



Attuazione dei programmi

e) Condizioni abilitanti e tempistiche di soddisfacimento

Riesame annuale della performance **RAP2025**
Bologna, 22-23 ottobre

Iniziativa finanziata da



Avanzamento del processo di soddisfacimento delle CA

Nel corso dell'ultimo anno (dal 1/11/2024) sono state **soddisfatte 7 CA** in 6 Programmi:

- ✓ PN RIC, CA 1.1 (S3) soddisfatta il 4/12/2024
- ✓ PR Basilicata, CA 2.6 (rifiuti) soddisfatta il 21/05/2025
- ✓ PR Campania, CA 2.5 (idrico) soddisfatta il 4/12/2024, CA 2.6 (rifiuti) soddisfatta il 10/2/2025
- ✓ PR Friuli V.G., CA 2.6 (rifiuti) soddisfatta il 19/2/2025
- ✓ PR Sicilia, CA 2.5 (idrico) soddisfatta il 12/6/2025
- ✓ PR Toscana, CA 2.6 (rifiuti) soddisfatta il 22/8/2025

Allo stato attuale:

- non hanno ancora soddisfatto tutte le CA il PR **Basilicata** (CA 2.5), **Molise** (CA 2.5, 2.6 e 3.1), **Piemonte** (CA 2.6), **Sicilia** (CA 2,6). Restano **6 CA** da soddisfare in **4 PR**;
- il PN **Metro plus**, conseguentemente, non ha soddisfatto la CA 2.6 (rifiuti);
- AdG **Basilicata*** per la **CA 2.5** prevede di approvare a breve il Piano tariffario 2024-2029 e di avviare la consultazione informale entro **dicembre 2025**;
- AdG **Molise*** ha **informalmente soddisfatto** la **CA 3.1** ed è in attesa del parere formale della CE; per la **CA 2.5** ha approvato il Piano delle Opere Strategiche 2024-2035 e intende **avviare a breve la consultazione informale** con la CE; per la **CA 2.6** prevede di approvare il Piano rifiuti in Giunta regionale entro ottobre 2025 e in Consiglio regionale entro **dicembre 2025** avviando poi la consultazione informale con la CE;
- AdG **Piemonte**: ha **informalmente soddisfatto** la **CA 2.6** ed è in attesa del parere formale della CE;
- AdG **Sicilia***: per la **CA 2.6** prevede di approvare il Piano rifiuti (Urbani e Speciali) entro **ottobre 2025** ed avviare, dopo la notifica alla CE, la fase di consultazione informale.

(*) Sulla base delle informazioni fornite dalle AdG

Situazione di soddisfacimento delle CA

| Programma | 1.1 Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale/regionale | 2.5 Pianificazione aggiornata degli Investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue | 2.6 Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti | 2.7 Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione | 3.1 Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato |
|-------------------|---|--|--|--|--|
| PN RIC | Soddisfatta*** | - | - | - | - |
| PN Metro plus | - | - | Non soddisfatta** | Soddisfatta | - |
| PR ABRUZZO | Soddisfatta | Soddisfatta*** | Soddisfatta | Soddisfatta | - |
| PR BASILICATA | Soddisfatta*** | Non soddisfatta | Soddisfatta*** | Soddisfatta | Soddisfatta*** |
| PR CALABRIA | Soddisfatta | Soddisfatta*** | Soddisfatta*** | Soddisfatta | Soddisfatta*** |
| PR CAMPANIA | Soddisfatta*** | Soddisfatta*** | Soddisfatta*** | Soddisfatta | Soddisfatta*** |
| PR EMILIA ROMAGNA | Soddisfatta | - | Soddisfatta*** | Soddisfatta | - |
| PR FRIULI V.G. | Soddisfatta | - | Soddisfatta*** | Soddisfatta | - |
| PR LAZIO | Soddisfatta | - | Soddisfatta*** | Soddisfatta | - |
| PR LIGURIA | Soddisfatta | - | Soddisfatta | - | - |
| PR LOMBARDIA | Soddisfatta | - | Soddisfatta*** | - | - |
| PR MARCHE | Soddisfatta | Soddisfatta | - | Soddisfatta | - |
| PR MOLISE | Soddisfatta | Non soddisfatta | Non soddisfatta | Soddisfatta | Non soddisfatta* |
| Pr PIEMONTE | Soddisfatta | - | Non soddisfatta* | Soddisfatta | - |
| PR BOLZANO | Soddisfatta | - | - | - | - |
| PR TRENTO | Soddisfatta | - | - | - | - |
| PR PUGLIA | Soddisfatta | Soddisfatta*** | Soddisfatta | Soddisfatta | Soddisfatta |
| PR SARDEGNA | Soddisfatta | Soddisfatta*** | Soddisfatta*** | Soddisfatta | - |
| PR SICILIA | Soddisfatta | Soddisfatta*** | Non soddisfatta | Soddisfatta | Soddisfatta*** |
| PR TOSCANA | Soddisfatta | - | Soddisfatta*** | Soddisfatta | - |
| PR UMBRIA | Soddisfatta | - | Soddisfatta*** | Soddisfatta | - |
| PR VALLE D'AOSTA | Soddisfatta | - | - | - | - |
| PR VENETO | Soddisfatta | - | Soddisfatta*** | Soddisfatta | - |

(*) in corso di formale soddisfacimento

(**) nelle more del soddisfacimento a livello di singolo PR

(***) il soddisfacimento è avvenuto successivamente all'approvazione del PR

(***) il soddisfacimento è avvenuto successivamente alla RAP 2024

Dettaglio del processo di soddisfacimento nei PN/PR

| Programma | Condizione Abilitante | Allocazione FESR RSO soggetti a CA | Motivo del soddisfacimento / non soddisfacimento | Azioni correttive intraprese | Data di formale soddisfacimento/ Data prevista per completare la documentazione da inviare alla CE per la valutazione informale |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| PN RIC | CA 1.1 (S3) | 1.543.887.155 | Istituzione sottocomitato Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente | | C(2024) 8713 final 4 Dicembre 2024 |
| PR BASILICATA | CA 2.5 (Acqua) | 16.000.000 | Piano d'Ambito non esaustivo | Piano tariffario e programma degli Interventi 2024/2029 in fase di approvazione da parte di EGRIB | Dicembre 2025 |
| | CA 2.6 (Rifiuti) | 30.805.763 | Piano rifiuti aggiornato | | C(2025) 3422 final 21 Maggio 2025 |
| PR CAMPANIA | CA 2.5 (Acqua) | 557.619.181 | Piani degli ambiti distrettuali predisposti | | C(2024)8711 final 4 Dicembre 2024 |
| | CA 2.6 (Rifiuti) | 122.004.441 | Piano rifiuti aggiornato | | C(2025)1009 final 10 Febbraio 2025 |
| PR FRIULI V.G. | CA 2.6 (Rifiuti) | 1.200.000 | Piano rifiuti speciali e amianto aggiornato | | C(2025)1238 final 19 Febbraio 2025 |
| PR MOLISE | CA 2.5 (Acqua) | 16.789.773 | Piano d'Ambito non aggiornato | Piano Opere Strategiche (POS) 2024-2035 aggiornato nel 2025 | Ottobre 2025 |
| | CA 2.6 (Rifiuti) | 5.216.456 | Piano rifiuti da aggiornare | PRGR in approvazione | Dicembre 2025 |
| | CA 3.1 (Trasporti) | 35.000.000 | Piano dei trasporti aggiornato | Documentazione inviata su SFC In attesa di valutazione formale CE | -- |
| PR PIEMONTE | CA 2.6 (Rifiuti) | 13.260.000 | Piano rifiuti speciali approvato | Documentazione inviata su SFC In attesa di valutazione formale CE | -- |
| PR SICILIA | CA 2.5 (Acqua) | 152.974.669 | Piani d'Ambito approvati/aggiornati | | C(2025)3905 final 12 Giugno 2025 |
| | CA 2.6 (Rifiuti) | 149.649.133 | Piano rifiuti da aggiornare | PRGRU approvato PRGRS in approvazione | Ottobre 2025 |
| PR TOSCANA | CA 2.6 (Rifiuti) | 19.000.000 | Piano rifiuti aggiornato | | C(2025) 5904 final 22 Agosto 2025 |



Ufficio per le Politiche di Coesione Europee
Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per informazioni

programmazione2021-2027@governo.it

Iniziativa finanziata da

