



***Agenzia per la Coesione Territoriale***

***Regione Basilicata***

***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca***

***Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***

***Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro***

***Ministero delle politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo***

***Ministero della Salute***

***Comune di Stigliano (Capofila)***

## ***Accordo di programma quadro Regione Basilicata***

### ***“AREA INTERNA - MONTAGNA MATERANA”***



***Roma, marzo 2019***



### Premesse giuridiche nazionali e comunitarie

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1, lettera b), in cui è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’articolo 1, comma 245, legge 27/12/2013, n. 147, in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di

rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 703, lett. 1, legge 23/12/2014, n. 190, in cui si prevede che per la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;

VISTA la Delibera CIPE n. 9/2015 – punto 5, in cui si prevede che gli interventi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese siano monitorati nella banca dati unitaria secondo le regole di monitoraggio delle risorse aggiuntive;

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015, in cui si prevede che le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione di un codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP (Codice Unico di Progetto) in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non ancora superate dai provvedimenti attuativi del predetto d.lgs n. 50/2016 ;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la *Governance* degli APQ, ed in particolare il punto 1.1.2 che recita:

*Per ogni Accordo di programma quadro (APQ) viene inoltre costituito un "Tavolo dei sottoscrittori", composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'APQ e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:*

- a) riattivazione o annullamento degli interventi;*
- b) riprogrammazione di risorse ed economie;*
- c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;*
- d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione “programmatica” a quella “attuativa”.*
- e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.*

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) e, in particolare, l’articolo 10 che istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n.86 convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che inserisce all’art. 4-ter il riordino delle competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTA la Carta della governance multilivello in Europa, RESOL-V-012 adottata dal Comitato delle Regioni dell'UE il 3 aprile 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", nonché la legge 27

dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016), per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17. della citata legge di stabilità 2014, che stabilisce quanto segue:

a) *“13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;*

b) *“14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato”;*

c) *“15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale”;*

d) *“16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato”*

e) *“17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13”.*

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica di cui all'art. 10 del decreto legge n. 101 del 2013 sopra citato, adottato in data 9 ottobre 2014 e recante disciplina del Comitato nazionale Aree Interne;

VISTA la nota n.10646 del 12/11/2014 della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica (DPS) recante “elementi da inserire nei programmi operativi per la strategia aree interne”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014), in particolare i commi da 104 a 141 dell'art. 1 e successive modifiche, in materia di unione di comuni e gestione associata di funzioni;

CONSIDERATO che il perseguimento dell'obiettivo di coesione territoriale, volto a rallentare il fenomeno dello spopolamento delle Aree interne, è presente nella “Strategia

Nazionale per le Aree Interne del Paese” – parte integrante del Piano Nazionale di Riforma (Documento di Economia e Finanza 2014 – Sez. III; Documento di Economia e Finanza 2015 – Sez. III - Piano nazionale di Riforma - Sez. IV - Appendice al PNR, allegati, nonché nella Relazione sugli interventi nelle Aree sottoutilizzate – stato di attuazione della SNAI);

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione dalla Commissione Europea il 29/10/2014, che prevede – al punto 3.1.6 – un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’art. 174 del TFUE;

CONSIDERATO che l’Accordo di Partenariato, nell’ambito della strategia nazionale “Aree interne”, declina per la Strategia Aree Interne due classi di interventi:

1) Prima classe di interventi - Adeguare i servizi essenziali salute, istruzione e mobilità, attraverso il:

- a) miglioramento della qualità e quantità dei servizi per l’istruzione (incentivi per ridurre la mobilità degli insegnanti, riorganizzazione e realizzazione di nuove sedi scolastiche, etc.), per la salute (telemedicina, servizi di emergenza, diagnostica mobile per i cittadini, etc.) e per la mobilità (servizi di trasporto polifunzionali, collegamenti con le stazioni ferroviarie, etc.). Tali interventi aggiuntivi vengono realizzati con le risorse a valere dal Fondo di rotazione di cui all’art. 1, comma 13, della Legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti locali ed Enti pubblici, che assumono l’impegno, nell’ambito delle rispettive responsabilità di missione, a renderli permanenti qualora risulti positiva una valutazione dell’efficacia, condivisa dal livello ministeriale, anche al fine di riorientare la distribuzione delle risorse ordinarie su nuovi modelli organizzativi emergenti dall’attuazione della Strategia, finanziabili con le risorse rinvenienti dai risparmi degli eventuali disinvestimenti di cui sia emersa l’evidenza;
- b) monitoraggio della rete dei servizi delle aree interne, delle diverse soluzioni individuate per garantirne l’offerta, delle modalità di accesso e della qualità dei servizi stessi, valutando lo specifico impatto delle nuove normative su tali aree.

2) Seconda classe di interventi – Progetti di sviluppo locale. A tal fine sono stati identificati cinque fattori latenti di sviluppo:

- a) tutela del territorio e comunità locali;
- b) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
- c) sistemi agro-alimentari e sviluppo locale;
- d) risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
- e) saper fare e artigianato.

RILEVATO che l’Accordo di Partenariato prevede il finanziamento, per le aree progetto selezionate, attraverso tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE e FEASR), delle risorse stanziare dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 che troveranno puntuale riferimento in accordi espliciti (Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale) fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali;

CONSIDERATO che le “Aree Interne” sono rappresentate da quei Comuni significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate;

ATTESO che la Strategia Nazionale per le Aree Interne è avviata e governata dai Ministeri responsabili per il coordinamento dei fondi comunitari e per i tre servizi essenziali considerati (Istruzione, Salute e Mobilità), d'intesa con le Regioni ed in cooperazione con ANCI e il coordinamento del Comitato Tecnico Aree Interne;

CONSIDERATO che il coordinamento di FSE è transitato all'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL) a norma dell'articolo 9 del d.lgs. n. 150/2015;

VISTA la nota informativa del 24 novembre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la governance per l'impiego delle risorse stanziata dall'articolo 1, comma 13, della legge 147/ 2013 e destinate alla realizzazione degli interventi attuativi della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014, recante “Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014 che reca la “Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, il quale, in attuazione del D.P.C.M. n. 72/2014 individua gli *Uffici* di livello dirigenziale non generale nei quali si articolano le Direzioni generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ne determina i relativi compiti;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare l'articolo 1, commi 674 e 675, che stabilisce quanto segue:

*“674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.*

*675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.”*

VISTO il Regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale sul quale il Comitato Direttivo, istituito con DPCM 2 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2015, ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 maggio 2015;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l'introduzione dell'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione;

CONSIDERATO che al Dipartimento per le politiche di coesione è affidata l'alta sorveglianza sulle politiche di coesione di cui la Strategia nazionale per le aree interne e le iniziative collegate alla sua attuazione sono parte integrante;

VISTA la nota DPCOE del 22 dicembre 2017 sulla semplificazione del processo SNAI per le aree sisma 2016, ai sensi della quale, a seguito degli eventi sismici di agosto, ottobre 2016 e di gennaio 2017, le cinque aree interne (Alto Aterno, Nuovo Maceratese, Ascoli Piceno, Valnerina, Monti Reatini) rientranti nell'area del cratere, dovranno produrre un unico documento di strategia semplificato (in sostituzione del doppio adempimento ad oggi previsto, Preliminare più Strategia);

VISTA la delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. del 20 aprile 2015, Serie Generale n. 91 e recante “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi” che approva gli indirizzi operativi della Strategia nazionale per le aree interne e provvede al riparto di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere sulla legge di stabilità 2014;

VISTA la delibera del CIPE n. 43 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2016 con oggetto: “Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190”, che ripartisce le risorse previste dalla Legge di stabilità 2015 a favore di interventi pilota in 23 aree progetto e che regola la governance delle risorse, le modalità di trasferimento e monitoraggio;

VISTA la Delibera CIPE n. 80/2017 recante disposizioni su “Accordo di Partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle risorse stanziare con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016”, modificativa ed integrativa della delibera CIPE n. 9/15;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, protocollata in data 09.08.18 - AOODPIT.Reg.Uff. U.0002729 avente ad oggetto gli adempimenti di cui al punto 4 Delibera Cipe del 7 agosto 2017, n. 80;

VISTA l'Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il Patto della salute 2014 - 2016 e in particolare gli atti di indirizzo che declinano interventi anche puntuali per le Aree Interne;

VISTA l'Intesa n.160/CSR del 15 settembre 2016, concernente il Piano Nazionale della Cronicità;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n.123/CSR del 07/07/2016 sul Patto per la Sanità digitale di cui all'art.15, comma 1 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016;

VISTA la nota del Ministero della Salute-Direttore Generale della Programmazione Sanitaria n. 29962-P del 17/10/2016 recante "Strategia Nazionale per le Aree Interne ed interventi in campo sanitario";

VISTE le Linee guida di Giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Programmazione 2014-2020 – Strategia Nazionale Aree Interne Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015) e, in particolare, le Linee guida che nel contesto de "La Buona Scuola", declinano interventi nelle aree-progetto;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2016) pubblicata sulla GU n. 302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, commi 811 e 812, della citata legge di stabilità 2016, che stabilisce quanto segue:

*811. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.*

*812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018.*

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2016, n. 297 S.O. 57

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e in particolare i commi 895 e 896 che stabilisce quanto segue:

- **895.** *L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, e' incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.*
- **896.** *Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.*

#### Attività del Comitato tecnico Aree Interne e relative istruttorie regionali

VISTO il rapporto finale di istruttoria per la selezione dell’area interna Montagna Materana trasmesso dal Comitato Tecnico Aree Interne con nota -DPCOE-0002976-P in data 02 agosto 2017, che ha validato Strategia e operazioni ad essa collegate;

VISTE le Linee Guida per costruire una “Strategia di area-progetto” versione novembre 2014, redatte dal Comitato Tecnico Aree Interne e pubblicato nella specifica sezione del sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

CONSIDERATO che il Comitato, come previsto dall’Accordo di partenariato 2014 - 2020 e dalla Delibera CIPE n. 9/2015, con il monitoraggio e la valutazione in itinere del rispetto dei tempi previsti e degli esiti, assicura la coerenza ai risultati attesi della strategia allegata.

#### Premesse giuridiche regionali

CONSIDERATO che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTI:

- il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 5901 del 17 agosto 2015, che destina un finanziamento di € 90.000.000,00 per interventi di sviluppo territoriale nelle Aree Interne;
- il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Sociale Europeo (POR FSE), adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014, che destina un finanziamento di € 4.000.000,00 per interventi di sviluppo territoriale nelle Aree Interne; il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) adottato, ai fini della concessione di un sostegno dal parte del FEASR, con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea C(2015)8259 del 20 novembre 2015, e successive modifiche e integrazioni, da ultima la versione n. 7.0 adottata con Decisione C (2018) 6177 del 18.09.2018, che, al capitolo 5, paragrafo 5.1 “Descrizione della strategia”, prevede una riserva per le aree interne di cui alla relativa strategia nazionale, utilizzabile attraverso i Gruppi di Azione Locale Leader selezionati nell’ambito della Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - del suddetto Programma, definita sulla base delle linee guida del MIPAF di attuazione dell’Accordo di Partenariato, e quantificata in 23.493.337,42 euro;

#### RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. 489 del 17 aprile 2015 con la quale la Giunta Regionale prende atto del "Rapporto di Istruttoria della Selezione delle Aree Interne nella Regione Basilicata" redatto dal Comitato Nazionale Aree Interne nel febbraio 2015 e stabilisce che, alla luce del Rapporto di Istruttoria, le aree su cui sperimentare inizialmente la strategia per le aree interne sono l'area della "Montagna Materana" e l'area del "Mercure Alto Sinni Val Sarmento";
- la D.G.R. n 649 del 19 Maggio 2015 con la quale la Giunta Regionale individua l'area progetto su cui sperimentare la strategia Nazionale per le aree interne ovvero la Montagna Materana e l'area Mercure Alto Sinni Val Sarmento per la definizione della strategia d'area con la medesima tempistica e procedure previste dalla Delibera CIPE n. 9/2015 sopra citata;

la D.G.R. n 53 del 31 gennaio 2017 con la quale si è provveduto alla ripartizione finanziaria delle risorse destinate dai Programmi Operativi regionali 2014-2020 allo strumento ITI Aree Interne , di cui per l'area Montagna Materana con il dettaglio di seguito riportato:

| AREA INTERNA      | Riparto risorse per Programma |                  |                | Totale riparto risorse |
|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
|                   | PO FESR 2014-2020             | PO FSE 2014-2020 | PSR 2014-2020  |                        |
| Montagna Materana | € 21.111.011,67               | € 806.105,10     | € 5.510.756,89 | € 27.427.873,66        |

la D.G.R. n 736 del 19 luglio 2017 con la quale è stata approvata la proposta di strategia e le relative schede d'intervento predisposte dall'area interna Montagna Materana;

- la nota del Comitato Nazionale Aree Interne del 02 agosto 2017 (DPCOE-0002976 – P) all’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, con la quale è stata approvata e ritenuta idonea alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro la proposta di Strategia dell'area interna Montagna Materana con le relative schede



d'intervento, di cui all'allegato alla DGR n. 736 del 19 luglio 2017;  
la D.G.R. n. 837 del 04 agosto 2017 con al quale la Giunta regionale ha preso atto della Strategia e delle schede di intervento dell'Area Interna Montagna Materana;

VISTA la DGR 1358 del 20 dicembre 2018 che ha provveduto a:

- approvare lo schema di “Accordo di Programma Quadro - Area Interna Montagna Materana ” (APQ) tra Comune di Stigliano, Regione Basilicata, Agenzia per la coesione territoriale, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fine all'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne per l'Area Interna Montagna Materana e dei relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale; delegare il Vicepresidente della Regione Basilicata alla firma dell'APQ, di cui al precedente punto, in rappresentanza di Regione Basilicata per i compiti in esso definiti;

VISTA la DGR 207 del 15 marzo 2019 con cui si è provveduto ad approvare gli allegati all'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna Montagna Materana di cui alla DGR n. 1358 del 20 dicembre 2018:

- la sezione 5. “L'organizzazione programmatica e finanziaria” della Strategia dell'Area Interna approvata con DGR n. 837/2017 come riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere i contenuti corrispondenti a quanto definito nelle relazioni tecniche sintetiche per singola operazione salvaguardando l'importo complessivo della strategia, modificando, di conseguenza, la Strategia già approvata con la succitata DGR 837/2017 che, nella sua versione consolidata, rappresenta l'allegato 1 citato all'articolo 1 del succitato Accordo di Programma;
- Programma degli interventi” (Allegato 2 dell'Accordo di Programma) di cui all'allegato “2” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con i relativi sottoallegati:
  - o 2a) *relazioni tecniche sintetiche per singolo intervento/bando*, chiamate anche “schede di operazioni” di cui all'allegato “2a” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  - o 2b) *piano finanziario per annualità* di cui all'allegato “2b” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- “Interventi cantierabili” (Allegato 3) di cui all'allegato “3” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

### **Tutto ciò premesso**

L' Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Ministero delle politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo

Il Ministero della Salute  
La Regione Basilicata  
Il Comune di Stigliano, Soggetto capofila dell'Area Interna Montagna Materana  
Stipulano il seguente

## ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

### **Articolo 1** **Recepimento delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Ne costituiscono allegati:
  - a) la “*strategia d’area*” Allegato 1), che inquadra e motiva l’azione e i risultati che si intendono raggiungere nell’area e, richiama, in formato essenziale, i contenuti del programma degli interventi e degli impegni di cui al punto b), nonché le schede intervento di cui al punto c);
  - b) il “*programma degli interventi*” Allegato 2), che contiene l’insieme degli interventi finanziati (progetti-operazioni) l’interrelazione tra interventi/altri impegni e risultati attesi, gli indicatori di risultato pertinenti con le fonti, i target.  
Esso costituisce il progetto integrato d’area rilevante per l’attuazione e contiene inoltre i seguenti sotto allegati:
    - 2a) relazioni tecniche sintetiche per singolo intervento/bando;
    - 2b) piano finanziario per annualità.
  - c) l’elenco degli “*interventi cantierabili*” Allegato 3) che riporta il titolo di ciascun intervento/bando, il CUP, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento, il costo, la copertura finanziaria con l’indicazione delle fonti, lo stato procedurale al momento della sottoscrizione, la modalità procedurale attuativa.
  - d) le “*schede monitoraggio*” Allegato 4) che costituiscono l’oggetto su cui si attiveranno le procedure attuative per l’impiego delle risorse finanziarie previste dal presente Accordo e che saranno monitorate in corso d’attuazione nel sistema di monitoraggio unitario 2014-2020 delle politiche di coesione. Le schede, formulate per ciascun singolo intervento finanziato (singolo progetto/operazione/insieme di progetti/operazioni omogenei), riprendono, per ciascun intervento, e completano i dati anticipati nella strategia d’area di cui all’allegato 1) nonché alcuni elementi presenti nel programma degli interventi di cui all’allegato 2). In particolare, le schede riportano l’indicazione specifica con denominazione e descrizione sintetica di ciascun intervento finanziato; la tipologia dell’intervento; la localizzazione dell’intervento; il costo pubblico di ciascun intervento e l’indicazione del costo privato ove pertinente; gli indicatori di realizzazione con la quantificazione; gli indicatori di risultato cui è collegato l’intervento tra quelli già descritti nell’allegato sub b); il cronoprogramma; le modalità e responsabilità di monitoraggio

dell'intervento, nonché tutti gli elementi utili alla corretta definizione e completa informazione di struttura e avanzamento procedurale, finanziario e fisico del progetto/operazione da trasmettere al sistema unitario di monitoraggio. Le predette schede saranno inserite nel Sistema di monitoraggio unitario-Banca Dati Unitaria (BDU) operante presso il MEF-IGRUE, non appena sarà disponibile per la ricezione delle informazioni.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
  - a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro – Regione Basilicata – “Area Interna Montagna Materana”;
  - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
  - c) per “Strategia d’area”, la strategia validata dal Comitato tecnico Aree Interne e approvata dalla Regione che indica, in particolare, i risultati che si intendono raggiungere in termini di qualità di vita dei cittadini e le azioni da porre in essere (allegato 1 all’Accordo);
  - d) per “intervento”, ciascun progetto/operazione finanziato/a con risorse pubbliche (in tutto o in parte) del presente Accordo;
  - e) per “tipologia di intervento” la classificazione dell’intervento quali lavori, forniture di beni e servizi, trasferimenti a persone e imprese, assistenza tecnica;
  - f) per “Programma di interventi” l’insieme degli interventi finanziati e degli impegni di regolazione e pianificazione presi nel presente Accordo (allegato 2 all’Accordo);
  - g) per “interventi cantierabili” quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
  - h) per “Sistema di Monitoraggio Unitario”, la banca dati unitaria (BDU) operante presso RGS-IGRUE ovvero il sistema ricevente i dati di monitoraggio di tutti gli interventi, progetti/ operazioni, attinenti al complesso delle politiche di coesione comunitarie e nazionali;
  - i) per “Gestione Progetti, ovvero Gespro o altro sistema mittente idoneo ” gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi/progetti-operazioni;
  - j) per “Soggetto Capofila”, il Sindaco a cui i comuni dell’area progetto affidano il ruolo di rappresentante dell’area con atto di natura negoziale;
  - k) per “Soggetto attuatore”, la stazione appaltante/centrale di committenza;
  - l) per “Soggetto beneficiario”, un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 dell’ articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del suddetto Regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
  - m) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna parte, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e di ottemperare agli altri compiti previsti nell’Accordo per tale figura;

- n) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato dall’Amministrazione regionale del coordinamento sulla complessiva attuazione dell’Accordo;
- o) per “Autorità di Gestione” le Autorità di Gestione dei Programmi regionali 2014-2020 (Autorità di Gestione FESR, FSE e PSR) che, ai sensi dell’art. 4, finanziano la strategia d’area secondo le responsabilità di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei Sistemi di Controllo e Gestione di ciascun Programma;
- p) per “Responsabile dell’intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- q) per “Amministrazione capofila”, l’amministrazione regionale o la Provincia Autonoma competente per gli adempimenti di cui al punto 4 della Del. Cipe n. 80/2017;
- r) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, l’organismo composto dai soggetti sottoscrittori, o loro delegati, che assumono impegni vincolanti ai sensi del presente Accordo;
- s) per “Comitato tecnico Aree interne”, il Comitato di cui all’Accordo di Partenariato 2014-2020 (paragrafo 3.1.6) formalmente adottato dalla Commissione Europea il 29/10/2014, già previsto dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 9 ottobre 2014 n. 18 e dalla delibera del CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9;
- t) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale o nazionale (a seconda dei casi) e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa.

### **Articolo 3**

#### **Finalità e Oggetto**

1. Il presente Accordo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia d’area Regione Basilicata – “Area Interna Montagna Materana” mediante l’attuazione degli impegni e degli interventi inclusi nell’Allegato 2.
2. La strategia individua gli obiettivi di rafforzamento e trasformazione da perseguire nell’area e le azioni corrispondenti (incluse tipologie di intervento da rendere permanenti sulla base di una valutazione positiva di efficacia nel lungo periodo), capaci di massimizzare il potenziale endogeno innovativo dell’area e consentire l’apporto delle risorse e delle competenze esterne all’area medesima.
3. La strategia esplicita gli assetti istituzionali derivanti dai processi di associazionismo funzionali all’efficacia dei processi decisionali complessivi e agli interventi previsti.

### **Articolo 4**

#### **Copertura finanziaria**

1. 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a euro 31.853.361,37 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
  - a) nel rispetto delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 53/2017:
    - Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00
    - POR FESR Basilicata 2014-2020: euro 21.111.011,67;
    - POR FSE Basilicata 2014-2020: euro 806.105,10;

- PSR FEASR Basilicata 2014-2020: euro 5.510.756,89;
- b) Altre risorse aggiuntive assicurate dalla Regione Basilicata e indicate nell'Allegato di riepilogo pari a euro 435.487,71 a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020;
- c) Altre risorse aggiuntive indicate nell'Allegato di riepilogo pari a euro 250.000,00.

## **Articolo 5** **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, ogni soggetto sottoscrittore individua un "Responsabile Unico delle parti" (RUPA) e conviene che il rispetto della tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto. Eventuali modifiche sulla tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale di cui alla lett. e) comma 5 del presente articolo ovvero, nel caso di urgenza, comunicata tempestivamente al Tavolo dei sottoscrittori di cui all'art.6.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
  - a) L'**Agenzia per la coesione territoriale**, ferma restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi garantisce l'alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b) il **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**, limitatamente agli interventi a valere sulla Legge di stabilità, promuove ogni azione utile a: garantire l'esecuzione degli interventi da parte dei livelli competenti di cui all'Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all'art.1 del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali,
  - c) Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, limitatamente agli interventi a valere sulla Legge di stabilità, fermo restando che l'esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti competenti in qualità di attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni azione utile a: garantire l'impulso all'esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all'Allegato 2 e il supporto alla valutazione dell'efficacia degli interventi, a carico degli enti attuatori, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire il supporto per le previste attività e istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati

all'art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario e se disponibili, l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali

- d) Il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo**, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, limitatamente agli interventi a valere sulla Legge di stabilità, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all'Allegato 2 per quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all'art.1 del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali
- e) Il **Ministero della Salute**, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, limitatamente agli interventi a valere sulla Legge di stabilità, ferme restando le competenze in capo alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie, promuove ogni azione utile a: garantire l'esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all'Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le attività e le istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all'art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario, l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali
- f) L'**Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro**, limitatamente agli interventi a valere sulla Legge di stabilità, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all'Allegato 2 per quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all'art.1 del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- g) Il **Soggetto Capofila** attiva tutte le necessarie misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi e degli impegni previsti dal presente accordo; garantisce la piena collaborazione, in qualità di Soggetto capofila, con gli Enti di cui al presente articolo; garantisce il rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede di intervento (Allegati 2a e 4); l'utilizzo, laddove sia possibile, degli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti; l'attivazione ed utilizzo a pieno ed in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; rimuove gli eventuali ostacoli, diffonde tra la popolazione la opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia; mette a disposizione degli altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi di cui agli Allegati richiamati all'art.1 del presente Accordo;
- h) la **Regione Basilicata** garantisce il coordinamento operativo dell'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo ai fini di promuovere le tempistiche e le procedure indicate negli allegati, la tempestiva selezione delle operazioni ove

pertinente, conformemente alle norme previste dai programmi (POR e PSR) e al cronoprogramma dei diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce l'aggiornamento dei dati di monitoraggio anche tramite proprio sistema informativo mittente (SIFESR <sup>2014-2020</sup>, SIRFO, SIAN), ed per il trasferimento al Sistema di monitoraggio unitario presso IGRUE; garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica indicati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza e assicura la messa a regime dell'intervento qualora la propria valutazione di efficacia sia positiva. A tal fine, l'autorità regionale competente individua un "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), i cui compiti e funzioni sono definiti nel presente Accordo. In qualità di amministrazione capofila degli interventi assicura la gestione dei flussi finanziari di cui al punto 4 della delibera CIPE del 7 agosto 2017 n.80 che ha sostituito il punto 4 della delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9, con particolare riferimento alle richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna area progetto e per ciascun intervento e alle azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE.

3. Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore di ciascuna componente progettuale di cui agli allegati 2 e 3 e considerati le prerogative e gli obblighi del ruolo delle Autorità di gestione dei programmi SIE 2014-2020, ove pertinente, garantiscono:
  - a) la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
  - b) la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto/soggetti preposto/i a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione degli interventi, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
  - a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

- b) promuovere ed accelerare per quanto di propria competenza, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte;
- c) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, i poteri sostitutivi e le misure di cui all'art. 13;
- d) eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera e), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- e) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- f) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

## **Articolo 6**

### **Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo**

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico aree interne", in materia di:
  - a) riattivazione o annullamento degli interventi;
  - b) riprogrammazione di risorse ed economie;
  - c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
  - d) promozione di atti integrativi;
  - e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
  - a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
  - b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge 7 agosto 90 n. 241; ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
  - c) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto 1;
  - d) a provvedere affinché vi sia un'organizzazione adeguata ad alimentare il



- monitoraggio, ognuna per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
- e) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione.
3. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della delibera CIPE n. 9/2015, come modificato dalla delibera CIPE n. 80/2017, il soggetto capofila coordinerà la custodia della documentazione, detenuta dai soggetti attuatori, relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute e ai controlli svolti, in capo ai beneficiari, al fine di favorire eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.
4. All'Agenzia per la coesione territoriale spetta:
- a) la verifica del monitoraggio in base all'alimentazione della banca dati;
  - b) la convocazione del tavolo dei sottoscrittori;
  - c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della Delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalla delibera n. 80/2017.
5. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell'attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d'Area e nel presente Accordo.

#### **Art.7**

##### **Responsabile unico della Parte**

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e coordinamento.

#### **Art.8**

##### **Responsabile unico dell'Accordo**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA) il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata.
2. Il RUA, ove necessario per il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo provvede a:
- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori,

- richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere le azioni funzionali all'attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
  - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
  - d) garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativo;
  - e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire il coordinamento del soggetto capofila e dei Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell'atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 ed inoltre nell'immissione dei dati per l'attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informatici;
  - f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedure previste;
  - g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
  - h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.

## **Articolo 9**

### **Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi**

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
  - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al, capofila, al RUA ed al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - d) provvedere al monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;

- e) trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

#### **Art.10**

##### **Passaggio allo stato “cantierabile”**

1. I progetti che fanno parte del programma degli interventi (Allegato 2) “non cantierabili” al momento della sottoscrizione del presente APQ che, ove in possesso di tutti i requisiti, acquisiscono successivamente la condizione di cantierabilità, entrano a far parte dell'allegato 3 previa comunicazione del RUA, che dovrà altresì provvedere all'invio al Tavolo dei Sottoscrittori dell'elenco aggiornato dell'allegato 3.

#### **Articolo 11**

##### **Trasparenza, monitoraggio e informazione**

1. La Regione trasmette all'Agenzia per la coesione territoriale un rapporto di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e i risultati raggiunti che viene inoltrato anche al Comitato tecnico aree interne come stabilito dal punto 5 della delibera CIPE n.9 del 2015.
2. Il programma di interventi, di cui agli Allegati richiamati all'art.1 del presente Accordo, in tutte le sue componenti finanziate è oggetto di monitoraggio secondo le regole del Sistema unico di monitoraggio delle politiche di coesione. Il coordinamento delle attività necessarie per il monitoraggio, la validazione e il trasferimento delle informazioni al predetto sistema è affidato al RUA.
3. Il Progetto integrato d'area interna Montagna Materana è riportato nella sua denominazione quale “progetto complesso” nella relativa tavola ricognitiva ai fini del monitoraggio unitario e le sue componenti progettuali, oggetto di finanziamento, saranno pertanto le “operazioni/progetti” da considerare in tale monitoraggio e in esplicito collegamento con il relativo progetto complesso, come previsto dal sistema di monitoraggio che in tale modo ne preserva la visione unitaria.
4. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal Sistema unico di monitoraggio e dall'Agenzia, anche al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data” e la piena rappresentazione sul portale istituzionale open-coesione ([www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)).
5. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione, agli indicatori di risultato ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate anche sulla base del piano di comunicazione relativo all'attuazione della Strategia nazionale Aree Interne predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale.

**Articolo 12**  
**Sistema di gestione e controllo (SIGECO)**

1. Le Singole Amministrazioni titolari degli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.
2. Per gli interventi finanziati con fondi SIE si applica il SIGECO dello specifico programma operativo.

**Articolo 13**  
**Riprogrammazione delle economie, poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento e modifiche dell'Accordo**

1. Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo sono soggette alle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento, così come individuate nei SIGECO, nei manuali delle procedure specifiche.
2. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono fattispecie di inadempimento agli effetti del presente Accordo.
3. In caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, l'Agenzia per la coesione territoriale richiede al Comitato tecnico Aree Interne di esprimere un parere in ordine alle eventuali modifiche dell'Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori.

**Articolo 14**  
**Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese**

1. Le Parti convengono che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, di controllo, di rendicontazione, nonché di certificazione delle spese tipiche della fonte di finanziamento.
2. Per le risorse di cui all'art.1, comma 13, della legge di stabilità n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia alle modalità definite dal punto 4 della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalla delibera CIPE n. 80/2017, precisando che le richieste di trasferimento delle risorse saranno formulate dalla Regione Basilicata secondo la seguente modalità:
  - per la prima annualità l'anticipazione è erogata sulla base del fabbisogno individuato dal "piano finanziario per annualità degli interventi" di cui all'Allegato 2b;

- le successive anticipazioni vengono erogate sulla base del predetto piano finanziario, aggiornato annualmente in coerenza con le previsioni inserite nel sistema di monitoraggio, solo allorquando il costo realizzato rappresenti almeno il 75% dell'ultima anticipazione erogata ed il 100% di quelle precedenti.

### **Articolo 15**

#### **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le Parti si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni

### **Articolo 16**

#### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" e le materie oggetto degli stessi si intende automaticamente recepita.

Roma,

*Firmato digitalmente*

#### **Agenzia per la Coesione Territoriale**

Direttore Area Progetti e Strumenti

Dott. Michele Maria Giovanni D'Ercole

#### **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Direttore Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali

Dott.ssa Bernadette Veca

**Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Direttore Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale  
Dott. Angelo Mautone

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Dott.ssa Carmela Palumbo

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Dott.ssa Daniela Beltrame

**Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro**

Direttore Generale  
Dott. Salvatore Pirrone

**Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo**

Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,  
Dott. Giuseppe Blasi

**Ministero della Salute**

Direttore Generale della programmazione sanitaria  
Dott. Andrea Urbani

**Regione Basilicata**

Vicepresidente  
Dott.ssa Flavia Franconi

**Soggetto Capofila – Comune di Stigliano**

Sindaco  
Dott. Francesco Micucci

***Accordo di programma quadro  
Regione Basilicata***

***“AREA INTERNA -  
MONTAGNA MATERANA”***

***Allegato 1  
Strategia d’Area***

***Roma, marzo 2019***



# montagna materana

1


---

## Strategia nazionale per le Aree Interne / Progetto pilota

Accettura / Aliano / Cirigliano / Craco /  
Gorgoglione / Oliveto Lucano /  
San Mauro Forte / Stigliano

Agosto 2017





## Sommario

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. L'area progetto: condizioni iniziali e tendenze evolutive senza intervento .....                      | 4  |
| 1.1 Condizioni iniziali .....                                                                            | 4  |
| Terre alte e lontane e antiche.....                                                                      | 6  |
| L'anoressia demografica .....                                                                            | 6  |
| L'infiammazione della residenza.....                                                                     | 6  |
| Nuove e antiche debolezze .....                                                                          | 7  |
| 1.2 Tendenze evolutive .....                                                                             | 11 |
| 2. Lo scenario desiderato e i risultati attesi: le inversioni di tendenza che si vogliono provocare..... | 12 |
| 3. Il segno di una scelta permanente .....                                                               | 14 |
| 4. La strategia d'area.....                                                                              | 19 |
| 4.1 Visioni di sviluppo locale .....                                                                     | 19 |
| Comunità ruscello contro comunità pozzanghera .....                                                      | 19 |
| Un'arma imprevedibile: la gioia.....                                                                     | 20 |
| Puntare sulle persone più che sulle carte .....                                                          | 20 |
| Lo spopolamento cognitivo.....                                                                           | 21 |
| L'innovazione e l'arcaico .....                                                                          | 22 |
| Articolazione della strategia in interventi.....                                                         | 23 |
| Fare impresa .....                                                                                       | 23 |
| Idea dell'agricoltura .....                                                                              | 24 |
| Idea del turismo .....                                                                                   | 26 |
| Una montagna di scuole .....                                                                             | 27 |
| La salute e il benessere dei fragili .....                                                               | 29 |
| Idea dei trasporti.....                                                                                  | 30 |
| Azioni trasversali .....                                                                                 | 32 |
| 4.2 Gli attori e le persone coinvolte.....                                                               | 33 |
| 5. L'organizzazione programmatica e finanziaria .....                                                    | 36 |
| 6. Misure di contesto .....                                                                              | 43 |
| Basilicata 30 mega .....                                                                                 | 43 |
| Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026.....                                                             | 44 |
| Patto per il Sud-master plan Basilicata .....                                                            | 44 |
| Servizi socio-educativi per la prima infanzia – Linee Guida Regionali .....                              | 44 |
| Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 .....                                                         | 45 |
| Il PSR Basilicata 2014-2020 e la Strategia Nazionale Aree Interne .....                                  | 45 |
| Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese .....                                               | 46 |
| Interventi sulla viabilità.....                                                                          | 47 |
| 7. Il processo di costruzione della Strategia d'Area .....                                               | 48 |
| 7.1 Modalità partecipative.....                                                                          | 48 |
| 7.2 Il processo di costituzione della Strategia d'Area .....                                             | 49 |
| 8. La strategia in un motto.....                                                                         | 56 |

# 1. L'area progetto: condizioni iniziali e tendenze evolutive senza intervento



4

## 1.1 Condizioni iniziali

*I paesi si salvano con gli occhi.  
Prima bisogna guardarli  
come un ragazzo  
guarda una donna bellissima.  
Poi viene il resto:  
accogliere turisti, coltivare, allevare,  
curare gli infermi,  
educare i bambini al paesaggio,  
conversare per passare il tempo,  
guardare le nuvole,  
accarezzare il giorno che finisce.  
I paesi non moriranno,  
ma è bene essere attenti,  
andare a cercare  
la buona luce, il silenzio, il sacro.*



### *Un arcipelago di bellezza*

Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Stigliano: un arcipelago con otto isole nel cuore della Lucania, dell'Italia interna, del Mediterraneo interiore.

La Montagna Materana è fatta di paesi-paesaggio, in cui la bassa densità di popolazione è bilanciata da un'alta densità di bellezza. Una bellezza ancora più grande perché inconsapevole, mai messa in vendita.

Otto paesi bellissimi, in una Regione bellissima. Ci sono grandi differenze tra un paese e l'altro e anche nel territorio di uno stesso paese.

Questi posti conservano un sapore antico e a starci dentro ti danno la sensazione di essere ancora dei luoghi veri, non omologati. Non è poca cosa avere aria buona, saper essere generosi, avere un bel cielo, conoscere i nomi dei venti e degli alberi, salutare gli anziani, avere il piacere di stare in mezzo al paese, accorgersi di chi sta male. Nonostante gli effetti della globalizzazione, che è arrivata anche qui, spesso anche nei suoi aspetti peggiori, l'Appennino Lucano è un luogo del mondo in cui non tutto è dissacrato: c'è una misura, un gusto dell'amicizia, un sentimento della propria vita e di quella degli altri. Qui qualcosa ha retto alla grande dimenticanza, al genocidio delle tradizioni, e ora questi luoghi hanno la forza del passato e della lontananza.

Nel mondo incarcerato nel binomio produzione consumo ci sarà sempre più bisogno di luoghi come questi. Altri verranno a cercarli, noi abbiamo già la fortuna di abitarli.



### ***Terre alte e lontane e antiche***

La Montagna Materana è stata abitata fin dall'età del ferro da popolazioni provenienti dalle coste illiriche (questa traccia orientale è ben viva tutt'ora nei volti e nel carattere degli abitanti). Come altre zone dell'Italia, questo territorio ha subito varie dominazioni e umiliazioni, ma non bisogna dimenticare che ai tempi dei Normanni la Lucania era il centro della vita politica italiana: non a caso la capitale dell'impero era Melfi. E sempre a Melfi, nell'epoca sveva, Federico II emana le sue costituzioni. A metà del 1500 Stigliano fu eletta capoluogo della Lucania.

### ***L'anoressia demografica***

Tutti gli otto comuni sono considerati ultraperiferici. Il dato più allarmante è sicuramente il calo demografico. Nel 1961 gli abitanti erano 26.287, nel 1991 17.937. Nel 2001 la popolazione scende a 14.649. Attualmente la popolazione residente risulta di 11.515, solo il 2% della popolazione lucana, in una porzione di territorio che è pari al 5,5%. Come in tutte le altre zone dell'Italia più interna, non solo ci sono poche persone, ma sono in gran parte anziane. A fronte di un indice di vecchiaia della Basilicata pari a 154,1, più elevato rispetto al dato Italia (148,7), nella montagna materana tale valore sale a 285,6. A Cirigliano, il paese più piccolo dell'area, su 350 abitanti ce ne sono 120 che superano i 65 anni e l'indice di vecchiaia è ancora più alto (476,9): praticamente a Cirigliano per ogni giovane ci sono cinque anziani. Per dare un'idea del rapporto tra territorio e abitanti basta questo dato: a Craco ci sono meno di dieci abitanti per chilometro quadrato. A Casavatore, in provincia di Napoli, gli abitanti per chilometro quadrato sono 12.223.

6

### ***L'inflammation della residenza***

Vivere nel luogo in cui sei nato, nella casa in cui sei nato, è cosa rischiosa. È come giocare in fondo al pozzo.

Il paese ti porta alla ripetizione, ti mette nello schema dell'oltranza. Qui, in genere, ognuno fa quello che ha sempre fatto, giusto o sbagliato che sia. Questi paesi sembrano animati da due tipi di abitanti: il ripetente e lo scoraggiatore militante. E spesso le due figure sono congiunte. Lo scoraggiatore, per mestiere abitudinario, non cambia passo, continua a scoraggiare, come un militante.

Il residente a oltranza, anche quando è animato da buona volontà, tende a impigliarsi nelle proprie nevrosi. Il paese tende a essere nevrotico. Il paese non sta bene, questo è il punto. E non ha voglia di curarsi.

De Martino parlava di “labilità della presenza”. Per Sinisgalli il lucano è perseguitato dal demone dell’insoddisfazione. L’analisi che faceva De Martino sulla magia lucana adesso andrebbe aggiornata e si potrebbe parlare di “apatia lucana”. È indubbio che ci sia una vocazione all’indugio, che è anche una cosa buona in un mondo irrefrenabile. Ma sappiamo anche che l’accidia è un nemico che nelle nostre terre si annida ovunque e che la passione dominante è quella di trascinare tutto verso il basso.

### ***Nuove e antiche debolezze***

**La situazione scolastica** risente di tutte le difficoltà tipiche dei territori impervi e a bassa densità di popolazione. Non si può dire che gli esiti formativi siano eccellenti. Senza gli interventi della Strategia la scuola è destinata a diventare un luogo marginale in un territorio marginale.

Il sistema scolastico della regione Basilicata è influenzato fortemente dal fenomeno delle “pluriclassi”, in misura preponderante nell’area interna della Montagna Materana. Infatti, la percentuale delle pluriclassi sul totale delle classi degli istituti compresi nell’area è pari a 34,5 contro una media delle aree interne della regione pari a 6,2 e del 5,79 per le aree interne dell’Italia. Se, da un lato, la pluriclasse è stata concepita come soluzione al dimensionamento delle classi, previsto dal DPR n. 81/2009, oggi rappresenta una vera e proprio “monoclasse”. L’organizzazione del servizio scolastico in questi territori si regge su numeri piccoli, questo si ripercuote direttamente sulla gestione sia in termini di didattica che in termini infrastrutturali. Sostenere i costi di gestione dei plessi scolastici in alcuni casi diventa estremamente faticoso per gli enti a discapito del miglioramento ed ammodernamento degli edifici. L’istruzione scolastica degli alunni (età dai 3 ai 18 anni) degli 8 comuni della Montagna Materana è distribuita in n. 14 plessi scolastici. Il numero complessivo di studenti ammonta a 1008 suddivisi in 164 per la scuola dell’infanzia, 294 per la scuola primaria, 250 per la scuola secondaria di 1° grado e 300 per la scuola secondaria di 2° grado. In linea con l’orientamento nazionale, negli ultimi anni la Regione ha destinato attenzione alle suddette infrastrutture scolastiche con i fondi FSC (delibera CIPE 88/2012 7 interventi nell’area) e FESR (POIS –piano di offerta integrata di servizi DGR 1406/2010 7 interventi nell’area) dando ovviamente priorità alla messa in sicurezza dei plessi e quelli rinvenienti dall’Accordo di . Programma “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra” di cui alla D.G.R. n.428 del 5 aprile 2012 (6 interventi nell’area di cui uno a titolarità della Provincia di Matera e 5 da parte dei Comuni di Accettura, Cirigliano e Stigliano).

La geografia è quella che è: ci vuole almeno un’ora per arrivare a Potenza, Matera e Policoro, i centri dove è necessario spostarsi per raggiungere i servizi essenziali. Il rischio è che queste distanze aumentino nella testa delle persone, come se la distanza percepita diventasse più grande di quella reale.

Molto carenti anche i **servizi di trasporto**, sempre per gli stessi motivi di scarsa economicità. Molto si è fatto per collegare i paesi tra loro e ai centri della Regione, ma moltissimo resta ancora da fare.

Le strade sono in condizioni pessime: innumerevoli i dissesti dovuti alle frane, segnaletica molto approssimativa, manutenzione assai scarsa.

La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nell'area, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a creare i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali.

Appare evidente quindi che all'abbandono dell'area interna contribuisce in maniera non trascurabile la bassa dotazione infrastrutturale soprattutto con riferimento ad un'efficiente rete stradale di rango extraurbano locale.

Le strade che collegano i comuni della Montagna Materana si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.

La **situazione sanitaria** è inaccettabile. I tempi per l'accesso al primo soccorso sono troppo lunghi. La medicina territoriale è molto debole. C'è una grande difficoltà ad accedere ai servizi del sistema sanitario da parte delle persone più sole e più deboli economicamente.

In termini di offerta reale, sul versante del **potenziamento e qualificazione dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale**, la Regione Basilicata ha contribuito ad incrementare l'offerta rivolta agli otto comuni dell'Area Interna Montagna Materana. Grazie al Piano di Offerta Integrata di Servizi finanziati con l'asse VI del PO FESR 2007-2013 è stato possibile finanziare ben 33 interventi di infrastrutture sociali quali servizi per anziani (case riposo e case alloggio anziani), servizi alla comunità (centri sociali, centri socioassistenziali, centri diurni), strutture per disabili, servizi per lo sport, per un ammontare complessivo di 7,2 milioni di euro. Sui servizi all'infanzia la Regione ha contribuito ad incrementare l'offerta e poter perseguire i target fissati dagli obiettivi di servizi e tuttavia la Montagna Materana è tra le aree lucane meno dotata di servizi per l'infanzia, non è un caso che tra i bandi e le iniziative di finanziamento non figurino i comuni che la compongono. Ciò fa emergere l'esigenza di attivare azioni specifiche rivolte all'infanzia e agli anziani. All'interno dall'Accordo di . Programma "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra" sono stati finanziati interventi per l'adeguamento funzionale e la messa in sicurezza della viabilità dell'area (4



interventi di cui 2 ad Accettura, 1 a Cirigliano e 1 a Stigliano)

La **situazione economica è difficile** perché già negli anni Novanta in queste zone le imprese diminuivano, mentre in Italia e nel resto della Basilicata crescevano. Una tendenza che è continuata anche nel primo decennio del nuovo secolo.

Le **imprese agricole** capaci di garantirsi un reddito adeguato sono assai poche: ci sono elementi di innovazione, come la coltivazione del pistacchio, ma nel complesso permane un'agricoltura poco propensa a comporre il reddito diversificando le attività.

Il **Programma di Sviluppo Rurale** con il precedente periodo di programmazione è intervenuto sul territorio dei comuni della Montagna Materana interessati dalla Strategia, **interessando** sia le amministrazioni pubbliche che le aziende operanti nell'area.

I progetti finanziati alle amministrazioni pubbliche hanno riguardato sia la viabilità rurale che gli acquedotti e la forestazione. Inoltre sono stati attivati servizi di base per le popolazioni rurali, nonché progetti di riqualificazione del patrimonio rurale e di sostenibilità ambientale. La relativa spesa è stata pari all'11% della dotazione totale del PSR sulle misure relative al Miglioramento della qualità della vita (Asse 3), valore significativo se rapportato alla spesa totale per tutte le misure del PSR nella montagna materana (1,8%).

9

Il turismo ha numeri quasi irrilevanti, il commercio e l'artigianato hanno le difficoltà tipiche dei territori a bassa densità demografica.

Nonostante le buone potenzialità, la valorizzazione turistica di quest'area è tuttavia ancora insufficiente. Questo lo si può ricondurre da un lato ad una certa fatica nel "fare impresa" delle genti lucane e dall'altro alla frammentazione demografica e territoriale. Per le aree interne della Basilicata questi limiti sono ulteriormente accentuati da una morfologia che non agevola la mobilità. Il risultato che la strategia si pone per questo ambito è quello di superare la frammentazione proprio stimolando la capacità di fare impresa.

La Strategia proposta deve porsi in continuità con quanto già avviato negli anni addietro dalla Regione Basilicata rispetto al turismo.

Con i PIOT (Pacchetti Integrati di Offerta Turistica) finanziati con l'asse IV del PO FESR 2007-2013 si è inteso perseguire l'obiettivo di accrescere, in una prospettiva di sviluppo turistico sostenibile, l'attrattiva della Basilicata trasformando in vantaggio competitivo la variegata ricchezza dell'insieme delle risorse culturali e naturali e della biodiversità presenti sul territorio regionale. Gli interventi realizzati sono stati 9 ed hanno interessato 7 degli 8 comuni della



Montagna Materana, tra cui il Parco Museale Scenografico di Craco e l'estendimento del comparto Carlo Levi di Aliano, per un ammontare complessivo di circa un milione di euro che meritano di essere oggetto di interventi tesi a capitalizzare il patrimonio esistente in un'ottica di area.

Occorre reinvestire ulteriormente per qualificare i giovani rispetto ai fabbisogni dell'area e ai trend del mercato del lavoro.

Nei Comuni di Stigliano, Gorgoglione, Accettura, Aliano l'Asse II del PO FSE 2007-2013 ha finanziato l'Avviso Pubblico "Generazioni verso il lavoro", finalizzato a ridurre la disoccupazione intellettuale, contrastare la condizione di precarietà del lavoro, promuovere il rafforzamento dell'occupazione delle donne, incentivare l'assunzione di disoccupati e inoccupati e sostenere la ricollocazione lavorativa delle persone con età superiore ai 50 anni. Ancora con l'Asse II del PO FSE nei comuni di Aliano, San Mauro Forte, Accettura, Gorgoglione, Craco sono state finanziate work experience per favorire l'inserimento occupazionale nelle imprese della regione Basilicata. In tutti e 8 i comuni della Montagna Materana l'Asse V ha erogato dei voucher per i costi di iscrizione e frequenza intendendo:

- favorire e promuovere l'accesso ai percorsi all'alta formazione, di cui al suddetto catalogo da parte di persone laureate (occupate inoccupate e disoccupate) e diplomati occupati (anche in CIGO e CIGS);
- rimuovere, altresì, gli ostacoli alla partecipazione delle persone residenti in località diverse da quella di svolgimento dei master universitari attraverso la concessione di contributi a parziale copertura delle spese di soggiorno, in rapporto al reddito familiare, concedendo contributi maggiori a coloro che hanno un reddito familiare più basso.

## 1.2 Tendenze evolutive



In assenza di ulteriori interventi significativi è chiaro che la tendenza è a un ulteriore peggioramento delle prospettive dell'area. Tuttavia non bisogna cadere nella trappola del pessimismo storico delle aree interne: nessuno di questi paesi è destinato a morire. Il pendolo della storia sta tornando verso la terra e questi sono paesi che hanno tanta terra.

Allora è ragionevole pensare che ci sarà più futuro in quelle aree che incroceranno i flussi verso l'interno che si muoveranno dalle coste o in quelle che sapranno innovare il proprio territorio investendo sulla qualità della vita e su uno sviluppo che guarda alle future generazioni. In misura minima è un processo già in atto. Non è tanto una questione di flussi turistici, ma di nuovi residenti. Si può immaginare che fra venti anni ci saranno nuovi abitanti e quindi anche una nuova società. I processi sono molto più veloci che in passato. Se la pastorizia non interessa gli italiani vorrà dire che le pecore finiranno in mano di altri e saranno loro a trarne reddito. E saranno sempre più presenti i negozi cinesi o rumeni. La comunità inoperosa e anziana cederà il posto a una comunità più giovane che farà fruttare la terra.

**Il lavoro fondamentale è creare fiducia e voglia di restare.** E questo si fa partendo dall'idea che la Montagna Materana non è un luogo destinato a perire. Il margine è più vitale del centro, più gravido di futuro. C'è qualcosa che resiste, ma bisogna inventare la sagra del futuro, più che chiudersi nella nostalgia. Bisogna aver cura dell'antico e del nuovo, in questo tempo e in questo spazio.

## 2. Lo scenario desiderato e i risultati attesi: le inversioni di tendenza che si vogliono provocare.



Si parte dalla drammatica crisi demografica: meno persone significa anche meno imprese e dunque meno lavoro. Siamo nel cuore del circolo vizioso: meno servizi e ulteriore demotivazione a restare e dunque meno popolazione e chiusura di altre scuole e servizi di trasporto pubblico sempre più in perdita e dunque solitudine e fenomeni crescenti di disagio sociale e alcolismo e altre forme di dipendenze, come le ludopatie.

Noi vogliamo invertire la tendenza allo spopolamento e siamo consapevoli che non basta una lista di azioni e progetti.

I conti della riuscita della Strategia non si faranno all'ufficio anagrafe: non devono aumentare i residenti, ma gli abitanti. I conti si fanno di sera, contando le luci accese nelle case dei centri storici, quanti caffè fa un bar.

È importante che chi lavora fuori torni la sera in paese, è importante che le strade incoraggino i pendolari a tornare a casa. Tornano gli adulti, tornano i bambini, torna la scuola, tornano le linee delle corriere, tornano le botteghe.

Il fuoco centrale dello sviluppo locale non può che essere la terra. I paesi devono produrre cibo di altissima qualità, i paesi vanno concepiti come farmacie: aria buona, buon cibo, silenzio, luce. E poi il soffio del sacro. Dove si è in pochi nessun cuore è acqua piovana.

Ogni abitante deve accorgersi che è in atto un esperimento di sviluppo locale che è anche un esperimento di rigenerazione comunitaria.

È importante innalzare in qualche modo la letizia delle aree interne. Il clima mesto alla lunga sfavorisce anche le azioni imprenditoriali. Ci si arrangia, non si rischia nulla, ci si mette nel solco delle cose solite.

Questi luoghi non sono un'Arcadia idilliaca: sono intrisi di insofferenze, di rabbia. Come ovunque, ci sono innovatori e conservatori. Senza la Strategia vinceranno sempre i conservatori.

La Strategia opera con spirito radicale: i paesi devono cambiare e possono cambiare. Aprendosi ai flussi di profughi, per esempio. La Montagna Materana non è una riserva, ma un luogo in cui ospitare, una terra in cui la gentilezza e l'accoglienza devono diventare un vero e proprio culto.

Ci vuole un lavoro che unisca sogno e ragione, conoscenze rigorose e amore per i luoghi. Un'azione politica e poetica allo stesso tempo, un cuneo, una prua nello stagno dell'indifferenza e della rassegnazione. Prima delle misure, degli incentivi, dei finanziamenti, serve un cuore collettivo che non sia vigliacco. Serve qualcosa che unisca i nostri stracci per farne un vestito bellissimo.

L'idea guida della strategia è che migliorando i servizi si migliora la percezione dei propri luoghi, ma al miglioramento dei servizi devono concorrere attivamente tutti i cittadini.

Contestualmente a queste azioni irrinunciabili, è necessario stimolare l'economia con scelte che tengano conto delle persone che ci sono e delle risorse del territorio. Si tratta di incrociare i processi di mercato e le politiche pubbliche e bisogna farlo rinunciando alla pigrizia di seguire vecchie strade.

La Montagna Materana vuole costruire un percorso di sviluppo originale e autocentrato, un modello che non insegue la città, ma si fa attrattivo per chi sente il peso e lo sfinimento della città. Essere periferici e rurali non significa stare indietro: significa avere problemi e opportunità diverse rispetto ad altri luoghi.



### 3. Il segno di una scelta permanente



Al fine di addivenire alla definizione della gestione associata di almeno 2 (due) funzioni fondamentali, quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo, l'area interna "Montagna Materana", con il supporto tecnico/consulenziale della Regione Basilicata e il coinvolgimento dell'Ufficio regionale Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, ha proceduto, a marzo 2016, alla mappatura presso i comuni "dell'area interna" delle modalità di gestione dei servizi afferenti alle funzioni che si è inteso associare (costi, personale dedicato, qualità/quantità servizio offerto ecc.) mediante interlocuzioni con i responsabili delle aree organizzative dei comuni quali i responsabili delle aree finanziarie, delle aree tecniche, i segretari comunali e gli amministratori; nonché mediante l'acquisizione ed elaborazione di dati e documenti utili.

Gli incontri tenuti con i responsabili degli Uffici tecnici e finanziari dei comuni interessati al progetto sono stati molto proficui, forieri di osservazioni e spunti di elaborazione. I punti in comune condivisi dai responsabili degli uffici richiamati attengono alla consapevolezza di dover gestire in comune alcuni servizi, nonché alla necessità di collegare in maniera più stringente gli Uffici tecnici e quelli finanziari anche in virtù delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Facendo seguito a numerosi incontri e condivisioni, nel mese di novembre 2016, si è svolto un incontro presso l'area alla presenza della Regione Basilicata per l'individuazione delle modalità organizzative più idonee o

alcune alternative per la gestione associata delle funzioni identificate quali la localizzazione ed organizzazione dell'ufficio comune, la previsione dei costi e le modifiche organizzative.

I Comuni di Aliano, Accettura, Craco, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Stigliano rientranti nell'Area interna Montagna Materana hanno stabilito di associare quattro funzioni, dapprima, in conferenza dei sindaci tenutasi in data 25 gennaio 2017 e, successivamente, tra febbraio e marzo 2017, con l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dello schema di "Convenzione per l'esercizio associato di attività e di servizi" con la previsione della delega di funzioni di esercitare in modo coordinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

La sottoscrizione della suddetta Convenzione è avvenuta in data 22 marzo 2017, di seguito si descrivono le quattro funzioni associate con la corrispondente individuazione dei Comuni che assumono la delega delle stesse:

- **Catasto**, ad eccezione delle attività mantenute allo stato dalla normativa vigente: Comune di San Mauro Forte.

Le principali finalità sono:

- istituzione di un canale telematico per lo scambio di dati catastali tra l'Agenzia delle Entrate e i comuni aderenti a questa convenzione;
- assistenza agli uffici tributari degli Enti aderenti al fine di fornire loro ogni utile informazione in merito agli immobili;
- realizzazione dello sportello catastale decentrato quale servizio ai cittadini dei comuni aderenti a questa convenzione;
- istituzione e la gestione del catasto incendi.
- verifiche dei fabbricati rurali;
- realizzazione del SIT sistema di integrazione delle banche dati: catasto – anagrafe – urbanistica – edilizia – tributi.

- **Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale** corrispondenti alla Missione otto denominata "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programmi uno, "Urbanistica e assetto del territorio" e due "Edilizia residenziale pubblica e locale e piano di edilizia economica popolare" dell'allegato n. 14 al d.lgs. n. 118/2011 "elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa":  
**Comune di Stigliano.**

Le principali finalità sono:

- gestione dell'edilizia economica e popolare e dell'edilizia convenzionata;
- istruttoria e definizione delle domande, di qualunque genere, da sottoporre alla commissione ambientale;

- istruttoria e rilascio pareri in materia di concessione di aree ed immobili comunali;
- attività inerenti e attinenti alla toponomastica stradale, nonché tutti gli atti per la classificazione declassificazione delle strade comunali di qualsiasi genere;
- attività concernenti le pratiche edilizie, come i pareri, le convenzioni per le lottizzazioni, i calcoli degli oneri di urbanizzazione, i permessi di costruire e le autorizzazioni edilizie, rilascio delle certificazioni per l'abitabilità o l'agibilità;
- vigilanza sulle costruzioni, il controllo planivolumetrico dei fabbricati, segnalazioni delle difformità, predisposizione degli atti consequenziali ad abusi edilizi, difformità siano esse totali o parziali delle concessioni rilasciate, condono edilizio;
- vincoli edilizi ed urbanistici.
- **Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici,** corrispondenti alla Missione quattro denominata “Istruzione e diritto allo studio”, programmi uno: “Istruzione prescolastica”, due: “Altri ordini di istruzione non universitaria”, sei: “Servizi ausiliari all’istruzione”, sette: “Diritto allo studio”, e alla Missione dodici “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma uno: “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” relativamente ai soli servizi per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all’infanzia e ai minori, e l’erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido) dell’allegato n. 14 al d.lgs. n. 118/2011 “elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa”: **Comune di Accettura.**

Le principali finalità sono:

- programmi, progettazioni e realizzazioni degli interventi di edilizia scolastica;
- redazione e supporto agli enti per l’approvazione dei piani di diritto allo studio;
- programmazione ed organizzazione dei servizi inerenti la scuola dell’infanzia, asili nido, istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore;
- organizzazione e gestione dei servizi ausiliari all’istruzione: trasporti scolastici, refezione scolastica.
- **Sviluppo economico,** corrispondenti alla Missione quattordici denominata “Sviluppo economico e competitività”, programmi uno: “Industria, PMI e Artigianato”, due: “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”, tre: “Ricerca e innovazione”, e quattro: “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, dell’allegato n. 14 al D. Lgs. n. 118/2011

“elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa”:  
**Comune di Craco.**

Le principali finalità sono:

- gestione delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato, all'agricoltura;
- gestione delle attività attinenti la centrale del latte, il mattatoio, le farmacie comunali, l'affissione e la pubblicità.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2022 e per lo svolgimento di ogni singola attività delegata è costituito un Ufficio Unico, lo svolgimento dei servizi è unitario presso l'Ufficio Unico e non quale sommatoria di più attività simili espletate negli altri enti.

All'Ufficio Unico spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle attività e dei servizi per mezzo dei Responsabili del servizio che assumeranno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, In via generale, all'Ufficio Unico compete l'istruttoria e la produzione degli atti amministrativi sia verso gli utenti sia verso i comuni aderenti.

Per lo svolgimento delle quattro attività associate e delegate in capo ai corrispondenti comuni, ove è ubicato l'Ufficio Unico, è individuata una posizione organizzativa cui è preposto un Responsabile del servizio.

Il comune capofila è Stigliano, l'associazione ha sede presso il comune capofila.

L'associazione tende a conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei servizi nonché politiche di sviluppo comuni del territorio e servizi più adeguati sia ai cittadini sia alle imprese. Tutto ciò si rende conseguibile con la specializzazione del responsabile di ogni singolo servizio, con l'accentramento in un unico gruppo lavorativo delle varie richieste, con l'attivazione di nuovi servizi, con la riduzione dei costi pro-capite dei servizi, con lo sviluppo e il miglioramento delle competenze del personale che troverà più motivazione nel lavorare per più enti contemporaneamente, con la maggiore aggregazione tra gli amministratori comunali, con una costruzione di una identità territoriale allargata che valorizzi e diffonda quelle delle singole unità comunali.

L'associazione, in particolare, aspira a superare le forme di intervento parziali e non coordinate dei vari servizi da associare e finora erogati, agevolando un approccio che sia nel suo complesso generale, a ottimizzare le risorse per operare i miglioramenti e i cambiamenti nell'erogazione dei servizi associati, a coinvolgere pienamente nel cambiamento le istituzioni.

L'associazione consentirà, altresì:



- di ridurre il volume complessivo delle attività poiché esse sono assegnate non più a diverse persone o gruppi ma ad un unico ufficio e sotto un'unica responsabilità;
- di governare una quantità di risorse di gran lunga maggiore di quella assegnata ad un unico comune consentendo la realizzazione di interventi non possibili economicamente al singolo ente;
- di accedere ad un parco di strumenti tecnici e beni più ampio, da gestire con maggiore efficienza ed efficacia;
- di ridurre i costi e gli investimenti nell'acquisto di beni materiali ed immateriali poiché essi acquistati in singole unità diverrebbero disponibili per tutti gli enti aderenti a questa convenzione, evitando acquisti ripetuti negli altri comuni ed introducendo economie di scala;
- di potenziare la capacità di negoziazione sia con enti pubblici istituzionali, sia con enti privati, si pensi alla progettazione in comune per accedere a fondi pubblici o alla forza contrattuale che l'associazione può avere in più rispetto al singolo comune nell'acquisto di beni e servizi.

## 4. La strategia d'area



### 4.1 Visioni di sviluppo locale

#### *Comunità ruscello contro comunità pozzanghera*

Bisogna partire dalle percezioni più che dalle opinioni. Ci vogliono risorse e ci vogliono visioni: intimità e distanza, scrupolo e utopia. Le aree interne, le terre alte dell'Italia non sono luoghi minori, sono luoghi enormi. E solo una clamorosa miopia geografica porta a renderle invisibili pur essendo il cuore della nazione.

Occorre aprire porte che non ci sono, esercitarsi nell'impensato, essere rivoluzionari se si vuole riformare anche pochissimo. Arieggiare il paese portando gente nuova: il paese deve tenere assieme nativi e residenti provvisori. Questo produce una dinamica emotiva ed anche economica. E la dinamica è sempre contraria allo spopolamento: bisogna agitare le acque, ci vuole una comunità ruscello e non una comunità pozzanghera.

Bisognava aprire emotivamente i paesi, dilatare la loro anima e invece la modernità incivile degli ultimi decenni li ha aperti solo dal punto di vista urbanistico: si sono sparpagliati nel paesaggio, a imitazione della città, ma è rimasta la contrazione emotiva. Il paese va aperto tenendolo raccolto. Lo sviluppo locale si fa ridando al paese una sua forma, ricomponendolo, rimettendolo nel suo centro. Lo sviluppo lo può fare chi attraversa il paese con affetto, non chi ci vive dentro come se fosse una cisti, un'aderenza, un cancro.

### ***Un'arma imprevedibile: la gioia***

I progetti di sviluppo locale negli ultimi anni non hanno dato grandi risultati. Ci sono fontane restaurate che sono di nuovo in disuso. Ci sono piazze molte volte ripavimentate, ma mentre si posavano le pietre, gli abitanti di queste piazze posavano la loro vita al cimitero. E i ragazzi cercavano un Nord che non c'è più. Qui parlo di Sud, ma lo spopolamento non è il tema del Sud: è il tema delle montagne. E allora ragionare di montagne vuole dire capire che spazio sono le montagne. Forse più che dello sviluppo, le montagne hanno bisogno della gioia. Nei progetti di sviluppo locale non si parla mai della gioia. La gioia è intesa come qualcosa di intimo, di ineffabile. Forse è venuto un tempo in cui la gioia deve essere immessa nello spazio sociale come elemento cruciale. Anche salutare un vecchio è un progetto di sviluppo locale. Non ha senso lavorare a progetti in cui tutto si risolve in una dimensione monetaria. Il denaro tende a scendere a valle, non rimane sulle montagne. Lo sviluppo locale deve fecondare passioni. Se ti regalo una mungitrice e tu pensi alla Mercedes più che alla mucca, non ho risolto nulla. Se lavoriamo a un progetto per anni e non ci accorgiamo che un forno sta per chiudere vuol dire che stiamo facendo retorica dello sviluppo. È come accendere una candela in una grotta molto grande.

### ***Puntare sulle persone più che sulle carte***

Bisogna immettere enzimi dall'esterno. Bisogna portare nelle montagne i pionieri del nuovo umanesimo. Più che mandare i soldi, bisogna trovare il modo di portare nei paesi e nelle montagne persone di valore. E far rimanere le persone più belle. Allora un progetto di sviluppo locale ragiona innanzitutto di persone: le carte vengono dopo.

E poi c'è la questione del tempo.

Un progetto di sviluppo locale non si elabora e poi si realizza. Bisogna cominciare, magari con un pezzo piccolissimo, e mentre si realizza qualcosa si continua a elaborare il progetto. Mentre immaginiamo come razionalizzare la sanità, intanto ripariamo le buche sulle strade.

Giustamente si dice che ci vogliono i servizi e ci vuole il lavoro, altrimenti la gente va via, ma il rischio sono sempre le astrazioni. Ci sono servizi inutili e lavori che non servono a niente. Bisogna partire da chi c'è in un certo luogo e da chi potrebbe arrivare. E allora ecco che si ragiona su certi servizi e su certi lavori. Magari in un paese serve un barbiere, non serve un centro di documentazione per lo sviluppo locale. Magari in un paese serve un infermiere che va in giro per i vicoli, non un progetto di telemedicina che serve a far girare carte che poi nessuno guarda.

Ecco che la visione poetica dello sviluppo locale in realtà si rivela molto più concreta dei tecnicismi che ci hanno funestato negli ultimi decenni. Olivetti

faceva lavorare nella sua fabbrica artisti e scrittori. E la sua fabbrica da un paese era diventata avanguardia mondiale. Forse quando parliamo di sviluppo locale sarebbe opportuno ripassarsi la lezione di Olivetti e la sua idea di comunità. Olivetti puntava sulle persone. L'Italia interna ha bisogno di persone, deve trovare e incoraggiare le persone che contengono avvenire.

### ***Lo spopolamento cognitivo***

Quando si destinano risorse alle aree rurali a volte lo si fa con l'idea che l'area rurale si deve riempire di qualcosa, deve rimediare a una qualche mancanza. Questo è vero a volte, a volte no. Certo che bisogna riempire di servizi le aree che ne sono state private o che non li hanno mai avuti, ma lo stesso discorso non vale per il paesaggio o i centri storici. E quello che forse poteva valere venti anni fa adesso non ha senso. Non ha molto senso fare un portale per valorizzare dei prodotti che poi nessuno produce. E anche sulla tradizione è arrivato il momento di chiarirsi le idee. Non ha senso spendere soldi per l'ennesimo museo della civiltà contadina. La civiltà contadina va riattivata, non va musealizzata. La terra non va messa negli scaffali, la terra deve fiorire. E anche il tema dello spopolamento non va visto solo in termini quantitativi. Se va via uno scoraggiatore militante il paese ci guadagna. Il problema è la fuga dei sensibili, la polvere che cade sui cuori luccicanti. C'è uno spopolamento cognitivo nelle aree rurali che impone la centralità della scuola. Investire sull'istruzione di un ragazzo è più importante che ripavimentare una piazza. Non servono cantieri, servono canti, servono sorrisi più che betoniere.

Il punto è discutere, costruire una sorta di sessantotto della desolazione, capire che il margine è fecondo, che il ritardo e l'errore possono essere enzimi alternativi, crepe per portarci fuori dall'inferno delle società avanzate. Ci vogliono risorse e ci vogliono visioni: intimità e distanza, scrupolo e utopia.

## ***L'innovazione e l'arcaico***

Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, significa rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio, al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.

La Strategia lavora per accrescere il benessere della popolazione locale e per far questo bisogna accrescere anche la capacità della popolazione locale di percepire il proprio benessere: si consideri che esiste come una specializzazione a cogliere il malessere, come se i sensori del benessere fossero disattivati.

Il secondo punto è sicuramente quello legato alla domanda di lavoro e dunque di occupazione. Si tratta in questo caso di numeri relativamente piccoli. In un paese come Cirigliano, per esempio, basta trovare occupazione a poche persone per cambiare completamente il profilo economico del paese.

Un altro risultato importante sarà aumentare il grado di utilizzo del capitale naturale: il bosco di Accettura ha sicuramente meno visitatori di quanti ne merita, tanto per fare un esempio. Pensiamo di ridurre un poco i costi sociali dello spopolamento. Una popolazione che invecchia e si ammala richiede un grande investimento per essere sostenuta. Infine rafforzeremo gli elementi di sviluppo locale. Qui la poetica non è quella di immettere azioni che poi il territorio non riconosce. Si tratta di puntare su dinamiche esistenti. Se qualcuno ha puntato con successo sul pistacchio, ecco che la strategia interviene per incoraggiare ulteriori investimenti in questo settore. Se un caseificio riesce ad esportare i suoi prodotti in tutto il mondo, diventa importante sostenere un aumento della produzione.

Aiuteremo singole esperienze virtuose, ma pensiamo di sostenere anche uno sviluppo più estensivo, per esempio tutelando il complesso del territorio e delle comunità locali. E allora gli aiuti al caseificio vanno di pari passo con la valorizzazione delle risorse naturali. E questo apre la strada a un turismo particolarmente interessato ai territori incontaminati.

È chiaro che un territorio composto da pochi giovani tende a essere sempre meno un territorio per giovani, è un circolo vizioso, come quello dello spopolamento: meno gente, meno servizi, meno servizi significa ulteriore possibilità di scoraggiamento e conseguente ulteriore spopolamento.

Per questo sono fondamentali le azioni sul rafforzamento dei servizi essenziali. Come vengono offerti, come ci si accede, come si valuta la loro efficienza. La Montagna Materana, come altre aree interne, non è abituata a ragionare in termini di risultati attesi. È cruciale che questi risultati sia il territorio stesso a definirli. Insomma, deve essere chiaro nei paesi qual è la missione in corso. Ed è una missione che dà spazio alle relazioni sociali, ma anche ai numeri della produzione: va bene una fattoria didattica, ma poi



bisogna produrre grano di qualità e bisogna magari anche avere un mulino per fare la farina in loco e un pastificio.

Ci sono tutte le condizioni per superare le difficoltà in cui versa l'area. Questi sono luoghi in cui c'è tanta terra, dunque luoghi pieni di futuro, considerando la rinnovata attenzione alla terra e all'agricoltura. Uno dei risultati della strategia è recuperare saggezze arcaiche che vanno perdendosi. È un lavoro che devono fare i giovani ancora presenti nei paesi. Loro possono assicurare l'intreccio dell'arcaico con l'innovazione tecnologica, a loro va affidata la manutenzione, l'ospitalità, la gestione dei beni comuni. La Strategia è centrata su queste due parole: cura e attenzione per chi risiede qui, per chi ritornerà e per chi sceglierà questi posti per passare momenti più o meno lunghi dell'anno.

La Strategia ha bisogno di essere vissuta come propria almeno dalla parte più avanzata della comunità. Lo sforzo è di includere le persone migliori, di sentire costantemente come la pensano. Non si tratta solo di spendere dei soldi, ma di costruire un piccolo esperimento di rigenerazione comunitaria in cui la politica e la cultura lavorano assieme, in cui ogni cittadino è chiamato a dire la sua.

### ***Articolazione della strategia in interventi***

Il binario principale è costituito da agricoltura, turismo e servizi di cittadinanza e l'idea è di aiutare il territorio a irrobustire la propria economia puntando sulle grandi risorse ambientali. In altre parole il percorso è questo: produzione, cura, bellezza.

L'articolazione della nostra strategia è pertanto declinabile nei seguenti temi prioritari, all'interno dei quali si sviluppano progetti di intervento operativi indicati nelle schede allegate.

### ***Fare impresa***

Si intendono rilanciare i meccanismi di crescita e sviluppo dell'area interna attraverso un'azione organica di sostegno agli investimenti produttivi nei vari comparti<sup>1</sup>, accrescendo la competitività delle piccole e medie imprese e sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi e sostenendo la nascita di nuove imprese. Di fatto la sfida imprenditoriale va sostenuta in quest'area dove si stanno ricostruendo le condizioni sociali e di contesto per poterlo fare con una opportuna

---

<sup>1</sup> il sostegno alle imprese agricole e turistiche è oggetto di trattazione nello specifico paragrafo a cui si rinvia.

differentiazione rispetto ai settori di operatività e alle storie imprenditoriali. Due sono le tipologie di intervento che sono oggetto della strategia:

- “Interventi di rilancio degli investimenti del sistema produttivo” con cui si intende: modificare il posizionamento competitivo per inserire le imprese dell’area in contesti extraregionali e per sostenere iniziative relative ad attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili;
- “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese” per stimolare l’imprenditorialità mediante il sostegno all’avvio e allo sviluppo di nuove iniziative.

### ***Idea dell’agricoltura***

Per il comparto agricolo ci si attende un importante contributo al rilancio dell’area interna.



La strategia ha il suo fuoco centrale nell’**agricoltura**. L’idea è di aiutare contadini e imprenditori agricoli a produrre di più e a vendere meglio con il coinvolgimento attivo di altri soggetti imprenditoriali a vario titolo coinvolti nella creazione di valore per le produzioni primarie attraverso il consolidamento delle imprese esistenti e l’incentivazione alla nascita di nuove. A ciò si affiancano azioni a carattere strumentale per incrementare l’accessibilità e per creare le precondizioni a sviluppare ulteriori attività. Ci saranno interventi sulla rete viaria interpodereale e sulla rete idrica di supporto alle attività agricole. Poi c’è la questione dei crediti e dell’assistenza tecnica ai produttori agricoli per dare sempre più spazio a scelte innovative.


Le azioni che si intendono attivare sono fortemente integrate:

- “Aiuti a supporto delle filiere produttive dell’area” si tratta di investire in primis sulle più importanti filiere del territorio, quelle tradizionali e

rappresentative, come il grano, le olive e il latte, quelle nuove come il pistacchio. Per vendere a prezzi che assicurano un buon **reddito bisogna innovando l'organizzazione** degli operatori e strutturando i processi delle varie fasi, dalla produzione alla commercializzazione. È molto importante che chi lavora la terra non sia lasciato solo;

- “Investimenti pubblici in infrastrutture rurali a supporto delle filiere” per garantire un apporto complementare al comparto agricolo imprenditoriale;
- “Pastorizia sostenibile”: molta attenzione sarà data alla pastorizia in considerazione del grande patrimonio di ovini e caprini tutt'ora presente nell'area. L'idea è di arrivare ad una scuola nazionale della pastorizia passando per alcune azioni pilota formative mirate, rivolte ai disoccupati, inoccupati e ai giovani, nonché alle stesse aziende agricole dedite alla pastorizia grazie alle integrazioni possibili con le azioni di cui alla Strategia di Sviluppo Locale Leader (Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020) selezionata per un'area che ricomprende anche la Montagna Materana. Tutte le azioni definite nell'ambito delle strategie di sviluppo locale Leader, infatti, hanno ricaduta diretta anche sull'Area Interna “Montagna Materana” e quindi sulla strategia da essa proposta, con la quale si integra sia in materia di agricoltura che di sviluppo rurale in senso lato.

Vogliamo aiutare l'agricoltura che produce e fa paesaggio, che riscopre vecchie pratiche e si apre alle ricerche più innovative. La vita rurale come palestra di salute morale e non come sinonimo di arretratezza. È importante dare alla parola contadino un prestigio che non ha mai avuto. È importante che le persone del posto consumino quel che si produce nella propria terra. I lucani dovrebbero consumare sempre di più i prodotti della loro terra.





## ***Idea del turismo***

Sicuramente il turismo avrà un incremento. E questo è abbastanza facile da ipotizzare considerando il flusso turistico verso Matera e il fatto che comunque l'intera Lucania è considerata come una meta da scoprire. Occorre incrementare le condizioni e gli standard di offerta turistica e di godimento del patrimonio nelle aree di attrazione naturale che vanta l'area. In parallelo è importante assicurare una caratterizzazione dell'area con l'ambizione di farla divenire una destinazione turistica.

La strategia risponde a questo incremento attraverso diverse tipologie di azioni integrate tese a strutturare la propria offerta. Nello specifico sono previste le seguenti azioni:

- “Montagna experience”: persegue la finalità di incrementare e diversificare l'offerta turistica senza prescindere dalle attitudini locali, implementando sinergie tra gli eventi e le esperienze disponibili attraverso la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero in cui rientrano gli eventi tradizionali, gli attrattori culturali noti e meno noti, le aree naturalistiche a cui potrà essere data una dimensione multifunzionale;
- “Incremento di posti letto e servizi connessi all'ospitalità diffusa in forma condivisa” con cui si intende aumentare la disponibilità di posti letto, utilizzando immobili privati che si andranno ad aggiungere ai pochi alberghi esistenti. A corredo di questi investimenti saranno resi disponibili immobili pubblici per accogliere i turisti e per presentare il territorio.
- “Il Soggetto collettivo imprenditoriale” per sfidare la frammentazione dell'offerta ricettiva attraverso forme di gestione collettive;
- “L'immagine ed il calendario della montagna” con cui si intende offrire un'immagine unitaria dell'area attraverso iniziative di comunicazione coordinata con interventi minimali.

Queste azioni servono a portare il territorio fuori da se stesso.

La valutazione dei dati statistici dell'APT-Basilicata per l'anno 2015 (pubblicati su <http://www.aptbasilicata.it/Dati-statistici>) riferiti all'area Montagna Materana, ancorché riferita ad un territorio più vasto dello stretto perimetro dell' Area Interna (il raggruppamento in aree dell'APT per l'area Montagna Materana infatti comprende ben 5 comuni in più, Tricarico, Calciano, Ferrandina, Garaguso e Salandra che da soli hanno 19.451 ab, rispetto ai 12.092 ab degli 8 comuni Area Interna), riporta un numero di posti letto pari a complessivi 774, corrispondenti proporzionalmente a circa 229 posti letto per i soli comuni dell' Area Interna. I posti letto totali sono distribuiti in complessivi 28 esercizi tra strutture alberghiere ed extralberghiere corrispondenti per l'Area Interna ad appena 10 di cui 6 extralberghieri. Vale a dire che nell'area non è presente neanche un b&b o affittacamere-Casa vacanza per comune.

## *Una montagna di scuole*



27

Un territorio debole economicamente ha bisogno di una scuola fortissima. La strategia, come per gli altri ambiti, lavora su una parte più scrupolosa e un'altra più immaginativa.

Fare una scuola migliore significa ovviamente intervenire sugli edifici che devono essere belli ed efficienti; significa predisporre attività formative per gli insegnanti in servizio e aggiungere agli insegnanti figure provenienti da altri ambiti, migliorando in parallelo le competenze più importanti per gli alunni, senza dimenticare la popolazione più adulta. E poi ci sono le strumentazioni digitali da migliorare. D'altra parte, bisogna aprire le scuole tutto il pomeriggio: immaginiamo corsi all'aria aperta, corsi di musica e di poesia che rendano vivaci i luoghi in cui si cresce. L'idea è di lavorare alla creazione di una banda della Montagna Materana.

Nello specifico si intendono realizzare le seguenti azioni:

- “Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa: “Formazione Docenti” per impostare un’azione generale di valorizzazione e qualificazione dell’offerta scolastica, formando i docenti con percorsi certificati;
- “Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa : "Ridefinizione offerta formativa nella Montagna Materana - MiniErasmus"” per sviluppare competenze plurilingue e pluriculturali;

- “Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa: realizzazione di progetti extra curricolari per la scuola del primo e del secondo ciclo” attraverso la realizzazione di progetti in orario extra curriculare ed attività didattiche integrative rivolte agli studenti delle pluriclassi;
- “Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa: “one class! open network for education” e “aule flessibili”” per adeguare le dotazioni, gli spazi e le tecnologie a disposizione delle scuole ad una didattica moderna e rispondente al fabbisogno formativo individuale;
- “Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici” per restituire alla comunità scuole belle e sicure, adeguate alle esigenze di alunni e docenti, e capace di accogliere anche altri momenti della vita della Montagna Materana;
- “Laboratori territoriali per l’occupabilità nella montagna materana” per rendere disponibili attività formative riguardanti il recupero di conoscenze legate alla trasformazione di prodotti tipici propri della filiera agro-silvo-pastorale e di quella artigianale (prodotti alimentari tipici, lavorazione del ferro, legno, materiali lapidei, argilla, edilizia minore);
- “Centri formativi e culturali per gli adulti” per favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza ed europee, dall’alfabetizzazione e inclusione digitale, al recupero dell’istruzione di base, anche a sostegno dell’invecchiamento attivo;
- “Istituto di istruzione superiore: il futuro prende forma” formazione rivolta a favorire lo sviluppo di attività connesse alle aree tematiche professionali proposte dalla formazione scolastica degli studenti degli indirizzi professionali, mediante l’erogazione, nell’ambito delle attività scolastiche del quinto anno, di attività finalizzate all’acquisizione di una certificazione di competenze spendibile sul mercato del lavoro;
- “Scuola come centro civico: incubatore per l’animazione sociale” per rafforzare il ruolo civico della Scuola che diventa un luogo di sperimentazione e sviluppo di progettualità in risposta ai fabbisogni legati a forme di nuova povertà, rivolte ad anziani ed a soggetti in condizione di svantaggio e marginalità sociale.





La strategia intende consolidare e qualificare i servizi e le infrastrutture motivando di più quelli che già lavorano nel sistema, oltre che aggiungere nuovi servizi. Lo sviluppo della rete dell'assistenza territoriale integrata per la presa in carico pro-attiva della fragilità e la riduzione dell'esclusione sociale, diventa la parte centrale della riorganizzazione del servizio socio-sanitario-assistenziale per far fronte alle sfide dell'area.

Si intende agire sia sulle malattie acute che sulle malattie croniche ponendo una particolare attenzione anche alle specifiche esigenze delle gestanti. Si agisce anche sulla riduzione dei tempi di accesso al primo soccorso.

In parallelo saranno attenzionati altri fabbisogni diffusi che interessano le famiglie con componenti affetti da demenza senile, gli anziani e i bambini nonché tutta la popolazione residente in materia di pronto intervento.

In particolare saranno implementati i seguenti interventi:

- “Centri di raccordo territoriali per la salute” che prevede l'implementazione di tre tipologie di attività: a) Realizzazione di presidi territoriali; b) Presa in carico e supporto dei cronici; c) Assistenza alle future mamme;
- “Centro diurno per le patologie neurodegenerative” destinato a persone con limitata autonomia e alle loro famiglie, al fine di agevolare la qualità della vita delle persone in condizione di disabilità e favorire i processi di Conciliazione lavorativa dei familiari;
- “Paese del benessere” attraverso la riqualificazione di un immobile per potenziare l'offerta di servizio agli anziani in termini residenziali;

- “Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno” attraverso investimenti di adeguamento funzionale delle aree di atterraggio secondo la normativa vigente per consentire l’atterraggio anche in notturno degli elicotteri di soccorso;
- “Investimenti privati nelle strutture per anziani” attraverso l’incentivazione di iniziative imprenditoriali;
- “Infrastrutture per la prima infanzia” attraverso la realizzazione di Nidi d'infanzia, Servizi integrativi per la prima infanzia e Servizi ricreativi.

### *Idea dei trasporti*



30

La situazione delle strade è talmente grave che inevitabilmente assorbirà molte risorse. Migliorare le strade e immettere nuovi servizi di trasporto pubblico, mirati sulle esigenze effettive di chi vive nell’area, ma dando attenzione a facilitare l’arrivo delle persone da fuori. I servizi di trasporto pubblico locali vanno ripensati radicalmente.

L’area deve essere connessa in forma integrata sia al suo interno che rispetto alle relazioni esterne per proiettarla in una nuova dimensione di minore marginalità.

Il territorio della Montagna Materana è caratterizzato dalla sua posizione centrale rispetto al territorio regionale e dalla presenza di centri attrattori esterni all’area

per alcuni servizi di area vasta, per relazioni sociali e luoghi in cui i residenti si recano per motivi di lavoro distribuiti essenzialmente su tre versanti: ionico (Policoro); Val d'agri (Sant'Arcangelo); Basento (Basentana per i collegamenti con Potenza, Matera e Pisticci; Stazioni ferroviarie RFI di Ferrandina e Grassano). Sul territorio in questione la crescente domanda di mobilità è alimentata sia dalle esigenze locali per i servizi essenziali (scolastici, lavorativi e socio sanitari) sia da una crescente domanda turistica.

Rispetto alla domanda di spostamenti interna all'area, si registra una particolare concentrazione verso i comuni di Stigliano e, a seguire, di Accettura.

L'attuale struttura della rete di TPL rende ancora più difficile le possibilità di spostamento per quei cittadini che non dispongono di un mezzo privato, in particolare la fascia di over sessantacinquenni che rappresentano una entità importante del contesto sociale, considerato l'elevato indice di vecchiaia dell'area. Le maggiori criticità si riscontrano sulla mobilità scolastica e lavorativa.

L'efficacia della produzione dei servizi di TPL extraurbano è influenzata negativamente dall'orografia del territorio, dalla struttura del tessuto insediativo e dallo stato di manutenzione della rete stradale, per la quale si prevede l'intervento tramite un'azione specifica.

Attualmente l'offerta è inadeguata a soddisfare la domanda, che si presenta non rispondente alle mutate esigenze di mobilità e con fasce di utenza deboli così come è emerso durante le attività di scouting effettuate sul territorio.

Assicurare una migliore mobilità all'interno dell'area (collegamenti intercomunali), così come tra l'area e il territorio circostante (attrattori di spostamenti), costituisce, pertanto, un essenziale fattore abilitante per le funzioni sia della residenza e della cittadinanza, sia della produzione e dello sviluppo economico.

I dati riguardanti gli arrivi e le presenze elaborati per l'area, mostrano che, come si evince dalla tabella di seguito riportata, i fabbisogni maggiori riguardano il trasporto verso i comuni di Stigliano e Accettura (numero maggiori pendolari Cirigliano 21%, seguito da Craco con il 13% contro il 4% di Stigliano) la tabella mostra che 110 persone si spostano verso Stigliano per motivi di studio, e 232 persone arrivano nello stesso comune per motivi di lavoro.

In generale il flusso in entrata è determinato da persone provenienti dai comuni dell'Area Montagna Materana, ma anche da centri quali Matera, Grassano, Pisticci, Calciano, Tricarico, Policoro, Scanzano, Tursi, Garaguso, Bernalda, Nova Siri, Ferrandina, Montescaglioso, Potenza, Roccanova, Corleto, Guardia Perticara, Senise, Tito, Viggiano, Trivigno, Oppido Lucano e qualche arrivo da fuori regione (Gravina di Puglia).

L'analisi di contesto ha messo in evidenza la necessità di mettere in relazione i centri abitati con alcuni luoghi di erogazione di servizi a domanda debole, molto frammentata sul territorio e talvolta disponibile sono in luoghi esterni all'area, ma ritenuti essenziali per garantire il benessere della fascia di popolazione più giovane dell'area.

Su questo versante si intende intervenire con un set di azioni teso a rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità, in particolare:

- “Viabilità” con cui si interverrà per elevare la qualità della rete stradale. Gli investimenti rientrano nelle azioni di contesto della strategia;
- “Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale” con cui si mira a
- rendere più aderente l’offerta di trasporto pubblico rispetto alla domanda reale di mobilità dell’area attraverso servizi di trasporto pubblico anche di tipo non convenzionale;
- “Taxi Sociale” con cui si intende offrire un servizio di accompagnamento per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della vita, ai cittadini dell’area che versano in condizioni oggettive di svantaggio e presentano difficoltà ad accedere ai normali mezzi di trasporto, promuovendo l’autonomia dei soggetti a rischio emarginazione e favorendo un migliore inserimento nel contesto sociale.
- “Trasporto benessere giovani” che garantirà la fruibilità di servizi disponibili nell’area interna o nelle zone contermini ad essa per le attività extra-scolastiche, ludiche, sportive, sociali e culturali da mettere in rete.

### ***Azioni trasversali***

La Montagna Materana ha una luce bellissima, non a caso tra i musei contemplativi è prevista la realizzazione di un museo della luce. Ma anche il buio è bellissimo, nel senso che ci sono tante zone prive di inquinamento luminoso, e dunque zone che potremmo definire musei del buio. Si tratta di mettere le virgolette ad un testo già scritto. Quello che richiede lavoro è illuminare bene i paesi e i loro beni architettonici. Si intende una chiesa, una torre, ma anche una piccola piazzetta in un angolo sperduto di un centro antico. Si tratta di scrivere con la luce per far risaltare la maestria degli avi che hanno costruito i nostri paesi. Ovviamente l’attenzione all’estetica deve necessariamente coniugarsi con la necessità del risparmio. La pubblica illuminazione deve essere funzionale, deve mettere in rilievo la bellezza e deve assicurare il massimo risparmio possibile.

Nel precedente ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 si è avviato un importante lavoro di ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione che va completato e affinato tecnologicamente.

Il contenimento dei consumi energetici rappresenta uno degli obiettivi principali del PIEAR (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale). In linea con il target fissato dall’UE, l’Area Interna intende conseguire un aumento dell’efficienza energetica intervenendo su di un patrimonio immobiliare pubblico non sempre adeguato agli standard normativi. Il Municipio è la casa di tutti. E in ogni paese il Municipio dovrebbe essere la casa più bella. Purtroppo così non è. Spesso gli edifici comunali è come se




non fossero di nessuno, danno un senso di incuria e sciatteria. E non è solo un fatto estetico. Un vetro rotto è brutto da vedere, ma è anche una dispersione importante di calore. Pensiamo che le azioni per l'efficientamento energetico dei Municipi debbano essere l'occasione per un'attenzione all'insieme di questi edifici, insomma bisogna fare molto di più per dare alle persone la sensazione di stare a casa anche quando stanno nell'edificio del Comune.

Le intenzioni programmatiche dei comuni dell'area in materia energetica sono peraltro note avendo gli stessi già sottoscritto il "Patto dei Sindaci", per l'attuazione degli impegni di riduzioni delle emissioni di CO2 ed approvando i rispettivi Piani d'Azione per l'energia Sostenibile (PAES).

Come ulteriore azione trasversale è prevista l'”**Assistenza tecnica all'attuazione della strategia**” quale attività di supporto tecnico alle amministrazioni, ai potenziali beneficiari soggetti privati e al partenariato locale, al fine di garantire la realizzazione delle funzioni loro attribuite e consolidare la capacità di governance locale nella fase di attuazione della strategia. L'azione prevede anche la qualificazione di agenti di sviluppo locale debitamente formati mettendoli a contatto con le pratiche migliori dello sviluppo locale e con le persone più esperte in materia.

## 4.2 Gli attori e le persone coinvolte



Dopo l'approvazione della Strategia, bisognerà mettersi al lavoro con molto impegno per animare il territorio. L'idea è che il capitale umano ci sia, ma è come se fosse nascosto. La nostra idea è di dare fiducia ai giovani nell'ambito

dell'azione di assistenza tecnica. Si tratta di creare delle figure che possiamo chiamare allenatori del paese, persone capaci di mettere in campo le energie migliori.

Bisogna passare dall'idea che esiste un politico che a un certo punto ci fa il favore di "sistemarci", all'idea che si partecipa alla vita del proprio territorio, si contribuisce a cambiarlo e in questo cambiamento si aprono spazi per trovare un lavoro. Sicuramente tra i giovani c'è voglia di trovare un lavoro e di trovarlo nei propri paesi. La strategia non fa regali, non fa assistenzialismo, non deve costruire scatole vuote da tenere in piedi consumando risorse preziose. D'altra parte la strategia è vicina a chi si impegna, a chi prova a inventarsi qualcosa. La strategia sceglie di premiare i residenti innovativi rispetto ai residenti conservatori. Il nostro non è uno strumento neutro. Crediamo che un territorio abbia bisogno anche di un conflitto ideale al suo interno. Si devono confrontare visioni diverse. E' da questo conflitto di entusiasmi contrapposti che può nascere qualcosa di buono. Si possono immaginare delle risorse destinate specificamente a questa animazione da parte dei giovani. Anche la Strategia deve assumersi dei rischi: il rischio di scegliere, di dare qualcosa a qualcuno e non ad altri. Il rischio di non muoversi sulle piste solite.

Lo Stato, la Regione, i Comuni, devono avere una presenza più inventiva nei territori. Non bisogna solo normare la società, in certi casi bisogna interpretarla e reinventarla. Il tema delle aree interne è tutto qui: c'è il paesaggio, c'è il paese, non c'è il corpo sociale. Bisogna immettere lieviti, enzimi, batteri. Un intervento pubblico sostenuto da attenzione e inventiva è l'unica soluzione possibile se si vuole davvero rianimare territori in cui si lavora e si studia poco. Bisogna essere delicati e impietosi con questi luoghi. E' anche arrivato il momento di scuoterli da ogni retaggio parassitario: per fare questo bisogna lavorare sul senso di responsabilità e sulla comunità. Non si può dare la sensazione che ci sia qualcuno che faccia per conto nostro. La strategia della Montagna Materana tappa le buche sulle strade, mette un pullman o un'ambulanza in più, aiuta gli agricoltori a vendere meglio i loro prodotti. Al contadino serve essere in contatto con un bravo perito agrario, ma anche con portatori di altri saperi. Non serve qualcuno che gli imponga di produrre utilizzando tecniche estranee alla sua storia. Ci sono tecniche millenarie che vanno solo aiutate a essere più efficaci. Non c'è nulla da stravolgere. Semmai c'è da assicurare un mercato ai produttori locali. È assurdo che il vicino di casa non consumi il nostro formaggio. Aumentare il consumo dei prodotti locali è il primo segno di una svolta, oltre a essere un aiuto all'economia del posto. La Strategia deve diffondere in tutti i modi l'idea che la svolta dipende dalle azioni di ognuno, a partire da cosa compriamo e dove.

Il lavoro più importante della Strategia è centrare le azioni sul mondo giovanile: sono i giovani che in primo luogo devono essere incentivati a non andare via o a ritornare. Per questo è necessario istituire luoghi capaci di aggregare, di formare, di far riflettere: i luoghi della cultura sono gli spazi deputati all'evoluzione.

I giovani possono essere impegnati in azioni specifiche: ad esempio quella di dare determinati servizi nel campo dei trasporti e dell'agricoltura e dell'alfabetizzazione digitale: ma soprattutto dovrebbero essere sistematicamente coinvolti come attori della Strategia.

Il loro potrebbe essere un ruolo di motivatori e di divulgatori dei vari processi legati allo sviluppo locale autosostenibile e diventare essi stessi i principali protagonisti del territorio.

I giovani possono assicurare l'intreccio dell'arcaico con l'innovazione tecnologica, a loro va affidata la manutenzione, l'ospitalità, la gestione dei beni comuni. Tra le diverse azioni che possono interessare i giovani sicuramente ci sono quelle che riguardano la valorizzazione dei beni culturali e l'incentivazione degli eventi culturali.

Quello che conta è che la Comunità diventi consapevole di essere elemento di trasmissione di conoscenze, di informazioni: i giovani in particolare devono essere protagonisti di una cultura dell'accoglienza e allo stesso tempo custodi dei luoghi, nonché promotori e garanti di uno sviluppo sostenibile della Montagna Materana.

## 5. L'organizzazione programmatica e finanziaria



| ID                     | Titolo della scheda                                                     | Costo totale scheda | Importo PO FESR BASILICATA 2014 2020 | Importo PO FSE BASILICATA 2014 2020 | Importo PSR BASILICATA 2014 2020 | Importo Legge di stabilità | Importo Leader - Misura 19 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Agricoltura - 1        | AIUTI A SUPPORTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE DELL'AREA                     | 1.310.756,89        | -                                    | -                                   | 1.310.756,89                     | -                          | -                          |
| Agricoltura - 2        | INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE RURALI A SUPPORTO DELLE FILIERE | 2.200.000,00        | -                                    | -                                   | 2.200.000,00                     | -                          | -                          |
| Agricoltura - 3        | PASTORIZIA SOSTENIBILE                                                  | 200.000,00          | -                                    | -                                   | 200.000,00                       | -                          | -                          |
| Azioni trasversali - 1 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ENTI LOCALI                                  | 2.300.000,00        | 2.300.000,00                         | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Azioni trasversali - 2 | ASSISTENZA TECNICA ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA                       | 440.000,00          | -                                    | -                                   | -                                | 190.000,00                 | 250.000,00                 |
| Fare Impresa - 1       | INTERVENTI DI RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO        | 800.000,00          | 800.000,00                           | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Fare Impresa -2        | INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE                    | 500.000,00          | 500.000,00                           | -                                   | -                                | -                          | -                          |



| ID         | Titolo della scheda                                                        | Costo totale scheda | Importo PO FESR BASILICATA 2014 2020 | Importo PO FSE BASILICATA 2014 2020 | Importo PSR BASILICATA 2014 2020 | Importo Legge di stabilità | Importo Leader - Misura 19 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Salute - 1 | CENTRI DI RACCORDO TERRITORIALI PER LA SALUTE                              | 1.200.000,00        | -                                    | -                                   | -                                | 1.200.000,00               | -                          |
| Salute - 2 | CENTRO DIURNO PER LE PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE                           | 1.260.000,00        | 210.000,00                           | -                                   | -                                | 1.050.000,00               | -                          |
| Salute - 3 | PAESE DEL BENESSERE                                                        | 400.000,00          | 400.000,00                           | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Salute - 4 | EMERGENZA URGENZA-ELISOCORSO IN NOTTURNO                                   | 100.000,00          | 100.000,00                           | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Salute - 5 | INVESTIMENTI PRIVATI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI                           | 500.000,00          | 500.000,00                           | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Salute - 6 | INFRASTRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA                                       | 500.000,00          | 500.000,00                           | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Scuole - 1 | POTENZIAMENTO DELLA QUALITÀ DIDATTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA: FORMAZIONE | 52.500,00           | -                                    | 22.500,00                           | -                                | 30.000,00                  | -                          |



| ID         | Titolo della scheda                                                                                                                          | Costo totale scheda | Importo PO FESR BASILICATA 2014 2020 | Importo PO FSE BASILICATA 2014 2020 | Importo PSR BASILICATA 2014 2020 | Importo Legge di stabilità | Importo Leader - Misura 19 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            | DOCENTI                                                                                                                                      |                     |                                      |                                     |                                  |                            |                            |
| Scuole - 2 | POTENZIAMENTO DELLA QUALITÀ DIDATTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA:<br>"RIDEFINIZIONE OFFERTA FORMATIVA NELLA MONTAGNA MATERANA - MINIERASMUS"   | 125.000,00          | -                                    | 85.000,00                           | -                                | 40.000,00                  | -                          |
| Scuole - 3 | POTENZIAMENTO DELLA QUALITÀ DIDATTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA:<br>REALIZZAZIONE DI PROGETTI EXTRACURRICULARI PER LA SCUOLA DEL I E II CICLO | 85.000,00           | -                                    | -                                   | -                                | 85.000,00                  | -                          |

| ID         | Titolo della scheda                                                                                                         | Costo totale scheda | Importo PO FESR BASILICATA 2014 2020 | Importo PO FSE BASILICATA 2014 2020 | Importo PSR BASILICATA 2014 2020 | Importo Legge di stabilità | Importo Leader - Misura 19 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Scuole - 4 | POTENZIAMENTO DELLA QUALITÀ DIDATTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA: "ONE CLASS! OPEN NETWORK FOR EDUCATION" E "AULE FLESSIBILI" | 436.904,29          | 436.904,29                           | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Scuole - 5 | MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI                                                                    | 2.037.610,69        | 2.037.610,69                         | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Scuole - 7 | CENTRI FORMATIVI E CULTURALI PER GLI ADULTI                                                                                 | 222.605,10          | -                                    | 222.605,10                          | -                                | -                          | -                          |
| Scuole - 8 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE: IL FUTURO PRENDE FORMA                                                                    | 86.000,00           | -                                    | 86.000,00                           | -                                | -                          | -                          |
| Scuole - 9 | SCUOLA COME CENTRO CIVICO: INCUBATORE PER L'ANIMAZIONE SOCIALE                                                              | 60.000,00           | -                                    | 60.000,00                           | -                                | -                          | -                          |
| Scuole -6  | LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITÀ NELLA                                                                            | 330.000,00          | -                                    | 330.000,00                          | -                                | -                          | -                          |

| ID            | Titolo della scheda                    | Costo totale scheda | Importo PO FESR BASILICATA 2014 2020 | Importo PO FSE BASILICATA 2014 2020 | Importo PSR BASILICATA 2014 2020 | Importo Legge di stabilità | Importo Leader - Misura 19 |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|               | MONTAGNA MATERANA                      |                     |                                      |                                     |                                  |                            |                            |
| Trasporti - 1 | RIORGANIZZAZIONE DEL TPL               | 454.000,00          | -                                    | -                                   | -                                | 454.000,00                 | -                          |
| Trasporti - 3 | TRASPORTO BENESSERE GIOVANI            | 415.000,00          | -                                    | -                                   | -                                | 415.000,00                 | -                          |
| Trasporti - 4 | VIABILITA'                             | 9.876.496,69        | 9.876.496,69                         | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Trasporti - 2 | TAXI SOCIALE                           | 276.000,00          | -                                    | -                                   | -                                | 276.000,00                 | -                          |
| Turismo - 1   | IL SOGGETTO COLLETTIVO IMPRENDITORIALE | 100.000,00          | 100.000,00                           | -                                   | -                                | -                          | -                          |
| Turismo - 2   | MONTAGNA EXPERIENCE                    | 3.250.000,00        | 1.600.000,00                         | -                                   | 1.650.000,00                     | -                          | -                          |

| ID          | Titolo della scheda                                                                                                           | Costo totale scheda  | Importo PO FESR BASILICATA 2014 2020 | Importo PO FSE BASILICATA 2014 2020 | Importo PSR BASILICATA 2014 2020 | Importo Legge di stabilità | Importo Leader - Misura 19 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Turismo - 3 | INCREMENTO DI POSTI LETTO E SERVIZI CONNESSI ALL'OSPITALITÀ DIFFUSA IN FORMA CONDIVISA                                        | 1.850.000,00         | 1.700.000,00                         | -                                   | 150.000,00                       | -                          | -                          |
| Turismo - 4 | L'IMMAGINE ED IL CALENDARIO DELLA MONTAGNA                                                                                    | 50.000,00            | 50.000,00                            | -                                   | -                                | -                          | -                          |
|             | <b>Totale Risorse attivate con schede<br/>(Include le previsioni a valere anche sulle risorse Leader - Misura 19 del PSR)</b> | <b>31.417.873,66</b> | <b>21.111.011,67</b>                 | <b>806.105,10</b>                   | <b>5.510.756,89</b>              | <b>3.740.000,00</b>        | <b>250.000,00</b>          |

## 6. Misure di contesto



43

Non si parte da zero! I risultati attesi dalla Strategia verranno infatti perseguiti anche attraverso un mix di iniziative trasversali e di contesto che attengono alla governance, alle reti di infrastrutture, alla programmazione finanziaria piuttosto che alla pianificazione territoriale.

### ***Basilicata 30 mega***

Con il programma “Basilicata 30 mega” (I° e II° Lotto) la Regione Basilicata ha inteso garantire l’alta velocità di connessione internet a circa 330mila abitanti (almeno 30 mega), a 600 sedi di pubblica amministrazione e nelle aree produttive (almeno 100Mbps al secondo). Gli interventi coinvolgeranno complessivamente 64 comuni (49 nella provincia di Potenza, 15 in quella di Matera e 4 aree industriali) attraverso una rete di fibra ottica lunga 1.600 chilometri.

L’investimento complessivo sul I e II lotto è stato di 32,1 milioni di euro: 22,7 mln di euro provenienti da fondi FESR e 9,4 mln di euro di contributo da parte di Telecom, operatore aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori.

Grazie a un accordo siglato a luglio scorso tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata, per un importo di 28,7 milioni di euro sui programmi comunitari (FESR e FEASR) e nazionali (FSC) 2014-2020, sarà possibile portare la banda ultra larga nei restanti 65 Comuni della Basilicata (in totale sono 131 i comuni

lucani), nelle restanti tre aree industriali e in 17 aree produttive, con una copertura del 100% dell'intero territorio regionale.

I Comuni facenti parte delle 4 aree interne sono tutti interessati e beneficiari degli interventi della BUL.

### ***Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026***

Le politiche regionali in una regione quale la Basilicata che registra la densità demografica più bassa d'Italia ed indicatori economico-sociali in lento e costante peggioramento, devono avere ad obiettivo il contrasto al declino e allo spopolamento attraverso un nuovo e diverso approccio alla pianificazione dei trasporti, da riorganizzare sulle reali esigenze della domanda e in cui il trasporto pubblico svolge un ruolo centrale incardinato su una forte impostazione di "sistema multimodale". Il PRT propone 9 nuclei trasportistici ottimali del TPL di livello comunale che si configurano appunto come Unità di Rete del TPL comunale.

Degli 8 comuni dell'area, 6 fanno parte dell'Unità di rete del TPL comunale Stigliano – Collina Materana (Stigliano Accettura - Aliano - Cirigliano –Gorgoglione - San Mauro Forte) Oliveto Lucano confluisce nell'Unità di Matera e Craco in quella della Costa Jonica. Il PRT individua le aggregazioni dei comuni che devono configurarsi come "Unità di Rete", per le quali la Regione unitamente agli Enti locali definirà la rete dei servizi da mettere a gara relativi al Piano dei trasporti di Bacino.

44

### ***Patto per il Sud-master plan Basilicata***

Il documento approvato dal governo regionale nel maggio 2016 prevede interventi di straordinaria importanza per la Basilicata e di riflesso per la Montagna Materana. Nell'ambito delle infrastrutture viarie sono stanziati 337.240.000 per il collegamento Murgia Pollino: Matera - Ferrandina - Pisticci e interventi; 129.996.000 per il collegamento Murgia Pollino: Gioia del Colle, Matera, interventi che unitamente ai 9.876.496,69 euro stanziati dal PO FESR Basilicata 2014-2020 per la strategia esclusivamente sulla viabilità, concorreranno a rafforzare le connessioni dell'area interna rispetto ai nodi secondari e terziari.

### ***Servizi socio-educativi per la prima infanzia – Linee Guida Regionali***

Con Delibera di Giunta n. 422 del 26 aprile 2016 la Regione ha approvato le Linee di Indirizzo Regionali per Servizi socio-educativi per la prima infanzia, offrendo tra l'altro un supporto normativo per il superamento delle difficoltà che la frammentazione demografica comporta anche sull'attivazione di servizi all'infanzia.

La Regione intende valorizzare i servizi educativi, pubblici e privati, migliorandone l'efficacia e sostenendo la realizzazione, la gestione e la qualificazione delle diverse tipologie di servizi educativi a gestione pubblica e privata. Questo intervento trova



concreta applicazione tramite la destinazione delle risorse finanziarie Fondo Sviluppo Coesione a sostegno sia dei servizi attualmente attivi che di start-up, con particolare riferimento ai servizi integrativi e a quelli gestiti dal privato sociale.

### ***Patto per la Salute per gli anni 2014-2016***

Un modello di assistenza innovativo che parta dall'integrazione dei servizi del territorio per costruire una nuova sanità a garanzia dei bisogni di salute dei cittadini. Il piano punta alla caratterizzazione della rete della “medicina territoriale” improntata alla qualità dei servizi sociosanitari e all’appropriatezza delle prestazioni, potenziandone la struttura operativa e mirando al consolidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari in particolare nei territori fuori dalle aree urbane di Potenza e Matera, al fine di costruire una maglia efficace di primo servizio, complementare ed integrativa rispetto ai poli ospedalieri anche con ricorso a tecnologie ICT.

### ***Il PSR Basilicata 2014-2020 e la Strategia Nazionale Aree Interne***

Nel paragrafo 5.1 il PSR Basilicata 2014-2020 prevede il supporto sia allo <<*sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP-Leader), che alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per la promozione di progetti che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive locali. In particolare, .... omissis ..... il PSR contribuirà alle suddette strategie con 23.493.337,42 euro, pari al 7% della dotazione finanziaria delle Misure strutturali, secondo le specifiche esigenze delle stesse, nonché attraverso la Misura 19 laddove le suddette aree ricadano nei territori interessati dallo SLTP.>>*

Inoltre, nell’ambito della già richiamata Misura 19 si è ritenuto opportuno adottare già in fase di programmazione ogni accorgimento utile a prevenire il rischio di sovrapposizioni di risorse e strumenti prevedendo, in capo ai Soggetti Proponenti le strategie Leader, l’obbligo di ricomprendere per intero l’area Interna eventualmente interessata.

Parimenti è stato anche previsto di utilizzare la dotazione finanziaria destinata dal FEASR alle “Aree Interne” (23,48 Milioni di euro) attraverso un doppio binario:

1. in modalità ordinaria, attraverso una riserva sui bandi pubblicati e/o attraverso bandi pubblicati ad hoc;
2. attraverso i GAL che ricomprendono nel proprio territorio le aree interne.

Il PSR Basilicata 2014-2020, quindi, contribuisce alla Strategia Nazionale Aree Interne sia direttamente, assicurando la già specificata dotazione finanziaria alle amministrazioni e alle imprese operanti nell’area interna, sia indirettamente, attraverso gli effetti positivi indotti dall’attuazione in modalità ordinaria di molte delle altre misure. Ci si riferisce, in particolare, ad alcune infrastrutture fondamentali come la “banda larga”, alla quale il PSR partecipa attraverso la misura 7.3 assicurando la copertura ad una serie di comuni rurali in origine sprovvisti, tra i quali anche Craco e

Oliveto Lucano, entrambi rientranti nella Montagna Materana, nonché ad una serie di aiuti erogabili agli operatori agricoli e non agricoli della regione, sia in riferimento **aggi** investimenti aziendali, che in riferimento alle fasi di trasformazione agroalimentare. Per gli operatori delle aree interne, infatti, esiste la possibilità di accedere sia ai bandi riservati alle aree interne, che ai bandi aperti a tutto il territorio regionale.

Non meno importante il contributo offerto dalla Misura 16 – *Cooperazione* che, soprattutto in materia di filiere (sottomisura 16.0 - valorizzazione delle filiere agroalimentari), trasferimento di innovazione (sottomisura 16.1 – sostegno ai partenariati europei per l'innovazione - PEI) e sperimentazione (sottomisura 16.2 – sostegno a progetti pilota), può rappresentare una grossa opportunità per le aziende delle aree interne.

Grazie alla Misura 16 – Cooperazione, infatti, anche gli operatori agricoli delle aree interne possono partecipare a momenti di aggregazione di carattere regionale, aperti al mercato globale, diversamente preclusi nell'ambito di progetti che, per dimensioni aziendali e territoriali, non offrono sufficiente massa critica.

L'avvio della Strategia Area Interna, inoltre, favorirà l'interesse dei piccoli operatori dell'area interessati ad aggregarsi per condividere processi di lavoro, attivando la sottomisura 16.3, oppure ad aggregarsi per creare e sviluppare filiere corte aperte al mercato locale, attivando la sottomisura 16.4.

Per gli effetti positivi della Misura 19 – Leader, si rimanda alla sezione del documento dedicata all'Agricoltura.

Nella sostanza, il contributo del PSR Basilicata 2014-2020 alla Strategia Area Interna “Montagna Materana” si esplica sia direttamente, attraverso l'azione esclusiva di specifiche schede intervento (Agricoltura 1 - *Aiuti a supporto delle filiere produttive dell'area*, Agricoltura 2 - *Investimenti pubblici in infrastrutture rurali a supporto delle filiere*, Agricoltura 3 - *Pastorizia sostenibile*), sia in maniera integrata con gli altri programmi/linee di finanziamento, in riferimento alle attività di *Assistenza tecnica all'attuazione della strategia* di cui alla scheda intervento Azioni trasversali 2 ed alle attività funzionali alla realizzazione del *sistema museale diffuso* di cui all'intervento Montagna Experience, descritto nella scheda intervento “Turismo 2”.

### ***Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese***

Si intende avviare un'azione trasversale la cui finalità è quella di favorire e stimolare l'imprenditorialità della Montagna Materana mediante il sostegno a far acquisire e sviluppare competenze sul fare impresa nei settori dell'industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell'artigianato, del turismo, della cultura, dell'intrattenimento, del sociale, nonché di incentivare le professioni.

L'azione è volta a far crescere la cultura imprenditoriale per rilanciare la propensione agli investimenti in nuove iniziative in modo da estendere la base produttiva, arricchire il tessuto imprenditoriale, diversificare gli indirizzi economici ed accrescere l'occupazione.

### ***Interventi sulla viabilità***

Gli interventi sulla viabilità saranno realizzati come misura di contesto della strategia attesa la valenza trasversale che assumono rispetto agli altri interventi.

## 7. Il processo di costruzione della Strategia d'Area



### 7.1 Modalità partecipative

Gli strumenti per l'attuazione della Strategia saranno quelli che si renderanno necessari per le varie misure, utilizzando al meglio tutte le possibilità garantite dalla programmazione regionale.

Preliminarmente occorre distinguere le opere pubbliche da quelle private; l'intervento più specificatamente ascrivibile alla responsabilità della Pubblica Amministrazione nelle sue varie articolazioni (Comuni, Regione, Ministeri, ecc.) da iniziative specifiche da sviluppare in ogni singolo comune, ma in un'idea di sviluppo locale delle aree oggetto d'intervento.

La Strategia viene costruita e portata avanti col coinvolgimento effettivo e non retorico delle comunità interessate. Saranno attivate tutte le forme di partecipazione per coinvolgere la popolazione, ma per ogni azione saranno indicate le persone responsabili. Il progetto parte dai luoghi e dalle persone.

In una piccola comunità ci vogliono esperienze nuove, che non siano imperniate sul circuito della spesa. Anche a Strategia avviata possono emergere idee semplici ma risolutive che non richiedono per forza grandi investimenti. Spesso l'innescio di grandi progetti è dato da piccole azioni.

Al momento le persone non hanno acquisito piena conoscenza delle azioni che si intende portare avanti. Via via che il quadro di riferimento sarà più preciso, è ipotizzabile che ci sia un maggior coinvolgimento. È necessario promuovere il

processo sia attraverso incontri pubblici, svolti magari in maniera più innovativa, sia con approfondimenti sulle singole azioni.

Questa struttura in effetti funzionerebbe anche da ufficio turistico, anche da centro informazioni per le persone del posto sui vari servizi e sulle varie iniziative della strategia. Tra l'altro il fatto che si mettono assieme ragazzi di vari paesi prefigura di fatto l'idea di un superamento dei campanili. L'associazione dei comuni non può essere solo un fatto burocratico. Bisogna creare dei luoghi in cui i ragazzi abbiano un ruolo attivo. Non è il puro dato economico quello su cui bisogna lavorare. Abbiamo visto che in certi territori la crescita del Pil ha perfino accentuato certi fenomeni di disgregazione comunitaria.

Allora bisogna capire cosa vogliamo fare: poche azioni, supportate da finanziamenti adeguati. La novità del Progetto Pilota sta proprio nella capacità di creare un clima oltre le singole azioni, di uscire dal circuito degli addetti ai lavori.

## 7.2 Il processo di costituzione della Strategia d'Area

La Strategia d'area è il punto d'arrivo e anche il punto di partenza per fare le cose. La Strategia dice con chiarezza cosa si vuole fare nella Montagna Materana: i cittadini devono sapere di cosa stiamo parlando. Le cose da fare hanno bisogno di strumenti. Lo strumento è l'Accordo di Programma Quadro (APQ). Un *accordo* che mette assieme i paesi, che li mette assieme con l'aiuto della Regione e con l'accompagnamento dello Stato. Dunque, ci vuole un corredo organizzativo sistematico, un impegno che mette insieme tutti e tre i livelli, quello comunale, quello regionale e quello nazionale. Siamo nell'ambito di una procedura altamente democratica, frutto di un processo in cui tutte le parti in causa hanno avuto diritto alle loro opinioni e convinzioni e hanno avuto anche il tempo di cambiarle attraverso il confronto. La strategia nella nostra idea è sempre esposta a quello che Albert Hirschman chiamava autosovversione, nel senso che si può rimodularla alla luce della prova della realtà. Alcune cose è prevedibile che vadano in un certo modo, altre assolutamente no. Bisogna battersi contro l'intransigenza degli scoraggiatori militanti, contro la loro retorica ruminante del tutto va male e andrà sempre peggio. Alle passioni tristi di questi geometri dello sconforto bisogna contrapporre le passioni liete della Strategia, passioni che ci raccontano fregi e sfregi di questo tempo e di questi luoghi.

I paesi della Montagna Materana hanno una loro forza, le azioni della strategia devono solo sostenere questa forza. E quando si immaginano cose nuove bisogna fare attenzione a non creare strutture che poi diventa difficile gestire. Si parte da un'idea, si comincia con chi è interessato e poi si vede che forma prende l'esperienza. Prendiamo



il trasporto locale: non si mettono corse nuove che non hanno viaggiatori. Si comincia con l'offrire alcuni servizi e man mano si verifica che domanda c'è.

Una strategia di sviluppo parte dal fatto che i luoghi già ci sono. C'è il cielo, ci sono le montagne, ci sono le case. Il grosso è fatto, è un libro già scritto. Una strategia di sviluppo mette qualche virgola, aggiunge o toglie un piccolo paragrafo.

È bene usare parole semplici, concetti che non siano destinati a rimanere sulla carta, senza accettare come naturale lo scarto tra il dire e il fare. Non si tratta di limitarsi a scrivere l'ennesima sceneggiatura, bisogna girare il film. E per fare un buon film ci vogliono buoni attori. Ci vuole che domanda sociale e offerta istituzionale si capiscano, spesso c'è una reciproca diffidenza. La Strategia non esiste se non c'è un ragionamento collettivo permanente, se non c'è concertazione sul territorio, se non c'è assistenza alla progettazione.

La Strategia della Montagna Matera nasce dunque da un percorso di condivisione e di responsabilizzazione degli attori sociali ed istituzionali del territorio. I protagonisti del cambiamento, durante l'intero processo di costruzione della Strategia, hanno condiviso la visione di sviluppo complessiva dell'intervento,

Il lavoro per arrivare alla definizione della Strategia è stato molto lungo. Non sono mancati gli indugi e i ritardi nelle varie fasi, è inutile nascondere. Questo può essere visto come un fatto negativo, ma si può anche pensare che c'è stato il tempo di meditare per bene le azioni da fare e da non fare.

Il processo di costruzione della Strategia ha seguito le Linee Guida SNAI, pertanto il primo passo è stata la nomina del Referente Politico e del Referente Tecnico dell'area. Nei mesi successivi abbiamo lavorato alla redazione della Bozza di Strategia, frutto di intensa azione di scouting e di ascolto del territorio realizzata tra la fine del 2015 e la primavera del 2016. Gli incontri hanno visto il coinvolgimento di organizzazioni, singoli esperti, cittadini, ma anche di molti giovani. In questa fase è stata promossa un'azione tesa a raccogliere le testimonianze e i contributi di chi vive e conosce l'area e le sue opportunità attraverso la distribuzione di questionari nel corso delle varie attività di ascolto realizzate. I questionari sono stati somministrati ad un campione omogeneo di residenti, composto da una vasta gamma di professionalità, molti dei quali impegnati attivamente nella vita sociale della comunità di appartenenza.

L'esito delle risposte è stato utilizzato, insieme alle attività di ascolto realizzate attraverso gli incontri pubblici per orientare le scelte di sviluppo della Strategia. In particolare per quanto riguarda le risorse locali sulle quali puntare per realizzare la visione di sviluppo emergono in primis le risorse culturali seguite da quelle produttive. Per ciò che concerne il tema dei servizi sanitari si segnala la mancanza di una medicina vicina al territorio. Nell'ambito relativo ai trasporti si segnalano gli scarsi collegamenti tra i centri abitati e i centri principali di erogazione di servizi. Per quanto riguarda



l'istruzione viene segnalata l'opportunità di rafforzare l'offerta formativa e l'utilizzo delle strumentazioni digitali. La fase di scouting e di ascolto delle proposte avanzate dagli stakeholder dell'area ha avuto come esito l'elaborazione e l'approvazione del Preliminare di strategia.

C'è stato un lungo parlare e un confronto continuo tra i sindaci, i rappresentanti del Comitato Tecnico Nazionale e i funzionari della Regione. Compito principale degli attori coinvolti è stata la definizione degli interventi in vista dell'approvazione della Strategia.

Si riportano di seguito il dettaglio dei principali incontri realizzati e dei soggetti coinvolti nella fase di co-progettazione che ha portato alla stesura della Strategia.

| Le attività di co-progettazione |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                            | Oggetto                                                                                                                                               | Attori coinvolti                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30 settembre 2016               | Attività di analisi per la definizione delle azioni strategiche relative all'azione viabilità                                                         | Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, sindaci, Referenti tecnici regionali, Referenti tecnici dell'Area                                                                                                                                      |
| 10 e 11 ottobre 2016            | Attività di analisi per la definizione delle azioni strategiche relative a: Filiera energetica, Percorsi turistici, Scuola e Sistema museale diffuso. | Sindaci, Referenti tecnici regionali, Referenti tecnici dell'Area                                                                                                                                                                                             |
| 26 ottobre 2016                 | Viabilità                                                                                                                                             | Presidente della Giunta Regionale, Assessore regionale alle Infrastrutture, Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, sindaci delle 4 Aree Interne della Basilicata, Presidente della Provincia di Potenza, Presidente della Provincia di Matera |
| 26 ottobre 2016                 | Approfondimento delle Misure PSR attivabili nell'ambito della strategia                                                                               | Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020, sindaci,                                                                                                                                                                                                   |
| 18                              | Ricognizione fabbisogni                                                                                                                               | Autorità di Gestione del PSR                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| novembre 2016    | connessi alle Misure del PSR                                                         | Basilicata 2014-2020, tecnici regionali, sindaci,                                                                                                                                                                                         |
| 27 novembre 2016 | Stesura prime proposte progettuali Strategia                                         | Referente tecnico dell'area, sindaci, tecnici regionali                                                                                                                                                                                   |
| 18 dicembre 2016 | Acquisizione priorità relative al tema Viabilità                                     | Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, tecnici regionali, sindaci                                                                                                                                                         |
| 18 gennaio 2017  | Modalità operative per la definizione del documento di Strategia territoriale d'Area | Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020; Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020; Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020; sindaci,                                                                  |
| 25 gennaio 2017  | Condivisione e selezione delle azioni strategiche                                    | Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020; CREA-PB; tecnici regionali, sindaci                                                                                                                                                |
| 01 febbraio 2017 | Analisi tematismi relativi al turismo e alla valorizzazione culturale                | Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020; Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020; Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020; Progettisti CNAI, tecnici regionali, referenti tecnici dell'area sindaci, |
| 09 febbraio 2017 | Analisi tematismi: Salute e Scuola                                                   | Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020; Progettisti CNAI Tecnici regionali, sindaci                                                                                                                                        |
| 14 febbraio      | Analisi tecnica sulle proposte                                                       | Autorità di Gestione del PO FESR                                                                                                                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017                | relative al tema Sanità                                                                                                                  | Basilicata 2014-2020;<br>Dipartimento regionale competente,<br>Tecnici regionali,<br>referenti tecnici dell'area                                                                                                          |
| 15 febbraio<br>2017 | Analisi tecnica sulle proposte<br>relative al tema mobilità                                                                              | Autorità di Gestione del PO FESR<br>Basilicata 2014-2020;<br>Progettisti CNAI,<br>Dipartimento regionale competente,<br>Tecnici regionali,<br>sindaci                                                                     |
| 09 marzo<br>2017    | Condivisione e proposte<br>relative ai seguenti temi:<br>azioni trasversali e sviluppo<br>locale                                         | Referenti tecnici dell'area,<br>sindaci                                                                                                                                                                                   |
| 04 aprile<br>2017   | Approfondimento delle<br>proposte progettuali relative<br>a: turismo, formazione,<br>all'efficientamento<br>energetico e sviluppo locale | Autorità di Gestione del PO FESR<br>Basilicata 2014-2020 e i Responsabili<br>di Azione competenti per tematismo<br>sindaci                                                                                                |
| 07 aprile<br>2017   | Approfondimento delle<br>Azioni di medicina<br>territoriale                                                                              | Autorità di Gestione del PO FESR<br>Basilicata 2014-2020;<br>Azienda Sanitaria competente,<br>Dipartimento regionale competente                                                                                           |
| 19 aprile<br>2017   | Condivisione documento di<br>Strategia d'area e schede                                                                                   | Autorità di Gestione del PO FESR<br>Basilicata 2014-2020;<br>Autorità di Gestione del PO FSE<br>Basilicata 2014-2020;<br>Autorità di Gestione del PSR<br>Basilicata 2014-2020;<br>referenti tecnici dell'area,<br>sindaci |

Il lavoro di ricerca e di dialogo con le persone migliori è stato effettuato. Ogni atto significativo sarà oggetto di assemblee pubbliche per spiegarne il senso e per attivare la partecipazione dei soggetti interessati. Non pretendiamo di spiegare agli anziani sulle panchine gli obiettivi delle azioni, le tempistiche di realizzazione, la quantificazione economica dell'intervento, gli indicatori di risultato ai fini del monitoraggio e l'impatto previsto, ma è assolutamente necessario che si capisca di

cosa parliamo quando parliamo di sviluppo locale. La novità della Strategia è anche nel suo aspetto confidenziale, amichevole. Lo sviluppo non lo fa chi predispone la cornice, ma chi realizza il quadro. Intendiamo mantenere questa continua interazione anche nella fase attuativa. Cercheremo di assicurare la conoscenza della strategia nelle scuole e a tutti i cittadini del territorio e anche all'esterno del territorio, anche grazie all'attivazione di un supporto tecnico che garantirà il sostegno e il coordinamento nella fase attuativa, anche attraverso l'utilizzo di metodologie di controllo continuo ed immanente delle variabili che possono influire negativamente sul conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi dalla strategia.

Ci saranno molti momenti di pubblico confronto. I soggetti coinvolti continueranno ad avvalersi di un supporto tecnico che assicuri un raccordo operativo attraverso una gestione trasparente: si tratta di far capire cosa si spende, come e quando, e poi anche come avanzano i progetti. Questa fase è molto importante, perché tra l'altro tiene vivo quel clima di fervore che è necessario alla buona riuscita di tutta l'operazione. Non bisogna aver paura di confrontarsi con gli scoraggiatori militanti. Questa strategia li deve scoraggiare. Inoltre c'è l'esigenza di coinvolgere le persone che tornano in agosto al loro paese. L'idea è che alcuni di loro possano pensare di tornare al paese più spesso. Bisogna chiedere aiuto a queste persone, dire che c'è bisogno anche di loro, che la faccenda non è solo una faccenda di soldi, che non è una storia per addetti ai lavori. Il punto è sempre questo: creare e diffondere entusiasmo e gioia. Forse chi vive fuori ha meno rancori, è più portato a crederci e in qualche caso si può credere anche al ritorno. In fondo è un sogno di tanti. La strategia deve stanare i sogni dei cittadini della Montagna Materana, quelli che stanno in Lucania e quelli che stanno altrove. Troppo spesso i sogni sono taciuti, mentre si dà spazio all'insofferenza, come se il paese esistesse solo per adire le vie del lamento. Dunque l'operazione a cui siamo chiamati è un'operazione squisitamente culturale. E questo vale specialmente nella nostra area. Se pensiamo alle aree della Strategia nel Nord Italia colpisce subito la differenza: qui il paese agisce ancora come organismo unitario, come se fosse un unico corpo. E questo è bene se nel corpo circola sangue buono, è male se nel corpo circola sangue cattivo. Nei nostri paesi la gente sta ancora in piazza a parlare. Questa cosa in molte altre zone non accade più o non è mai accaduta. Il punto è di cosa si parla. Il punto è che questo spirito comunitario è da preservare se è orientato al bene. Troppo spesso è orientato al vittimismo sterile, al malanimo gratuito: quando due persone parlano tra loro spesso stanno parlando male di qualcun altro. La Strategia deve intervenire anche sull'abito etico della Comunità. E lo si fa raccontando che vogliamo cambiare il modo di abitare questi paesi. Non sta scritto da nessuna parte che un paese debba essere abitato col pilota automatico, che bisogna fare come si è

sempre fatto. Anzi, bisogna fare cose nuove, ma senza pensare che le cose nuove vengano dalla città o dall'America.

In linea con quanto disposto dal Reg. UE n. 1303/2013, la Regione Basilicata ha previsto nell'ambito della SNAI l'attivazione di Investimenti Territoriali Integrati (ITI). L'ITI contribuirà alla realizzazione della "Strategia nazionale per le Aree Interne" attraverso il finanziamento dei progetti di sviluppo locale e per l'attivazione di iniziative per la realizzazione di interventi tesi a garantire i diritti di cittadinanza in forma complementare e non sostitutiva rispetto alle risorse nazionali destinate a tale Strategia. Il percorso di costruzione della strategia è stato tracciato nei seguenti atti deliberativi:

-D.G.R n. 489 del 17/04/2015 "Programmazione 2014-2020 – strategia nazionale per le Aree Interne-presenza d'atto del rapporto d'istruttoria e individuazione aree pilota";

-D.G.R n. 649 del 18/05/2015 "Programmazione 2014-2020 – strategia nazionale per le Aree Interne- Delibera Cipe n.9/2015 individuazione aree pilota ed attività funzionali alla redazione della strategia d'area";

-D.G.R n. 53 del 31/01/2017 "Programmazione comunitaria FESR, FSE, FEARS 2014-2020 - ITI Aree Interne - Ripartizione finanziaria delle risorse".

L'attuazione delle singole operazioni avverrà nel rispetto delle disposizioni fissate nei regolamenti comunitari e nelle norme nazionali applicabili nei Programmi Operativi.

## 8. La strategia in un motto



Montagna materana 2020  
*la forza del margine*

56

Il nostro motto è piccoli paesi grande vita. Nel senso di considerare la grandezza non solo alla luce della vitalità economica di un'area.

La Montagna Materana è all'inizio della sua storia, in quanto territorio che si riconosce non più nel singolo paese ma in un paesaggio, in una condizione di marginalità feconda. La faccenda è tutto in questo mutamento di percezione che la Strategia deve solo cercare di enfatizzare, ma che si svolgerà comunque.

Fare più formaggio e leggere più libri, conoscere l'inglese e conoscere le ricette della tradizione. Non si tratta di riesumare l'arcaico, la tendenza evolutiva naturale già premia l'arcaico e questa tendenza si affermerà sempre di più. Una Strategia di sviluppo locale deve in qualche modo fomentare un conflitto tra innovatori e conservatori; deve offrire risorse e opportunità a chi innova, a chi apre questi territori non alla modernità incivile ma ai flussi buoni. La città non è il male: è la città che deve venire verso questi paesi, è la cultura urbana che deve innervarsi di ruralità. Il compito di queste terre è di rimanere autentiche, di mantenere la loro compostezza morale, la loro profondità emotiva. Alla lunga la tendenza evolutiva si rivelerà positiva. Nel breve periodo non è pensabile un salto di qualità clamoroso: si tratta di avere pazienza, di considerare che qui più che altrove l'Occidente può trovare un nuovo



equilibrio, un meccanismo economico meno irruento, una situazione in cui il fare e il non fare hanno la stessa dignità. Se l'ozio è pericoloso, è pericolosa anche la frenesia. Poco alla volta si creerà una condizione culturale nuova, capace di vedere questi luoghi non come luoghi arretrati, ma come luoghi diversi, in un certo senso incolumi rispetto allo sterminio delle differenze portato dalla globalizzazione. La Montagna Materana, con l'aiuto della Strategia, vuole affermare la sua tranquilla economia civile, capace di ritrovare l'antica propensione al bene comune, tralasciando sempre più l'ossessione del consumo privato.

Non vogliamo narrare racconti già noti: preferiamo partire da strade che sono solo nostre, le nostre strade accidentate, ma piene di luce.

Non sarà facile. Anche i paesi risentono dell'allentamento dei legami sociali. Chi aveva coraggio ha scelto di andare via. Chi rimane è come se giocasse in difesa: a queste persone non si può parlare con il linguaggio dei bandi. Gli aiuti finanziari vanno accompagnati dalla sensazione di far parte di un progetto che riguarda tutta la comunità. Fa "sviluppo locale" l'insegnante, il medico, l'autista del pullman. Il territorio è di chi fa un buon formaggio, buoni salami, buon pane. Andare ai funerali, salutare gli anziani, partecipare ai consigli comunali, costituire associazioni, tutto questo è sviluppo locale. Le azioni più specificamente imprenditoriali si devono sposare con le azioni quotidiane: leggere, andare a visitare i malati, esprimere ammirazione per qualcuno, uscire anche d'inverno e non solo ad agosto. Insomma, è una via in cui un numero ampio di persone concorre al bene, mettendosi alle spalle le spaccature che si creano a ogni tornata elettorale. Lo sviluppo non va declinato in una visione dell'economia iperliberista. Se si lavora accettando acriticamente questa ideologia ci sarà spazio per altri fallimenti e il motivo è molto semplice: è questa ideologia che ha penalizzato i paesi negli ultimi anni. Ci vuole uno stacco netto con le pratiche del passato: abbiamo fatto un Progetto Pilota, abbiamo il dovere di sperimentare con entusiasmo pratiche nuove, sia nella ideazione dei progetti che nella loro realizzazione. Siamo convinti che i risultati saranno positivi e che la Montagna Materana diventerà il cuore antico e nuovo della Lucania.

***Accordo di programma quadro  
Regione Basilicata***

***“AREA INTERNA -  
MONTAGNA MATERANA”***

***Allegato 2  
Programma d'interventi***

***Roma, marzo 2019***

Allegato 2 Programma degli interventi

| Riepilogo   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                       |                          |                        |                         |                   |                    |                |              |                |              |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Progressivo | Cod intervento | Titolo dell'operazione                                                                                                                                    | Soggetto Attuatore                                                                                                                 | Settori di intervento | Amministrazione capofila | Data inizio intervento | Data di fine intervento | Costo complessivo | Legge di Stabilità | FESR           | FSE          | FEASR          | ....Altro    |
| 1           | A1             | Aiuti a supporto delle filiere produttive dell'area                                                                                                       | GAL competente per territorio                                                                                                      |                       |                          | 28/02/2019             | 31/12/2022              | € 1.310.756,89    |                    |                |              | € 1.310.756,89 |              |
| 2           | A2             | Investimenti pubblici in infrastrutture rurali a supporto delle filiere                                                                                   | GAL competente per territorio                                                                                                      |                       |                          | 01/02/2019             | 31/12/2022              | € 2.200.000,00    |                    |                |              | € 2.200.000,00 |              |
| 3           | A3             | Pastorizia sostenibile                                                                                                                                    | Soggetto selezionato dal GAL competente per territorio                                                                             |                       |                          | 31/05/2019             | 31/12/2022              | € 200.000,00      |                    |                |              | € 200.000,00   |              |
| 4           | AT 1.1         | Efficientamento sede municipale – Aliano                                                                                                                  | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 30/06/2018             | 31/09/2019              | € 50.000,00       |                    | € 50.000,00    |              |                |              |
| 5           | AT 1.2         | Efficientamento energetico della sede municipale - Craco                                                                                                  | Comune di Craco                                                                                                                    |                       |                          | 01/12/2018             | 31/10/2019              | € 150.000,00      |                    | € 150.000,00   |              |                |              |
| 6           | AT 1.3         | Efficientamento sede municipale – Oliveto Lucano                                                                                                          | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                           |                       |                          | 31/01/2019             | 31/07/2019              | € 50.000,00       |                    | € 50.000,00    |              |                |              |
| 7           | AT 1.4         | Efficientamento sede municipale – San Mauro Forte                                                                                                         | Comune di San Mauro Forte                                                                                                          |                       |                          | 15/12/2018             | 30/09/2019              | € 100.000,00      |                    | € 100.000,00   |              |                |              |
| 8           | AT 1.5         | Efficientamento edificio sede municipale –Stigliano                                                                                                       | Comune di Stigliano                                                                                                                |                       |                          | 31/05/2018             | 30/11/2019              | € 250.000,00      |                    | € 250.000,00   |              |                |              |
| 9           | AT 1.6         | Efficientamento sede municipale - Accettura                                                                                                               | Comune di Accettura                                                                                                                |                       |                          | 30/10/2018             | 30/10/2019              | € 200.000,00      |                    | € 200.000,00   |              |                |              |
| 10          | AT 1.7         | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Aliano (MT)                                                     | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 30/09/2018             | 31/10/2019              | € 200.000,00      |                    | € 200.000,00   |              |                |              |
| 11          | AT 1.8         | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Cirigliano                                                      | Comune di Cirigliano                                                                                                               |                       |                          | 15/01/2019             | 30/11/2019              | € 250.000,00      |                    | € 250.000,00   |              |                |              |
| 12          | AT 1.9         | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Craco                                                           | Comune di Craco                                                                                                                    |                       |                          | 01/12/2018             | 31/10/2019              | € 170.000,00      |                    | € 170.000,00   |              |                |              |
| 13          | AT 1.10        | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Gorgoglione                                                     | Comune di Gorgoglione                                                                                                              |                       |                          | 01/01/2019             | 31/10/2019              | € 300.000,00      |                    | € 300.000,00   |              |                |              |
| 14          | AT 1.11        | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Oliveto Lucano                                                  | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                           |                       |                          | 15/12/2018             | 30/09/2019              | € 100.000,00      |                    | € 100.000,00   |              |                |              |
| 15          | AT 1.12        | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di San Mauro Forte                                                 | Comune di San Mauro Forte                                                                                                          |                       |                          | 30/11/2018             | 30/09/2019              | € 100.000,00      |                    | € 100.000,00   |              |                |              |
| 16          | AT 1.13        | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Stigliano                                                       | Comune di Stigliano                                                                                                                |                       |                          | 30/06/2018             | 30/11/2019              | € 380.000,00      |                    | € 380.000,00   |              |                |              |
| 17          | AT 2.1         | Assistenza tecnica                                                                                                                                        | Comune di Stigliano                                                                                                                |                       |                          | 01/06/2019             | 30/11/2023              | € 250.000,00      |                    |                |              |                | € 250.000,00 |
| 18          | AT 2.2         | Assistenza tecnica                                                                                                                                        | Regione Basilicata                                                                                                                 | Assistenza Tecnica    | Regione Basilicata       | 01/01/2019             | 01/03/2023              | € 190.000,00      | € 190.000,00       |                |              |                |              |
| 19          | FI 1           | Interventi di rilancio degli investimenti del sistema produttivo (aiuti)                                                                                  | Regione Basilicata                                                                                                                 |                       |                          | 31/03/2019             | 31/07/2022              | € 800.000,00      |                    | € 800.000,00   |              |                |              |
| 20          | FI 2           | Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese (aiuti)                                                                                              | Regione Basilicata                                                                                                                 |                       |                          | 31/03/2019             | 31/07/2022              | € 500.000,00      |                    | € 500.000,00   |              |                |              |
| 21          | S 1.1          | Centri di raccordo territoriali per la salute - Forniture                                                                                                 | Azienda Sanitaria di Matera                                                                                                        | Salute                | Regione Basilicata       | 31/01/2019             | 31/12/2020              | € 120.000,00      | € 120.000,00       |                |              |                |              |
| 22          | S 1.2          | Centri di raccordo territoriali per la salute - Servizio territoriale                                                                                     | Azienda Sanitaria di Matera                                                                                                        | Salute                | Regione Basilicata       | 28/02/2019             | 31/08/2022              | € 1.080.000,00    | € 1.080.000,00     |                |              |                |              |
| 23          | S 2.1          | Centro diurno per le patologie neurodegenerative - Lavori e forniture                                                                                     | Azienda Sanitaria di Matera                                                                                                        |                       |                          | 28/02/2019             | 31/08/2019              | € 210.000,00      |                    | € 210.000,00   |              |                |              |
| 24          | S 2.2          | Centro diurno per le patologie neuropsicologiche - Gestione                                                                                               | Azienda Sanitaria di Matera                                                                                                        | Salute                | Regione Basilicata       | 30/05/2018             | 28/02/2023              | € 1.050.000,00    | € 1.050.000,00     |                |              |                |              |
| 25          | S 3            | Paese del benessere                                                                                                                                       | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                           |                       |                          | 01/03/2019             | 31/07/2020              | € 500.000,00      |                    | € 500.000,00   |              |                |              |
| 26          | S 4.1          | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Comprensoriale Acinello Stigliano                                                                            | Comune di Stigliano                                                                                                                |                       |                          | 28/02/2019             | 31/03/2019              | € 40.000,00       |                    | € 40.000,00    |              |                |              |
| 27          | S 4.2          | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- San Mauro Forte                                                                                              | Comune di San Mauro Forte                                                                                                          |                       |                          | 28/02/2019             | 31/03/2019              | € 10.000,00       |                    | € 10.000,00    |              |                |              |
| 28          | S 4.3          | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Oliveto Lucano                                                                                               | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                           |                       |                          | 28/02/2019             | 31/03/2019              | € 15.000,00       |                    | € 15.000,00    |              |                |              |
| 29          | S 4.4          | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Accettura                                                                                                    | Comune di Accettura                                                                                                                |                       |                          | 28/02/2019             | 31/03/2019              | € 20.000,00       |                    | € 20.000,00    |              |                |              |
| 30          | S 5.1          | Investimenti nelle strutture per anziani - Gorgoglione                                                                                                    | Comune di Gorgoglione                                                                                                              |                       |                          | 31/01/2019             | 31/05/2020              | € 720.000,00      |                    | € 720.000,00   |              |                |              |
| 31          | S 5.2          | Investimenti nelle strutture per anziani - Aliano                                                                                                         | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 28/02/2019             | 30/09/2019              | € 75.000,00       |                    | € 75.000,00    |              |                |              |
| 32          | S 5.3          | Investimenti nelle strutture per anziani - Cirigliano                                                                                                     | Comune di Cirigliano                                                                                                               |                       |                          | 28/02/2019             | 30/09/2019              | € 120.000,00      |                    | € 120.000,00   |              |                |              |
| 33          | S 6.1          | Infrastrutture per la prima infanzia - Stigliano                                                                                                          | Comune di Stigliano                                                                                                                |                       |                          | 31/01/2019             | 31/12/2019              | € 230.000,00      |                    | € 230.000,00   |              |                |              |
| 34          | S 6.2          | Infrastrutture per la prima infanzia - Aliano                                                                                                             | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 28/02/2019             | 30/09/2019              | € 75.000,00       |                    | € 75.000,00    |              |                |              |
| 35          | S 6.3          | Infrastrutture per la prima infanzia - Cirigliano                                                                                                         | Comune di Cirigliano                                                                                                               |                       |                          | 01/12/2018             | 31/10/2019              | € 90.000,00       |                    | € 90.000,00    |              |                |              |
| 36          | S 6.4          | Infrastrutture per la prima infanzia - San Mauro Forte                                                                                                    | Comune di San Mauro Forte                                                                                                          |                       |                          | 28/02/2019             | 30/09/2019              | € 120.000,00      |                    | € 120.000,00   |              |                |              |
| 37          | SC 1           | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "Formazione Docenti"                                                                      | Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico e Universitario | Istruzione            | Regione Basilicata       | 31/01/2019             | 31/12/2021              | € 52.500,00       | € 30.000,00        | € -            | € 22.500,00  | € -            |              |
| 38          | SC 2           | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "Ridefinizione offerta formativa nella montagna materana - Minerasmus"                    | Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico e Universitario | Istruzione            | Regione Basilicata       | 31/12/2018             | 31/10/2021              | € 125.000,00      | € 40.000,00        | € -            | € 85.000,00  | € -            |              |
| 39          | SC 3           | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "Realizzazione di progetti extra curriculari per la scuola del primo e del secondo ciclo" | Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro               | Istruzione            | Regione Basilicata       | 31/01/2019             | 31/08/2021              | € 85.000,00       | € 85.000,00        | € -            | € -          | € -            |              |
| 40          | SC 4           | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "One Class' open network for education"                                                   | Istituto Comprensivo "Rocco Montano" – Stigliano (MT)                                                                              |                       |                          | 31/05/2017             | 30/04/2019              | € 187.392,00      | € -                | € 187.392,00   | € -          | € -            |              |
| 41          | SC 5.1         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aldo Moro - Accettura                                                      | Comune di Accettura                                                                                                                |                       |                          | 28/02/2019             | 30/11/2019              | € 540.000,00      |                    | € 540.000,00   |              |                |              |
| 42          | SC 5.2         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aliano                                                                     | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 28/02/2019             | 30/11/2019              | € 60.000,00       |                    | € 60.000,00    |              |                |              |
| 43          | SC 5.3         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici -Craco                                                                                           | Comune di Craco                                                                                                                    |                       |                          | 28/02/2019             | 30/11/2019              | € 60.000,00       |                    | € 60.000,00    |              |                |              |
| 44          | SC 5.4         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Gorgoglione                                                                | Comune di Gorgoglione                                                                                                              |                       |                          | 28/02/2019             | 30/11/2019              | € 90.000,00       |                    | € 90.000,00    |              |                |              |
| 45          | SC 5.5         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII – San Mauro Forte                                      | Comune di San Mauro Forte                                                                                                          |                       |                          | 28/02/2019             | 30/11/2019              | € 537.610,89      |                    | € 537.610,89   |              |                |              |
| 46          | SC 5.6         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici – Comprensoriale Stigliano                                                                       | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 28/02/2019             | 30/11/2019              | € 1.000.000,00    |                    | € 1.000.000,00 |              |                |              |
| 47          | SC 6           | Laboratori territoriali per l'occupabilità nella Montagna Materana                                                                                        | Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro               |                       |                          | 31/12/2018             | 31/10/2021              | € 330.000,00      | € -                | € -            | € 330.000,00 | € -            |              |

\*Settore di intervento

SALUTE

MOBILITA'

ISTRUZIONE

ASSISTENZA TECNICA

Allegato 2 Programma degli interventi

Riepilogo

| Progressivo | Cod intervento | Titolo dell'operazione                                                                                                                                                                              | Soggetto Attuatore                                                                                                                 | Settori di intervento | Amministrazione capofila | Data inizio intervento | Data di fine intervento | Costo complessivo | Legge di Stabilità | FESR           | FSE          | FEASR          | ....Altro |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 48          | SC 7           | Centri formativi e culturali per gli adulti                                                                                                                                                         | Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Ufficio Sistema Scolastico e Universitario |                       |                          | 31/01/2019             | 31/12/2022              | € 222.605,10      | € -                | € -            | € 222.605,10 | € -            |           |
| 49          | SC 8           | Istituto di istruzione superiore: il futuro prende forma                                                                                                                                            | Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Ufficio Sistema Scolastico e Universitario |                       |                          | 31/03/2019             | 31/08/2021              | € 86.000,00       | € -                | € -            | € 86.000,00  | € -            |           |
| 50          | SC 9           | Scuola come centro civico: incubatore per l'animazione sociale                                                                                                                                      | Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona - Direzione Generale                                                     |                       |                          | 31/07/2019             | 30/04/2022              | € 60.000,00       | € -                | € -            | € 60.000,00  | € -            |           |
| 51          | T 1.1          | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - Studio sulla Mobilità                                                                                                                  | Comune di Stigliano                                                                                                                | Mobilità              | Regione Basilicata       | 31/01/2019             | 31/03/2019              | € 20.000,00       | € 20.000,00        |                |              |                |           |
| 52          | T 1.2          | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - Servizio trasporto sperimentale                                                                                                        | Regione Basilicata                                                                                                                 | Mobilità              | Regione Basilicata       | 31/03/2019             | 31/07/2022              | € 380.000,00      | € 380.000,00       |                |              |                |           |
| 53          | T 1.3          | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - disincentivazione mezzi privati                                                                                                        | Comuni dell'area                                                                                                                   | Mobilità              | Regione Basilicata       | 31/03/2019             | 30/09/2019              | € 54.000,00       |                    |                |              |                |           |
| 54          | T 2.1          | Taxi sociale - Progettazione                                                                                                                                                                        | Comune di Stigliano                                                                                                                | Mobilità              | Regione Basilicata       | 28/02/2019             | 30/04/2019              | € 6.000,00        | € 6.000,00         |                |              |                |           |
| 55          | T 2.2          | Taxi sociale - Mezzi di trasporto                                                                                                                                                                   | Comune di Stigliano                                                                                                                | Mobilità              | Regione Basilicata       | 30/06/2019             | 30/09/2019              | € 90.000,00       | € 90.000,00        |                |              |                |           |
| 56          | T 2.3          | Taxi sociale - Gestione del servizio                                                                                                                                                                | Comune di Stigliano                                                                                                                | Mobilità              | Regione Basilicata       | 28/02/2019             | 31/10/2022              | € 180.000,00      | € 180.000,00       |                |              |                |           |
| 57          | T 3.1          | Trasporto benessere giovani - Programma operativo di gestione                                                                                                                                       | Comune di Stigliano                                                                                                                | Mobilità              | Regione Basilicata       | 28/02/2019             | 30/04/2019              | € 6.000,00        | € 6.000,00         |                |              |                |           |
| 58          | T 3.2          | Trasporto benessere giovani - Acquisto mezzi                                                                                                                                                        | Comune di Stigliano                                                                                                                | Mobilità              | Regione Basilicata       | 31/05/2019             | 31/08/2019              | € 70.000,00       | € 70.000,00        |                |              |                |           |
| 59          | T 3.3          | Trasporto benessere giovani - Gestione del servizio e promozione                                                                                                                                    | Comune di Stigliano                                                                                                                | Mobilità              | Regione Basilicata       | 31/07/2019             | 31/10/2022              | € 339.000,00      | € 339.000,00       |                |              |                |           |
| 60          | Tv 3           | Completamento bretella di colleg. S.Mauro Forte/fondovalle Cavanica attraverso l'utilizzo della strada Salice - Fosso Caldaro - Tratturo San Leonardo (Relazione San Mauro Forte - Matera, Potenza) | Comune di San Mauro Forte                                                                                                          |                       |                          | 31/01/2019             | 28/02/2020              | € 1.330.000,00    |                    | € 1.330.000,00 |              |                |           |
| 61          | Tv 4           | Strada provinciale ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano)                                                                                                                                          | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 30/06/2019              | € 150.000,00      |                    | € 150.000,00   |              |                |           |
| 62          | Tv 5           | Strada comunale "Grotta", Montepiano, con innesto ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano)                                                                                                           | Comune di Cirigliano                                                                                                               |                       |                          | 31/01/2019             | 31/07/2019              | € 100.000,00      |                    | € 100.000,00   |              |                |           |
| 63          | Tv 6           | Strada comunale "Rossi", "Incrocio Altarelli con Innesto 277 (Relazione Cirigliano-Potenza)                                                                                                         | Comune di Cirigliano                                                                                                               |                       |                          | 31/01/2019             | 31/08/2019              | € 350.000,00      |                    | € 350.000,00   |              |                |           |
| 64          | Tv 7           | strada comunale "Tempa di Falco", Innesto SP 2 (Relazione Cirigliano-Policoro/Matera)                                                                                                               | Comune di Cirigliano                                                                                                               |                       |                          | 31/01/2019             | 30/09/2019              | € 390.000,00      |                    | € 390.000,00   |              |                |           |
| 65          | Tv 8           | Strada Provinciale 2 (Relazione Cirigliano - Policoro/Matera)                                                                                                                                       | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 30/06/2019              | € 250.000,00      |                    | € 250.000,00   |              |                |           |
| 66          | Tv 9           | Strada Provinciale Aliano-Ponte Acinello-Innesto S.P Fondo valle del Sauro (Relazione Aliano-Stigliano)                                                                                             | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 31/07/2019              | € 150.000,00      |                    | € 150.000,00   |              |                |           |
| 67          | Tv 11          | Strada Comunale Aliano- Petto Mulino innesto S.P. Saurina (Relazione Aliano - Stigliano)                                                                                                            | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 31/01/2019             | 31/08/2019              | € 350.000,00      |                    | € 350.000,00   |              |                |           |
| 68          | Tv 13          | Strada Comunale Aliano- S. Maria La Stella -Profilo -Fosso S.Lorenzo, innesto SS. 598 Val d' Agri (Relazione Aliano-Potenza)                                                                        | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 31/01/2019             | 30/09/2019              | € 250.000,00      |                    | € 250.000,00   |              |                |           |
| 69          | Tv 14          | Strada Provinciale Aliano Alianello- Ponte Agri- S.S 598 Val d' Agri (Relazione Aliano-Potenza)                                                                                                     | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 30/09/2019              | € 150.000,00      |                    | € 150.000,00   |              |                |           |
| 70          | Tv 15          | Strada Comunale Aliano -Masseria Soldano, innesto S.S. 598 Val d' Agri, da innesto S.P. Aliano-Alianello - Ponte Agri, nei pressi abitato di Alianello Nuovo (Relazione Aliano-Matera)              | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 31/01/2019             | 31/07/2019              | € 90.000,00       |                    | € 90.000,00    |              |                |           |
| 71          | Tv 16          | Strada Comunale Aliano -Montalbano innesto S.S. 598 val d' Agri (Relazione Aliano-Policoro)                                                                                                         | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 31/01/2019             | 30/09/2019              | € 250.000,00      |                    | € 250.000,00   |              |                |           |
| 72          | Tv 18          | Strada Comunale 1 (Cogne - Acinello) (Relazione Stigliano - Policoro)                                                                                                                               | Comune di Stigliano                                                                                                                |                       |                          | 30/06/2019             | 30/07/2020              | € 1.200.000,00    |                    | € 1.200.000,00 |              |                |           |
| 73          | Tv 19          | Strada comunale Craco San Mauro (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                                                       | Comune di Craco                                                                                                                    |                       |                          | 30/11/2018             | 31/07/2019              | € 50.000,00       |                    | € 50.000,00    |              |                |           |
| 74          | Tv 20          | Craco strada vicinale taverna caporotondo (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                                             | Comune di Craco                                                                                                                    |                       |                          | 30/11/2018             | 31/07/2019              | € 120.000,00      |                    | € 120.000,00   |              |                |           |
| 75          | Tv 21          | Strada comunale Craco Salandra X connessione Centro storico ex ss103 (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                  | Comune di Craco                                                                                                                    |                       |                          | 30/11/2018             | 31/08/2019              | € 90.000,00       |                    | € 90.000,00    |              |                |           |
| 76          | Tv 22          | Connessione viabilità urbana Peschiera con exSS176 (Provincia) (Relazione Craco - Potenza, Matera)                                                                                                  | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 31/12/2019              | € 500.000,00      |                    | € 500.000,00   |              |                |           |
| 77          | Tv 23          | Strada Provinciale per Gannano (provincia connessione tra Valle Sauro -Val d'Agri Baerentana) (Relazione Craco - Potenza, Matera, Policoro)                                                         | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 30/09/2019              | € 300.000,00      |                    | € 300.000,00   |              |                |           |
| 78          | Tv 24          | Sistemazione viabilità comunale Craco Pisticci Allacciamenti ex SS103 e 176 (Relazione Craco - Matera)                                                                                              | Comune di Craco                                                                                                                    |                       |                          | 30/11/2018             | 30/06/2019              | € 30.000,00       |                    | € 30.000,00    |              |                |           |
| 79          | Tv 25          | Strada comunale Craco Montalbano X connessione ex ss 103 (Relazione Craco - Matera, Policoro)                                                                                                       | Comune di Craco                                                                                                                    |                       |                          | 30/11/2018             | 30/09/2019              | € 70.000,00       |                    | € 70.000,00    |              |                |           |
| 80          | Tv 26          | Provinciale ex SS103 tratto limite di provincia-bivio Cirigliano Km 9 (Relazione Gorgoglione - Stigliano, Potenza, Matera, Policoro)                                                                | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 31/12/2019              | € 500.000,00      |                    | € 500.000,00   |              |                |           |
| 81          | Tv 27          | Via Morgoli - tratto centro urbano ex SS103 Km 2 (Relazione Gorgoglione - Stigliano, Potenza, Matera, Policoro)                                                                                     | Comune di Gorgoglione                                                                                                              |                       |                          | 31/01/2019             | 31/07/2019              | € 400.000,00      |                    | € 400.000,00   |              |                |           |
| 82          | Tv 28          | 1° intervento Provinciale bretella colleg. fondovalle Saurina- Km 7 (Relazione Gorgoglione - Stigliano)                                                                                             | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 31/07/2019              | € 134.000,00      |                    | € 134.000,00   |              |                |           |
| 83          | Tv 29          | Provinciale Val d'Agri -Km 17 (Relazione Gorgoglione - Potenza, Matera, Policoro)                                                                                                                   | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 30/11/2019              | € 200.000,00      |                    | € 200.000,00   |              |                |           |
| 84          | Tv 30          | Strada provinciale ex 277 (Relazione Accettura; Oliveto Lucano -Stigliano; Matera, Potenza)                                                                                                         | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 31/03/2019             | 31/08/2019              | € 500.000,00      |                    | € 500.000,00   |              |                |           |
| 85          | Tv 31          | Strada provinciale Gallipoli Cognato (Relazione Accettura, Oliveto Lucano -Potenza)                                                                                                                 | Provincia di Matera                                                                                                                |                       |                          | 30/04/2019             | 31/12/2019              | € 1.236.496,69    |                    | € 1.236.496,69 |              |                |           |
| 86          | Tv 32          | Strada comunale Oliveto Lucano - Monte Crocchia (Relazione Oliveto Lucano -Potenza)                                                                                                                 | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                           |                       |                          | 31/03/2019             | 30/09/2019              | € 736.000,00      |                    | € 736.000,00   |              |                |           |
| 87          | TU 1           | Il soggetto collettivo imprenditoriale                                                                                                                                                              | Regione Basilicata                                                                                                                 |                       |                          | 31/03/2019             | 31/10/2020              | € 100.000,00      |                    | € 100.000,00   |              |                |           |
| 88          | TU 2.1.1       | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Accettura                                                                                                                                        | Comune di Accettura                                                                                                                |                       |                          | 31/12/2018             | 30/11/2019              | € 350.000,00      |                    | € 350.000,00   |              |                |           |
| 89          | TU 2.1.2       | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Museo Storico Carlo Levi e Museo della maschera - Aliano                                                                                         | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 31/12/2018             | 30/06/2019              | € 150.000,00      |                    | € 150.000,00   |              |                |           |
| 90          | TU 2.1.3       | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Campanaccio - San Mauro Forte                                                                                                                    | Comune di San Mauro Forte                                                                                                          |                       |                          | 31/12/2018             | 30/11/2019              | € 350.000,00      |                    | € 350.000,00   |              |                |           |
| 91          | TU 2.1.4       | Montagna experience - Il sistema museale diffuso                                                                                                                                                    | GAL competente per territorio                                                                                                      |                       |                          | 28/02/2019             | 31/12/2022              | € 1.650.000,00    |                    |                |              | € 1.650.000,00 |           |
| 92          | TU 2.2.1       | Montagna Experience - I festival della montagna - Accettura                                                                                                                                         | Comune di Accettura                                                                                                                |                       |                          | 01/12/2018             | 31/08/2019              | € 48.000,00       |                    | € 48.000,00    |              |                |           |
| 93          | TU 2.2.2       | Montagna Experience - I festival della montagna - Aliano                                                                                                                                            | Comune di Aliano                                                                                                                   |                       |                          | 01/12/2018             | 31/08/2019              | € 42.000,00       |                    | € 42.000,00    |              |                |           |
| 94          | TU 2.2.3       | Montagna Experience - I festival della montagna - Cirigliano                                                                                                                                        | Comune di Cirigliano                                                                                                               |                       |                          | 01/12/2018             | 31/08/2019              | € 40.000,00       |                    | € 40.000,00    |              |                |           |

Allegato 2 Programma degli interventi

Riepilogo

| Progressivo | Cod. intervento | Titolo dell'operazione                                                                               | Soggetto Attuatore            | Settori di intervento | Amministrazione capofila | Data inizio intervento | Data di fine intervento | Costo complessivo | Legge di Stabilità | FESR            | FSE          | FEASR          | ....Altro    |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| 95          | TU 2.2.4        | Montagna Experience - I festival della montagna - Gorgoglione                                        | Comune di Gorgoglione         |                       |                          | 01/12/2018             | 31/08/2019              | € 40.000,00       |                    | € 40.000,00     |              |                |              |
| 96          | TU 2.2.5        | Montagna Experience - I festival della montagna - Oliveto Lucano                                     | Comune di Oliveto Lucano      |                       |                          | 01/12/2018             | 31/08/2019              | € 40.000,00       |                    | € 40.000,00     |              |                |              |
| 97          | TU 2.2.6        | Montagna Experience - I festival della montagna - San Mauro Forte                                    | Comune di San Mauro Forte     |                       |                          | 01/12/2018             | 31/08/2019              | € 42.000,00       |                    | € 42.000,00     |              |                |              |
| 98          | TU 2.2.7        | Montagna Experience - I festival della montagna - Stigliano                                          | Comune di Stigliano           |                       |                          | 01/12/2018             | 31/08/2019              | € 48.000,00       |                    | € 48.000,00     |              |                |              |
| 99          | TU 2.3.1        | Montagna experience - I luoghi che curano - Accettura                                                | Comune di Accettura           |                       |                          | 24/08/2018             | 28/02/2019              | € 100.000,00      |                    | € 100.000,00    |              |                |              |
| 100         | TU 2.3.2        | Montagna experience - I luoghi che curano - Cirigliano                                               | Comune di Cirigliano          |                       |                          | 10/11/2018             | 31/07/2019              | € 100.000,00      |                    | € 100.000,00    |              |                |              |
| 101         | TU 2.3.3        | Montagna experience - I luoghi che curano - Oliveto                                                  | Comune di Oliveto Lucano      |                       |                          | 05/11/2018             | 30/06/2019              | € 100.000,00      |                    | € 100.000,00    |              |                |              |
| 102         | TU 3.1          | Incremento ospitalità diffusa - aiuti                                                                | Regione Basilicata            |                       |                          | 30/06/2019             | 30/10/2020              | € 700.000,00      |                    | € 700.000,00    |              |                |              |
| 103         | TU 3.2.1        | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici- Aliano     | Comune di Aliano              |                       |                          | 31/12/2018             | 30/11/2019              | € 350.000,00      |                    | € 350.000,00    |              |                |              |
| 104         | TU 3.2.2        | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici - Craco     | Comune di Craco               |                       |                          | 30/05/2018             | 31/07/2019              | € 650.000,00      |                    | € 650.000,00    |              |                |              |
| 105         | TU 3.2.3        | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici - Stigliano | Comune di Stigliano           |                       |                          | 31/12/2018             | 30/06/2019              | € 70.000,00       |                    | € 70.000,00     |              |                |              |
| 106         | TU 3.2.4        | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici             | GAL competente per territorio |                       |                          | 28/02/2019             | 30/04/2022              | € 150.000,00      |                    |                 |              | € 150.000,00   |              |
| 107         | TU 4            | L'immagine e il calendario della Montagna                                                            | Comune di Stigliano           |                       |                          | 01/02/2019             | 30/04/2020              | € 50.000,00       |                    | € 50.000,00     |              |                |              |
|             |                 |                                                                                                      |                               |                       |                          |                        |                         | € 31.853.361,37   | € 3.740.000,00     | € 21.546.499,38 | € 806.105,10 | € 5.510.756,89 | € 250.000,00 |

Si precisa che l'importo FESR pari a 21.546.499,38 euro deriva da 21.111.011,67 euro dalle risorse di cui alla D.G.R. di Basilicata n. 53/2017 e per 435.488,71 euro dalle risorse aggiuntive assicurate dalla Regione Basilicata a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020.

Allegato 2 - Programma degli interventi

Quadro degli indicatori

| Codice Risultato atteso | Risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                       | Codice Indicatore di Risultato | Indicatore di risultato                                                                                                           | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte                           | Baseline            | Obiettivo al 2020   | COD INTERVENTO | Titolo dell'operazione                                                                                                                                     | Codice indicatore realizzazione | Indicatore di Realizzazione                                                                                                                                            | Obiettivo al 2020                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                       | Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese                                                                                                                                                                                          | 1.1                            | Percentuale di aziende servite da strade su numero totale aziende attive                                                          | PSR Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 0                   | 2%                  | A 1            | Aiuti a supporto delle filiere produttive dell'area                                                                                                        | 1.1.1                           | Numero conduttori agricoli avviati.                                                                                                                                    | 10                                                        |
| 2                       | Miglioramento dell'accessibilità alle aziende agricole dell'area.                                                                                                                                                                                      | 2.1                            | Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali                                                                             | PSR Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 0                   | 20%                 | A 2            | Investimenti pubblici in infrastrutture rurali a supporto delle filiere                                                                                    | 1.1.2                           | Numero filiere attivate                                                                                                                                                | 4                                                         |
| 3                       | Miglioramento della qualità delle produzioni ovi - caprine, mantenimento dell'attività di pastorizia sul territorio, definizione di un modello di informazione/formazione/trasferimento di innovazioni trasferibile anche in altre realtà territoriali | 3.1                            | Aumento del valore della produzione di derivati del latte dei partecipanti al progetto                                            | CREA Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 0                   | 20%                 | A 3            | Pastorizia sostenibile                                                                                                                                     | 2.1.1                           | Chilometri di strade rurali realizzate/adequate                                                                                                                        | 5                                                         |
| 4                       | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                      | 4.1                            | Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro                                                                         | Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per Unità di lavoro della PA (media annua in migliaia)                                                                                                                                                                                                 | Uffici tecnici comunali         | 3,4                 | 2,8                 | AT 1.1         | Efficientamento sede municipale – Aliano                                                                                                                   | 4.1.1                           | Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata                                                                                       | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.2         | Efficientamento energetico della sede municipale - Craco                                                                                                   | 4.1.2                           | Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata                                                                                       | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.3         | Efficientamento sede municipale – Oliveto Lucano                                                                                                           | 4.1.3                           | Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata                                                                                       | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.4         | Efficientamento sede municipale – San Mauro Forte                                                                                                          | 4.1.4                           | Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata                                                                                       | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.5         | Efficientamento edificio sede municipale – Stigliano                                                                                                       | 4.1.5                           | Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata                                                                                       | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.6         | Efficientamento sede municipale - Accettura                                                                                                                | 4.1.6                           | Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata                                                                                       | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.7         | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Aliano (MT)                                                      | 4.2.1                           | N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica                                                                                                  | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.8         | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Cirigliano                                                       | 4.2.2                           | N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica                                                                                                  | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.9         | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Craco                                                            | 4.2.3                           | N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica                                                                                                  | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.10        | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Grottole                                                         | 4.2.4                           | N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica                                                                                                  | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.11        | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Oliveto Lucano                                                   | 4.2.5                           | N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica                                                                                                  | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.12        | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di San Mauro Forte                                                  | 4.2.6                           | N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica                                                                                                  | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 1.13        | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Stigliano                                                        | 4.2.7                           | N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica                                                                                                  | 1                                                         |
| 5                       | Garantire l'efficacia e l'efficienza della Strategia                                                                                                                                                                                                   | 5.1                            | Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i cronoprogrammi di attuazione                                                  | Elaborazione soggetto capofila                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 0                   | 70%                 | AT 2.1         | Assistenza tecnica                                                                                                                                         | 5.1.1                           | N. di interventi monitorati<br>N. di eventi di sensibilizzazione degli stakeholder locali<br>N. di eventi di comunicazione<br>N. di eventi di diffusione dei risultati | 100<br>6<br>5<br>5                                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | AT 2.2         | Assistenza tecnica                                                                                                                                         | 5.1.2                           | N. di interventi monitorati                                                                                                                                            | 100                                                       |
| 6                       | Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese                                                                                                                                                                                          | 6.1                            | a) Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale<br>b) Addetti delle nuove imprese | a) Numero di addetti delle UL delle imprese che svolgono attività a contenuto sociale + numero di addetti e lavoratori esterni delle UL delle istituzioni non profit sulla popolazione residente (per mille abitanti)<br>b) Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali | ISTAT                           | a) 11,5<br>b) 2,90% | a) 12,5<br>b) 3,50% | FI 1           | a) Interventi di rilancio degli investimenti del sistema produttivo (aiuti)<br>b) Interventi di rilancio degli investimenti del sistema produttivo (aiuti) | 6.1.1<br>6.1.2                  | a) Numero di imprese che ricevono sovvenzioni<br>b) Numero di imprese beneficiarie di un sostegno                                                                      | a) 3<br>b) 3                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.2                            | Addetti delle nuove imprese                                                                                                       | Addetti delle imprese nate nell'ultimo triennio in percentuale su addetti totali                                                                                                                                                                                                                             | ISTAT                           | 2,90%               | 3,50%               | TU 3.1         | Incremento ospitalità diffusa - aiuti                                                                                                                      | 6.2.1                           | Numero di imprese beneficiarie di un sostegno                                                                                                                          | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | FI 2           | Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese (aiuti)                                                                                               | 6.2.2                           | Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno                                                                                                                       | 3                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | TU 1           | Il soggetto collettivo imprenditoriale                                                                                                                     | 6.2.3                           | Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno                                                                                                                       | 1                                                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.1                            | Riduzione del tasso di ospedalizzazione evitabile                                                                                 | Somma ponderata di tassi di ricovero, in regime ordinario, per specifiche condizioni patologiche che possono essere adeguatamente trattate a livello extraspedaliero: asma pediatrica, complicanze del diabete, scompenzo cardiaco, infezioni delle vie urinarie, polmonite batterica dell'anziano, etc      | Ministero Salute                | 0                   | 2%                  | S 1.1          | Centri di raccordo territoriali per la salute - Forniture                                                                                                  | 7.1.1<br>7.1.2<br>7.1.3         | Pazienti cronici presi in carico<br>Gestanti prese in carico<br>Contatti PUA                                                                                           | n. 100 cronici;<br>n. 25 gestanti;<br>n. 300 contatti PUA |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |                     | S 1.2          | Centri di raccordo territoriali per la salute - Servizio territoriale                                                                                      | 7.1.1<br>7.1.2<br>7.1.3         | Pazienti cronici presi in carico<br>Gestanti prese in carico<br>Contatti PUA                                                                                           | n. 100 cronici;<br>n. 25 gestanti;<br>n. 300 contatti PUA |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2                            | Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati                                                           | Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati sul totale popolazione residente                                                                                                                                                                                                     | Elaborazione Regione Basilicata | 0                   | 11%                 | S 2.1          | Centro diurno per le patologie neurodegenerative - Lavori e forniture                                                                                      | 7.2.1                           | Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati                                                                                                                    | 10.000                                                    |



Allegato 2 - Programma degli interventi

Quadro degli indicatori

| Codice Risultato atteso | Risultato atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Codice Indicatore di Risultato | Indicatore di risultato                                                                                                                                                                      | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte                                                           | Baseline      | Obiettivo al 2020 | COD INTERVENTO | Titolo dell'operazione                                                         | Codice indicatore realizzazione | Indicatore di Realizzazione                                  | Obiettivo al 2020 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7                       | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali | 7.3                            | Persone con limitazioni all'autonomia in assistenza semiresidenziale e residenziale notturna                                                                                                 | Numero di persone residenti con limitazioni all'autonomia che usufruiscono dell'assistenza semiresidenziale e residenziale notturna sul totale della popolazione residente con limitazioni nell'autonomia                                                                                            | Soggetto capofila                                               | 0             | 0.10%             | S 2.2          | Centro diurno per le patologie neurovegetative - Gestione                      | 7.3.1                           | Numero di centri realizzati                                  | 1                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.4                            | Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati                                                                                                                      | Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati sul totale popolazione residente                                                                                                                                                                                             | Elaborazione Regione Basilicata                                 | 0             | 11%               | S 3            | Paese del benessere                                                            | 7.4.1                           | Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili | 20                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.5                            | a) Tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata alla centrale operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso<br>b) Primo soccorso: durata (in minuti) dell'intervallo Allarme - Target | a) Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati sul totale popolazione residente<br>b) 75-esimo percentile della distribuzione dei tempi che intercorrono tra l'inizio della chiamata telefonica alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto | a) elaborazione Regione Basilicata<br>b) Ministero della Salute | a) 0<br>b) 36 | a) 11<br>b) 21    | S 4.1          | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Comprensoriale Acinello Stigliano | 7.5.1                           | Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati          | 7100              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                   | S 4.2          | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- San Mauro Forte                   | 7.5.2                           | Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati          | 1600              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                   | S 4.3          | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Oliveto Lucano                    | 7.5.3                           | Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati          | 400               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |               |                   | S 4.4          | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Accettura                         | 7.5.4                           | Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati          | 1800              |

Allegato 2 - Programma degli interventi

Quadro degli indicatori

| Codice Risultato atteso | Risultato atteso                                                                                                                                      | Codice Indicatore di Risultato | Indicatore di risultato                                                                                                                                                          | Definizione                                                                                                                                                                                                             | Fonte                                                                               | Baseline | Obiettivo al 2020 | COD INTERVENTO | Titolo dell'operazione                                                                                                                    | Codice indicatore realizzazione | Indicatore di Realizzazione                                                                                                                                                                                                                                                      | Obiettivo al 2020 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |                                                                                                                                                       | 7.6                            | Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati                                                                                                          | Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati sul totale popolazione residente                                                                                                                | Elaborazione Regione Basilicata                                                     | 0        | 11%               | S 5.1          | Investimenti nelle strutture per anziani - Gorgoglione                                                                                    | 7.6.1                           | Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili                                                                                                                                                                                                                     | 20                |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   |                | Investimenti nelle strutture per anziani - Aliano                                                                                         | 7.6.2                           | Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili                                                                                                                                                                                                                     | 5                 |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   |                | Investimenti nelle strutture per anziani - Cirigliano                                                                                     | 7.6.3                           | Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili                                                                                                                                                                                                                     | 20                |
|                         |                                                                                                                                                       | 7.7                            | Presenza in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia                                                                                                                | Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) in percentuale sul totale della popolazione in età 0-3 anni | ISTAT, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati | 7,5      | 9,1               | S 6.1          | Infrastrutture per la prima infanzia - Stigliano                                                                                          | 7.7.1                           | Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori                                                                                                                                                                                                                          | 417               |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   | S 6.2          | Infrastrutture per la prima infanzia - Aliano                                                                                             | 7.7.2                           | Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori                                                                                                                                                                                                                          | 90                |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   | S 6.3          | Infrastrutture per la prima infanzia - Cirigliano                                                                                         | 7.7.3                           | Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori                                                                                                                                                                                                                          | 16                |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   | S 6.4          | Infrastrutture per la prima infanzia - San Mauro Forte                                                                                    | 7.7.4                           | Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori                                                                                                                                                                                                                          | 174               |
| 8                       | Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa                                                                 | 8.1                            | 1. Quota di insegnanti che hanno partecipato ad attività di formazione e aggiornamento 2. Numero di docenti che portano a termine il percorso formativo con valutazione positiva |                                                                                                                                                                                                                         | SIRFO                                                                               | 0        | 70%               | SC1            | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: formazione docenti                                                        | 8.1.1                           | 1. Numero di insegnanti che hanno partecipato ad attività di formazione e aggiornamento in percentuale sul totale degli insegnanti<br>2. Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale               | 80<br>3           |
| 9                       | Miglioramento delle competenze chiave degli allievi                                                                                                   | 9.1                            | Partecipanti che ottengono una certificazione di competenze linguistiche alla fine della loro partecipazione all'intervento                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SIRFO                                                                               | 0        | 70%               | SC2            | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "ridefinizione offerta formativa nella montagna materana - minierasmus"   | 9.1.1                           | Numero di partecipanti che hanno ottenuto una certificazione linguistica sul totale dei partecipanti<br>Partecipanti che hanno ottenuto una certificazione linguistica<br>Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | 15<br>70%<br>40   |
|                         |                                                                                                                                                       | 9.2                            | Partecipazione degli studenti ad attività di valorizzazione del territorio                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | IT                                                                                  | 0        | 15                | SC3            | potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: realizzazione di progetti extracurricolari per la scuola del I e II ciclo | 9.2.1                           | Numero ore attività/iniziativa<br>Partecipazione degli studenti ad attività di valorizzazione del territorio                                                                                                                                                                     | 450<br>15         |
| 10                      | Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi                       | 10.1                           | Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici                                                                                                                             | Numewro di alunni su numero di dotazioni tecnologiche (pc e tablet in uso agli studenti)                                                                                                                                | ISTAT                                                                               | 11,2     | 760%              | SC 4           | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "One Classi open network for education"                                   | 10.1.1                          | Numero di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT                                                                                                                                                                                               | 1                 |
| 11                      | Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici | 11.1                           | Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico                                                       | Plessi scolastici migliorati in termini di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico sul totale dei plessi scolastici                                                                                        | Elaborazione Regione Basilicata                                                     | 60%      | 100%              | SC 5.1         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aldo Moro - Accettura                                      | 11.1.1                          | Superficie oggetto di intervento                                                                                                                                                                                                                                                 | 1700              |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   | SC 5.2         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aliano                                                     | 11.1.2                          | Superficie oggetto di intervento                                                                                                                                                                                                                                                 | 68                |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   | SC 5.3         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Craco                                                                          | 11.1.3                          | Superficie oggetto di intervento                                                                                                                                                                                                                                                 | 650               |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   | SC 5.4         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Gorgoglione                                                | 11.1.4                          | Superficie oggetto di intervento                                                                                                                                                                                                                                                 | 805               |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   | SC 5.5         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII - San Mauro Forte                      | 11.1.5                          | Superficie oggetto di intervento                                                                                                                                                                                                                                                 | 800               |
|                         |                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |          |                   | SC 5.6         | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Comprensoriale Stigliano                                                       | 11.1.6                          | Superficie oggetto di intervento                                                                                                                                                                                                                                                 | 1300              |

Allegato 2 - Programma degli interventi

Quadro degli indicatori

| Codice Risultato atteso | Risultato atteso                                                                                         | Codice Indicatore di Risultato | Indicatore di risultato                                                                                                 | Definizione                                                                                                                              | Fonte           | Baseline    | Obiettivo al 2020 | COD INTERVENTO | Titolo dell'operazione                                                                       | Codice indicatore realizzazione | Indicatore di Realizzazione                                                                                   | Obiettivo al 2020 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12                      | Favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata<br>Aumentare l'occupazione dei giovani | 12.1                           | Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi dalla loro partecipazione all'intervento               |                                                                                                                                          | SIRFO           | 0           | 10%               | SC6            | Laboratori territoriali per l'occupabilità nella montagna materana                           | 12.1.1                          | Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata                                                           | 21                |
| 13                      | Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta                                          | 13.1                           | Percentuale di adulti che partecipano all'apprendimento permanente rispetto alla popolazione adulta (over 45) residente |                                                                                                                                          | SIRFO           | 0           | 3%                | SC7            | Centri formativi e culturali per gli adulti                                                  | 13.1.1                          | Numero di persone inattive<br>Adulti che partecipano all'apprendimento permanente                             | 80<br>3%          |
| 14                      | Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale                           | 14.1                           | Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento                             |                                                                                                                                          | SIRFO           | 0           | 70%               | SC8            | Istituto di istruzione superiore: il futuro prende forma                                     | 14.1.1                          | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)        | 45                |
| 15                      | Rafforzamento dell'economia sociale                                                                      | 15.1                           | Percentuale di imprese ed istituzioni non profit che svolgeranno attività a contenuto sociale nell'ambito del PO        |                                                                                                                                          | SIRFO           | 0           | 10%               | SC9            | Scuola come centro civico: incubatore per l'animazione sociale                               | 15.1.1                          | : di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative    | 1                 |
|                         |                                                                                                          | 16.1                           | Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile                                                   | Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento) | Indagine ad hoc | Da definire | Da definire       | T 1.1          | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - Studio sulla Mobilità           | 16.1.2                          | Inserimento nei servizi minimi                                                                                | 8                 |
|                         |                                                                                                          |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                 |             |                   | T 1.2          | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - Servizio trasporto sperimentale | 16.1.3                          | Inserimento nei servizi minimi                                                                                | 8                 |
|                         |                                                                                                          |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                 |             |                   | T 1.3          | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - disincentivazione mezzi privati | 16.1.4                          | Inserimento nei servizi minimi                                                                                | 8                 |
|                         |                                                                                                          | 16.2                           | Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile                                                   | Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento) | Indagine ad hoc | Da definire | Da definire       | T 2.1          | Taxi sociale - Progettazione                                                                 | 16.2.1                          | Servizi innovativi per la mobilità sostenibile (trasporto pubblico a chiamata, car pooling, car sharing ecc.) | 1                 |
|                         |                                                                                                          |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                 |             |                   | T 2.2          | Taxi sociale - Mezzi di trasporto                                                            | 16.2.2                          | Servizi innovativi per la mobilità sostenibile (trasporto pubblico a chiamata, car pooling, car sharing ecc.) | 1                 |
|                         |                                                                                                          |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                 |             |                   | T 2.3          | Taxi sociale - Gestione del servizio                                                         | 16.2.3                          | Servizi innovativi per la mobilità sostenibile (trasporto pubblico a chiamata, car pooling, car sharing ecc.) | 1                 |
|                         |                                                                                                          | 16.3                           | Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile                                                   | Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento) | Indagine ad hoc | Da definire | Da definire       | T 3.1          | Trasporto benessere giovani - Programma operativo di gestione                                | 16.3.1                          | Inserimento nei servizi minimi                                                                                | 8                 |
|                         |                                                                                                          |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                 |             |                   | T 3.2          | Trasporto benessere giovani - Acquisto mezzi                                                 | 16.3.2                          | Inserimento nei servizi minimi                                                                                | 8                 |
|                         |                                                                                                          |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                 |             |                   | T 3.3          | Trasporto benessere giovani - Gestione del servizio e promozione                             | 16.3.3                          | Inserimento nei servizi minimi                                                                                | 8                 |

Allegato 2 - Programma degli interventi

Quadro degli indicatori

| Codice Risultato atteso | Risultato atteso                                                                                                        | Codice Indicatore di Risultato | Indicatore di risultato                                 | Definizione                                                                                                                                                   | Fonte                           | Baseline    | Obiettivo al 2020 | COD INTERVENTO | Titolo dell'operazione                                                                                                                                                                             | Codice indicatore realizzazione | Indicatore di Realizzazione                              | Obiettivo al 2020 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 16                      | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                          | 16.4                           | Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici | Tempi di percorrenza verso i nodi urbani e logistici per tipologia di area.                                                                                   | Indagine ad hoc                 | Da definire | Da definire       | Tv 3           | Completamento bretella di colleg. S.Mauro Forte/fondovalle Cavonica attraverso l'utilizzo della strada Salice - Fosso Caldaro - Tratturo San Leonardo (Relazione San Mauro Forte - Matera;Potenza) | 16.4.1                          | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 1,2               |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 4           | Strada provinciale ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano)                                                                                                                                         | 16.4.2                          | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 16,3              |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 5           | Strada comunale "Grotta"- Montepiano, con innesto ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano)                                                                                                          | 16.4.3                          | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 2                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 6           | Strada comunale "Rossi"- "Incrocio Altarello- con Innesto 277 (Relazione Cirigliano-Potenza)                                                                                                       | 16.4.4                          | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 2,15              |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 7           | strada comunale "Tempa di Falco"- Innesto SP 2 (Relazione Cirigliano-Policoro;Matera)                                                                                                              | 16.4.5                          | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 1,4               |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 8           | Strada Provinciale 2 (Relazione Cirigliano - Policoro;Matera)                                                                                                                                      | 16.4.6                          | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 8,3               |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 9           | Strada Provinciale Aliano-Ponte Acinello-innesto S.P Fondo valle del Sauro (Relazione Aliano-Stigliano)                                                                                            | 16.4.7                          | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 5,36              |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 11          | Strada Comunale Aliano- Petto Mulino innesto S.P. Saurina (Relazione Aliano - Stigliano)                                                                                                           | 16.4.9                          | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 2                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 13          | Strada Comunale Aliano- S. Maria La Stella -Profili -Fosso S.Lorenzo, innesto SS. 598 Val d' Agri (Relazione Aliano-Potenza)                                                                       | 16.4.10                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 6,45              |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 14          | Strada Provinciale Aliano Alianello- Ponte Agri- S.S 598 Val d' Agri (Relazione Aliano-Potenza)                                                                                                    | 16.4.11                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 7,65              |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 15          | Strada Comunale Aliano -Masseria Soldano, innesto S.S. 598 Val d' Agri, da innesto S.P. Aliano- Alianello - Ponte Agri, nei pressi abitato di Alianello Nuovo (Relazione Aliano-Matera)            | 16.4.12                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 6                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 16          | Strada Comunale Aliano -Montalbano innesto S.S. 598 val d' Agri (Relazione Aliano-Policoro)                                                                                                        | 16.4.13                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 5,5               |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 18          | Strada Comunale 1 (Cogne - Acinello) (Relazione Stigliano - Policoro)                                                                                                                              | 16.4.14                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 5                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 19          | Strada comunale Craco San Mauro (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                                                      | 16.4.15                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 1                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 20          | Craco strada vicinale taverna caporotondo (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                                            | 16.4.16                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 2                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 21          | Strada comunale Craco Salandra X connessione Centro storico ex ss103 (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                 | 16.4.17                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 1                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 22          | Connessione viabilità urbana Peschiera con exSS176 (Provincia) (Relazione Craco - Potenza; Matera)                                                                                                 | 16.4.18                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 0,6               |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 23          | Strada Provinciale per Gannano (provincia connessione tra Valle Sauro -Val d'Agri Basentana) (Relazione Craco - Potenza; Matera; Policoro)                                                         | 16.4.19                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 9,6               |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 24          | Sistemazione viabilità comunale Craco Pisticci Allacciamenti ex SS103 e 176 (Relazione Craco - Matera)                                                                                             | 16.4.20                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 1                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 25          | Strada comunale Craco Montalbano X connessione ex ss 103 (Relazione Craco - Matera; Policoro)                                                                                                      | 16.4.21                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 1                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 26          | Provinciale ex SS103 tratto limite di provincia-bivio Cirigliano Km 9 (Relazione Gorgoglione - Stigliano; Potenza; Matera; Policoro)                                                               | 16.4.22                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 9                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 27          | Via Mergoli - tratto centro urbano ex SS103 Km 2 (Relazione Gorgoglione - Stigliano; Potenza; Matera; Policoro)                                                                                    | 16.4.23                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 1,96              |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 28          | 1° intervento Provinciale bretella colleg. fondovalle Saurina- Km 7 (Relazione Gorgoglione - Stigliano)                                                                                            | 16.4.24                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 8,3               |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 29          | Provinciale Val d'Agri -Km 17 (Relazione Gorgoglione - Potenza; Matera; Policoro)                                                                                                                  | 16.4.25                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 2                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 30          | Strada provinciale ex 277 (Relazione Accettura; Oliveto Lucano - Stigliano; Matera; Potenza)                                                                                                       | 16.4.26                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 2,5               |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 31          | Strada provinciale Gallipoli Cognato (Relazione Accettura; Oliveto Lucano -Potenza)                                                                                                                | 16.4.27                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 7                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | Tv 32          | Strada comunale Oliveto Lucano - Monte Crocchia (Relazione Oliveto Lucano -Potenza)                                                                                                                | 16.4.28                         | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate KM | 6                 |
| 17                      | Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale                                      | 17.1                           | Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali   | Presenze turistiche totali nei comuni con parchi nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente nei comuni con parchi nazionali e regionali | ISTAT                           | 3           | 3,3               | TU 2.3.1       | Montagna experience - I luoghi che curano - Accettura                                                                                                                                              | 17.1.1                          | Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati  | 1                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | TU 2.3.2       | Montagna experience - I luoghi che curano - Aliano                                                                                                                                                 | 17.1.2                          | Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati  | 1                 |
|                         |                                                                                                                         |                                |                                                         |                                                                                                                                                               |                                 |             |                   | TU 2.3.3       | Montagna experience - I luoghi che curano - Oliveto                                                                                                                                                | 17.1.3                          | Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati  | 1                 |
| 18                      | Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale | 18.1                           | Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali   | Presenze turistiche totali nei comuni con parchi nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente nei comuni con parchi nazionali e regionali | Elaborazioni Regione Basilicata | 228,32      | 251,1             | TU 2.1.4       | Montagna experience - Il sistema museale diffuso                                                                                                                                                   | 18.1.1                          | Numero di interventi sul patrimonio culturale            | 4                 |

Allegato 2 - Programma degli interventi

Quadro degli indicatori

| Codice Risultato atteso | Risultato atteso                                           | Codice Indicatore di Risultato | Indicatore di risultato     | Definizione                                                                                                         | Fonte          | Baseline | Obiettivo al 2020 | COD INTERVENTO | Titolo dell'operazione                                                                                      | Codice indicatore realizzazione | Indicatore di Realizzazione                                                    | Obiettivo al 2020  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19                      | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche | 19.1                           | Turismo nei mesi non estivi | Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante | ISTAT          | 0,7      | 0,9               | TU 2.1.1       | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Accettura                                                | 19.1.1                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.1.2       | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Museo Storico Carlo Levi e Museo della maschera - Aliano | 19.1.2                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.1.3       | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Campanaccio - San Mauro Forte                            | 19.1.3                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.2.1       | Montagna Experience - I festival della montagna - Accettura                                                 | 19.1.4                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.2.2       | Montagna Experience - I festival della montagna - Aliano                                                    | 19.1.5                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.2.3       | Montagna Experience - I festival della montagna - Cirigliano                                                | 19.1.6                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.2.4       | Montagna Experience - I festival della montagna - Gorgoglione                                               | 19.1.7                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.2.5       | Montagna Experience - I festival della montagna - Oliveto Lucano                                            | 19.1.8                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.2.6       | Montagna Experience - I festival della montagna - San Mauro Forte                                           | 19.1.9                          | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 2.2.7       | Montagna Experience - I festival della montagna - Stigliano                                                 | 19.1.10                         | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 3.2.1       | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici - Aliano           | 19.1.11                         | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 3.2.2       | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici - Craco            | 19.1.12                         | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 3.2.3       | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici - Stigliano        | 19.1.13                         | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            |                                |                             |                                                                                                                     |                |          |                   | TU 4           | L'immagine e il calendario della Montagna                                                                   | 19.1.14                         | Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati      | 1                  |
|                         |                                                            | 19.2                           | Turismo nei mesi non estivi | Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante | APT Basilicata | 0,29     | 0,66              | TU 3.2.4       | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici                    | 19.2.1                          | a) Numero di posti letto realizzati;<br>b) Numero punti di accoglienza aperti. | a) 100 pt;<br>b) 5 |

***Accordo di programma quadro  
Regione Basilicata***

***“AREA INTERNA -  
MONTAGNA MATERANA”***

***Allegato 2a  
Relazioni tecniche***

***Roma, marzo 2019***



## Allegato 2a Relazioni tecniche sintetiche

### Sommario

|                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A 1 - Aiuti a supporto delle filiere produttive dell'area .....                                                                                                        | 4   |
| A 2 - Investimenti pubblici in infrastrutture rurali a supporto delle filiere .....                                                                                    | 7   |
| A 3 - Pastorizia sostenibile .....                                                                                                                                     | 10  |
| AT 1.1 - Efficientamento sede municipale – Aliano .....                                                                                                                | 12  |
| AT 1.2 - Efficientamento energetico della sede municipale - Craco .....                                                                                                | 14  |
| AT 1.3 - Efficientamento sede municipale – Oliveto Lucano .....                                                                                                        | 16  |
| AT 1.4 - Efficientamento sede municipale – San Mauro Forte .....                                                                                                       | 18  |
| AT 1.5 - Efficientamento edificio sede municipale – Stigliano .....                                                                                                    | 20  |
| AT 1.6 - Efficientamento sede municipale – Accettura .....                                                                                                             | 22  |
| AT 1.7 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Aliano (MT) .....                                                   | 24  |
| AT 1.8 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Cirigliano .....                                                    | 27  |
| AT 1.9 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Craco .....                                                         | 29  |
| AT 1.10 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Gorgoglione .....                                                  | 31  |
| AT 1.11 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Oliveto Lucano .....                                               | 34  |
| AT 1.12 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di San Mauro Forte .....                                              | 36  |
| AT 1.13 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Stigliano .....                                                    | 38  |
| Azioni trasversali 2.1 - Assistenza tecnica all’attuazione della strategia .....                                                                                       | 40  |
| Azioni trasversali 2.2 - Assistenza tecnica all’avvio e all’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro .....                                                          | 43  |
| FI 1 – Interventi di rilancio degli investimenti del sistema produttivo .....                                                                                          | 47  |
| FI 2 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese .....                                                                                                      | 50  |
| S 1.1 - Centro di raccordo territoriali per la salute - Forniture .....                                                                                                | 52  |
| S 1.2 – Centro di raccordo territoriali per la salute – Servizio territoriale .....                                                                                    | 56  |
| S 2.1 - Centro diurno per le patologie neurodegenerative – Lavori e forniture .....                                                                                    | 61  |
| Salute 2.2 - Centro diurno per le patologie neurodegenerative - servizio .....                                                                                         | 64  |
| S3 - Paese del benessere .....                                                                                                                                         | 67  |
| S 4.1 - Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno – Comprensoriale Acinello .....                                                                                      | 69  |
| S 4.2 - Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno – San Mauro Forte .....                                                                                              | 71  |
| S 4.3 - Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno – Oliveto Lucano .....                                                                                               | 73  |
| S 4.4 - Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno – Accettura .....                                                                                                    | 75  |
| S 5.1 Investimenti nelle strutture per anziani – Gorgoglione .....                                                                                                     | 77  |
| S 5.2 Investimenti nelle strutture per anziani – Aliano .....                                                                                                          | 79  |
| S 5.3 Investimenti nelle strutture per anziani – Cirigliano .....                                                                                                      | 81  |
| S 6.1 Infrastrutture per la prima infanzia – Stigliano .....                                                                                                           | 83  |
| S 6.2 Infrastrutture per la prima infanzia – Aliano .....                                                                                                              | 85  |
| S 6.3 Infrastrutture per la prima infanzia – Cirigliano .....                                                                                                          | 87  |
| S 6.4 Infrastrutture per la prima infanzia - San Mauro Forte .....                                                                                                     | 89  |
| SC 1 - Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa: “Formazione Docenti” .....                                                                      | 91  |
| SC_2 - Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa: “Ridefinizione offerta formativa nella montagna materana - MiniErasmus” .....                   | 94  |
| SC_3 - Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa: “Realizzazione di progetti extra curriculari per la scuola del primo e del secondo ciclo” ..... | 96  |
| SC 4 - Potenziamento della qualità didattica e dell’offerta formativa: “One Class! Open network for education” .....                                                   | 98  |
| SC 5.1 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aldo Moro - Accettura .....                                                    | 100 |
| SC 5.2 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aliano .....                                                                   | 102 |
| SC 5.3 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Craco .....                                                                                        | 104 |
| SC 5.4 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Gorgoglione .....                                                              | 106 |
| SC 5.5 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII – San Mauro Forte .....                                    | 108 |
| SC 5.6 - Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici – Comprensoriale Stigliano .....                                                                     | 111 |
| SC_6 - Laboratori territoriali per l’occupabilità nella montagna materana .....                                                                                        | 112 |

|                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SC_7 - Centri formativi e culturali per gli adulti.....                                                                                                                                                | 114 |
| SC_8 - Istituto di istruzione superiore: il futuro prende forma .....                                                                                                                                  | 116 |
| SC_9 - Scuola come centro civico: incubatore per l'animazione sociale .....                                                                                                                            | 118 |
| T 1.1 - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - Studio sulla Mobilità.....                                                                                                                    | 119 |
| T 1.2 - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale – Servizio trasporto sperimentale .....                                                                                                         | 121 |
| T 1.3 - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale – disincentivazione mezzi privati.....                                                                                                          | 123 |
| T 2.1 – Taxi sociale - Progettazione .....                                                                                                                                                             | 125 |
| T 2.2 – Taxi sociale – Mezzi di trasporto.....                                                                                                                                                         | 127 |
| T 2.3 – Taxi sociale – Gestione del servizio .....                                                                                                                                                     | 129 |
| T 3.1 – Trasporto benessere giovani – Programma operativo di gestione .....                                                                                                                            | 131 |
| T 3.2 – Trasporto benessere giovani – Acquisto mezzi.....                                                                                                                                              | 133 |
| T 3.3 – Trasporto benessere giovani – Gestione del servizio e promozione .....                                                                                                                         | 135 |
| Tv 3 - Lavori di completamento bretella di collegamento San Mauro Forte/Fondovalle Cavnica attraverso l'utilizzo della strada Salice – Fosso Caldaro.....                                              | 137 |
| TV 4 - Strada provinciale ex 103 (relazione Cirigliano – Stigliano).....                                                                                                                               | 140 |
| Tv 5 - Strada comunale “Grotta” – “Montepiano “, con innesto ex 103 (Relazione Cirigliano STIGLIANO –ACCETTURA-POTENZA).....                                                                           | 143 |
| Tv 6 - Strada comunale “Rossi”- “Incrocio Altarello”- con Innesto 277 (Relazione Cirigliano-Potenza);.....                                                                                             | 145 |
| Tv 7 - Strada comunale “Tempa di Falco”- Innesto SP 2 (Relazione Cirigliano-Policoro/Matera) .....                                                                                                     | 148 |
| Tv 8 - Strada provinciale 2 (relazione Cirigliano – Policoro/Matera) .....                                                                                                                             | 151 |
| Tv 9 - Strada Provinciale ALIANO-PONTE ACINELLO-INNESTO S.P. FONDO VALLE DEL SAURO (RELAZIONE ALIANO-STIGLIANO) .....                                                                                  | 154 |
| Tv 11 - STRADA COMUNALE ALIANO - PETTO MULINO - INNESTO S.P. SAURINA nella RELAZIONE ALIANO - STIGLIANO .....                                                                                          | 157 |
| Tv 13 - STRADA COMUNALE ALIANO -SANTA MARIA LA STELLA - PROFITI - FOSSO SAN LORENZO - INNESTO SULLA S.S. 598 VAL D'AGRI nella RELAZIONE ALIANO - POTENZA .....                                         | 160 |
| TV 14 - STRADA PROVINCIALE ALIANO ALIANELLO - PONTE AGRI - S.S. 598 VAL D'AGRI nella RELAZIONE ALIANO - POTENZA.....                                                                                   | 163 |
| Tv 15 - STRADA COMUNALE ALIANO - MASSERIA SOLDANO - IN NESTO S.S. 598 VAL D'AGRI DA INNESTO S.P. ALIANO ALIANELLO PONTE AGRI nei pressi ABITATO DI ALIANELLO NUOVO nella RELAZIONE ALIANO - MATERA.... | 167 |
| Tv 16 - STRADA COMUNALE ALIANO MONTALBANO - INNESTO S.S. 598 VAL D'AGRI nella RELAZIONE ALIANO - POLICORO .....                                                                                        | 170 |
| Tv 18 COMUNE DI STIGLIANO Lavori di sistemazione della Strada Comunale n. 1 per Acinello .....                                                                                                         | 173 |
| Tv 19 - STRADA COMUNALE CRACO SAN MAURO FORTE (RELAZIONE Craco – Stigliano) .....                                                                                                                      | 177 |
| Tv 20 - STRADA VICINALE TAVERNA CAPO ROTONDO (RELAZIONE Craco – Stigliano) .....                                                                                                                       | 180 |
| Tv 21 - STRADA COMUNALE CRACO SALANDRA PER CONNESSIONE CENTRO STORICO EX SS 103 (RELAZIONE Craco – Stigliano) .....                                                                                    | 183 |
| Tv 22 - CONNESSIONE VIABILITA' URBANA PESCHIERA CON EX SS 176 (POVINCIA –RELAZIONE –POTENZA –MATERA- .....                                                                                             | 186 |
| Tv 23 Strada Provinciale per Gannano.....                                                                                                                                                              | 189 |
| Tv 24 - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE CRACO PISTICCI ALLACCIAMENTI EX SS 103 E 176 (RELAZIONE Craco – Matera).....                                                                                  | 192 |
| Tv 25 - STRADA COMUNALE CRACO MONTALBANO PER CONNESSIONE EX SS 103 .....                                                                                                                               | 195 |
| (RELAZIONE Craco – Matera; Policoro).....                                                                                                                                                              | 195 |
| Tv 26 - Provinciale ex SS 103 tratto limite di provincia-bivio Cirigliano km 9.....                                                                                                                    | 198 |
| Tv 27 - VIA MERGOLI – TRATTO CENTRO URBANO EX SS. 103 .....                                                                                                                                            | 202 |
| Tv 28 - Strada provinciale bretella di collegamento fondovalle Saurina .....                                                                                                                           | 205 |
| Tv 29 - Provinciale Val d'Agri Km 17+000 (Relazione Gorgoglione – Potenza; Matera; Policoro).....                                                                                                      | 208 |
| Tv 30 - Strada provinciale ex 277 (Relazione Accettura; Oliveto Lucano –Stigliano;.....                                                                                                                | 212 |
| Matera; Potenza).....                                                                                                                                                                                  | 212 |
| Tv 31 - Strada provinciale “Accettura – Gallipoli Cognato – Ponte Balzano” .....                                                                                                                       | 216 |
| Tv 32 - Strada comunale Oliveto Lucano - Monte Crocchia (Relazione Oliveto Lucano –Potenza).....                                                                                                       | 220 |
| TU 1 – Il Soggetto Collettivo Imprenditoriale .....                                                                                                                                                    | 223 |
| TU 2.1.1 – Montagna Experience – Il sistema museale diffuso - Accettura .....                                                                                                                          | 225 |
| TU 2.1.2 – Sistema museale diffuso - Museo Storico Carlo Levi e Museo della maschera - Aliano.....                                                                                                     | 227 |
| TU 2.1.3 – Sistema museale diffuso - Museo del campanaccio - San Mauro Forte.....                                                                                                                      | 229 |
| TU 2.1.4 - Montagna experience: sistema museale diffuso (parte rurale) .....                                                                                                                           | 231 |

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TU 2.2.1 – Montagna Experience - I festival della montagna - Accettura .....                                                               | 233 |
| TU 2.2.2 – Montagna Experience - I festival della montagna - Aliano.....                                                                   | 235 |
| TU 2.2.3 – Montagna Experience - I festival della montagna - Cirigliano .....                                                              | 237 |
| TU 2.2.4 – Montagna Experience - I festival della montagna - GORGOGNONE .....                                                              | 239 |
| TU 2.2.5 – Montagna Experience - I festival della montagna – Oliveto Lucano .....                                                          | 241 |
| TU 2.2.6 – Montagna Experience - I festival della montagna – San Mauro Forte .....                                                         | 243 |
| TU 2.2.7 – Montagna Experience - I festival della montagna – Stigliano .....                                                               | 245 |
| TU 2.3.1 Montagna Experience - I luoghi che curano - Accettura .....                                                                       | 247 |
| TU 2.3.2 - Montagna experience - I luoghi che curano - Cirigliano .....                                                                    | 249 |
| TU 2.3.3 - Montagna Experience - I luoghi che curano – Oliveto Lucano.....                                                                 | 251 |
| TU 3.1 – Incremento ospitalità diffusa - aiuti .....                                                                                       | 253 |
| TU 3.2.1 – Contributi per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica- Aliano.....                        | 255 |
| TU 3.2.2 – Contributi per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica- Parco scenografico<br>- Craco..... | 257 |
| TU 3.2.3 – Incremento di posti letto e servizi connessi all'ospitalità diffusa in forma condivisa - Stigliano .....                        | 259 |
| T 3.2.4 - Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobili pubblici (parte rurale) .....                   | 261 |
| TU 4 – L'immagine ed il calendario della Montagna .....                                                                                    | 263 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>A 1 - Aiuti a supporto delle filiere produttive dell'area</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 1.310.756,8 - PSR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Attivazione, sotto un marchio unico, di più micro-filiere territoriali, puntando su quelle effettivamente più rappresentative della produzione agricola dell'area: cerealicole, zootecniche, olivicole e dei frutti minori, tutte suscettibili di lavorazione e trasformazione in loco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni dell'Area Interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Questo intervento è coerente con la programmazione in corso, in generale, e con la Strategia Nazionale per le Aree interne, in particolare, perché assicura il raggiungimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della "priorità P2" ("Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste"), relativamente alle focus aree: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) - "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività";</li> <li>b) - "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".</li> </ul> </li> <li>della priorità P3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo" relativamente alla focus area: <ul style="list-style-type: none"> <li>"Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali."</li> </ul> </li> </ul> <p>Il contesto di riferimento è rappresentato dalle sottomisure del PSR Basilicata 2014-2020 di seguito riportate:</p> <p>MISURA 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sottomisura 4.1 - investimenti nelle aziende agricole con approccio individuale, o di filiera, o di area.</li> <li>Sottomisura 4.2 - investimenti in imprese agroalimentari con approccio individuale, o di filiera, o di area.</li> </ul> <p>MISURA 16 – Cooperazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sottomisura 16.3: Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune.</li> </ul> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Ogni filiera produttiva sarà strutturata ed organizzata su tre livelli: produzione, stoccaggio, trasformazione/confezionamento.</p> <p>Per non disperdere energie e risorse, poi, tutte le filiere avranno a valle una fase di valorizzazione, promozione e commercializzazione comune.</p> <p>Si interverrà sia sugli operatori agricoli dell'area che sugli operatori non agricoli, comunque coinvolti nel processo di filiera per il valore aggiunto apportato. A tale scopo, i bandi che saranno predisposti nell'ambito delle procedure vigenti per il PSR Basilicata 2014-2020 terranno conto di questa impostazione e favoriranno la creazione di filiere in senso lato, riconosciute dal territorio e su di esso radicate, e per questo durature, con protagonisti i giovani imprenditori dell'area.</p> <p>Quest'azione è fondamentale per dare una risposta alla maggiore debolezza delle eccellenze enogastronomiche dell'area: l'episodicità. Tranne poche eccezioni, infatti, nell'area non esistono prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità elevata ed uniforme, disponibili in quantità sufficienti per tutto l'arco dell'anno.</p> <p>Introducendo le innovazioni già altrove esistenti (di prodotto, di processo, ma anche di organizzazione) saranno aumentate le quantità e la qualità della materia agricola primaria, saranno meglio organizzate le fasi di raccolta e stoccaggio, ed efficacemente strutturate la fase di trasformazione e produzione agroalimentare. Una corretta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>campagna di valorizzazione, promozione e commercializzazione a valle, poi, da realizzare con altre azioni, farà il resto, permettendo la giusta remunerazione del lavoro di ciascuno dei partecipanti alle filiere.</p> <p>Tutte le attività, sia se riferite agli investimenti in aziende agricole per attività agricole e di trasformazione, che quelle destinate alla diversificazione (agriturismi, fattorie sociali e didattiche), saranno comunque funzionali alle nuove filiere organizzate.</p> <p>Saranno, quindi, finanziati investimenti a supporto della produzione primaria, della raccolta e stoccaggio, nonché della trasformazione e della produzione agroalimentare (ad esempio, macchine, attrezzature e impianti innovativi), ma anche l'acquisizione di software, brevetti, licenze e know how utile ad innovare il processo produttivo, assicurando prodotti di qualità superiore a costi più bassi.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | <p>Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese.</p> <p>Nascita e consolidamento di nuove filiere produttive territoriali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p><b>Indicatore di realizzazione con la quantificazione</b></p> <p>Numero conduttori agricoli avviati.<br/>Baseline 0 – Target n. 10</p> <p>Numero filiere attivate<br/>Baseline 0 – Target n. 4</p> <p><b>Indicatore di risultato prevalente cui è collegato l'intervento</b></p> <p>Percentuale di conduttori agricoli con età fino a 39 anni sul totale dei conduttori.<br/>5%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Non ricorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Non ricorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Non ricorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Il GAL competente per territorio predisporrà e pubblicherà i bandi per selezionare i beneficiari finali dell'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | GAL competente per territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Cronoprogramma delle attività                                                                                                        |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--|--|
| Fasi                                                                                                                                 | 2018 | 2019 |   |   |   |   |   | 2020 |   |   |   |   |   | 2021 |   |   |   |   |   | 2022 |   |   |   |   |   |  |  |
|                                                                                                                                      | 1    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Progettazione<br>(Fattibilità tecnica ed economica per lavori;<br>unico livello di progettazione per acquisizione di beni e servizi) |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Progettazione definitiva                                                                                                             |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Progettazione esecutiva                                                                                                              |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori / servizi                                                                                   |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Esecuzione                                                                                                                           |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |

Non potendo definire in questa fase i beneficiari e i relativi progetti, il cronoprogramma è di carattere puramente indicativo, e genericamente riferito al periodo 2019- dicembre 2021

| Costo totale | 2018 | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|--------------|------|------------|------------|------------|------------|
|              |      | 110.756,80 | 450.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>A 2 - Investimenti pubblici in infrastrutture rurali a supporto delle filiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 2.200.000,00 - PSR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Adeguare alle esigenze delle filiere produttive la rete delle infrastrutture rurali dell'area, con specifico riferimento alla viabilità interpodereale e, in via minore, alla rete idrica a supporto delle aziende agricole e della trasformazione operanti nell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni dell'Area Interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Questo intervento è coerente con la programmazione in corso, in generale, e con la Strategia Nazionale per le Aree interne, in particolare, perché assicura il raggiungimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della "priorità P2" ("Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste"), relativamente alle focus aree: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) - "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività";</li> <li>b) - "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".</li> </ul> </li> <li>della priorità P3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo" relativamente alla focus area: <ul style="list-style-type: none"> <li>"Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali."</li> </ul> </li> </ul> <p>Il contesto di riferimento è rappresentato dalle sottomisure del PSR Basilicata 2014-2020 di seguito riportate:</p> <p>MISURA 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sottomisura 4.3.1 -Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso dei terreni agricoli e forestali.</li> <li>Sottomisura 4.3.2 -Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica.</li> </ul> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Due sono le tipologie di infrastrutture rurali necessarie per la riuscita delle strategie: la rete viaria interpodereale e la rete idrica di supporto alle attività di produzione agricola e di trasformazione agroalimentare.</p> <p>Le strade rurali (nuova viabilità e/o messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità esistente) ma anche gli acquedotti realizzati per portare acqua nelle località rurali attualmente sprovviste, sono fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo del settore primario, in particolare nelle aree interne e montane, ove lo svolgimento di attività agricole è reso possibile solo grazie alla presenza di un'adeguata rete viaria di servizio e di una efficace gestione delle risorse idriche.</p> <p>Inoltre, in riferimento alla questione idrica, si evidenzia come i cambiamenti climatici in corso, che stanno interessando tutto il territorio regionale, hanno un effetto diretto sulla disponibilità delle risorse idriche, richiedendo scelte sempre più attente e consapevoli per evitare una competizione accentuata tra i diversi usi. Risulta quindi sempre più importante, al fine del mantenimento delle capacità produttive nel settore agricolo, lo sviluppo di una corretta gestione e di un uso consapevole delle risorse idriche, che garantiscano al contempo la buona qualità, il contenimento dei consumi e un miglioramento dell'efficienza d'uso.</p> <p>I lavori di realizzazione di nuova viabilità, nonché quelli di messa in sicurezza e di rifunzionalizzazione della viabilità esistente, potranno essere eseguiti sia ricorrendo alle tecniche tradizionalmente in uso nell'area, sia utilizzando materiali e tecniche innovativi e/o a minor impatto ambientale.</p> <p>Anche nella realizzazione degli acquedotti saranno utilizzate tecniche e materiali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | innovativi, a minor impatto ambientale e con maggiore efficienza, in grado di evitare sprechi in fase di utilizzazione.<br>Non saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | Risultati attesi                                      | Miglioramento dell'accessibilità alle aziende agricole dell'area.<br>Miglioramento della disponibilità e della qualità della rete idrica a supporto delle aziende.<br>Riduzione dei costi di produzione e trasformazione<br>Miglioramento/incremento della rete viaria interpodereale                                                                                                                                                                                             |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato               | <b>Indicatore di realizzazione con la quantificazione</b><br>Kilometri di strade rurali realizzate/adequate.<br>Baseline 0 – Target n. 5<br>Kilometri di reti idriche realizzate<br>Baseline 0 – Target n. 0,5<br><b>Indicatore di risultato prevalente cui è collegato l'intervento</b><br>Percentuale di aziende servite da strade su numero totale delle aziende attive.<br>90%<br>Percentuale di aziende servite da rete idrica su numero totale delle aziende attive.<br>90% |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Non è possibile fornire informazioni di dettaglio in quanto l'azione sarà avviata previa pubblicazione di idoneo bando da parte del GAL competente per territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Il GAL competente per territorio predisporrà e pubblicherà i bandi per selezionare i Comuni beneficiari finali dell'azione.<br>Ogni comune selezionato attuerà l'investimento ad esso approvato e finanziato.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | Da definire a cura dei comuni beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Cronoprogramma delle attività                                                                                                  |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| Fasi                                                                                                                           | 2018 | 2019 |   |   |   |   |   | 2020 |   |   |   |   |   | 2021 |   |   |   |   |   | 2022 |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                | 1    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Progettazione (Fattibilità tecnica ed economica per lavori; unico livello di progettazione per acquisizione di beni e servizi) |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
| Progettazione definitiva                                                                                                       |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
| Selezione dei comuni beneficiari a cura del GAL                                                                                |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
| Progettazione esecutiva                                                                                                        |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori / servizi                                                                             |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
| Esecuzione                                                                                                                     |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
| Collaudo/ funzionalità                                                                                                         |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |

**Cronoprogramma finanziario**

Non potendo definire in questa fase i beneficiari e i relativi progetti, il cronoprogramma è di carattere puramente indicativo, e genericamente riferito al periodo 2019 - 2021

| <b>Costo totale</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>       | <b>2020</b>         | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                     |             | <b>200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>A 3 - Pastorizia sostenibile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 200.000,00 - PSR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Progetto pilota di informazione, dimostrazione, tutoraggio e innovazione nel settore della pastorizia e della trasformazione dei prodotti lattiero caseari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni dell'Area Interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Per il proprio carattere di trasversalità, questo intervento è coerente con la programmazione in corso, perché sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte alla divulgazione dell'innovazione su temi inerenti a tutte le focus area richiamate nella strategia di programma e rispondenti direttamente ai seguenti fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F1. Favorire l'accompagnamento degli imprenditori (agricoli e forestali) e dell'economia rurale verso percorsi innovativi;</li> <li>• F2. Rafforzare la cooperazione tra gli operatori delle filiere agro-forestali, gli attori dello sviluppo rurale e il sistema della conoscenza;</li> <li>• F3. Migliorare le conoscenze professionali e l'acquisizione di competenze specifiche degli operatori agroalimentari, forestali e rurali;</li> <li>• F8. Favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale umano.</li> </ul> <p>Il contesto di riferimento è rappresentato dalla MISURA 1 – Trasferimento di conoscenze azioni di informazione e in particolare dalla Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento è finalizzato al miglioramento delle qualità delle produzioni artigianali, alla valutazione dell'impatto del modello di allevamento tradizionale sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti, alla individuazione e diffusione di strumenti per la promozione delle produzioni locali e, in alcuni casi, di produzioni innovative.</p> <p>Per la valorizzazione delle produzioni ovine e caprine delle aree interne, inoltre, occorre anche curare l'alimentazione animale, le produzioni foraggere e la relativa gestione, valorizzando il ruolo delle razze autoctone.</p> <p>Tale obiettivo può essere raggiunto con un'azione pilota di coinvolgimento degli attori locali impiegati nella pastorizia, con particolare attenzione ai giovani.</p> <p>Consiste in azioni di informazione e formazione, tutoraggio e accompagnamento nell'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto. Monitoraggio, nelle aziende oggetto di sperimentazione, degli aspetti sanitari non soggetti ai piani di controllo nazionali (Brucellosi, Scrapie, ecc.), quali ad es. le parassitosi gastro-intestinali (le verminosi) che incidono in maniera subdola sulla produzione e aumentano i costi di gestione legati all'impiego degli antiparassitari.</p> <p>Metodologicamente si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuare un campione di aziende zootecniche ovi caprine in cui effettuare l'attività, sulla base della motivazione personale e della tipologia di impresa;</li> <li>• condurre attività di informazione e formazione sul campo, mediante attività dimostrative sia in loco, sia con visite guidate ad altre realtà significative;</li> <li>• effettuare azioni di tutoraggio durante le fasi di trasformazione del prodotto e di introduzione di innovazioni di processo e prodotto.</li> </ul> |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | <p>Miglioramento della qualità delle produzioni ovi - caprine</p> <p>Mantenimento dell'attività di pastorizia sul territorio</p> <p>Definizione di un modello di informazione/formazione/trasferimento di innovazioni trasferibile anche in altre realtà territoriali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <b>Indicatore di realizzazione con la quantificazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | <p>Numero di pastori formati</p> <p>Baseline 0 - Target 40</p> <p><b>Indicatore di risultato prevalente cui è collegato l'intervento</b></p> <p>Aumento del valore della produzione di derivati del latte dei partecipanti al progetto: +20%.</p> |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Non ricorre                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Non ricorre                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Non ricorre                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Il soggetto attuatore dell'azione sarà il beneficiario selezionato dal GAL, anche sotto forma di partenariato misto composto da Enti di ricerca, Enti di formazione, fornitori di servizi dimostrativi e di informazione, aziende agricole.       |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | A cura del soggetto attuatore                                                                                                                                                                                                                     |

| Cronoprogramma delle attività                                                                                                        |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--|--|
| Fasi                                                                                                                                 | 2018 | 2019 |   |   |   |   |   | 2020 |   |   |   |   |   | 2021 |   |   |   |   |   | 2022 |   |   |   |   |   |  |  |
|                                                                                                                                      | 1    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Progettazione<br>(Fattibilità tecnica ed economica per lavori;<br>unico livello di progettazione per acquisizione di beni e servizi) |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Progettazione definitiva                                                                                                             |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Progettazione esecutiva                                                                                                              |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori / servizi                                                                                   |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Esecuzione                                                                                                                           |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Collaudo/ funzionalità                                                                                                               |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |

| Cronoprogramma finanziario                                                                                                                                                              |      |           |           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Non potendo definire in questa fase i beneficiari e i relativi progetti, il cronoprogramma è di carattere puramente indicativo, e genericamente riferito al periodo 2019- dicembre 2021 |      |           |           |           |         |
| Costo totale                                                                                                                                                                            | 2018 | 2019      | 2020      | 2021      | 2022    |
|                                                                                                                                                                                         |      | 20.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 50.0000 |

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.1 - Efficientamento sede municipale – Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | 50.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | Interventi di efficientamento energetico della sede municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | CUP                                                           | J77B18000000006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Il Comune di Aliano ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. All'interno del Patto ha avviato un'attività di conoscenza e monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera nell'ambito della redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dal consiglio comunale il 22 ottobre 2013.</p> <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di Aliano (MT), oltre alla fase conoscitiva, ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>Tra le azioni indicate nel PAES vi è l'efficientamento degli edifici pubblici che viene ipotizzato per 4 edifici: Sede Comunale, Ex Scuola (località Alianello), Centro Socio Assistenziale (Contrada Carmine) e Parco Letterario.</p> <p>In linea con i principi guida del PO FESR e con le indicazioni desumibili nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), si è scelto di intervenire sull'edificio maggiormente energivoro.</p> <p>Dall'analisi dei consumi elettrici e termici degli ultimi anni, emerge che la sede municipale è l'immobile pubblico comunale maggiormente energivoro sia in termini di consumi elettrici che di consumi termici.</p> <p>L'edificio risale al 1991 ed è posizionato su due livelli di circa 110 mq. al piano primo e circa 50 mq. al piano terra. L'intera struttura è libera su tre lati, la copertura è a falde con struttura di copertura in legno lamellare, nelle varie stanze vi è il controsoffitto, mentre nell'area di attesa vi sono le travature in legno lamellare a vista.</p> <p>La sede municipale è posizionata nel centro storico in cui vi è il vincolo paesaggistico, pertanto non è possibile intervenire sulle facciate e sui tetti, per cui non è possibile prevedere interventi di realizzazione di impianti solari termici e/o elementi che modifichino in alcun modo quanto esistente.</p> <p>L'edificio è privo di APE/Certificazione energetica.</p> <p>Il consumo medio annuo di energia elettrica è pari a 10.069,60 Kwh anno.</p> <p>Non vi è consumo di gas metano in quanto l'impianto di riscaldamento e raffreddamento è alimentato da energia elettrica.</p> <p>L'impianto termico è alimentato da una caldaia tradizionale con un discreto rendimento e l'illuminazione è garantita da sistemi tradizionali ad alto consumo.</p> <p>L'involucro ha pessime caratteristiche termiche sia per quanto riguarda gli elementi opachi che presentano problemi di notevoli dispersioni termiche che per quanto riguarda gli infissi realizzati in legno con doppio vetro, senza barriera esterna (assenza di persiane e/o scuretti).</p> |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso la realizzazione di opere integrate di efficientamento energetico di unità immobiliari, edifici o complessi immobiliari, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.</p> <p>Le possibili azioni di efficientamento per la diminuzione dei consumi dei vettori energetici sono di seguito riportate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Isolamento termico di superfici opache</b> delimitanti il volume climatizzato (<i>gli elementi dell'involucro su cui si interviene devono separare un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.)</i>)</li> <li><b>Sostituzione e/o riqualificazione di chiusure trasparenti</b> comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (<i>gli elementi dell'involucro su cui si interviene devono separare un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.)</i>;</li> <li><b>Riqualificazione degli impianti di illuminazione;</b></li> </ol> <p>Le scelte puntuali degli interventi da realizzare saranno definite a seguito della predisposizione di Audit energetici degli edifici oggetto di intervento, i quali saranno oggetto di verifica all'atto di concessione del contributo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              | Il mix tecnologico da implementare sarà in sede di progettazione di livello esecutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br/>Baseline: 3,4<br/>Target: 2,8<br/>(Fonte dati: Uffici tecnici comunali)</p> |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | <b>COMUNE DI ALIANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | <b>Arch. Domenica Maria RINALDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                                                      | Valuta           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Costi del personale</b>                  | <b>Spese incentivo art. 113 codice</b>                                                           | <b>400,00</b>    |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                                                  |                  |
| <b>Spese tecniche</b>                       | <b>Spese tecniche di progettazione, direzione, misura, contabilità e coordinamento sicurezza</b> | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Opere civili</b>                         | <b>Lavori da realizzare compreso IVA al 10%</b>                                                  | <b>38.500,00</b> |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                                                  |                  |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                                                  | <b>750,00</b>    |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | <b>Oneri sicurezza compreso IVA al 10%</b>                                                       | <b>1.100,00</b>  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                                                                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                                                  |                  |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                                                                                  | <b>250,00</b>    |

13

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>Giugno 2018</b>    | <b>Luglio 2018</b>    |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | <b>Luglio 2018</b>    | <b>Settembre 2018</b> |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>Settembre 2018</b> | <b>Novembre 2018</b>  |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Novembre 2018</b>  | <b>Gennaio 2019</b>   |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Gennaio 2019</b>   | <b>Agosto 2019</b>    |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Agosto 2019</b>    | <b>Settembre 2019</b> |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre             | Anno        | Costo              |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| <b>IV° trimestre</b>  | <b>2018</b> | <b>€ 5.000,00</b>  |
| <b>I° trimestre</b>   | <b>2019</b> | <b>€ 5.000,00</b>  |
| <b>II° trimestre</b>  | <b>2019</b> | <b>€ 30.000,00</b> |
| <b>III° trimestre</b> | <b>2019</b> | <b>€ 5.000,00</b>  |

| 1                | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.2 - Efficientamento energetico della sede municipale - Craco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |              |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 2                | Costo e copertura finanziaria                                 | 150.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |              |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
| 3                | Oggetto dell'intervento                                       | Intervento di efficientamento energetico della sede municipale – comune di <b>Craco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |              |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
| 4                | CUP                                                           | <b>B37J18000020008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |              |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
| 5                | Localizzazione intervento                                     | <b>Comune di Craco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |              |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
| 6                | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Il Comune di Craco ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. All'interno del Patto ha avviato un'attività di conoscenza e monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera nell'ambito della redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dal consiglio comunale il 20 giugno 2013.</p> <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di Craco (MT), oltre alla fase conoscitiva, ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile presentato dal comune di Craco si propone un obiettivo entro il 2020 di riduzione della CO2 di almeno 218,79 ton; tale valore rappresenta il 20% del totale delle emissioni gravanti sul territorio comunale pari a 1093,99 ton di CO2.</p> <p>Alla luce dei risultati derivanti dalle azioni che costituiscono il PAES gli obiettivi sono ambiziosi e si prevede che si conseguiranno al 2020 riduzioni pari al 31,82% pari a 348,16 ton di CO2 . Le emissioni di CO2 al 2020 saranno quindi di 745,83 ton.</p> <p>In linea con i principi guida del PO FESR e con le indicazioni desumibili nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), si è scelto di intervenire sulla casa comunale in quanto è l'immobile pubblico comunale maggiormente energivoro sia in termini di consumi elettrici che di consumi termici.</p> <p>L'edificio adibito a sede comunale presenta le seguenti caratteristiche in termini di:</p> <p>1.condizioni generali: superficie coperta mq. 780,00; superficie utile: mq 1.100,00.<br/>n° piani: 2 , tipologia costruttiva: struttura intelaiata in c.a., solai in latero cemento, tamponatura con forati da cm.30, infissi in legno con vetri semplici);</p> <p>2.consumi annuali energetici: gas mc.</p> <table><tr><th>Sedi</th><th>Anno 2013</th><th>Anno 2014</th><th>Anno 2015</th><th>Anno 2016</th><th>Anno 2017</th><th>Totale mc</th></tr><tr><td><b>Municipio</b></td><td>3.522</td><td>3.072</td><td>3.512</td><td>3.604</td><td>3.942</td><td><b>17652</b></td></tr></table> <p>3. consumi annuali energetici: elettricità KWh:</p> <table><tr><th>Sedi</th><th>Anno 2013</th><th>Anno 2014</th><th>Anno 2015</th><th>Anno 2016</th><th>Anno 2017</th><th>Totale KWh</th></tr><tr><td><b>Municipio</b></td><td>16.365</td><td>15.523</td><td>10.132</td><td>12.132</td><td>12.141</td><td><b>66293</b></td></tr></table> <p>4.assenza di APE;</p> <p>5.carenze relative agli ambiti di intervento: pareti sottili, mancanza di cappotto, infissi in legno monolastra, assenza di doppi infissi, impianto termico inadeguato privo di regolazione e inadeguatezza di termosifoni, tubazioni, ecc), tetto non isolato, presenza all'interno dell'edificio di lampade tradizionale ad alto consumo, produzione di acqua calda sanitaria con scaldini elettrici;</p> <p>6.elementi positivi da un punto di vista energetico: gli infissi di due uffici sono stati recentemente oggetto di sostituzione;</p> <p>7.elementi di "debolezza" degli ambiti su cui si presume di intervenire: tetto, pareti, infissi, radiatori, illuminazione interna.</p> | Sedi      | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015    | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale mc | <b>Municipio</b> | 3.522 | 3.072 | 3.512 | 3.604 | 3.942 | <b>17652</b> | Sedi | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale KWh | <b>Municipio</b> | 16.365 | 15.523 | 10.132 | 12.132 | 12.141 | <b>66293</b> |
| Sedi             | Anno 2013                                                     | Anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale mc    |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
| <b>Municipio</b> | 3.522                                                         | 3.072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.512     | 3.604     | 3.942     | <b>17652</b> |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
| Sedi             | Anno 2013                                                     | Anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale KWh   |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
| <b>Municipio</b> | 16.365                                                        | 15.523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.132    | 12.132    | 12.141    | <b>66293</b> |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |
| 7                | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria dell'edificio pubblico che ospita la sede comunale attraverso la realizzazione di opere integrate di efficientamento energetico, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.</p> <p>Le possibili azioni di efficientamento per la diminuzione dei consumi dei vettori energetici sono di seguito riportate:</p> <p>d) <b>Isolamento termico di superfici opache</b> delimitanti il volume climatizzato (gli elementi dell'involucro su cui si potranno effettuare interventi separano un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.));</p> <p>e) <b>Sostituzione di chiusure trasparenti</b> comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (gli elementi dell'involucro su cui si potranno effettuare interventi separano un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |              |           |           |           |                  |       |       |       |       |       |              |      |           |           |           |           |           |            |                  |        |        |        |        |        |              |



|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p><i>termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.));</i></p> <p>f) Sostituzione parziale di <b>impianti di riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione</b> esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione; pompe di calore, elettriche o a gas utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica;</p> <p>g) <b>Sostituzione di scaldacqua elettrici</b> con scaldacqua a pompa di calore;</p> <p>h) <b>Riqualificazione degli impianti di illuminazione;</b></p> <p>i) Installazione di sistemi domotici di telecontrollo e regolazione, applicazione di sistemi di BEMS (Buildings Energy Management System) per il <b>monitoraggio e la gestione degli impianti.</b></p> <p>Le scelte puntuali degli interventi da realizzare saranno definite a seguito della predisposizione di Audit energetici dell'edificio oggetto di intervento, i quali saranno oggetto di verifica all'atto di concessione del contributo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà in sede di progettazione di livello esecutivo.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br/>Baseline: 3,4<br/>Target: 2,8<br/>(Fonte dati: Uffici tecnici comunali)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Craco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Arch. Tonino D'Onofrio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                          | Valuta       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                                                      |              |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                      |              |
| <b>Spese tecniche</b>                       | (Progettazione e direzione lavori professionisti esterni all'Amn.ne) | € 12.000,00  |
| <b>Opere civili</b>                         | (lavori a base d'asta)                                               | € 100.000,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                      |              |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                      | € 2.360,00   |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)                      | € 6.000,00   |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                      |              |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | (attrezzature a basso consumo)                                       | € 5.000,00   |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                      |              |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                                                      |              |
| <b>IVA</b>                                  |                                                                      | € 24.640,00  |

| Cronoprogramma delle attività                            |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Dicembre 2018        | Gennaio 2019       |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Gennaio 2019         | Febbraio 2019      |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Aprile 2019          | Agosto 2019        |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Agosto 2019          | Ottobre 2019       |

| Cronoprogramma finanziario |             |                     |
|----------------------------|-------------|---------------------|
| Trimestre                  | Anno        | Costo               |
| <b>I trimestre</b>         | <b>2019</b> | <b>€ 10.000,00</b>  |
| <b>II trimestre</b>        | <b>2019</b> | <b>€ 20.000,00</b>  |
| <b>III trimestre</b>       | <b>2019</b> | <b>€ 10.000,00</b>  |
| <b>IV trimestre</b>        | <b>2019</b> | <b>€ 110.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b>        |             | <b>€ 150.000,00</b> |

| 1                                                      | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.3 - Efficientamento sede municipale – Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |           |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|---------------|------|------|------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|------|------|------|------|-----------|-----|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2                                                      | Costo e copertura finanziaria                                 | 50.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |           |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| 3                                                      | Oggetto dell'intervento                                       | Intervento di efficientamento energetico della sede municipale – Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |           |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| 4                                                      | CUP                                                           | I67J18000080006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |           |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| 5                                                      | Localizzazione intervento                                     | Comune di Oliveto lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |           |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| 6                                                      | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Il Comune di Oliveto Lucano ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. All'interno del Patto ha avviato un'attività di conoscenza e monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera nell'ambito della redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dal consiglio comunale il 20 febbraio 2015.</p> <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di Oliveto Lucano (MT), oltre alla fase conoscitiva, ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>Le tabelle del PAES di interesse del comune di seguito riportate danno evidenza dei consumi elettrici e di gas degli immobili pubblici di proprietà comunale in termini comparativi per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012.</p> <table><tr><th colspan="5">CONSUMI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (kWh/anno)</th></tr><tr><th>Denominazione</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>14.205</td><td>13.272</td><td>11.731</td><td>11.305</td></tr><tr><td>SCUOLE Infanzia e Primaria</td><td>4.119</td><td>1.037</td><td>888</td><td>463</td></tr><tr><td>TOTALE kWh/anno</td><td>18.324</td><td>14.309</td><td>12.619</td><td>11.768</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">CONSUMI METANO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (m³/anno)</th></tr><tr><th>Denominazione e ubicazione</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>780</td><td>2.305</td><td>2.133</td><td>2.372</td></tr><tr><td>SCUOLE Infanzia e Primaria</td><td>1.338</td><td>1.149</td><td>573</td><td>633</td></tr><tr><td>TOTALE m³/anno</td><td>2.118</td><td>3.454</td><td>2.706</td><td>3.005</td></tr></table> <p>In linea con i principi guida del PO FESR e con le indicazioni desumibili nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), si è scelto di intervenire sulla sede municipale in quanto è l'immobile pubblico comunale maggiormente energivoro sia in termini di consumi elettrici che di consumi termici.</p> <p>L'edificio che ospita la sede municipale è articolato su tre livelli con superficie complessiva di circa 300 mq. È realizzato con struttura portante in cemento armato e murature di tompagno in laterizio a cassavuota. Le coperture sono in parte a falde ed in parte piane, tutte ricoperte solo con guaina bituminosa.</p> <p>L'edificio è privo di APE/Certificazione energetica.</p> <p>Consumi annuali energetici: gas mc.</p> <table><tr><th>Sedi</th><th>Anno 2013</th><th>Anno 2014</th><th>Anno 2015</th><th>Anno 2016</th><th>Anno 2017</th><th>Totale mc</th></tr><tr><td>Municipio</td><td>2.094</td><td>2.035</td><td>1.978</td><td>2.020</td><td>1.984</td><td>10.111</td></tr></table> <p>Consumi annuali energetici: elettricità KWh:</p> <table><tr><th>Sedi</th><th>Anno 2013</th><th>Anno 2014</th><th>Anno 2015</th><th>Anno 2016</th><th>Anno 2017</th><th>Totale KWh</th></tr><tr><td>Municipio</td><td>10.407</td><td>9.885</td><td>9.266</td><td>8.370</td><td>7.880</td><td>45.808</td></tr></table> <p>L'impianto termico è costituito da due generatori, uno a servizio del primo livello, ed uno a servizio dei due livelli sovrastanti entrambi a basso rendimento; le coperture sono tutte carenti dal punto di vista dell'isolamento termico; all'interno dell'edificio l'illuminazione è garantita da sistemi tradizionali ad alto consumo e non a led; la produzione di acqua calda sanitaria avviene mediante scaldini elettrici.</p> <p>L'involucro ha discrete caratteristiche termiche: gli infissi sono in PVC con vetrocamera e garantiscono una discreta efficienza e anche le murature di tompagno forniscono un grado di isolamento abbastanza buono anche se non ottimale.</p> | CONSUMI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (kWh/anno) |           |           |            |  | Denominazione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | MUNICIPIO | 14.205 | 13.272 | 11.731 | 11.305 | SCUOLE Infanzia e Primaria | 4.119 | 1.037 | 888 | 463 | TOTALE kWh/anno | 18.324 | 14.309 | 12.619 | 11.768 | CONSUMI METANO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (m³/anno) |  |  |  |  | Denominazione e ubicazione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | MUNICIPIO | 780 | 2.305 | 2.133 | 2.372 | SCUOLE Infanzia e Primaria | 1.338 | 1.149 | 573 | 633 | TOTALE m³/anno | 2.118 | 3.454 | 2.706 | 3.005 | Sedi | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale mc | Municipio | 2.094 | 2.035 | 1.978 | 2.020 | 1.984 | 10.111 | Sedi | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale KWh | Municipio | 10.407 | 9.885 | 9.266 | 8.370 | 7.880 | 45.808 |
| CONSUMI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (kWh/anno) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |           |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| Denominazione                                          | 2009                                                          | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2011                                                   | 2012      |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| MUNICIPIO                                              | 14.205                                                        | 13.272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.731                                                 | 11.305    |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| SCUOLE Infanzia e Primaria                             | 4.119                                                         | 1.037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 888                                                    | 463       |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| TOTALE kWh/anno                                        | 18.324                                                        | 14.309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.619                                                 | 11.768    |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| CONSUMI METANO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (m³/anno)     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |           |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| Denominazione e ubicazione                             | 2009                                                          | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2011                                                   | 2012      |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| MUNICIPIO                                              | 780                                                           | 2.305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.133                                                  | 2.372     |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| SCUOLE Infanzia e Primaria                             | 1.338                                                         | 1.149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 573                                                    | 633       |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| TOTALE m³/anno                                         | 2.118                                                         | 3.454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.706                                                  | 3.005     |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| Sedi                                                   | Anno 2013                                                     | Anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anno 2015                                              | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale mc  |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| Municipio                                              | 2.094                                                         | 2.035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.978                                                  | 2.020     | 1.984     | 10.111     |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| Sedi                                                   | Anno 2013                                                     | Anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anno 2015                                              | Anno 2016 | Anno 2017 | Totale KWh |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| Municipio                                              | 10.407                                                        | 9.885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.266                                                  | 8.370     | 7.880     | 45.808     |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |
| 7                                                      | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della casa comunale attraverso la realizzazione di opere integrate di efficientamento energetico, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.</p> <p>Le possibili azioni di efficientamento per la diminuzione dei consumi dei vettori energetici sono di seguito riportate:</p> <p>j) <b>Isolamento termico di superfici opache</b> delimitanti il volume climatizzato (<i>gli elementi dell'involucro su cui si potranno effettuare interventi separano un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato</i>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |            |  |               |      |      |      |      |           |        |        |        |        |                            |       |       |     |     |                 |        |        |        |        |                                                    |  |  |  |  |                            |      |      |      |      |           |     |       |       |       |                            |       |       |     |     |                |       |       |       |       |      |           |           |           |           |           |           |           |       |       |       |       |       |        |      |           |           |           |           |           |            |           |        |       |       |       |       |        |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>(es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.))</p> <p>k) Sostituzione di <b>impianti di riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione</b> esistenti con impianti utilizzando generatori di calore a condensazione; generatori di calore a biomassa; pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica;</p> <p>l) <b>Riqualificazione degli impianti di illuminazione;</b></p> <p>m) Installazione di sistemi domotici di telecontrollo e regolazione, applicazione di sistemi di BEMS (Buildings Energy Management System) per il <b>monitoraggio e la gestione degli impianti.</b></p> <p>Le scelte puntuali degli interventi da realizzare saranno definite a seguito della predisposizione di Audit energetici degli edifici oggetto di intervento, i quali saranno oggetto di verifica all'atto di concessione del contributo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà in sede di progettazione di livello esecutivo.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br/>Baseline: 3,4<br/>Target: 2,8<br/>(Fonte dati: Uffici tecnici comunali)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Giorgio ADONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                            | Valuta      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Costi del personale</b>                  | Incentivi D.Lgs 50/2016                                                | € 250,00    |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                        |             |
| <b>Spese tecniche</b>                       | Progettazione, direzione e coordinamento sicurezza compresa I.V.A. 22% | € 6.710,00  |
| <b>Opere civili</b>                         | Lavori a misura compresa I.V.A. 10%                                    | € 39.050,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                        |             |
| <b>Imprevisti</b>                           | Imprevisti e lavori a lista e fattura compresa I.V.A. 10%              | € 1.240,00  |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | Compresa I.V.A. 10%                                                    | € 2.750,00  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                        |             |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                                                        |             |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                        |             |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                                                        |             |

17

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>Dicembre 2018</b>  | <b>Gennaio 2019</b>   |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | <b>Gennaio 2019</b>   | <b>Febbraio 2019</b>  |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>Febbraio 2019</b>  | <b>Aprile 2019</b>    |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Aprile 2019</b>    |                       |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Giugno 2019</b>    | <b>Settembre 2019</b> |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Settembre 2019</b> | <b>Ottobre 2019</b>   |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre             | Anno        | Costo              |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| <b>I° trimestre</b>   | <b>2019</b> | <b>€ 5.000,00</b>  |
| <b>II° trimestre</b>  | <b>2019</b> | <b>€ 5.000,00</b>  |
| <b>III° trimestre</b> | <b>2019</b> | <b>€ 40.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b>   |             | <b>€ 50.000,00</b> |

| 1                                                                                     | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.4 - Efficientamento sede municipale – San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|----------|-----------|------|------|------|------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|------|-------|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|----------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------|--------------------------|-----|-----|------|------|-----------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|--|--|--|--|----------|------|------|------|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|---------------------------|----|----|----|-----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2                                                                                     | Costo e copertura finanziaria                                 | 100.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| 3                                                                                     | Oggetto dell'intervento                                       | Intervento di efficientamento energetico della sede municipale – Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| 4                                                                                     | CUP                                                           | G46I18000040006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| 5                                                                                     | Localizzazione intervento                                     | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| 6                                                                                     | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Il Comune di San Mauro Forte ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. All'interno del Patto ha avviato un'attività di conoscenza e monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera nell'ambito della redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dal consiglio comunale l'11 marzo 2015.</p> <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di San Mauro Forte (MT), oltre alla fase conoscitiva, ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>Le tabelle del PAES di interesse del comune di seguito riportate danno evidenza dei consumi elettrici e di gas degli immobili pubblici di proprietà comunale in termini comparativi per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012.</p> <table><tr><th colspan="6">CONSUMI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (kWh/anno) (IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI)</th></tr><tr><th>IMMOBILI</th><th>INDIRIZZO</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Istituto Scolastico Comprensivo</td><td>Via Papa Giovanni XXIII, 5</td><td>14.984,00</td><td>12.085,00</td><td>8.866,00</td><td>8.605,00</td></tr><tr><td>Casa Comunale</td><td>Via Pietro Marsilio, 45</td><td>12.115,00</td><td>14.472,00</td><td>14.485,00</td><td>15.083,00</td></tr><tr><td>Mercato coperto</td><td>Corso Umberto I, 8</td><td>92,00</td><td>159,00</td><td>104,00</td><td>124,00</td></tr><tr><td>Ex Scuola media</td><td>Via Armando Diaz</td><td>656,00</td><td>590,00</td><td>420,00</td><td>799,00</td></tr><tr><td>Ex Mattatoio/Deposito</td><td>Corso De Gasperi</td><td>324,00</td><td>364,00</td><td>378,00</td><td>332,00</td></tr><tr><td>Bagni pubblici</td><td>Piazza Marconi</td><td>7,00</td><td>11,00</td><td>10,00</td><td>107,00</td></tr><tr><td>TOTALE KWh/anno</td><td>TOTALE IMMOBILI</td><td>28.178,00</td><td>27.681,00</td><td>24.263,00</td><td>25.050,00</td></tr><tr><th colspan="6">IMPIANTI SPORTIVI</th></tr><tr><td>Palestra Comunale</td><td>Via Papa Giovanni XXIII, 5</td><td>1304</td><td>150</td><td>269</td><td>328</td></tr><tr><td>Campo sportivo/spogliatoi</td><td>Via Giuseppe Di Vittorio</td><td>817</td><td>882</td><td>1296</td><td>1265</td></tr><tr><td>TOTALE KWh/anno</td><td>TOTALE IMPIANTI SPORTIVI</td><td>2.121,00</td><td>1.032,00</td><td>1.565,00</td><td>1.593,00</td></tr><tr><td>TOTALE KWh/anno</td><td>TOTALE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI</td><td>30.299,00</td><td>28.713,00</td><td>25.828,00</td><td>26.643,00</td></tr></table> <p>Tabella 74 - Consumi elettrici edifici pubblici comunali - Comune di San Mauro Forte</p> <table><tr><th colspan="5">CONSUMI DI GAS METANO DI IMMOBILI (m³/anno)</th></tr><tr><th>IMMOBILI</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO</td><td>9.500</td><td>9.000</td><td>8.000</td><td>7.361</td></tr><tr><td>CASA COMUNALE</td><td>8.100</td><td>8.900</td><td>10.120</td><td>8.500</td></tr><tr><td>CAMPO SPORTIVO/SPOGLIATOI</td><td>40</td><td>80</td><td>95</td><td>106</td></tr><tr><td>TOTALE GAS IMOBILI m³/anno</td><td>17.640</td><td>17.980</td><td>18.215</td><td>15.967</td></tr></table> <p>Tabella 75 - Consumi metano edifici pubblici comunali - Comune di San Mauro Forte</p> <p>In linea con i principi guida del PO FESR e con le indicazioni desumibili nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), si è scelto di intervenire sulla casa comunale in quanto è l'immobile pubblico comunale maggiormente energivoro sia in termini di consumi elettrici che di consumi termici.</p> <p>La casa comunale è ospitata in un immobile risalente al 1700 ed è articolato su due livelli con superficie complessiva di circa 1.200 mq. È realizzata con struttura portante in muratura mentre le coperture sono a falde, tutte ricoperte solo con embrici.</p> <p>L'edificio è privo di APE/Certificazione energetica.</p> <p>Il consumo medio annuo di energia elettrica è pari a 3.000 Kwh anno.</p> <p>Il consumo medio annuo di gas naturale è pari a 2.500 mc/anno.</p> <p>Le carenze dell'immobile, in termini di efficienza energetica, riguardano indicativamente: l'impianto termico costituito da una caldaia termica a gas al quanto vetusta, realizzata fine anni 90 a basso rendimento; il manto di copertura; l'illuminazione interna dell'edificio costituita da sistemi tradizionali ad alto consumo. L'involucro ha discrete caratteristiche termiche: gli infissi sono in PVC con vetrocamera e garantiscono una discreta efficienza e anche le murature diOMPAGNO forniscono un grado di isolamento abbastanza buono anche se non ottimale.</p> | CONSUMI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (kWh/anno) (IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI) |           |           |  |  |  | IMMOBILI | INDIRIZZO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Istituto Scolastico Comprensivo | Via Papa Giovanni XXIII, 5 | 14.984,00 | 12.085,00 | 8.866,00 | 8.605,00 | Casa Comunale | Via Pietro Marsilio, 45 | 12.115,00 | 14.472,00 | 14.485,00 | 15.083,00 | Mercato coperto | Corso Umberto I, 8 | 92,00 | 159,00 | 104,00 | 124,00 | Ex Scuola media | Via Armando Diaz | 656,00 | 590,00 | 420,00 | 799,00 | Ex Mattatoio/Deposito | Corso De Gasperi | 324,00 | 364,00 | 378,00 | 332,00 | Bagni pubblici | Piazza Marconi | 7,00 | 11,00 | 10,00 | 107,00 | TOTALE KWh/anno | TOTALE IMMOBILI | 28.178,00 | 27.681,00 | 24.263,00 | 25.050,00 | IMPIANTI SPORTIVI |  |  |  |  |  | Palestra Comunale | Via Papa Giovanni XXIII, 5 | 1304 | 150 | 269 | 328 | Campo sportivo/spogliatoi | Via Giuseppe Di Vittorio | 817 | 882 | 1296 | 1265 | TOTALE KWh/anno | TOTALE IMPIANTI SPORTIVI | 2.121,00 | 1.032,00 | 1.565,00 | 1.593,00 | TOTALE KWh/anno | TOTALE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI | 30.299,00 | 28.713,00 | 25.828,00 | 26.643,00 | CONSUMI DI GAS METANO DI IMMOBILI (m³/anno) |  |  |  |  | IMMOBILI | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO | 9.500 | 9.000 | 8.000 | 7.361 | CASA COMUNALE | 8.100 | 8.900 | 10.120 | 8.500 | CAMPO SPORTIVO/SPOGLIATOI | 40 | 80 | 95 | 106 | TOTALE GAS IMOBILI m³/anno | 17.640 | 17.980 | 18.215 | 15.967 |
| CONSUMI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (kWh/anno) (IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| IMMOBILI                                                                              | INDIRIZZO                                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2010                                                                                  | 2011      | 2012      |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| Istituto Scolastico Comprensivo                                                       | Via Papa Giovanni XXIII, 5                                    | 14.984,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.085,00                                                                             | 8.866,00  | 8.605,00  |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| Casa Comunale                                                                         | Via Pietro Marsilio, 45                                       | 12.115,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.472,00                                                                             | 14.485,00 | 15.083,00 |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| Mercato coperto                                                                       | Corso Umberto I, 8                                            | 92,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159,00                                                                                | 104,00    | 124,00    |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| Ex Scuola media                                                                       | Via Armando Diaz                                              | 656,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 590,00                                                                                | 420,00    | 799,00    |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| Ex Mattatoio/Deposito                                                                 | Corso De Gasperi                                              | 324,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364,00                                                                                | 378,00    | 332,00    |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| Bagni pubblici                                                                        | Piazza Marconi                                                | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,00                                                                                 | 10,00     | 107,00    |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| TOTALE KWh/anno                                                                       | TOTALE IMMOBILI                                               | 28.178,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.681,00                                                                             | 24.263,00 | 25.050,00 |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| IMPIANTI SPORTIVI                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| Palestra Comunale                                                                     | Via Papa Giovanni XXIII, 5                                    | 1304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150                                                                                   | 269       | 328       |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| Campo sportivo/spogliatoi                                                             | Via Giuseppe Di Vittorio                                      | 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 882                                                                                   | 1296      | 1265      |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| TOTALE KWh/anno                                                                       | TOTALE IMPIANTI SPORTIVI                                      | 2.121,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.032,00                                                                              | 1.565,00  | 1.593,00  |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| TOTALE KWh/anno                                                                       | TOTALE IMMOBILI E IMPIANTI SPORTIVI                           | 30.299,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.713,00                                                                             | 25.828,00 | 26.643,00 |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| CONSUMI DI GAS METANO DI IMMOBILI (m³/anno)                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| IMMOBILI                                                                              | 2009                                                          | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011                                                                                  | 2012      |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO                                                       | 9.500                                                         | 9.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.000                                                                                 | 7.361     |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| CASA COMUNALE                                                                         | 8.100                                                         | 8.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.120                                                                                | 8.500     |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| CAMPO SPORTIVO/SPOGLIATOI                                                             | 40                                                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95                                                                                    | 106       |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| TOTALE GAS IMOBILI m³/anno                                                            | 17.640                                                        | 17.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.215                                                                                | 15.967    |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |
| 7                                                                                     | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della casa comunale attraverso la realizzazione di opere integrate di efficientamento energetico, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.</p> <p>Le possibili azioni di efficientamento per la diminuzione dei consumi dei vettori energetici sono di seguito riportate:</p> <p>n) <b>Isolamento termico di superfci opache</b> delimitanti il volume climatizzato (gli elementi dell'involucro su cui si potranno effettuare interventi separano un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.))</p> <p>o) Sostituzione di <b>impianti di riscaldamento, raffrescamento e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |           |           |  |  |  |          |           |      |      |      |      |                                 |                            |           |           |          |          |               |                         |           |           |           |           |                 |                    |       |        |        |        |                 |                  |        |        |        |        |                       |                  |        |        |        |        |                |                |      |       |       |        |                 |                 |           |           |           |           |                   |  |  |  |  |  |                   |                            |      |     |     |     |                           |                          |     |     |      |      |                 |                          |          |          |          |          |                 |                                     |           |           |           |           |                                             |  |  |  |  |          |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |               |       |       |        |       |                           |    |    |    |     |                            |        |        |        |        |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p><b>climatizzazione</b> esistenti con impianti utilizzando generatori di calore a <i>condensazione</i>; generatori di calore a biomassa; pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica;</p> <p>p) <b>Riqualficazione degli impianti di illuminazione;</b></p> <p>q) Installazione di sistemi domotici di telecontrollo e regolazione, applicazione di sistemi di BEMS (Buildings Energy Management System) per il <b>monitoraggio e la gestione degli impianti.</b></p> <p>Le scelte puntuali degli interventi da realizzare saranno definite a seguito della predisposizione di Audit energetici degli edifici oggetto di intervento, i quali saranno oggetto di verifica all'atto di concessione del contributo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà definito in sede di progettazione di livello esecutivo.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br/>Baseline: 3,4<br/>Target: 2,8<br/>(Fonte dati: Uffici tecnici comunali)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di SAN MAURO FORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Geom. Egidio CERABONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                                            | Descrizione                                                            | Valuta              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Costi del personale</b>                               | Incentivi D.Lgs 50/2016                                                | € 500,00            |
| <b>Spese notarili</b>                                    |                                                                        |                     |
| <b>Spese tecniche</b>                                    | Progettazione, direzione e coordinamento sicurezza compresa I.V.A. 22% | € 12.000,00         |
| <b>Opere civili</b>                                      | Lavori a misura compresa I.V.A. 10%                                    | € 78.000,00         |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b>              |                                                                        |                     |
| <b>Imprevisti</b>                                        | Imprevisti e lavori a lista e fattura compresa I.V.A. 10%              | € 7.800,00          |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>                            | Compresa I.V.A. 10%                                                    | € 1.700,00          |
| <b>Acquisto terreni</b>                                  |                                                                        |                     |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>                           |                                                                        |                     |
| <b>Acquisizione servizi</b>                              |                                                                        |                     |
| <b>Spese pubblicità</b>                                  |                                                                        |                     |
| <b>Cronoprogramma delle attività</b>                     |                                                                        |                     |
| Fasi                                                     | Data inizio prevista                                                   | Data fine prevista  |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Dicembre 2018                                                          | Gennaio 2019        |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Gennaio 2019                                                           | Febbraio 2019       |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Febbraio 2019                                                          | Aprile 2019         |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Aprile 2019                                                            | Maggio 2019         |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Maggio 2019                                                            | Agosto 2019         |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Agosto 2019                                                            | Settembre 2019      |
| <b>Cronoprogramma finanziario</b>                        |                                                                        |                     |
| Trimestre                                                | Anno                                                                   | Costo               |
| <b>I° trimestre</b>                                      | <b>2019</b>                                                            | <b>€ 10.000,00</b>  |
| <b>II° trimestre</b>                                     | <b>2019</b>                                                            | <b>€ 10.000,00</b>  |
| <b>III° trimestre</b>                                    | <b>2019</b>                                                            | <b>€ 80.000,00</b>  |
| <b>Costo totale</b>                                      | <b>2019</b>                                                            | <b>€ 100.000,00</b> |



| 1                                        | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.5 - Efficientamento edificio sede municipale – Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|------|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|------|------|------|------|--------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----|-----|-----|----|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---|----|-----|-----|----------|-----|----|---|---|-----------------|-------|-------|-------|----|-----------|----|---|----|----|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|---|---|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|---------|--------|--------|
| 2                                        | Costo e copertura finanziaria                                 | 250.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| 3                                        | Oggetto dell'intervento                                       | Interventi di efficientamento energetico dell'edificio della sede municipale – Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| 4                                        | CUP                                                           | D57J18000170002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |         |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| 5                                        | Localizzazione intervento                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| 6                                        | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Il Comune di Stigliano ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. All'interno del Patto ha avviato un'attività di conoscenza e monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera nell'ambito della redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dal consiglio comunale il 9 marzo 2015.</p> <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di Stigliano (MT), oltre alla fase conoscitiva, ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>Le tabelle del PAES di interesse del comune di seguito riportate danno evidenza dei consumi elettrici e di gas degli immobili pubblici di proprietà comunale in termini comparativi per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012.</p> <table><caption>CONSUMI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (kWh/anno)</caption><tr><th>Denominazione</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>200.400</td><td>204.670</td><td>200.170</td><td>210.500</td></tr><tr><td>SCUOLE elementare e media</td><td>120.500</td><td>100.000</td><td>149.000</td><td>160.050</td></tr><tr><td>TOTALE kWh/anno</td><td>320.900</td><td>304.670</td><td>349.170</td><td>370.550</td></tr></table> <table><caption>CONSUMI METANO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (m³/anno)</caption><tr><th>Denominazione e ubicazione</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>POLIZIA MUNICIPALE</td><td>2.674</td><td>2.629</td><td>2.009</td><td>1.466</td></tr><tr><td>CASA COMUNALE</td><td>50.660</td><td>59.814</td><td>42.253</td><td>39.900</td></tr><tr><td>CAMPO SPORTIVO/SPOGLIATOI</td><td>841</td><td>514</td><td>414</td><td>40</td></tr><tr><td>PALESTRA</td><td>1.684</td><td>1.704</td><td>1.619</td><td>1.647</td></tr><tr><td>SCUOLA MEDIA</td><td>13.934</td><td>16.372</td><td>15.317</td><td>13.568</td></tr><tr><td>MATTATOIO</td><td>0</td><td>96</td><td>263</td><td>263</td></tr><tr><td>CIMITERO</td><td>681</td><td>46</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>GIUDICE DI PACE</td><td>1.159</td><td>1.080</td><td>1.153</td><td>77</td></tr><tr><td>AUTOPARCO</td><td>37</td><td>0</td><td>26</td><td>70</td></tr><tr><td>SCUOLA ELEMENTARE E REFEZIONE SCOLASTICA</td><td>25.221</td><td>14.043</td><td>17.731</td><td>16.735</td></tr><tr><td>DEPOSITO</td><td>588</td><td>577</td><td>558</td><td>513</td></tr><tr><td>BAGNI PUBBLICI</td><td>1.045</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>EDIFICI PROVINCIALI</td><td>12.351</td><td>12.351</td><td>12.351</td><td>12.351</td></tr><tr><td>TOTALE m³/anno</td><td>110.875</td><td>109.507</td><td>93.674</td><td>86.630</td></tr></table> <p>In linea con i principi guida del PO FESR e con le indicazioni desumibili nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), si è scelto di intervenire sulla casa comunale in quanto è l'immobile pubblico comunale maggiormente energivoro sia in termini di consumi elettrici che di consumi termici.</p> <p>La sede municipale ha una superficie in pianta di mq. 850 circa articolata su due piani (Piano Terra e Primo Piano), per una superficie complessiva di mq. 1.700 ed è realizzato con muratura in pietra locale, risalente ad alcuni secoli fa.</p> <p>Le coperture sono a falde, tutte ricoperte con tegole in parte e coppi in parte.</p> <p>L'edificio è privo di APE/Certificazione energetica.</p> <p>Il consumo medio annuo di energia elettrica è pari a 24963 Kwh anno.</p> <p>Il consumo medio annuo di gas naturale è pari a 10936 mc/anno.</p> <p>L'impianto termico è alimentato da due centrali realizzate negli anni '80, ormai desuete. Una di queste centrali è a servizio della biblioteca comunale ospitata nell'edificio. L'involucro opaco e trasparente non garantisce adeguate prestazioni termiche: le pareti sono in pietra e gli infissi in ferro con vetro semidoppio.</p> | Denominazione | 2009    | 2010 | 2011 | 2012 | MUNICIPIO | 200.400 | 204.670 | 200.170 | 210.500 | SCUOLE elementare e media | 120.500 | 100.000 | 149.000 | 160.050 | TOTALE kWh/anno | 320.900 | 304.670 | 349.170 | 370.550 | Denominazione e ubicazione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | POLIZIA MUNICIPALE | 2.674 | 2.629 | 2.009 | 1.466 | CASA COMUNALE | 50.660 | 59.814 | 42.253 | 39.900 | CAMPO SPORTIVO/SPOGLIATOI | 841 | 514 | 414 | 40 | PALESTRA | 1.684 | 1.704 | 1.619 | 1.647 | SCUOLA MEDIA | 13.934 | 16.372 | 15.317 | 13.568 | MATTATOIO | 0 | 96 | 263 | 263 | CIMITERO | 681 | 46 | 0 | 0 | GIUDICE DI PACE | 1.159 | 1.080 | 1.153 | 77 | AUTOPARCO | 37 | 0 | 26 | 70 | SCUOLA ELEMENTARE E REFEZIONE SCOLASTICA | 25.221 | 14.043 | 17.731 | 16.735 | DEPOSITO | 588 | 577 | 558 | 513 | BAGNI PUBBLICI | 1.045 | 0 | 0 | 0 | EDIFICI PROVINCIALI | 12.351 | 12.351 | 12.351 | 12.351 | TOTALE m³/anno | 110.875 | 109.507 | 93.674 | 86.630 |
| Denominazione                            | 2009                                                          | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011          | 2012    |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| MUNICIPIO                                | 200.400                                                       | 204.670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.170       | 210.500 |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| SCUOLE elementare e media                | 120.500                                                       | 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149.000       | 160.050 |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| TOTALE kWh/anno                          | 320.900                                                       | 304.670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349.170       | 370.550 |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| Denominazione e ubicazione               | 2009                                                          | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011          | 2012    |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| POLIZIA MUNICIPALE                       | 2.674                                                         | 2.629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.009         | 1.466   |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| CASA COMUNALE                            | 50.660                                                        | 59.814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.253        | 39.900  |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| CAMPO SPORTIVO/SPOGLIATOI                | 841                                                           | 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414           | 40      |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| PALESTRA                                 | 1.684                                                         | 1.704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.619         | 1.647   |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| SCUOLA MEDIA                             | 13.934                                                        | 16.372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.317        | 13.568  |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| MATTATOIO                                | 0                                                             | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 263           | 263     |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| CIMITERO                                 | 681                                                           | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0             | 0       |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| GIUDICE DI PACE                          | 1.159                                                         | 1.080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.153         | 77      |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| AUTOPARCO                                | 37                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26            | 70      |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| SCUOLA ELEMENTARE E REFEZIONE SCOLASTICA | 25.221                                                        | 14.043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.731        | 16.735  |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| DEPOSITO                                 | 588                                                           | 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 558           | 513     |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| BAGNI PUBBLICI                           | 1.045                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 0       |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| EDIFICI PROVINCIALI                      | 12.351                                                        | 12.351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.351        | 12.351  |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| TOTALE m³/anno                           | 110.875                                                       | 109.507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93.674        | 86.630  |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |
| 7                                        | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della casa comunale attraverso la realizzazione di opere integrate di efficientamento energetico, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.</p> <p>Le possibili azioni di efficientamento per la diminuzione dei consumi dei vettori energetici sono di seguito riportate:</p> <p>r) <b>Isolamento termico di superfici opache</b> delimitanti il volume climatizzato (<i>gli elementi dell'involucro su cui si potranno effettuare interventi separano un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.);</i></p> <p>s) <b>Sostituzione di chiusure trasparenti</b> comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (<i>gli elementi dell'involucro su cui si potranno effettuare interventi separano un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.);</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |      |      |      |           |         |         |         |         |                           |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |                            |      |      |      |      |                    |       |       |       |       |               |        |        |        |        |                           |     |     |     |    |          |       |       |       |       |              |        |        |        |        |           |   |    |     |     |          |     |    |   |   |                 |       |       |       |    |           |    |   |    |    |                                          |        |        |        |        |          |     |     |     |     |                |       |   |   |   |                     |        |        |        |        |                |         |         |        |        |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>t) Sostituzione parziale di <b>impianti di riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione</b> esistenti con impianti utilizzando generatori di calore a condensazione; pompe di calore, elettriche o a gas utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica;</p> <p>u) <b>Riqualificazione degli impianti di illuminazione;</b></p> <p>v) Installazione di sistemi domotici di telecontrollo e regolazione, applicazione di sistemi di BEMS (Buildings Energy Management System) per il <b>monitoraggio e la gestione degli impianti.</b></p> <p>Le scelte puntuali degli interventi da realizzare saranno definite a seguito della predisposizione di Audit energetici degli edifici oggetto di intervento, i quali saranno oggetto di verifica all'atto di concessione del contributo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà in sede di progettazione di livello esecutivo</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br/>Baseline: 3,4<br/>Target: 2,8<br/>(Fonte dati: Uffici tecnici comunali)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Salvatore D'Ambrosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                                      | Valuta              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Costo del personale</b>                  | <b>Incentivi D.Lgs 50/2016</b>                                                   | <b>€ 3.000,00</b>   |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                                  |                     |
| <b>Spese tecniche</b>                       | <b>Progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori compreso I.V.A.</b> | <b>€ 30.000,00</b>  |
| <b>Opere civili</b>                         | <b>Lavori a misura compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 10%</b>          | <b>€ 212.000,00</b> |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                                  |                     |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                                  |                     |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                                                                  |                     |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                                  |                     |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                                                                  |                     |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                                  |                     |
| <b>Spese pubblicità</b>                     | <b>ANAC – CUC E COMMISSIONI GIUDICATRICI</b>                                     | <b>€ 5.000,00</b>   |

21

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Maggio 2018          | Giugno 2018        |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Giugno 2018          | Luglio 2018        |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Luglio 2018          | Agosto 2018        |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Agosto 2018          | Settembre 2018     |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Settembre 2018       | Ottobre 2019       |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Ottobre 2019         | Novembre 2019      |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno        | Costo               |
|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>I trimestre</b>   |             |                     |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2018</b> | <b>€ 15.000,00</b>  |
| <b>III trimestre</b> | <b>2018</b> | <b>€ 40.000,00</b>  |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2019</b> | <b>€ 195.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b>  |             | <b>€ 250.000,00</b> |



| 1                               | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.6 - Efficientamento sede municipale – Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|------|------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|---|---|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|---|---|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|---|-------|-------|-------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 2                               | Costo e copertura finanziaria                                 | 200.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| 3                               | Oggetto dell'intervento                                       | Intervento di efficientamento energetico della Sede Municipale – Comune di Accettura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |        |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| 4                               | CUP                                                           | D57J18000170002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| 5                               | Localizzazione intervento                                     | Comune di Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| 6                               | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Il Comune di Accettura ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. All'interno del Patto ha avviato un'attività di conoscenza e monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera nell'ambito della redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) approvato dal consiglio comunale il 19 febbraio 2015.</p> <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di Accettura (MT), oltre alla fase conoscitiva, ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>Le tabelle del PAES di interesse del comune di seguito riportate danno evidenza dei consumi elettrici e di gas degli immobili pubblici di proprietà comunale in termini comparativi per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012.</p> <table><caption>CONSUMI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (kWh/anno)</caption><tr><th>Denominazione e ubicazione</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Municipio via roma SNC</td><td>10.021</td><td>12.296</td><td>11.657</td><td>10.989</td></tr><tr><td>Scuola Via IV Novembre</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Scuola Via circolo Garibaldi</td><td>22.973</td><td>24.569</td><td>25.121</td><td>21.013</td></tr><tr><td>Scuola Via Calvario</td><td>1.945</td><td>1.775</td><td>2.132</td><td>1.464</td></tr><tr><td>Scuola Contrada Montepiano</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>11</td></tr><tr><td>TOTALE kWh/anno</td><td>34.939</td><td>38.642</td><td>38.911</td><td>33.477</td></tr></table> <table><caption>CONSUMI METANO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (m³/anno)</caption><tr><th>Denominazione e ubicazione</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Istituto scolastico comprensivo</td><td>0</td><td>3.154</td><td>4.677</td><td>5.254</td></tr><tr><td>Municipio Via Roma SNC</td><td>14.500</td><td>13.893</td><td>14.710</td><td>15.438</td></tr><tr><td>Impianto sportivo</td><td>506</td><td>411</td><td>583</td><td>584</td></tr><tr><td>TOTALE m³/anno</td><td>15.006</td><td>17.458</td><td>19.970</td><td>21.276</td></tr></table> <p>In linea con i principi guida del PO FESR e con le indicazioni desumibili nell'ambito del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), si è scelto di intervenire sulla sede municipale in quanto è l'immobile pubblico comunale maggiormente energivoro sia in termini di consumi elettrici che di consumi termici.</p> <p><b>L'edificio della sede municipale</b> è articolato su tre livelli con superficie complessiva di circa 400,00 mq. È realizzato con struttura portante in cemento armato e murature di tompagno in laterizio. Le coperture sono a falde e tutte ricoperte solo con coppi di argilla.</p> <p>L'edificio è privo di APE/Certificazione energetica.</p> <p>Il consumo medio annuo di energia elettrica è pari a 12.120 Kwh anno. (anni 2013-2014).</p> <p>Il consumo medio annuo di gas naturale è pari a 14.630 mc/anno.</p> <p>L'impianto termico è costituito da un generatore tradizionale a basso rendimento e da radiatori in ghisa con una rete di distribuzione poco efficiente, la produzione di acqua calda sanitaria avviene mediante scaldini elettrici e l'illuminazione è garantita da sistemi tradizionali ad alto consumo.</p> <p>L'involucro ha discrete caratteristiche termiche per quanto riguarda gli elementi opachi, mentre gli infissi (sono in anticorodal ed hanno prestazioni energetiche scadenti).</p> | Denominazione e ubicazione | 2009   | 2010 | 2011 | 2012 | Municipio via roma SNC | 10.021 | 12.296 | 11.657 | 10.989 | Scuola Via IV Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | Scuola Via circolo Garibaldi | 22.973 | 24.569 | 25.121 | 21.013 | Scuola Via Calvario | 1.945 | 1.775 | 2.132 | 1.464 | Scuola Contrada Montepiano | 0 | 2 | 1 | 11 | TOTALE kWh/anno | 34.939 | 38.642 | 38.911 | 33.477 | Denominazione e ubicazione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Istituto scolastico comprensivo | 0 | 3.154 | 4.677 | 5.254 | Municipio Via Roma SNC | 14.500 | 13.893 | 14.710 | 15.438 | Impianto sportivo | 506 | 411 | 583 | 584 | TOTALE m³/anno | 15.006 | 17.458 | 19.970 | 21.276 |
| Denominazione e ubicazione      | 2009                                                          | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2011                       | 2012   |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Municipio via roma SNC          | 10.021                                                        | 12.296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.657                     | 10.989 |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Scuola Via IV Novembre          | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0      |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Scuola Via circolo Garibaldi    | 22.973                                                        | 24.569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.121                     | 21.013 |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Scuola Via Calvario             | 1.945                                                         | 1.775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.132                      | 1.464  |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Scuola Contrada Montepiano      | 0                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                          | 11     |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| TOTALE kWh/anno                 | 34.939                                                        | 38.642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38.911                     | 33.477 |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Denominazione e ubicazione      | 2009                                                          | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2011                       | 2012   |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Istituto scolastico comprensivo | 0                                                             | 3.154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.677                      | 5.254  |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Municipio Via Roma SNC          | 14.500                                                        | 13.893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.710                     | 15.438 |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| Impianto sportivo               | 506                                                           | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 583                        | 584    |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| TOTALE m³/anno                  | 15.006                                                        | 17.458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.970                     | 21.276 |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |
| 7                               | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della casa comunale attraverso la realizzazione di opere integrate di efficientamento energetico, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.</p> <p>Le possibili azioni di efficientamento per la diminuzione dei consumi dei vettori energetici sono di seguito riportate:</p> <p>w) <b>Isolamento termico di superfici opache</b> delimitanti il volume climatizzato (gli elementi dell'involucro su cui si potranno effettuare interventi separano un'ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.))</p> <p>x) <b>Sostituzione di chiusure trasparenti</b> comprensive di infissi delimitanti il</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |      |      |      |                        |        |        |        |        |                        |   |   |   |   |                              |        |        |        |        |                     |       |       |       |       |                            |   |   |   |    |                 |        |        |        |        |                            |      |      |      |      |                                 |   |       |       |       |                        |        |        |        |        |                   |     |     |     |     |                |        |        |        |        |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>volume climatizzato (gli elementi dell'involucro su cui si interviene devono separare un ambiente climatizzato dall'esterno o da uno non climatizzato/non riscaldato (es. vano scale, magazzino/deposito senza termosifoni, sottotetto senza termosifoni, vano tecnico, ecc.);</p> <p>y) Sostituzione di <b>impianti di riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione</b> esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione; generatori di calore a biomassa; pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;</p> <p>z) <b>Sostituzione di scaldacqua elettrici</b> con scaldacqua a pompa di calore;</p> <p>aa) <b>Riqualificazione degli impianti di illuminazione;</b></p> <p>Le scelte puntuali degli interventi da realizzare saranno definite a seguito della predisposizione di Audit energetici degli edifici oggetto di intervento, i quali saranno oggetto di verifica all'atto di concessione del contributo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà in sede di progettazione di livello esecutivo.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br/>Baseline: 3,4<br/>Target: 2,8<br/>(Fonte dati: Uffici tecnici comunali)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.L.gs.n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.L.gs.n.50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | <b>Comune di Accettura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | <b>Ing. Giuseppe Forleo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                            | Valuta       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Costi del personale</b>                  | Incentivi D.L.gs.n.50/2016                                             | € 3.380,00   |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                        |              |
| <b>Spese tecniche</b>                       | Progettazione, direzione e coordinamento sicurezza compresa I.V.A. 22% | € 18.000,00  |
| <b>Opere civili</b>                         | Lavori a misura compresa I.V.A. 10%                                    | € 169.230,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                        |              |
| <b>Imprevisti</b>                           | Imprevisti e lavori a lista e fattura compresa I.V.A. 10%              | € 3.295,00   |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | Compresa I.V.A. 10%                                                    | € 5.070,00   |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                        |              |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                                                        |              |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 | Spese pubblicità                                                       | € 1.025,00   |

| Cronoprogramma delle attività                          |                      |                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                                   | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                | Ottobre 2018         | Ottobre 2018       |
| <b>Progettazione definitiva</b>                        | Novembre 2018        | Novembre 2018      |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                         | Dicembre 2018        | Gennaio 2019       |
| <b>Pubblicazione bando/Affidamento lavori/ Servizi</b> | Febbraio 2019        | Marzo 2018         |
| <b>Esecuzione</b>                                      | Aprile 2019          | Settembre 2019     |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                           | Ottobre 2019         | Ottobre 2019       |

| Cronoprogramma finanziario |             |                     |
|----------------------------|-------------|---------------------|
| Trimestre                  | Anno        | Costo               |
| <b>I° trimestre</b>        |             |                     |
| <b>II° trimestre</b>       | <b>2019</b> | <b>€ 10.000,00</b>  |
| <b>III° trimestre</b>      | <b>2019</b> | <b>€ 40.000,00</b>  |
| <b>IV° trimestre</b>       | <b>2019</b> | <b>€ 150.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b>        |             | <b>€ 200.000,00</b> |

| 1                                  | Codice intervento e Titolo                                   | AT 1.7 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Aliano (MT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|----|------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|--------|-----|--------|----|
| 2                                  | Costo e copertura finanziaria                                | 200.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
| 3                                  | Oggetto dell'intervento                                      | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
| 4                                  | CUP                                                          | J78H1800040006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
| 5                                  | Localizzazione intervento                                    | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
| 6                                  | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento | <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di Aliano ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>La pubblica illuminazione deve essere funzionale, deve mettere in rilievo la bellezza e deve assicurare il massimo risparmio possibile. Negli ultimi anni si è avviato un importante lavoro di ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione che va completato e affinato tecnologicamente</p> <p>Dal momento che la pubblica illuminazione rappresenta una voce significativa di consumi energetici e di immissione di CO2 in atmosfera, si è ritenuto opportuno identificare interventi volti all'efficientamento e al risparmio energetico delle reti della Pubblica illuminazione.</p> <p>Il sistema di pubblica illuminazione ad Aliano è suddivisa in reti separate: Centro abitato di Aliano, in cui sono presenti 341 lampade a vapori di sodio con potenza variabile da 50 a 250W e 6 fari a ioduri metallici, di cui 3 con potenza da 1000W e 3 da 400W – Alianello Nuovo (frazione), in cui sono attive 116 lampade a vapori di sodio con una potenza che va da 50 a 150W – Alianello di Sotto (frazione), in cui ci sono 77 lampade a vapore di sodio da 70 a 100W di potenza, per un numero complessivo di 534 lampade a vapori di sodio alta pressione con diversa potenza.</p> <table><tr><th colspan="2">ALIANELLO NUOVO</th><th colspan="2">ALIANELLO DI SOTTO</th></tr><tr><td>Lampada Sodio Alta Pressione 150 W</td><td>3</td><td>Lampada Sodio Alta Pressione 150 W</td><td>9</td></tr><tr><td>Lampada Sodio Alta Pressione 100 W</td><td>18</td><td>Lampada Sodio Alta Pressione 100 W</td><td>10</td></tr><tr><td>Lampada Sodio Alta Pressione 70 W</td><td>95</td><td>Lampada Sodio Alta Pressione 70 W</td><td>58</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>116</td><td>TOTALE</td><td>77</td></tr></table> <p>Inoltre nel centro abitato ci sono due quadri elettrici con relative linee collegate, una per il centro storico e l'altra per la restante zona di ampliamento del centro urbano. Altro quadro elettrico è ad Alianello nuovo ed infine, uno ad Alianello di sotto, con rispettive reti collegate.</p> <p>I consumi energetici complessivi per l'Illuminazione pubblica comunale sono pari a 190.902 kWh/anno nel 2009, con una emissione di CO2 pari a 81,71 tonnellate/anno.</p> <p>L'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato di Aliano e della frazione di Alianello nuovo sono stati realizzati circa a metà anni '60, con cavi aerei butilici, fascettati, aventi armature stradali senza messa a terra.</p> <p>Un unico tratto è stato ammodernato con cavi interrati ed armature stradali munite di messa a terra, via Roma, in cui convergono circa 20 lampade.</p> <p>Tale intervento risale circa agli anni '95-'97.</p> <p>Ad Alianello di Sotto l'intero impianto è di recente realizzazione, i cavi sono interrati e ci sono le messe a terra nelle armature stradali, tale impianto risale agli anni '94-'95.</p> <p>Negli anni 2009/2010 è stato realizzato un intervento di sostituzione di tutte le lampade da vapori di mercurio a vapore di sodio ad alta pressione, per migliorare l'efficientamento energetico e i lavori hanno riguardato la frazione di Alianello Nuovo, la frazione di Alianello di Sotto ed il completamento del Centro Storico di Aliano.</p> <p>In particolare nelle due frazioni sono state sostituite tutte le lampade a vapori di Mercurio con lampade a vapori di Sodio Alta Pressione, mentre nel centro storico di Aliano è stata posta in opera una lanterna stradale con lampada a vapore di Sodio Alta Pressione da 100 W.</p> <p>L'utilizzo delle lampade a vapore di Sodio Alta Pressione consente una maggiore efficienza, sostenibilità e un maggiore risparmio energetico.</p> <p>Nel campo dell'illuminazione stradale, la sostituzione delle vecchie lampade ai vapori di Mercurio con moderne lampade a vapori di Sodio ad Alta Pressione, non ha consentito i risparmi previsti in quanto i cavi sono obsoleti.</p> <p>Per funzionare necessitano normalmente di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un alimentatore, che serve a limitare e regolare la tensione;</li><li>• un accenditore, che serve ad innescare la scarica iniziale e può essere esterno oppure incorporato alla lampada stessa.</li></ul> <p>L'utilizzo di alimentatori elettronici "intelligenti", al posto dei tradizionali alimentatori elettromagnetici consente di ottenere ulteriori risparmi energetici, aumentando anche la durata di vita delle lampade. Questi alimentatori, che vanno</p> | ALIANELLO NUOVO |  | ALIANELLO DI SOTTO |  | Lampada Sodio Alta Pressione 150 W | 3 | Lampada Sodio Alta Pressione 150 W | 9 | Lampada Sodio Alta Pressione 100 W | 18 | Lampada Sodio Alta Pressione 100 W | 10 | Lampada Sodio Alta Pressione 70 W | 95 | Lampada Sodio Alta Pressione 70 W | 58 | TOTALE | 116 | TOTALE | 77 |
| ALIANELLO NUOVO                    |                                                              | ALIANELLO DI SOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
| Lampada Sodio Alta Pressione 150 W | 3                                                            | Lampada Sodio Alta Pressione 150 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9               |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
| Lampada Sodio Alta Pressione 100 W | 18                                                           | Lampada Sodio Alta Pressione 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10              |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
| Lampada Sodio Alta Pressione 70 W  | 95                                                           | Lampada Sodio Alta Pressione 70 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58              |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |
| TOTALE                             | 116                                                          | TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77              |  |                    |  |                                    |   |                                    |   |                                    |    |                                    |    |                                   |    |                                   |    |        |     |        |    |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      | <p>installati tra la lampada e la rete elettrica, sono applicabili anche su sistemi di illuminazione esistenti, ottenendo così immediati risparmi a fronte di un investimento economico molto basso e ammortizzabile in un breve lasso di tempo.</p> <p>Nell'intero Comune di Aliano comprese le due frazioni sono presenti 461 corpi illuminanti e di questi ne sono stati riqualificati solo 193, gli altri erano stati già precedentemente sostituiti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento prevede l'adozione di tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del comune mediante l'installazione di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica della rete.</p> <p>Le tipologie di intervento di risparmio energetico previste sono di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bb) installazione di dispositivi che permettano la <b>variazione del flusso luminoso</b> delle lampade;</li> <li>cc) installazione di dispositivi che consentano una corretta <b>accensione e regolazione dell'impianto</b> secondo i cicli di regolazione di cui alla norma UNI 11431:2011 e s.m.i.;</li> <li>dd) installazione di <b>sensori di rilevamento automatici</b> quali, a titolo esemplificativo, crepuscolari elettronici;</li> <li>ee) realizzazione di sistemi di <b>telecontrollo</b> che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti e/o dei consumi anomali e/o di eventuali accensioni fuori orario, consentano di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione dei guasti e/o delle anomalie;</li> <li>ff) realizzazione di sistemi di <b>telegestione</b> che abbiano funzionalità che consentano da remoto sia la gestione dell'impianto che piccoli interventi di risoluzione di anomalie con, a titolo esemplificativo, accensione, spegnimento e regolazione degli impianti;</li> <li>gg) realizzazione di qualunque <b>altro sistema informatico</b> di automazione ed attuazione che insista sull'impianto di illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli impianti.</li> <li>hh) <b>altri interventi finalizzati all'efficientamento energetico</b> quali, a titolo esemplificativo: installazione di stabilizzatori di tensione, adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite dalle lampade, installazione di accessori e resistenze delle linee di alimentazioni più efficienti, parziale sostituzione di cavi di alimentazione se funzionali alla implementazione e/o al corretto esercizio dei sistemi di telecontrollo e telegestione che si intendono installare, con la eventuale sostituzione di corpi illuminanti, in particolare quelli non compatibili con i sistemi di telegestione e telecontrollo.</li> </ul> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà definito in sede di progettazione.</p> <p>Preso atto della tipologia dell'impianto e dello stato delle linee di alimentazione, si ritiene di intervenire prioritariamente sulle seguenti linee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro abitato di Aliano – Centro Storico</li> <li>• Centro abitato di Aliano – Via Mercato</li> <li>• Frazione Alianello Nuovo</li> <li>• Frazione di Alianello di Sotto</li> </ul> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | <p>Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Realizzazione</p> <p>N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 1</p> <p>Fonte dati: Sistema informativo regionale</p> <p>Risultato</p> <p>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro</p> <p>Baseline: 3,4</p> <p>Target: 2,8</p> <p>Fonte dati: Ufficio tecnico comunale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | <b>Comune Aliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | <b>Arch. Domenica Maria RINALDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Tipologie di spesa**

| Voci di spesa                        | Descrizione                                                  | Valuta       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Costi del personale                  | Incentivi D.L. 50/2016                                       | 2.500,00     |
| Spese notarili                       |                                                              |              |
| Spese tecniche                       | Progettazione, direzione, coordinamento compreso IVA e Cassa | 25.000,00    |
| Opere civili                         | Lavori a misura compreso forniture e IVA al 10%              | 167.500,00   |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                                              |              |
| Imprevisti                           | Imprevisti compreso IVA                                      | 1.200,00     |
| Oneri per la sicurezza               | Oneri compreso IVA                                           | 2.500,00     |
| Acquisto terreni                     |                                                              |              |
| Acquisto beni/forniture              |                                                              |              |
| Acquisizione servizi                 |                                                              |              |
| Spese pubblicità                     | (Spese Cuc –ANAC e tabelle)                                  | 1.300,00     |
| Totale                               |                                                              | € 200.000,00 |

**Cronoprogramma delle attività**

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fattibilità tecnica ed economica                  | Settembre 2018       | Settembre 2018     |
| Progettazione definitiva                          | Ottobre 2018         | Novembre 2018      |
| Progettazione esecutiva                           | Novembre 2018        | Dicembre 2018      |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Dicembre 2018        | Gennaio 2019       |
| Esecuzione                                        | Febbraio 2019        | Agosto 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Settembre 2019       | Ottobre 2019       |

**Cronoprogramma finanziario**

| Trimestre    | Anno |              |
|--------------|------|--------------|
| I trimestre  | 2019 | 10.000,00    |
| II trimestre | 2019 | 80.000,00    |
| IV trimestre | 2019 | 110.000,00   |
| Costo totale |      | € 200.000,00 |

| 1                                         | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.8 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Cirigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| 2                                         | Costo e copertura finanziaria                                 | 250.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |
| 3                                         | Oggetto dell'intervento                                       | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |
| 4                                         | CUP                                                           | C18H18000020002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |
| 5                                         | Localizzazione intervento                                     | Comune di Cirigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |
| 6                                         | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di <b>Cirigliano</b> ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>La pubblica illuminazione deve essere funzionale, deve mettere in rilievo la bellezza e deve assicurare il massimo risparmio possibile. Negli ultimi anni si è avviato un importante lavoro di ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione che va completato e affinato tecnologicamente</p> <p>Dal momento che la pubblica illuminazione rappresenta una voce significativa di consumi energetici e di immissione di CO2 in atmosfera, si è ritenuto opportuno identificare interventi volti all'efficientamento e al risparmio energetico delle reti della Pubblica illuminazione.</p> <p>I consumi energetici complessivi per l'Illuminazione pubblica comunale sono pari a 248.984 kWh/anno nel 2012, con una emissione di CO2 pari a 42,70 tonnellate/anno nel 2009.</p> <table><tr><th colspan="4">CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno)</th></tr><tr><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>184.256</td><td>191.534</td><td>199.851</td><td>248.987</td></tr></table> <p>Nel 2017 il consumo di energia è stato di circa 64.800 kWh (14 kWh per 10 ore di media al giorno) per un costo pari a € 14.500,00 (€ 3.000,00 acquisti materiali).</p> <p>La rete di illuminazione pubblica costituita da un solo quadro e 330 corpi illuminanti è stata rifatta per circa 40% negli anni 2000 e nel 2015 sono stati sostituiti 90 corpi illuminanti con lampade LED. I rimanenti 240 corpi illuminanti sono a lampade HPL (lampade a vapore di mercurio).</p> <p>La rete è controllata da un unico quadro sito nei pressi della cabina ENEL a cui sono collegate e sezionate le linee.</p> <p>In totale le linee sono 2:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- centro storico e case popolari e comunali di Via Ortale;</li><li>- Piazza IV novembre, Corso Umberto I con i relativi vicoli, via Fontana , Rione Europa Piazza Municipio, Via Roma e case popolari di vico X° Umberto I.</li></ul> | CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno) |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 184.256 | 191.534 | 199.851 | 248.987 |
| CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |
| 2009                                      | 2010                                                          | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012                                      |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |
| 184.256                                   | 191.534                                                       | 199.851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248.987                                   |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |
| 7                                         | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede l'adozione di tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del comune mediante l'installazione di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica della rete.</p> <p>Le tipologie di intervento di risparmio energetico previste sono di seguito indicate:</p> <p>a) Installazione di dispositivi che permettono la <b>variazione del flusso luminoso</b> delle lampade;</p> <p>b) Installazione di dispositivi che consentono una corretta <b>accensione e regolazione</b> dell'impianto secondo i cicli di regolazione di cui alla norma UNI 11431:2011 e s. m. i.;</p> <p>c) Installazione di <b>sensori di rilevamento automatici</b> quali, a titolo esemplificativo, crepuscolari elettronici;</p> <p>d) Realizzazione di sistemi di <b>telecontrollo</b> che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti e/o dei consumi anormali e/o di eventuali accensioni fuori orario, che consentono di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione dei guasti e /o delle anomalie</p> <p>e) Realizzazione di sistemi di <b>telegestione</b> che abbiano funzionalità che consentano da remoto la gestione dell'impianto che piccoli interventi di risoluzione di anomalie con , a titolo esemplificativo, accensione, spegnimento e regolazione degli impianti,</p> <p>f) Realizzazione di qualsiasi <b>altro sistema informativo</b> di automazione ed attuazione che insista sull'impianto di illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli impianti</p> <p>g) <b>Altri interventi finalizzati all'efficientamento energetico</b> quali, a titolo esemplificativo : installazione di stabilizzatori di tensione, adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite dalle lampade, installazione di accessori e resistenze delle linee di alimentazioni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |  |  |  |      |      |      |      |         |         |         |         |



|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>più efficienti , parziale sostituzione di cavi di alimentazione se funzionali alla implementazione e/o al corretto esercizio dei sistemi di telecontrollo e telegestione che si intendono installare, con la eventuale sostituzione di corpi illuminanti, in particolare quelli non compatibili con i sistemi di telegestione e telecontrollo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà definito in sede di progettazione.</p> <p>Preso atto della tipologia dell'impianto e dello stato delle linee di alimentazione, si ritiene di intervenire prioritariamente sulle seguenti linee e tratte di linea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro storico e case popolari e comunali di Via Ortale;</li> <li>• Corso Umberto e rispettivi vicoli</li> <li>• Via Fontana</li> <li>• Via Roma</li> <li>• Rione Europa</li> <li>• Piazza Municipio</li> <li>• Via Oriente;</li> </ul> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>Realizzazione</p> <p>N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 1</p> <p>Fonte dati: Sistema informativo regionale</p> <p>Risultato</p> <p>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro</p> <p>Baseline: 3,4</p> <p>Target: 2,8</p> <p>Fonte dati: Ufficio tecnico comunale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | <b>Comune Cirigliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | <b>Geom. Salvatore Urgo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                                                              | Valuta       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Costi del personale                  | Incentivi D . Lgs 50/2016                                                | € 1.500,00   |
| Spese notarili                       |                                                                          |              |
| Spese tecniche                       | Progettazione, direzione e coordinamento sicurezza compresa I.V.A.al 22% | € 20.400,00  |
| Opere civili                         | Lavori a misura compresa I.V.A. 10%                                      | € 204.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                                                          |              |
| Imprevisti                           | Imprevisti e lavori a lista e fatturazione compresa I.V.A. al 10%        | € 10.000,00  |
| Oneri per la sicurezza               | Compresa I.V.A.                                                          | €10.000,00   |
| Acquisto terreni                     |                                                                          |              |
| Acquisto beni/forniture              |                                                                          |              |
| Acquisizione servizi                 |                                                                          |              |
| Spese pubblicità                     | Anac , CUC, e commissioni giudicatrici                                   | € 4.100,00   |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fattibilità tecnica ed economica                  | Febbraio 2018        | Febbraio 2018      |
| Progettazione definitiva                          | Marzo 2018           | Marzo 2018         |
| Progettazione esecutiva                           | Aprile 2018          | Aprile 2018        |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Maggio 2018          | Giugno 2018        |
| Esecuzione                                        | Luglio 2018          | Novembre 2018      |
| Collaudo/funzionalità                             | Dicembre 2018        | Dicembre 2018      |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre     | Anno |              |
|---------------|------|--------------|
| III trimestre | 2018 | € 120.000,00 |
| IV trimestre  | 2018 | € 130.000,00 |
| Costo totale  | 2018 | € 250.000,00 |



|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>AT 1.9 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Craco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | <b>170.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | B38H18002550008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | <b>Comune di Craco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di <b>Craco</b> ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia da conseguirsi attraverso l'efficientamento della pubblica illuminazione e degli edifici pubblici.</p> <p>La pubblica illuminazione deve essere funzionale, deve mettere in rilievo la bellezza e deve assicurare il massimo risparmio possibile. Negli ultimi anni si è avviato un importante lavoro di ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione che va completato e affinato tecnologicamente</p> <p>Dal momento che la pubblica illuminazione rappresenta una voce significativa di consumi energetici e di immissione di CO2 in atmosfera, si è ritenuto opportuno identificare interventi volti all'efficientamento e al risparmio energetico delle reti della Pubblica illuminazione.</p> <p>Della 4 cabine presenti 3 sono dotate di sistema di telegestione e telecontrollo che interessa 232 corpi illuminanti LED e copre una percentuale di circa il 70% dei corpi illuminanti.</p> <p>Attualmente tale sistema è installato e funzionante sui quadri elettrici delle 3 cabine elettriche della rete della pubblica illuminazione del comune, ossia: Cabina Fortunato e Cabina De Gasperi ubicate a Craco Peschiera e cabina Santa Lucia ubicata a Craco Sant'Angelo.</p> <p>La quarta cabina non dotata del sistema di telegestione e telecontrollo è ubicata nella zona PIP di Craco Peschiera ed alimenta fra l'altro l'impianto di pubblica illuminazione della stessa Zona mediante un specifico quadro elettrico con potenza disponibile di 6,6 KW che alimenta organi illuminanti a vapore di sodio.</p> <p>I consumi energetici complessivi per l'Illuminazione pubblica comunale sono passati dai circa 193.000 kWh/anno nel 2010, con una emissione di CO2 pari a 103,9 tonnellate/anno ai circa 93.000 kWh/Anno nel 2017 con una emissione di CO2 pari a 50,1 tonnellate/anno.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento prevede l'adozione di tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del comune mediante l'installazione di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica della rete.</p> <p>Le tipologie di intervento di risparmio energetico previste sono di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7 installazione di dispositivi che permettono la <b>variazione del flusso luminoso</b> delle lampade;</li> <li>8 installazione di dispositivi che consentano una corretta <b>accensione e regolazione dell'impianto</b> secondo i cicli di regolazione di cui alla norma UNI 11431:2011 e s.m.i.;</li> <li>9 installazione di <b>sensori di rilevamento automatici</b> quali, a titolo esemplificativo, crepuscolari elettronici;</li> <li>10 realizzazione di sistemi di <b>telecontrollo</b> che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti e/o dei consumi anomali e/o di eventuali accensioni fuori orario, consentano di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione dei guasti e/o delle anomalie;</li> <li>11 realizzazione di sistemi di <b>telegestione</b> che abbiano funzionalità che consentano da remoto sia la gestione dell'impianto che piccoli interventi di risoluzione di anomalie con, a titolo esemplificativo, accensione, spegnimento e regolazione degli impianti;</li> <li>12 realizzazione di qualunque <b>altro sistema informatico</b> di automazione ed attuazione che insista sull'impianto di illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli impianti.</li> <li>13 <b>altri interventi finalizzati all'efficientamento energetico</b> quali, a titolo esemplificativo: installazione di stabilizzatori di tensione, adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite dalle lampade, installazione di accessori e resistenze delle linee di alimentazioni più efficienti, parziale sostituzione di cavi di alimentazione se funzionali alla implementazione e/o al corretto esercizio dei sistemi di telecontrollo e telegestione che si intendono installare, con la eventuale sostituzione di corpi illuminanti, in particolare quelli non compatibili con i sistemi di telegestione e telecontrollo.</li> </ol> |

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              | <p>I sistemi suddetti saranno implementati completi di tutti gli apparati hardware e software relativi alle soluzioni tecniche proposte, valutate secondo la norma UNI 11431:2011, ove applicabile.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà definito in sede di progettazione.</p> <p>Si intende intervenire prioritariamente sulla rete collegata alla Cabina ubicata nella zona PIP di Craco Peschiera.</p> |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>Realizzazione</p> <p>N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 1</p> <p>Fonte dati: Sistema informativo regionale</p> <p>Risultato</p> <p>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro</p> <p>Baseline: 3,4</p> <p>Target: 2,8</p> <p>Fonte dati: Ufficio tecnico comunale</p>                                                         |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 (appalti pubblici)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Scheda progettuale e progetto preliminare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | <b>Comune di Craco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | <b>Arch. Tonino D'Onofrio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione   | Valuta Euro    |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |               |                |
| <b>Spese notarili</b>                       |               |                |
| <b>Spese tecniche</b>                       |               | <b>18.000</b>  |
| <b>Opere civili</b>                         |               | <b>96.000</b>  |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |               |                |
| <b>Imprevisti</b>                           |               | <b>2.000</b>   |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |               | <b>2.000</b>   |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |               |                |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |               | <b>52.000</b>  |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |               |                |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |               |                |
|                                             | <b>Totale</b> | <b>170.000</b> |

30

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>Giugno 2018</b>    | <b>Luglio 2018</b>    |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | <b>Luglio 2018</b>    | <b>Agosto 2018</b>    |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>Settembre 2018</b> | <b>Settembre 2018</b> |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Ottobre 2018</b>   | <b>Novembre 2018</b>  |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Gennaio 2019</b>   | <b>Giugno 2019</b>    |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Luglio 2019</b>    | <b>Agosto 2019</b>    |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno        | Costo          |
|----------------------|-------------|----------------|
| <b>II trimestre</b>  | <b>2018</b> | <b>5.000</b>   |
| <b>III trimestre</b> | <b>2018</b> | <b>5.000</b>   |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2018</b> | <b>50.000</b>  |
| <b>I trimestre</b>   | <b>2019</b> | <b>110.000</b> |
| <b>Costo totale</b>  |             | <b>170.000</b> |

| 1                          | Codice intervento e Titolo                                   | AT 1.10 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Gorgoglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-----|-------------------------|---|-------------------------|----|---------------|-----------------|--------------|------|--------------------------|--|--|--|------|------|------|------|--------------------------|-----|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------------------|---|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 2                          | Costo e copertura finanziaria                                | 300.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| 3                          | Oggetto dell'intervento                                      | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| 4                          | CUP                                                          | G68H18000050002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| 5                          | Localizzazione intervento                                    | Comune di Gorgoglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| 6                          | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento | <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di <b>Gorgoglione</b> ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>La pubblica illuminazione deve essere funzionale, deve mettere in rilievo la bellezza e deve assicurare il massimo risparmio possibile. Negli ultimi anni si è avviato un importante lavoro di ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione che va completato e affinato tecnologicamente</p> <p>Dal momento che la pubblica illuminazione rappresenta una voce significativa di consumi energetici e di immissione di CO2 in atmosfera, si è ritenuto opportuno identificare interventi volti all'efficientamento e al risparmio energetico delle reti della Pubblica illuminazione.</p> <p>I consumi energetici complessivi per l'Illuminazione pubblica comunale erano pari a 213.131 kWh/anno nel 2009, con una emissione di CO2 pari a 107,3 tonnellate/anno nel 2009.</p> <p>All'epoca l'impianto era composto da un totale di 449 punti luce.</p> <table><tr><th>Tipologia Lampada</th><th>Numero Lampade</th></tr><tr><td>Vapore di sodio da 70 W</td><td>196</td></tr><tr><td>Vapore di sodio da 80 W</td><td>8</td></tr><tr><td>Vapore di sodio da 100W</td><td>4</td></tr><tr><td>Vapore di sodio da 125W</td><td>210</td></tr><tr><td>Vapore di sodio da 150W</td><td>1</td></tr><tr><td>Vapore di sodio da 250W</td><td>30</td></tr></table><br><table><tr><th rowspan="2">Denominazione</th><th rowspan="2">Numero elementi</th><th rowspan="2">Tipo lampada</th><th rowspan="2">Note</th><th colspan="4">Consumi (kWh/anno) annui</th></tr><tr><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Pub.ill. -via Fontana sn</td><td>196</td><td>Vapore di sodio da 70 W</td><td></td><td>50.285</td><td>60.724</td><td>57.032</td><td>57.995</td></tr><tr><td>Pub.ill.-via Roma sn</td><td>210</td><td>Vapore di sodio da 125 W</td><td>22 lampade utilizzate solo in estate</td><td>151.964</td><td>145.071</td><td>150.551</td><td>132.926</td></tr><tr><td>Pub.ill.-zona nuova</td><td>30</td><td>Vapore di sodio da 250 W</td><td></td><td>43.654</td><td>44.987</td><td>38.448</td><td>37.689</td></tr><tr><td>Pub.ill. -contrada pergamo</td><td>5</td><td>Vapore di sodio da 150 W e 100 W</td><td>1 lampada da 150 W e 4 da 100W senza reattore</td><td>323</td><td>406</td><td>527</td><td>1.135</td></tr><tr><td>Pub.ill. -Fosso vallone</td><td>8</td><td>Vapore di sodio da 80 W</td><td></td><td>4.974</td><td>9.158</td><td>7.030</td><td>5.363</td></tr></table> | Tipologia Lampada                             | Numero Lampade           | Vapore di sodio da 70 W | 196     | Vapore di sodio da 80 W | 8 | Vapore di sodio da 100W | 4 | Vapore di sodio da 125W | 210 | Vapore di sodio da 150W | 1 | Vapore di sodio da 250W | 30 | Denominazione | Numero elementi | Tipo lampada | Note | Consumi (kWh/anno) annui |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Pub.ill. -via Fontana sn | 196 | Vapore di sodio da 70 W |  | 50.285 | 60.724 | 57.032 | 57.995 | Pub.ill.-via Roma sn | 210 | Vapore di sodio da 125 W | 22 lampade utilizzate solo in estate | 151.964 | 145.071 | 150.551 | 132.926 | Pub.ill.-zona nuova | 30 | Vapore di sodio da 250 W |  | 43.654 | 44.987 | 38.448 | 37.689 | Pub.ill. -contrada pergamo | 5 | Vapore di sodio da 150 W e 100 W | 1 lampada da 150 W e 4 da 100W senza reattore | 323 | 406 | 527 | 1.135 | Pub.ill. -Fosso vallone | 8 | Vapore di sodio da 80 W |  | 4.974 | 9.158 | 7.030 | 5.363 |
| Tipologia Lampada          | Numero Lampade                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Vapore di sodio da 70 W    | 196                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Vapore di sodio da 80 W    | 8                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Vapore di sodio da 100W    | 4                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Vapore di sodio da 125W    | 210                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Vapore di sodio da 150W    | 1                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Vapore di sodio da 250W    | 30                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                          |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Denominazione              | Numero elementi                                              | Tipo lampada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Note                                          | Consumi (kWh/anno) annui |                         |         |                         |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
|                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 2009                     | 2010                    | 2011    | 2012                    |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Pub.ill. -via Fontana sn   | 196                                                          | Vapore di sodio da 70 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | 50.285                   | 60.724                  | 57.032  | 57.995                  |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Pub.ill.-via Roma sn       | 210                                                          | Vapore di sodio da 125 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 lampade utilizzate solo in estate          | 151.964                  | 145.071                 | 150.551 | 132.926                 |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Pub.ill.-zona nuova        | 30                                                           | Vapore di sodio da 250 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 43.654                   | 44.987                  | 38.448  | 37.689                  |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Pub.ill. -contrada pergamo | 5                                                            | Vapore di sodio da 150 W e 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 lampada da 150 W e 4 da 100W senza reattore | 323                      | 406                     | 527     | 1.135                   |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |
| Pub.ill. -Fosso vallone    | 8                                                            | Vapore di sodio da 80 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | 4.974                    | 9.158                   | 7.030   | 5.363                   |   |                         |   |                         |     |                         |   |                         |    |               |                 |              |      |                          |  |  |  |      |      |      |      |                          |     |                         |  |        |        |        |        |                      |     |                          |                                      |         |         |         |         |                     |    |                          |  |        |        |        |        |                            |   |                                  |                                               |     |     |     |       |                         |   |                         |  |       |       |       |       |

A luglio del 2015 sono state installati 185 corpi illuminanti a LED.

L'intervento preso in considerazione è stata la sostituzione delle lampade a vapori di sodio con armature con lampade a LED di ultima generazione dotate di regolatore di flusso luminoso che, in base alla fascia oraria regolano il flusso luminoso consentendo di non dissipare energia. Si considera l'utilizzo di lampade a LED da 30 – 50 – 60 W per un consumo inferiore agli 80.000,00 kWh/anno avendo considerato il numero di ore in cui gli impianti luminosi sono attivi durante l'anno di 12 ore medie.

|                      |                                                               | <table><tr><th>TIPOLOGIA LAMPADA</th><th>POTENZA (W)</th><th>QUANTITA' (Nr)</th><th>CONSUMO ANNUO (KWh)</th></tr><tr><td>LED (LANTERNE)</td><td>50</td><td>202</td><td>28.280</td></tr><tr><td>LED (ARMATURE)</td><td>135</td><td>84</td><td>31.752</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALE CONSUMO ANNUO</td><td>60.032</td></tr></table> <p>Attualmente la rete di alimentazione della pubblica illuminazione è controllata da 4 quadri a cui sono collegate e sezionate le linee.</p> <p>CABINA VIA BELL'ARIA – VIA ROMA:<br/>sono collegate n. 6 linee che servono le zone di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Via Roma, Rione Europa</li><li>- Via Roma, via Torretta</li><li>- Via Bell'aria + vicoli;</li><li>- Via Marconi, via Mancosa, via Don V. Abbondanza;</li><li>- Via De Gasperi, via Serrone;</li><li>- Via Fortunato, via IV Novembre, via Moro, via De Gasperi, Rione Europa</li></ul> <p>In totale sono alimentate n. 332 lampade a LED (di cui n. 40 con intervento del 2010 e la restante parte con intervento del 2016) e n. 8 SAP sodio alta pressione (intervento del 2017).</p> <p>Il consumo di KWh nell'anno 2017 è di 92.000 circa.</p> <p>CABINA VIA FONTANA:<br/>E' collegata un'unica linea che serve le seguenti zone: Via Mergoli, Via Piedi la Terra, Via Scalone, Via Pendio, Via Del Popolo, etc.</p> <p>In totale sono alimentate n. 35 lampade a vapore di mercurio, n. 67 lampade SAP sodio alta pressione (installate nel marzo 2017) e n. 8 a LED. Il quadro e la linea elettrica sono state realizzate nell'anno 2003.</p> <p>Il consumo di KWh nell'anno 2017 è di 49.000 circa.</p> <p>CABINA VIA MARINELLA BOVINO:<br/>E' collegata un'unica linea che serve le seguenti zone: Via Marinella Bovino, Via Francesca Formica e Via Fontana Angelone.</p> <p>In totale sono alimentate n. 36 lampade SAP sodio alta pressione (installate nel marzo 2017), n. 16 a risparmio energetico e n. 10 a vapore di mercurio.</p> <p>Il consumo di KWh nell'anno 2017 è di 26.000 circa.</p> <p>CABINA FOSSO VALLONE:<br/>E' collegata un'unica linea che serve le seguenti zone: S.S. ex 103 per n. 5 pali a LED, Villetta comunale per n. 6 lampade a vapore di sodio e Campo di calcetto all'occorrenza.</p> <p>Il consumo di KWh nell'anno 2017 è di 1.400 circa.</p> <p>CABINA ZONA P.I.P.<br/>E' collegata un'unica linea che alimenta in totale n. 35 lampade, di cui n. 24 a led e n. 11 a vapore di mercurio.</p> <p>Di recente sono state attivate n. 16 lampade a LED.</p> <p>Il consumo complessivo è di circa 170.000 kWh/anno.</p> | TIPOLOGIA LAMPADA   | POTENZA (W) | QUANTITA' (Nr) | CONSUMO ANNUO (KWh) | LED (LANTERNE) | 50 | 202 | 28.280 | LED (ARMATURE) | 135 | 84 | 31.752 | TOTALE CONSUMO ANNUO |  |  | 60.032 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|----|-----|--------|----------------|-----|----|--------|----------------------|--|--|--------|
| TIPOLOGIA LAMPADA    | POTENZA (W)                                                   | QUANTITA' (Nr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSUMO ANNUO (KWh) |             |                |                     |                |    |     |        |                |     |    |        |                      |  |  |        |
| LED (LANTERNE)       | 50                                                            | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.280              |             |                |                     |                |    |     |        |                |     |    |        |                      |  |  |        |
| LED (ARMATURE)       | 135                                                           | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.752              |             |                |                     |                |    |     |        |                |     |    |        |                      |  |  |        |
| TOTALE CONSUMO ANNUO |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60.032              |             |                |                     |                |    |     |        |                |     |    |        |                      |  |  |        |
| 7                    | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede l'adozione di tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del comune mediante l'installazione di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica della rete.</p> <p>Le tipologie di intervento di risparmio energetico previste sono di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ii) installazione di dispositivi che permettono la <b>variazione del flusso luminoso</b> delle lampade;</li><li>jj) installazione di dispositivi che consentano una corretta <b>accensione e regolazione dell'impianto</b> secondo i cicli di regolazione di cui alla norma UNI 11431:2011 e s.m.i.;</li><li>kk) installazione di <b>sensori di rilevamento automatici</b> quali, a titolo esemplificativo, crepuscolari elettronici;</li><li>ll) realizzazione di sistemi di <b>telecontrollo</b> che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti e/o dei consumi anomali e/o di eventuali accensioni fuori orario, consentano di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione dei guasti e/o delle anomalie;</li><li>mm) realizzazione di sistemi di <b>telegestione</b> che abbiano funzionalità che consentano da remoto sia la gestione dell'impianto che piccoli interventi di risoluzione di anomalie con, a titolo esemplificativo, accensione, spegnimento e regolazione degli impianti....;</li><li>nn) realizzazione di qualunque <b>altro sistema informatico</b> di automazione ed attuazione che insista sull'impianto di illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli impianti.</li><li>oo) <b>altri interventi finalizzati all'efficientamento energetico</b> quali, a titolo esemplificativo: installazione di stabilizzatori di tensione, adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |                |                     |                |    |     |        |                |     |    |        |                      |  |  |        |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>dalle lampade, installazione di accessori e resistenze delle linee di alimentazione più efficienti, parziale sostituzione di cavi di alimentazione se funzionali alla implementazione e/o al corretto esercizio dei sistemi di telecontrollo e telegestione che si intendono installare, con la eventuale sostituzione di corpi illuminanti, in particolare quelli non compatibili con i sistemi di telegestione e telecontrollo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà definito in sede di progettazione. Preso atto della tipologia dell'impianto e delle linee di alimentazione, si ritiene di intervenire prioritariamente sulle seguenti cabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via Marinella Bovino;</li> <li>- Via Bell'aria;</li> <li>- Via Fontana;</li> <li>- Fosso Vallone;</li> <li>- Zona PIP.</li> </ul> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 1</p> <p>Fonte dati: Sistema informativo regionale</p> <p>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro</p> <p>Baseline: 3,4</p> <p>Target: 2,8</p> <p>Fonte dati: Ufficio tecnico comunale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | <b>COMUNE DI GORGOGNONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | <b>Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                                                               | Valuta     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Costo del personale                  | Incentivi D.Lgs 50/2016                                                   | 1.200,00   |
| Spese notarili                       |                                                                           |            |
| Spese tecniche                       | Progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori compresa I.V.A. | 34.000,00  |
| Opere civili                         | Lavori a misura compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 10%          | 256.200,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                                                           |            |
| Imprevisti                           |                                                                           |            |
| Oneri per la sicurezza               | Compreso I.V.A. al 10% e non soggetti a ribasso                           | 4.500,00   |
| Acquisto terreni                     |                                                                           |            |
| Acquisto beni/forniture              |                                                                           |            |
| Acquisizione servizi                 |                                                                           |            |
| Spese pubblicità                     | ANAC – CUC E COMMISSIONI GIUDICATRICI                                     | € 4.100,00 |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | Gennaio 2019         | Febbraio 2019      |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Esecuzione                                        | Aprile 2019          | Settembre 2019     |
| Collaudo/funzionalità                             | Settembre 2019       | Ottobre 2019       |

| Cronoprogramma finanziario |      |                     |
|----------------------------|------|---------------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo               |
| I trimestre                | 2019 | 30.000,00           |
| II trimestre               | 2019 | € 80.000,00         |
| III trimestre              | 2019 | € 80.000,00         |
| IV trimestre               | 2019 | € 110.000,00        |
| <b>COSTO TOTALE</b>        |      | <b>€ 300.000,00</b> |

| 1                                                   | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.11 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |        |         |         |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|-----------------|--------------|------------|------|------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--|--|-----------------|---------|--------|---------|---------|
| 2                                                   | Costo e copertura finanziaria                                 | 100.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |        |         |         |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
| 3                                                   | Oggetto dell'intervento                                       | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |        |         |         |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
| 4                                                   | CUP                                                           | I67G18000010002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |        |         |         |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
| 5                                                   | Localizzazione intervento                                     | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |        |         |         |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
| 6                                                   | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di <b>Oliveto Lucano</b> ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>La pubblica illuminazione deve essere funzionale, deve mettere in rilievo la bellezza e deve assicurare il massimo risparmio possibile. Negli ultimi anni si è avviato un importante lavoro di ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione che va completato e affinato tecnologicamente</p> <p>Dal momento che la pubblica illuminazione rappresenta una voce significativa di consumi energetici e di immissione di CO2 in atmosfera, si è ritenuto opportuno identificare interventi volti all'efficientamento e al risparmio energetico delle reti della Pubblica illuminazione.</p> <p>I consumi energetici complessivi per l'Illuminazione pubblica comunale sono pari a 130.366 kWh/anno nel 2012, con una emissione di CO2 pari a 52,30 tonnellate/anno nel 2009.</p> <table><tr><th colspan="7">CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno)</th></tr><tr><th>Numero elementi</th><th>Tipo lampada</th><th>Ubicazione</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>260</td><td>vapori di sodio, vapori di mercurio, Watt 100, 150, 125, 250</td><td>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</td><td>122.492</td><td>89.897</td><td>120.467</td><td>130.366</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOTALE kWh/anno</td><td>122.492</td><td>89.897</td><td>120.467</td><td>130.366</td></tr></table> <p>Nel 2017 il consumo di energia elettrica è stato di 116.247 Kwh.</p> <p>La rete di alimentazione pubblica è stata rifatta per circa il 95% della lunghezza totale negli anni 2000 unitamente a 240 punti luce (190 a vapori di sodio e 50 a vapori di mercurio).</p> <p>La rete è controllata da un unico quadro sito nei pressi della cabina ENEL a cui sono collegate e sezionate le linee.</p> <p>In totale le linee sono 5 che servono le zone di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Via della Libertà e zone limitrofe;</li><li>- Piazza Umberto I° e centro storico;</li><li>- Corso Garibaldi e zone limitrofe;</li><li>- Via Roma, Via Cavour, Via San Giovanni e Via Salita Vittorio Emanuele III°;</li><li>- Case popolari.</li></ul> | CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno) |        |         |         |  |  |  | Numero elementi | Tipo lampada | Ubicazione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 260 | vapori di sodio, vapori di mercurio, Watt 100, 150, 125, 250 | IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 122.492 | 89.897 | 120.467 | 130.366 |  |  | TOTALE kWh/anno | 122.492 | 89.897 | 120.467 | 130.366 |
| CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |        |         |         |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
| Numero elementi                                     | Tipo lampada                                                  | Ubicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2009                                                | 2010   | 2011    | 2012    |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
| 260                                                 | vapori di sodio, vapori di mercurio, Watt 100, 150, 125, 250  | IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122.492                                             | 89.897 | 120.467 | 130.366 |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
|                                                     |                                                               | TOTALE kWh/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122.492                                             | 89.897 | 120.467 | 130.366 |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |
| 7                                                   | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede l'adozione di tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del comune mediante l'installazione di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica della rete.</p> <p>Le tipologie di intervento di risparmio energetico previste sono di seguito indicate:</p> <p>pp) installazione di dispositivi che permettono la <b>variazione del flusso luminoso</b> delle lampade;</p> <p>qq) installazione di dispositivi che consentano una corretta <b>accensione e regolazione dell'impianto</b> secondo i cicli di regolazione di cui alla norma UNI 11431:2011 e s.m.i.;</p> <p>rr) installazione di <b>sensori di rilevamento automatici</b> quali, a titolo esemplificativo, crepuscolari elettronici;</p> <p>ss) realizzazione di sistemi di <b>telecontrollo</b> che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti e/o dei consumi anomali e/o di eventuali accensioni fuori orario, consentano di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione dei guasti e/o delle anomalie;</p> <p>tt) realizzazione di sistemi di <b>telegestione</b> che abbiano funzionalità che consentano da remoto sia la gestione dell'impianto che piccoli interventi di risoluzione di anomalie con, a titolo esemplificativo, accensione, spegnimento e regolazione degli impianti;</p> <p>uu) realizzazione di qualunque <b>altro sistema informatico</b> di automazione ed attuazione che insista sull'impianto di illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli impianti.</p> <p>vv) <b>altri interventi finalizzati all'efficientamento energetico</b> quali, a titolo esemplificativo: installazione di stabilizzatori di tensione, adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite dalle lampade, installazione di accessori e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |        |         |         |  |  |  |                 |              |            |      |      |      |      |     |                                                              |                                    |         |        |         |         |  |  |                 |         |        |         |         |



|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>resistenze delle linee di alimentazioni più efficienti, parziale sostituzione di cavi di alimentazione se funzionali alla implementazione e/o al corretto esercizio dei sistemi di telecontrollo e telegestione che si intendono installare, con la eventuale sostituzione di corpi illuminanti non compatibili con i sistemi di telegestione e telecontrollo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà definito in sede di progettazione. Preso atto della tipologia dell'impianto e dello stato delle linee di alimentazione, ci si propone di intervenire sulle linee urbane secondo l'ordine di priorità di seguito elencato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Via della Libertà e zone limitrofe;</li> <li>2) Piazza Umberto I° e centro storico;</li> <li>3) Corso Garibaldi e zone limitrofe;</li> <li>4) Via Roma, Via Cavour, Via San Giovanni e Via Salita Vittorio Emanuele III°;</li> <li>5) Case popolari.</li> </ol> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>Fonte dati: Sistema informativo regionale</p> <p>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br/>Baseline: 3,4<br/>Target: 2,8<br/>Fonte dati: Ufficio tecnico comunale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Giorgio ADONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                            | Valuta      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Costi del personale</b>                  | Incentivi D.Lgs 50/2016                                                | € 500,00    |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                        |             |
| <b>Spese tecniche</b>                       | Progettazione, direzione e coordinamento sicurezza compresa I.V.A. 22% | € 12.200,00 |
| <b>Opere civili</b>                         | Lavori a misura compresa I.V.A. 10%                                    | € 77.000,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                        |             |
| <b>Imprevisti</b>                           | Imprevisti e lavori a lista e fattura compresa I.V.A. 10%              | € 2.995,00  |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | Compresa I.V.A. 10%                                                    | € 5.500,00  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                        |             |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                                                        |             |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                        |             |
| <b>Spese pubblicità</b>                     | Anac, CUC e commissioni giudicatrici                                   | € 1.805,00  |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>Dicembre 2018</b>  | <b>Gennaio 2019</b>   |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | <b>Febbraio 2019</b>  | <b>Febbraio 2019</b>  |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>Marzo 2019</b>     | <b>Marzo 2019</b>     |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Aprile 2019</b>    | <b>Aprile 2019</b>    |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Maggio 2019</b>    | <b>Agosto 2019</b>    |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Settembre 2019</b> | <b>Settembre 2019</b> |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno        | Costo             |
|----------------------|-------------|-------------------|
| <b>II trimestre</b>  | <b>2019</b> |                   |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2019</b> | <b>50.000,00</b>  |
| <b>III trimestre</b> | <b>2019</b> | <b>50.000,00</b>  |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2019</b> |                   |
| <b>Costo totale</b>  |             | <b>100.000,00</b> |



| 1                                         | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.12 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |            |            |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|--|--|----------------------|-----------|------|------|------|------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 2                                         | Costo e copertura finanziaria                                 | 100.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |            |            |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| 3                                         | Oggetto dell'intervento                                       | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |            |            |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| 4                                         | CUP                                                           | G45E18000070006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |            |            |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| 5                                         | Localizzazione intervento                                     | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |            |            |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| 6                                         | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di <b>San Mauro Forte</b> ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>La pubblica illuminazione deve essere funzionale, deve mettere in rilievo la bellezza e deve assicurare il massimo risparmio possibile. Negli ultimi anni si è avviato un importante lavoro di ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione che va completato e affinato tecnologicamente</p> <p>Dal momento che la pubblica illuminazione rappresenta una voce significativa di consumi energetici e di immissione di CO2 in atmosfera, si è ritenuto opportuno identificare interventi volti all'efficientamento e al risparmio energetico delle reti della Pubblica illuminazione.</p> <p>I consumi energetici complessivi per l'Illuminazione pubblica comunale sono pari a 229.697 kWh/anno nel 2012, con una emissione di CO2 pari a 92,78 tonnellate/anno.</p> <table><tr><th colspan="5">CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno)</th></tr><tr><th>Denominazione cabina</th><th>Indirizzo</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>Cabina C. Levi</td><td>Via Carlo Levi</td><td>22.896,00</td><td>30.328,00</td><td>32.887,00</td><td>34.141,00</td></tr><tr><td>Cabina Via Matteotti</td><td>Via Matteotti</td><td>105.854,00</td><td>102.583,00</td><td>103.279,00</td><td>110.881,00</td></tr><tr><td>Cabina De Gasperi</td><td>Corso Alcide De Gasperi</td><td>57.979,00</td><td>57.373,00</td><td>51.423,00</td><td>52.753,00</td></tr><tr><td>Cabina Via Armando Diaz</td><td>Via Armando Diaz</td><td>30.420,00</td><td>32.543,00</td><td>32.151,00</td><td>31.922,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALE kWh/anno</td><td>217.149,00</td><td>222.827,00</td><td>219.740,00</td><td>229.697,00</td></tr></table> <p>L'impianto è costituito da 4 Cabine elettriche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cabina Carlo Levi</li><li>• Cabina Via Matteotti</li><li>• Cabina De Gasperi</li><li>• Cabina Via Armando Diaz</li></ul> <p>Il comune, su circa 850 corpi illuminanti ha proceduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– sostituire 100 corpi illuminanti installando lampade a led;</li><li>– sostituire 500 corpi illuminanti installando lampade ai vapori di sodio con sistema DIBAWATT (anno 2008).</li></ul> | CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno) |            |            |  |  | Denominazione cabina | Indirizzo | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Cabina C. Levi | Via Carlo Levi | 22.896,00 | 30.328,00 | 32.887,00 | 34.141,00 | Cabina Via Matteotti | Via Matteotti | 105.854,00 | 102.583,00 | 103.279,00 | 110.881,00 | Cabina De Gasperi | Corso Alcide De Gasperi | 57.979,00 | 57.373,00 | 51.423,00 | 52.753,00 | Cabina Via Armando Diaz | Via Armando Diaz | 30.420,00 | 32.543,00 | 32.151,00 | 31.922,00 | TOTALE kWh/anno |  | 217.149,00 | 222.827,00 | 219.740,00 | 229.697,00 |
| CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |            |            |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| Denominazione cabina                      | Indirizzo                                                     | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2010                                      | 2011       | 2012       |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| Cabina C. Levi                            | Via Carlo Levi                                                | 22.896,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.328,00                                 | 32.887,00  | 34.141,00  |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| Cabina Via Matteotti                      | Via Matteotti                                                 | 105.854,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102.583,00                                | 103.279,00 | 110.881,00 |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| Cabina De Gasperi                         | Corso Alcide De Gasperi                                       | 57.979,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57.373,00                                 | 51.423,00  | 52.753,00  |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| Cabina Via Armando Diaz                   | Via Armando Diaz                                              | 30.420,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32.543,00                                 | 32.151,00  | 31.922,00  |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| TOTALE kWh/anno                           |                                                               | 217.149,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 222.827,00                                | 219.740,00 | 229.697,00 |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |
| 7                                         | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede l'adozione di tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del comune mediante l'installazione di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica della rete.</p> <p>Le tipologie di intervento di risparmio energetico previste sono di seguito indicate:</p> <p>ww) installazione di dispositivi che permettono la <b>variazione del flusso luminoso</b> delle lampade;</p> <p>xx) installazione di dispositivi che consentano una corretta <b>accensione e regolazione dell'impianto</b> secondo i cicli di regolazione di cui alla norma UNI 11431:2011 e s.m.i.;</p> <p>yy) installazione di <b>sensori di rilevamento automatici</b> quali, a titolo esemplificativo, crepuscolari elettronici;</p> <p>zz) realizzazione di sistemi di <b>telecontrollo</b> che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti e/o dei consumi anomali e/o di eventuali accensioni fuori orario, consentano di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione dei guasti e/o delle anomalie;</p> <p>aaa) realizzazione di sistemi di <b>telegestione</b> che abbiano funzionalità che consentano da remoto sia la gestione dell'impianto che piccoli interventi di risoluzione di anomalie con, a titolo esemplificativo, accensione, spegnimento e regolazione degli impianti....;</p> <p>bbb) realizzazione di qualunque <b>altro sistema informatico</b> di automazione ed attuazione che insista sull'impianto di illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli impianti.</p> <p>ccc) <b>altri interventi finalizzati all'efficientamento energetico</b> quali, a titolo esemplificativo: installazione di stabilizzatori di tensione, adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite dalle lampade, installazione di accessori e resistenze delle linee di alimentazioni più efficienti, parziale sostituzione di cavi di alimentazione se funzionali alla implementazione e/o al corretto esercizio dei sistemi di telecontrollo e telegestione che si installare, con la eventuale sostituzione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |            |            |  |  |                      |           |      |      |      |      |                |                |           |           |           |           |                      |               |            |            |            |            |                   |                         |           |           |           |           |                         |                  |           |           |           |           |                 |  |            |            |            |            |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | corpi illuminanti, in particolare quelli non compatibili con i sistemi di telegestione e telecontrollo.<br>Il mix tecnologico da implementare sarà definito in sede di progettazione.<br>Preso atto della tipologia dell'impianto e dello stato delle linee di alimentazione, ci si propone di intervenire sulle linee urbane secondo l'ordine di priorità di seguito elencato:<br>n° 3 Cabina Via Matteotti;<br>n° 1 Cabina Via A. De Gasperi;<br>n° 1 Cabina Merletto Via A. Diaz;<br>n° 1 Viale C. Levi ( Area 167 ). |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | Realizzazione<br>N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica<br>Baseline: 0<br>Target: 1<br>Fonte dati: Sistema informativo regionale<br><br>Risultato<br>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br>Baseline: 3,4<br>Target: 2,8<br>Fonte dati: Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | <b>Comune di San Mauro Forte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | <b>Inserire RUP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| Costi del personale                  |             | 400,00    |
| Spese notarili                       |             |           |
| Spese tecniche iva inclusa           |             | 12.000,00 |
| Opere civili iva del 10% inclusa     |             | 80.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |           |
| Imprevisti va inclusa 5%             |             | 4.000,00  |
| Oneri per la sicurezza               |             | 3.600,00  |
| Acquisto terreni                     |             |           |
| Acquisto beni/forniture              |             |           |
| Acquisizione servizi                 |             |           |
| Spese pubblicità                     |             |           |

37

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fattibilità tecnica ed economica                  | Novembre 2018        | Dicembre 2018      |
| Progettazione definitiva                          | Gennaio 2019         | Gennaio 2019       |
| Progettazione esecutiva                           | Febbraio             | Marzo 2019         |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Aprile 2019          | Maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | Maggio 2019          | Agosto 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Agosto 2019          | Settembre 2019     |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre     | Anno | Costo           |
|---------------|------|-----------------|
| I trimestre   | 2019 | 10.000,00       |
| II trimestre  | 2019 | 10.000,00       |
| III trimestre | 2019 | 80.000,00       |
| Costo totale  |      | Euro 100.000,00 |

| 1                                                   | Codice intervento e Titolo                                    | AT 1.13 - Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--|--|--|------------|------|------|------|------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 2                                                   | Costo e copertura finanziaria                                 | 380.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 4.C.4.1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| 3                                                   | Oggetto dell'intervento                                       | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| 4                                                   | CUP                                                           | D58H18000060002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| 5                                                   | Localizzazione intervento                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| 6                                                   | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Seguendo le linee guida "come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile - PAES" predisposto dalla UE, il comune di <b>Stigliano</b> ha previsto nel proprio Piano una vera e propria strategia per il perseguimento degli obiettivi energetici. Al fine di dare uniformità all'azione da intraprendere si è deciso di concentrare gli interventi guardando preferenzialmente al contenimento dei consumi più che alla nuova produzione di energia.</p> <p>La pubblica illuminazione deve essere funzionale, deve mettere in rilievo la bellezza e deve assicurare il massimo risparmio possibile. Negli ultimi anni si è avviato un importante lavoro di ammodernamento delle reti di pubblica illuminazione che va completato e affinato tecnologicamente</p> <p>Dal momento che la pubblica illuminazione rappresenta una voce significativa di consumi energetici e di immissione di CO2 in atmosfera, si è ritenuto opportuno identificare interventi volti all'efficientamento e al risparmio energetico delle reti della Pubblica illuminazione.</p> <p>I consumi energetici complessivi per l'Illuminazione pubblica comunale sono pari a 800.340 kWh/anno nel 2012, con una emissione di CO2 pari a 404,30 tonnellate/anno nel 2009.</p> <table><tr><th colspan="5">CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno)</th></tr><tr><th>Ubicazione</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr><tr><td>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</td><td>743.352</td><td>700.614</td><td>820.133</td><td>800.340</td></tr><tr><td>TOTALE kWh/anno</td><td>743.352</td><td>700.614</td><td>820.133</td><td>800.340</td></tr></table> <p>Delle 10 cabine di cui il comune è dotato, solo quella in via Menotti, che serve una rete di 300 lampade a led, è stata ammodernata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno) |         |  |  |  | Ubicazione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 743.352 | 700.614 | 820.133 | 800.340 | TOTALE kWh/anno | 743.352 | 700.614 | 820.133 | 800.340 |
| CONSUMI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (kWh/anno) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| Ubicazione                                          | 2009                                                          | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011                                                | 2012    |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA                              | 743.352                                                       | 700.614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820.133                                             | 800.340 |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| TOTALE kWh/anno                                     | 743.352                                                       | 700.614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820.133                                             | 800.340 |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| 7                                                   | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento prevede l'adozione di tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica del comune mediante l'installazione di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica della rete.</p> <p>Le tipologie di intervento di risparmio energetico previste sono di seguito indicate:</p> <p>ddd) installazione di dispositivi che permettono la <b>variazione del flusso luminoso</b> delle lampade;</p> <p>eee) installazione di dispositivi che consentano una corretta <b>accensione e regolazione dell'impianto</b> secondo i cicli di regolazione di cui alla norma UNI 11431:2011 e s.m.i.;</p> <p>fff)installazione di <b>sensori di rilevamento automatici</b> quali, a titolo esemplificativo, crepuscolari elettronici;</p> <p>ggg) realizzazione di sistemi di <b>telecontrollo</b> che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti e/o dei consumi anomali e/o di eventuali accensioni fuori orario, consentano di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione dei guasti e/o delle anomalie;</p> <p>hhh) realizzazione di sistemi di <b>telegestione</b> che abbiano funzionalità che consentano da remoto sia la gestione dell'impianto che piccoli interventi di risoluzione di anomalie con, a titolo esemplificativo, accensione, spegnimento e regolazione degli impianti....;</p> <p>iii) Realizzazione di qualsiasi altro <b>sistema informativo</b> di automazione ed attuazione che insista sull'impianto di illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e/o un migliore controllo sugli impianti;</p> <p>jjj) <b>altri interventi finalizzati all'efficientamento energetico</b> quali, a titolo esemplificativo: installazione di stabilizzatori di tensione, eventuale sostituzione di corpi illuminanti non compatibili con i sistemi di telecontrollo e tele gestione, adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite dalle lampade, installazione di accessori e resistenze delle linee di alimentazioni più efficienti, parziale sostituzione di cavi di alimentazione se funzionali alla implementazione e/o al corretto esercizio dei sistemi di telecontrollo e telegestione che si intendono installare, con la eventuale sostituzione di corpi illuminanti, in particolare quelli non compatibili con i sistemi di telegestione e telecontrollo.</p> <p>Il mix tecnologico da implementare sarà definito in sede di progettazione.</p> <p>Si ritiene dover intervenire prioritariamente sulla porzione di impianto inerente le cabine di Via Menotti, Via Roma e Corso V. Emanuele.</p> |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| 8                                                   | Risultati attesi                                              | Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |
| 9                                                   | Indicatori di realizzazione e                                 | N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |         |  |  |  |            |      |      |      |      |                        |         |         |         |         |                 |         |         |         |         |

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>risultato</b>                                             | Baseline: 0<br>Target: 1<br>Fonte dati: Sistema informativo regionale<br><br>Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro<br>Baseline: 3,4<br>Target: 2,8<br>Fonte dati: Ufficio tecnico comunale |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                          |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                           |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                              |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | <b>Comune di Stigliano</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | <b>Ing. Salvatore D'AMBROSIO</b>                                                                                                                                                                               |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                                      | Valuta            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Costo del personale</b>                  | <b>Incentivi D.Lgs 50/2016</b>                                                   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                                  |                   |
| <b>Spese tecniche</b>                       | <b>Progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori compreso I.V.A.</b> | <b>37.000,00</b>  |
| <b>Opere civili</b>                         | <b>Lavori a misura compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 10%</b>          | <b>334.000,00</b> |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                                  |                   |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                                  |                   |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                                                                  |                   |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                                  |                   |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                                                                  |                   |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                                  |                   |
| <b>Spese pubblicità</b>                     | <b>ANAC – CUC E COMMISSIONI GIUDICATRICI</b>                                     | <b>€ 5.000,00</b> |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>Giugno 2018</b>    | <b>Luglio 2018</b>   |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          |                       |                      |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>Luglio 2018</b>    | <b>Agosto 2018</b>   |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Settembre 2018</b> | <b>Novembre 2018</b> |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Gennaio 2019</b>   | <b>Ottobre 2019</b>  |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Ottobre 2019</b>   | <b>Novembre 2019</b> |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno             | Costo               |
|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>II trimestre</b>  | <b>2018</b>      | <b>€ 0.00</b>       |
| <b>III trimestre</b> | <b>2018</b>      | <b>€ 50.000,00</b>  |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2018</b>      | <b>€ 0.00</b>       |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2019</b>      | <b>€ 170.000,00</b> |
| <b>III trimestre</b> | <b>2019</b>      | <b>€ 0.00</b>       |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2019</b>      | <b>€ 160.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b>  | <b>2018/2019</b> | <b>€ 380.000,00</b> |

| 1 | Codice intervento e Titolo                                           | Azioni trasversali 2.1 - Assistenza tecnica all'attuazione della strategia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 250.000,00 euro: approccio leader misura 19 PSR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Supporto specialistico per l'attuazione degli interventi previsti dall'ApQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni dell'area interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento di assistenza tecnica è funzionale alla realizzazione della Strategia. Fornisce alle istituzioni locali competenze integrative e apporti di esperti, ai fini del pieno sviluppo del piano di interventi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>La Strategia prevede una <i>governance</i> multilivello: centrale, regionale e locale. <b>Al livello di area interna</b> è necessario rendere disponibili gli strumenti di accompagnamento, supporto tecnico-specialistico e di coordinamento rispetto al percorso attuativo.</p> <p>L'attività sarà svolta è attuata attraverso modalità di affiancamento operativo diretto da figure con provata esperienza in materia di sviluppo locale, animazione territoriale/comunicazione e di gestione di progetti complessi anche al fine di rafforzare le amministrazioni locali anche attraverso integrazioni di processi e di risorse professionali nella prospettiva di una progressiva internalizzazione di funzioni ad elevato contenuto tecnico e professionale indispensabile per un'efficace ed efficiente gestione della Strategia.</p> <p>L'intervento consiste in servizi di assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi che accompagnano gli stakeholder dell'area nella realizzazione e monitoraggio degli stessi. In particolare sono previste attività di supporto nei seguenti ambiti:</p> <p>Le azioni previste sono di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Salvaguardare la visione strategica espressa nella strategia di area e rafforzare il processo partenariale per la sua durabilità attraverso la realizzazione delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• promozione di azioni per la progettazione e messa in atto di soluzioni per la creazione di sinergie e forme di integrazione tra gli interventi e tra questi e le altre azioni promosse nel contesto locale in grado di creare valore aggiunto per il territorio;</li> <li>• promozione di azioni e progettualità ulteriori, condivise con gli attori istituzionali e territoriali dell'area, per integrare e completare la visione strategica delineata;</li> <li>• promozione di azioni per favorire la creazione di partenariati pubblico-privati e la promozione imprenditoriale;</li> <li>• partecipazione ad incontri partenariali sia tra i soggetti coinvolti in singoli interventi, sia tra i Sindaci dell'area ed elaborazione di note preparatorie e verbali di sintesi;</li> <li>• coinvolgimento dei cittadini e degli amministratori nei processi di attuazione.</li> </ul> </li> <li>2) Supporto nell'attuazione di azioni di informazione e partecipazione della Strategia di area attraverso la realizzazione delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• supporto ad attività di comunicazione della Strategia a livello locale, attraverso la creazione e/o l'aggiornamento costante degli strumenti di comunicazione più utilizzati;</li> <li>• realizzazione di laboratori funzionali alla implementazione degli interventi previsti nella Strategia di area e supporto all'organizzazione di attività di animazione territoriale, previste dalla Strategia.</li> </ul> </li> <li>3) Rafforzare il presidio amministrativo e territoriale per la gestione della strategia e la sua durabilità attraverso la realizzazione delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• facilitazione e al coordinamento nei rapporti istituzionali interni all'area e interno/esterno a supporto delle amministrazioni beneficiarie degli interventi e del comune capofila;</li> <li>• sostegno all'esercizio delle funzioni istituzionali associate collegate alla strategia di area;</li> <li>• rafforzamento dell'organizzazione identificata quale presidio amministrativo e territoriale nell'attuazione della strategia di area al fine di consolidare la capacità di governance locale nella fase attuativa della Strategia di Area e facilitare i rapporti istituzionali interni all'Area e con gli enti sovraordinati;</li> <li>• realizzazione di laboratori funzionali al rafforzamento delle competenze professionali inerenti i temi e le funzioni rilevanti per l'attuazione della strategia di area.</li> <li>• animazione e scouting permanente anche con riferimento ai bandi;</li> <li>• predisposizione e alla trasmissione dei dati e delle informazioni necessari alle attività di monitoraggio;</li> <li>• attività connesse alla eventuale ripianificazione dell'APQ;</li> <li>• monitoraggio della strategia e redazione di un report annuale sullo stato di avanzamento della strategia;</li> <li>• identificazione delle modalità operative, dei percorsi procedurali e degli</li> </ul> </li> </ol> |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>strumenti organizzativi più idonei per consentire di elevare l'autonomia gestionale delle amministrazioni locali coinvolte nell'attuazione della strategia, in particolare, in materia di circuiti finanziari e sistemi di controllo, rendicontazione e ammissibilità delle spese, efficienza ed efficacia finanziaria e gestionale, mercato interno e concorrenza, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>realizzazione di approfondimenti tematici per rendere la strategia dinamica nella fase attuativa;</li> <li>di tipo consulenziale e di studio, ad elevato contenuto specialistico, sulle tematiche che investono l'attuazione dell'APQ ed in particolare le prestazioni a domanda e di durata limitata, riconducibili alle esigenze di approfondimento sui temi inerenti l'attuazione degli interventi cofinanziati (studi e approfondimenti su aspetti istituzionali, amministrativi, fiscali, economici, ecc. emergenti anche in relazione alle risultanze delle verifiche attuative intermedie);</li> <li>formazione e attivazione agenti di sviluppo locale.</li> </ul> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Garantire l'efficacia e l'efficienza della Strategia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i cronoprogrammi di attuazione<br/>Baseline: 0 Target: 70%</p> <p>Indicatori di realizzazione:</p> <p>N. di interventi monitorati<br/>Baseline: 0 Target: 100</p> <p>N. di eventi di sensibilizzazione degli stakeholder locali<br/>Baseline: 0 Target: 6<br/>(Fonte dati: Comune capofila della Strategia)</p> <p>N. di eventi di comunicazione<br/>Baseline: 0 Target: 5<br/>(Fonte dati: Comune capofila della Strategia)</p> <p>N. di eventi di diffusione dei risultati<br/>Baseline: 0 Target: 5<br/>(Fonte dati: Comune capofila della Strategia)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | <p>Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici</p> <p>Procedure di cui al d.lgs n. 165/2001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | <p>Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.</p> <p>e/o</p> <p>Determinazione per l'attivazione delle procedure di cui al d.lgs. n. 165/2001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Salvatore D'ambrosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                                 | Valuta          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Costi del personale                  |                                             |                 |
| Spese notarili                       |                                             |                 |
| Spese tecniche                       |                                             |                 |
| Opere civili                         |                                             |                 |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                             |                 |
| Imprevisti                           |                                             |                 |
| Oneri per la sicurezza               |                                             |                 |
| Acquisto terreni                     |                                             |                 |
| Acquisto beni/forniture              |                                             |                 |
| Acquisizione servizi                 | Acquisizione servizio di Assistenza tecnica | Euro 250.000,00 |
| Spese pubblicità                     |                                             |                 |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                             | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Livello unico di progettazione   | 01/06/2019           | 31/07/2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione definitiva         | N.P.                 | N.P.               |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Progettazione esecutiva</b>                          | N.P.       | N.P.       |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi</b> | 01/08/2019 | 31/09/2019 |
| <b>Esecuzione</b>                                       | 01/11/2019 | 31/10/2023 |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                            | 01/10/2023 | 30/11/2023 |

**Cronoprogramma finanziario**

| <b>Trimestre</b> | <b>Anno</b>   | <b>Costo</b>        |
|------------------|---------------|---------------------|
| IV° Trimestre    | 2019          | € 10.400,00         |
| I° Trimestre     | 2020          | € 15.600,00         |
| II° Trimestre    | 2020          | € 15.600,00         |
| III° Trimestre   | 2020          | € 15.600,00         |
| IV° Trimestre    | 2020          | € 15.600,00         |
| I° Trimestre     | 2021          | € 15.600,00         |
| II° Trimestre    | 2021          | € 15.600,00         |
| III° Trimestre   | 2021          | € 15.600,00         |
| IV° Trimestre    | 2021          | € 15.600,00         |
| I° Trimestre     | 2022          | € 15.600,00         |
| II° Trimestre    | 2022          | € 15.600,00         |
| III° Trimestre   | 2022          | € 15.600,00         |
| IV° Trimestre    | 2022          | € 15.600,00         |
| I° Trimestre     | 2023          | € 15.600,00         |
| II° Trimestre    | 2023          | € 15.600,00         |
| III° Trimestre   | 2023          | € 15.600,00         |
| IV° Trimestre    | 2023          | € 5.600,00          |
|                  | <b>TOTALE</b> | <b>€ 250.000,00</b> |



|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | Azioni trasversali 2.2 - Assistenza tecnica all'avvio e all'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | 190.000,00 euro: risorse SNAI Legge di stabilità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | Supporto specialistico per l'avvio e l'attuazione dell'ApQ e degli interventi pianificati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | CUP                                                           | G49D15001620009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comuni dell'area interna Montagna Materana; sedi dell'Amministrazione Regionale di Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | L'intervento di assistenza tecnica è funzionale all'avvio e all'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro. Fornisce alle istituzioni locali competenze integrative e apporti di esperti, ai fini del pieno sviluppo del piano di interventi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>La Strategia prevede una <i>governance</i> multilivello perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati: centrale, regionale e locale. La governance riguarda due ambiti: del <b>singolo intervento</b> pianificato e <b>dell'Accordo di Programma Quadro</b>.</p> <p>Sotto il primo profilo, già dalla fase di definizione delle schede di operazione allegata alla Strategia, è emersa la necessità di acquisire un supporto specialistico per la definizione di adeguati livelli di progettazione idonei a massimizzare il livello di coerenza e funzionalità rispetto alle finalità della Strategia e a garantire l'integrazione tra di esse. Questo in quanto le fonti finanziarie che alimentano la Strategia sono molto diversificate dal punto di vista delle regole e delle norme che ne disciplinano l'attivazione, a cui vanno ad aggiungersi quelle proprie previste per la Strategia Aree Interne e delle istituzioni che ne determinano la selezione e la gestione nelle diverse macrofasi procedurali.</p> <p>L'Investimento Territoriale Integrato Aree Interne della Regione Basilicata rappresenta in concreto una modalità operativa specifica per collegare tra loro le azioni previste per la realizzazione di una strategia di sviluppo territoriale per ottimizzarne il risultato finale verso un unico obiettivo. Non essendo presenti deleghe di funzioni attuative, ne deriva una certa complessità operativa nel coordinamento delle procedure di finanziamento, attivazione e gestione integrata delle operazioni individuate nella Strategia.</p> <p>L'Accordo di Programma Quadro pone in capo al <b>Soggetto capofila dell'Area Interna</b> le misure organizzative necessarie alla gestione del piano di interventi e degli impegni previsti nella Strategia dell'Area che fanno riferimento a risorse differenziate: PO FESR; PO FSE; PSR FEASR e legge di stabilità.</p> <p>Il sistema di gestione, monitoraggio e controllo del processo di attuazione, richiede, pertanto, una forte governance in relazione alla notevole complessità delle procedure in capo alla molteplicità di Istituzioni che intervengono in quanto titolari dei Programmi che alimentano finanziariamente l'ApQ e di soggetti beneficiari.</p> <p>Alla stesso modo, l'ApQ attribuisce funzioni alla <b>Regione Basilicata</b> quali: il coordinamento operativo dell'esecuzione degli interventi dell'Accordo per rispettare le tempistiche attuative ivi previste; la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni, ove pertinente, conformemente alle norme previste dai programmi (POR e PSR) e al cronoprogramma dei diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire l'aggiornamento dei dati di monitoraggio e per il trasferimento al Sistema di monitoraggio unitario presso IGRUE; garantire il rispetto dei tempi previsti per l'approvazione degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>propria competenza; assicurare, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantire il flusso delle risorse finanziarie di competenza e assicurare la messa a regime degli interventi; individua un "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), che interagisce con i "Responsabili dell'intervento".</p> <p><b>A livello di Area Interna</b> è necessario rendere disponibili gli strumenti di accompagnamento, supporto tecnico-specialistico e di coordinamento rispetto al percorso attuativo per l'efficiente attuazione della Strategia d'Area con riferimento in particolare alla disponibilità di strumenti di supporto meglio orientati alle nuove sfide che essa offre, nel rispetto del cronoprogramma, dei risultati attesi che si vogliono conseguire e degli obblighi previsti con la sottoscrizione dell'ApQ a carico dei comuni e degli altri soggetti beneficiari.</p> <p>L'intervento prevede attività di supporto tecnico ai soggetti beneficiari e alla Regione Basilicata titolare dei tre Programmi che alimentano finanziariamente l'ApQ, anche per l'eventuale svolgimento del ruolo di amministrazione capofila, al fine di garantire la realizzazione delle attività loro attribuite e consolidare la capacità di governance nella fase di implementazione dell'ApQ e di realizzazione della strategia per rispettare il cronoprogramma di attuazione degli interventi, rimuovere eventuali ostacoli procedurali con accelerazione dei tempi amministrativi, garantire il monitoraggio degli interventi con verifica degli indicatori di realizzazione e di risultati assunti dalla Strategia e di comunicare l'avanzamento continuo delle attività.</p> <p>Potranno essere effettuati anche approfondimenti necessari per attuare le azioni e incrementare la partecipazione. In una logica di evoluzione della strategia, alcune progettualità non ancora definite nella Strategia e, pertanto, non rientranti nella prima fase di implementazione dell'ApQ, possano essere oggetto di definizione dopo la sottoscrizione dell'Accordo a cui il servizio di assistenza garantirà un supporto qualificato.</p> <p>L'attività di assistenza sarà svolta è attuata attraverso modalità di affiancamento operativo diretto da figure con provata esperienza in materia di gestione di progetti complessi anche al fine di rafforzare le amministrazioni locali e strutture regionali interessate attraverso integrazioni di processi e di risorse professionali nella prospettiva di una progressiva internalizzazione di funzioni ad elevato contenuto tecnico e professionale indispensabile per un'efficace ed efficiente gestione della Strategia.</p> <p>In particolare sono previste attività di supporto nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interlocuzione con i soggetti tecnici e istituzionali di livello territoriale e regionale;</li> <li>- elaborazione delle schede di intervento dell'Accordo di Programma Quadro a valere sui fondi FESR, FEASR e FSE;</li> <li>- istruttoria finalizzata alla corretta definizione dell'Accordo di Programma Quadro e alla coerenza con la Strategia d'Area approvata;</li> <li>- gestione dell'Accordo di Programma Quadro e di eventuali atti integrativi;</li> <li>- animazione e scouting permanente anche con riferimento ai bandi;</li> <li>- predisposizione e trasmissione dei dati e delle informazioni necessari alle attività di</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>monitoraggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività connesse alla eventuale ripianificazione dell'Accordo di Programma Quadro in termini di analisi e di valutazione delle proposte sulle opportune misure di accelerazione degli interventi, il tutto finalizzato alla tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate;</li> <li>- monitoraggio della strategia e redazione di report sullo stato di avanzamento della strategia;</li> <li>- facilitazione e coordinamento nei rapporti istituzionali interni all'area e interno/esterno a supporto delle amministrazioni beneficiarie degli interventi, del comune capofila e dell'amministrazione regionale;</li> <li>- eventuale supporto all'elaborazione progettazione di dettaglio degli interventi per l'acquisizione di servizi inclusi in strategia o di casi particolarmente rilevanti</li> <li>- supporto all'individuazione dei contenuti e alla predisposizione degli atti amministrativi per l'avvio dei Progetti/Azioni previsti ivi comprese le procedure di evidenza pubblica e il supporto alla loro gestione.</li> </ul> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Garantire l'efficacia e l'efficienza dell'Accordo di Programma Quadro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i cronoprogrammi di attuazione</p> <p>Baseline: 0 Target: 70%</p> <p>N. di interventi monitorati</p> <p>Baseline: 0 Target: 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progetto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Regione Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio Autorità di Gestione dei PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

45

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                                                                                             | Valuta          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Costi del personale                  |                                                                                                         |                 |
| Spese notarili                       |                                                                                                         |                 |
| Spese tecniche                       |                                                                                                         |                 |
| Opere civili                         |                                                                                                         |                 |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                                                                                         |                 |
| Imprevisti                           |                                                                                                         |                 |
| Oneri per la sicurezza               |                                                                                                         |                 |
| Acquisto terreni                     |                                                                                                         |                 |
| Acquisto beni/forniture              |                                                                                                         |                 |
| Acquisizione servizi                 | Acquisizione servizio di Assistenza tecnica all'avvio e all'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro | Euro 190.000,00 |
| Spese pubblicità                     |                                                                                                         |                 |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                    | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Livello unico di progettazione</b>   | 01/01/2019           | 31/01/2019         |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b> | N.P.                 | N.P.               |
| <b>Progettazione definitiva</b>         | N.P.                 | N.P.               |
| <b>Progettazione esecutiva</b>          | N.P.                 | N.P.               |

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi</b> | 01/02/2019 | 01/03/2019 |
| <b>Esecuzione</b>                                       | 01/03/2019 | 31/01/2023 |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                            | 1/02/2023  | 1/03/2023  |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre      | Anno          | Costo               |
|----------------|---------------|---------------------|
| I° Trimestre   | 2019          | € 4.000,00          |
| II° Trimestre  | 2019          | € 12.000,00         |
| III° Trimestre | 2019          | € 12.000,00         |
| IV° Trimestre  | 2019          | € 12.000,00         |
| I° Trimestre   | 2020          | € 12.000,00         |
| II° Trimestre  | 2020          | € 12.000,00         |
| III° Trimestre | 2020          | € 12.000,00         |
| IV° Trimestre  | 2020          | € 12.000,00         |
| I° Trimestre   | 2021          | € 12.000,00         |
| II° Trimestre  | 2021          | € 12.000,00         |
| III° Trimestre | 2021          | € 12.000,00         |
| IV° Trimestre  | 2021          | € 12.000,00         |
| I° Trimestre   | 2022          | € 12.000,00         |
| II° Trimestre  | 2022          | € 12.000,00         |
| III° Trimestre | 2022          | € 12.000,00         |
| IV° Trimestre  | 2022          | € 12.000,00         |
| I° Trimestre   | 2023          | € 6.000,00          |
|                | <b>TOTALE</b> | <b>€ 190.000,00</b> |

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | FI 1 – Interventi di rilancio degli investimenti del sistema produttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | € 800.000,00 (Totale)<br>€ 400.000,00 PO FESR Basilicata 2014-2020 - Azione 3.A.3.5.1<br>€ 400.000,00 PO FESR Basilicata 2014-2020 – Priorità di investimento 3C (Azione 8 - Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici (rif. Azione 3.C.3.7.1)“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | Aiuti alle imprese con la finalità di:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>consolidare la base produttiva esistente nei comparti e nelle filiere regionale di interesse per la Montagna Materana (es. connessi con la pietra di Gorgoglione, ecc) inserendola nelle catene del valore a scala regionale e sovraregionale;</li> <li>sostenere all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici, attraverso il sostegno alla creazione e allo sviluppo di modelli imprenditoriali innovativi nel terzo settore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | CUP                                                           | DA DEFINIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comuni Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | Si intendono rilanciare i meccanismi di crescita e sviluppo dell'area interna attraverso un'azione organica di sostegno agli investimenti produttivi nei vari comparti, accrescendo la competitività delle piccole e medie imprese e sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi e sostenendo la nascita di nuove imprese. Con la presente scheda si intende sostenere la sfida imprenditoriale dell'area dove si stanno ricostruendo le condizioni sociali e di contesto per poterlo fare con una opportuna differenziazione rispetto ai settori di operatività e alle storie imprenditoriali. In particolare si intendono attivare interventi di rilancio degli investimenti del sistema produttivo” con cui si intende: attivare interventi di supporto alla nascita di nuove imprese” per stimolare l'imprenditorialità mediante il sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove iniziative e per sostenere iniziative relative ad attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | Le attività finanziabili sono tutte quelle ricomprese nelle previsioni della linea di finanziamento del Programma Operativo Regionale.<br><br>In particolare, saranno sostenute le seguenti tipologie di investimenti:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>per la prima tipologia di azione: <ul style="list-style-type: none"> <li>valorizzazione economica di nuove idee imprenditoriali ovvero dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata soprattutto regionale;</li> <li>introduzione di nuove soluzioni produttive organizzative o commerciali, anche ricorrendo ad applicazioni e strumenti ICT, in settori già consolidati;</li> <li>ampliamento e la diversificazione del target di utenza attraverso innovazioni nel prodotto o servizio offerto;</li> <li>realizzazione di prodotti e processi produttivi che promuovano l'uso efficiente delle risorse, a partire da quelle idriche;</li> <li>adozione di tecniche e tecnologie di produzione e gestione che riducano al minimo le esternalità negative, quali le emissioni climateranti e la produzione di rifiuti;</li> <li>promozione e sostegno alla nascita e sviluppo delle imprese nei settori del turismo, della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dell'audiovisivo e cinematografico, dell'industria creativa.</li> </ul> </li> <li>per la seconda tipologia di azione: <ul style="list-style-type: none"> <li>servizi di inserimento e reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati a rischio di marginalità sociale (giovani NEET, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori in mobilità, persone con disabilità, ecc.) anche attraverso la gestione di strutture e spazi dedicati (botteghe scuola, laboratori, reti di alternanza formazione/lavoro, ecc.)</li> <li>servizi complementari e di integrazione alla medicina territoriale anche attraverso la gestione di strutture e spazi dedicati (strutture residenziali, centri diurni, presidi di assistenza ai familiari di malati cronici o terminali, ecc.)</li> <li>servizi di assistenza a minori (asili nido, ludoteche), anche a carattere integrativo o sperimentale;</li> <li>servizi di assistenza a persone anziane sia a carattere residenziale che diurno;</li> <li>servizi di integrazione socio-lavorativa destinati a extracomunitari e servizi di assistenza a migranti, rifugiati e richiedenti asilo</li> <li>servizi collegati alla gestione di strutture 'protette' per persone portatrici di particolari problematiche (es., ragazze madri, minori sotto custodia giudiziaria, comunità terapeutiche, ecc.)</li> <li>servizi finalizzati al recupero, a fini benefici e di contrasto della marginalità economica, dei prodotti alimentari e non alimentari invenduti, in analogia con</li> </ul> </li> </ul> |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | esperienze innovative in materia (es "Last Minute market") ed in linea con l'indicazione del Parlamento Europeo che ha dichiarato il 2014 "Anno della lotta allo spreco alimentare";<br>o servizi di utilità collettiva (es., servizi di vicinato, cura di beni pubblici, gestione di risorse naturali e culturali, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Risultati attesi                                      | Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato               | Realizzazione:<br>Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno<br>Baseline 0<br>Target: 3<br>Fonte dati: Sistema monitoraggio regionale<br><br>Numero di imprese che ricevono sovvenzioni<br>Baseline : 0<br>Target: 3<br>Fonte dati: Sistema monitoraggio regionale<br><br>Risultato:<br>Addetti nelle nuove imprese<br>Baseline 2,9%<br>Target: 3,5%<br>Fonte dati: ISTAT<br><br>Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale (Numero di addetti per 1000 abitanti)<br>Baseline 11,50<br>Target: 12,5<br>Fonte dati: ISTAT |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Predisposizione dell'avviso pubblico per la concessione di aiuti da adottare nel rispetto del quadro normativo applicabile allo strumento agevolativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Avviso pubblico per concessione di aiuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Idea progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Regione Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | Ufficio Gestione Regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali ed ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

48

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta          |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| Costi del personale                  |             |                 |
| Spese notarili                       |             |                 |
| Spese tecniche                       |             |                 |
| Opere civili                         |             | Euro 200.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |                 |
| Imprevisti                           |             |                 |
| Oneri per la sicurezza               |             |                 |
| Acquisto terreni                     |             |                 |
| Acquisto beni/forniture              |             | Euro 400.000,00 |
| Acquisizione di beni e servizi       |             |                 |
| Spese pubblicità                     |             | Euro 200.000,00 |
|                                      |             |                 |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Esecuzione                                        | Giugno 2019          | Maggio 2022        |
| Collaudo/funzionalità                             | Giugno 2022          | Luglio 2022        |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre           | Anno |                     |
|---------------------|------|---------------------|
| I                   | 2020 | Euro 75.000         |
| II                  | 2020 | Euro 75.000         |
| III                 | 2020 | Euro 75.000         |
| IV                  | 2020 | Euro 75.000         |
| I                   | 2021 | Euro 75.000         |
| II                  | 2021 | Euro 75.000         |
| III                 | 2021 | Euro 75.000         |
| IV                  | 2021 | Euro 75.000         |
| I                   | 2022 | Euro 75.000         |
| II                  | 2022 | Euro 75.000         |
| III                 | 2022 | Euro 50.000         |
| <b>Costo totale</b> |      | <b>€ 800.000,00</b> |



|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Codice intervento e Titolo                                    | FI 2 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | Costo e copertura finanziaria                                 | € 500.000,00 PO FESR Basilicata 2014-2020 - Azione 3.A.3.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Oggetto dell'intervento                                       | Aiuti alle imprese per favorire e stimolare l'imprenditorialità lucana mediante il sostegno all'avvio ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell'artigianato, del turismo, della cultura, dell'intrattenimento, del sociale, ed eventualmente di incentivare le professioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | CUP                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | Localizzazione intervento                                     | Comuni della Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | Si intendono rilanciare i meccanismi di crescita e sviluppo dell'area interna attraverso un'azione organica di sostegno agli investimenti produttivi nei vari comparti, accrescendo la competitività delle piccole e medie imprese e sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi e sostenendo la nascita di nuove imprese. Con la presente scheda si intende sostenere la sfida imprenditoriale dell'area dove si stanno ricostruendo le condizioni sociali e di contesto per poterlo fare con una opportuna differenziazione rispetto ai settori di operatività e alle storie imprenditoriali. In particolare si intendono attivare interventi di supporto alla nascita di nuove imprese" per stimolare l'imprenditorialità mediante il sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove iniziative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>Con l'azione si vuole favorire e stimolare l'imprenditorialità della montagna materana mediante il sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell'artigianato, del turismo, della cultura, dell'intrattenimento, del sociale, nonché di incentivare le professioni.</p> <p>L'azione è volta a rilanciare trasversalmente ai comparti ed alle filiere la propensione agli investimenti in nuove iniziative in modo da estendere la base produttiva, arricchire il tessuto imprenditoriale, diversificare gli indirizzi economici ed accrescere l'occupazione.</p> <p>Le attività finanziabili sono tutte quelle ricomprese nelle previsioni della linea di finanziamento del Programma Operativo Regionale che finanzia gli interventi caratterizzati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valorizzazione economica di nuove idee imprenditoriali ovvero dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata soprattutto regionale;</li> <li>• introduzione di nuove soluzioni produttive organizzative o commerciali, anche ricorrendo ad applicazioni e strumenti ICT, in settori già consolidati;</li> <li>• ampliamento e la diversificazione del target di utenza attraverso innovazioni nel prodotto o servizio offerto;</li> <li>• realizzazione di prodotti e processi produttivi che promuovano l'uso efficiente delle risorse, a partire da quelle idriche;</li> <li>• adozione di tecniche e tecnologie di produzione e gestione che riducano al minimo le esternalità negative, quali le emissioni climateranti e la produzione di rifiuti;</li> <li>• promozione e sostegno alla nascita e sviluppo delle imprese nei settori del turismo, della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dell'audiovisivo e cinematografico, dell'industria creativa.</li> </ul> |
| 8  | Risultati attesi                                              | Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato                       | <p>Realizzazione:</p> <p>Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno</p> <p>Baseline 0</p> <p>Target: 3</p> <p>Fonte dati: Sistema monitoraggio regionale</p> <p>Risultato:</p> <p>Addetti nelle nuove imprese</p> <p>Baseline 2,9%</p> <p>Target: 3,5%</p> <p>Fonte dati: ISTAT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere              | Predisposizione dell'avviso pubblico per la concessione di aiuti da adottare nel rispetto del quadro normativo applicabile allo strumento agevolativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento         | Avviso pubblico per concessione di aiuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                         | Idea progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Soggetto attuatore                                            | Regione Basilicata tramite bandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                              | Ufficio Gestione Regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali ed ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Tipologie di spesa**

| Voci di spesa                               | Descrizione | Valuta                 |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |             |                        |
| <b>Spese notarili</b>                       |             |                        |
| <b>Spese tecniche</b>                       |             |                        |
| <b>Opere civili</b>                         |             | <b>Euro 100.000,00</b> |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |             |                        |
| <b>Imprevisti</b>                           |             |                        |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |             |                        |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |             |                        |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |             | <b>Euro 200.000,00</b> |
| <b>Acquisizione di beni e servizi</b>       |             |                        |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |             | <b>Euro 100.000,00</b> |
|                                             |             |                        |

**Cronoprogramma delle attività**

| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  |                      |                    |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          |                      |                    |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           |                      |                    |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Marzo 2019</b>    | <b>Aprile 2019</b> |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Giugno 2019</b>   | <b>Maggio 2022</b> |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Giugno 2022</b>   | <b>Luglio 2022</b> |
|                                                          |                      |                    |

**Cronoprogramma finanziario**

| Trimestre           | Anno        |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>IV</b>           | <b>2019</b> | <b>Euro 25.000</b>  |
| <b>I</b>            | <b>2020</b> | <b>Euro 45.000</b>  |
| <b>II</b>           | <b>2020</b> | <b>Euro 45.000</b>  |
| <b>III</b>          | <b>2020</b> | <b>Euro 45.000</b>  |
| <b>IV</b>           | <b>2020</b> | <b>Euro 45.000</b>  |
| <b>I</b>            | <b>2021</b> | <b>Euro 70.000</b>  |
| <b>II</b>           | <b>2021</b> | <b>Euro 45.000</b>  |
| <b>III</b>          | <b>2021</b> | <b>Euro 45.000</b>  |
| <b>IV</b>           | <b>2021</b> | <b>Euro 70.000</b>  |
| <b>I</b>            | <b>2022</b> | <b>Euro 45.000</b>  |
| <b>II</b>           | <b>2022</b> | <b>Euro 45.000</b>  |
| <b>III</b>          | <b>2022</b> | <b>Euro 25.000</b>  |
| <b>Costo totale</b> |             | <b>€ 500.000,00</b> |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 1.1 - Centro di raccordo territoriali per la salute - Forniture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 120.000,00 euro<br>Risorse SNAI Legge di stabilità, Settore Salute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento ha la finalità di rendere disponibili le apparecchiature biomediche e il materiale di consumo per la realizzazione dei servizi di cui alla scheda intervento 1.2 – Salute - Centri di raccordo territoriali per la salute – servizio territoriale. I due interventi consentiranno di attivare un insieme di attività coordinate ed integrate la cui finalità è la sorveglianza attiva della popolazione residente fragile attraverso la territorializzazione di alcuni servizi innovativi coordinati con altri servizi sanitari, con gli interventi socio-assistenziali.<br>Esso si articola nelle seguenti azioni:<br>1. Realizzazione presidi territoriali;<br>2. Presa in carico e supporto dei cronici;<br>3. Assistenza alle future mamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano, Craco, San Mauro Forte e Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Il modello di presa in carico e di supporto alla popolazione fragile attraverso la previsione di figure, tra cui quella dell'infermiere di famiglia e comunità (IFC), rientra tra gli interventi innovativi previsti nel documento del Ministero della Salute – "Le aree interne nel contesto del Patto per la salute 2014-2016 e degli Standard sull'Assistenza Ospedaliera, 2015 che consentono la territorializzazione di alcuni servizi innovativi coordinati con altri servizi sanitari, con gli interventi socio-assistenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | La Montagna Materana è caratterizzata, dal punto di vista demografico, da una forte presenza di popolazione con almeno 65 anni e da un basso numero di nascite, il tutto connesso con una importante lontananza dai poli ospedalieri specialistici regionali. Il territorio è abitato da una cittadinanza che per il 28% è anziana, valore che supera di molto la media nazionale attestata al 21%. Pur essendo la popolazione dell'ambito pari al 5,8% dell'intera Azienda Sanitaria di Matera, essa presenta alcune problematiche sanitarie particolarmente allarmanti. La popolazione con età superiore a 65 anni affetta da patologie croniche, rispetto alla popolazione generale, costituisce il 2,1%. Inoltre dall'analisi degli indicatori per la diagnosi della situazione sociale, demografica, economica e dei servizi essenziali delle Aree Interne ("Diagnosi aperta") risulta particolarmente bassa la percentuale di anziani ultrasessantacinquenni residenti trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), con un valore pari a 1.71 (valore molto distante dalla media italiana pari a 3).<br>Le patologie croniche prese in considerazione sono: le affezioni del sistema circolatorio, l'insufficienza cardiaca, l'insufficienza renale cronica, l'insufficienza respiratoria cronica, il diabete e le neoplasie.<br>Il tasso di ospedalizzazione dei residenti risulta essere superiore rispetto al restante territorio regionale. I servizi sanitari offerti nell'area non riescono a soddisfare il bisogno espresso dalla popolazione residente, specie di quella anziana. Per ridurre il ricorso a servizi ospedalieri evitabili o per mantenere stabile il livello di cronicità, risulta essere essenziale avere un affiancamento professionale costante calibrato sulle caratteristiche specifiche dell'anziano, anche con il coinvolgimento dei familiari (caregiver).<br>Al rilevante peso epidemiologico, sociale ed economico delle malattie croniche si deve aggiungere la previsione di un aumento nei prossimi anni legata all'innalzamento dell'età media della popolazione.<br>Le gestanti, in riferimento all'altra componente di persone fragili dell'area, necessitano di essere supportate e garantite nei bisogni specifici delle future mamme al fine di creare le condizioni nel poter mettere al mondo un figlio in sicurezza nell'area.<br>Un ulteriore fabbisogno diffuso riguarda le persone fragili che non riescono ad orientarsi nella complessità delle prestazioni socio-assistenziali, delle misure di protezione giuridica, delle agevolazioni e per l'accesso all'impiego. Le modalità di fruizione delle prestazioni offerte è diversificato e orientarsi nella complessità dei servizi risulta spesso complesso per coloro che si trovano nella necessità di dover acquisire informazioni complete.<br>Tutte queste valutazioni portano a considerare imprescindibile il ripensamento di un modello che sia oggi basato sul miglioramento di alcuni servizi su base territoriale per gruppi target di popolazione, attraverso la messa in campo di una serie di azioni innovative e coordinate tese alla salvaguardia della salute in un'ottica imprescindibile di prevenzione e dei diritti di cittadinanza.<br>Lo sviluppo della rete dell'assistenza territoriale integrata per la presa in carico pro-attiva della fragilità e la riduzione dell'esclusione sociale, diventa la parte centrale della riorganizzazione del servizio socio-sanitario-assistenziale per far fronte alle sfide |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>dell'area. L'intervento, avvalendosi di nuove metodologie e strumenti sfruttando anche l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione, intende fornire risposte unitarie ai bisogni socio-sanitari e assistenziali delle persone "fragili". Al centro dell'azione viene posta la persona la cui cura è centrata sulla relazione, ovvero sull'interazione tra utente, famiglia e professionisti. L'intervento risulta pertanto strettamente interconnesso a quelli descritti nelle schede: "Paese del benessere" e "Investimenti nelle strutture per anziani" dedicati all'innalzamento dei servizi residenzialità per gli anziani.</p> <p>L'intervento si configura come un insieme di attività coordinate ed integrate la cui finalità è la sorveglianza attiva della popolazione residente fragile attraverso la territorializzazione di alcuni servizi innovativi coordinati con altri servizi sanitari, con gli interventi socio-assistenziali.</p> <p>Si stima che il 30% dei ricoveri di persone ultrasessantacinquenni è inappropriato a causa della mancanza delle presa in carico del paziente cronico e del suo conseguente stato di peggioramento. Si stima, pertanto, che gli utenti con patologie croniche che fruiranno dei kit di automonitoraggio saranno pari a 25, mentre quelli che fruiranno dei 6 kit dati in dotazione degli infermieri di comunità saranno pari a 75.</p> <p>Studi internazionali mostrano chiaramente che l'adozione del modello dell'ostetrica di comunità può ridurre notevolmente i costi.</p> <p>I modelli gestiti dalle levatrici sono accompagnati da tassi di intervento più bassi, ad esempio minor uso di farmaci, minor numero di episiotomie, minor numero di parti cesarei, ma anche a maggiore soddisfazione delle donne. Inoltre l'azione garantirà il mantenimento della frazione attiva della popolazione, pertanto una conseguente contrazione dell'emorragia demografica in atto.</p> <p>La sostenibilità dell'azione, dopo la fase sperimentale della durata di due anni, verrà garantita dal soggetto attuatore del progetto.</p> <p>L'intervento di articola nelle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Realizzazione presidi territoriali;</li> <li>2.Presa in carico e supporto dei cronici;</li> <li>3.Assistenza alle future mamme.</li> </ol> <p>Il PUA sarà allocato presso il Presidio Ospedaliero di Stigliano.</p> <p>I Centri di Riferimento Territoriale (CRT) saranno dislocati negli otto comuni rientranti nell'area.</p> <p>Tutte le apparecchiature biomediche che si intendono acquisire dovranno essere interfacciate all'interno di una soluzione tecnologica idonea per la lettura dei dati certificati secondo gli standard definiti dalla normativa vigente e la loro gestione. Le applicazioni software necessarie alla trasmissione e alla gestione delle rilevazioni da parte dei centri erogatori di servizi sanitari con la modalità "telemedicina" saranno interfacciate con l'applicativo regionale di telemedicina.</p> <p>I dati clinici e le misure prodotte saranno raccolti in una banca dati, accessibile da tutti gli attori del sistema (pazienti, infermieri, medici specialisti, ecc.) tramite il sistema tecnologico.</p> <p>Le apparecchiature ed i materiali andranno a comporre, in forma anche variabile, i seguenti due kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per automonitoraggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bilancia peso corporeo</li> <li>○ Sfigmomanometro</li> <li>○ Pulsossimetro</li> <li>○ Glucosimetro</li> <li>○ Termometro</li> </ul> </li> <li>▪ valigia per personale (6 kit) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Notebook convertibile</li> <li>○ Webcam PTZ</li> <li>○ Valigia alluminio</li> <li>○ Bilancia pesa persone</li> <li>○ Sfigmomanometro</li> <li>○ Pulsossimetro</li> <li>○ Glucosimetro</li> <li>○ Elettrocardiografo 12 derivazioni</li> <li>○ PT/INR</li> <li>○ Spirometro</li> <li>○ Termometro</li> </ul> </li> </ul> <p>Software, kit di analisi e di consumo per le apparecchiature</p> |
| 8 | <b>Risultati attesi</b>              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | <b>Indicatori di realizzazione e</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>risultato</b>                                             | <p>Indicatori di realizzazione<br/>Baseline 10 – Target n. 100 di pazienti cronici presi in carico<br/>Target: Numero<br/>Fonte dati: soggetto capofila</p> <p>Baseline 0 – Target n. 25 di gestanti prese in carico<br/>Target: Numero<br/>Fonte dati: Soggetto capofila</p> <p>Baseline 0 – Target n. 300 di contatti PUA<br/>Target: Numero<br/>Fonte dati: Soggetto capofila</p> <p>Indicatore di risultato<br/>Tasso di ospedalizzazione evitabile<br/>Baseline 0<br/>Target: 2%<br/>Fonte Dati: Ministero della Salute</p> |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Azienda Sanitaria di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valuta                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Spese tecniche</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Opere civili</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | <p>Apparecchiature ed i materiali per automonitoraggio (1.800,00 euro per kit):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bilancia peso corporeo</li> <li>▪ Sfigmomanometro</li> <li>▪ Pulsossimetro</li> <li>▪ Glucosimetro</li> <li>▪ Termometro</li> </ul> <p>Apparecchiature ed i materiali valigia per personale (8.000,00 euro per kit):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notebook convertibile</li> <li>▪ Webcam PTZ</li> <li>▪ Valigia alluminio</li> <li>▪ Bilancia pesa persone</li> <li>▪ Sfigmomanometro</li> <li>▪ Pulsossimetro</li> <li>▪ Glucosimetro</li> <li>▪ Elettrocardiografo 12 derivazioni</li> <li>▪ PT/INR</li> <li>▪ Spirometro</li> <li>▪ Termometro</li> </ul> <p>Software, kit di analisi e di consumo per le apparecchiature (22.000,00 euro)</p> | <b>Euro 115.000,00</b> |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Euro 5.000,00</b>   |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|------|----------------------|--------------------|
|------|----------------------|--------------------|

<sup>1</sup> La progettualità attualmente disponibile è stata definita al fine di identificare le tipologie di strumenti tecnologici utili per l'erogazione dei servizi presso il PUA ed i CTR. Il livello unico di progettazione sarà definito a seguito dell'assegnazione formale della copertura finanziaria per acquisire tale strumentazione.

|                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Livello unico di progettazione</b>                    | <b>Febbraio 2019</b> | <b>Febbraio 2019</b> |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>N.P.</b>          | <b>N.P.</b>          |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | <b>N.P.</b>          | <b>N.P.</b>          |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>N.P.</b>          | <b>N.P.</b>          |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Aprile 2019</b>   | <b>Giugno 2019</b>   |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Luglio 2019</b>   | <b>Luglio 2019</b>   |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Agosto 2019</b>   | <b>Agosto 2019</b>   |

**Cronoprogramma finanziario**

| <b>Trimestre</b>    | <b>Anno</b> | <b>Costo</b>           |
|---------------------|-------------|------------------------|
| <b>I trimestre</b>  | <b>2019</b> | <b>Euro 120.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b> |             | <b>Euro 120.000,00</b> |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 1.2 – Centro di raccordo territoriali per la salute – Servizio territoriale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 1.080.000,00 euro<br>Risorse SNAI Legge di stabilità, Settore Salute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento si configura come un insieme di attività coordinate ed integrate la cui finalità è la sorveglianza attiva della popolazione residente fragile attraverso la territorializzazione di alcuni servizi innovativi coordinati con altri servizi sanitari, con gli interventi socio-assistenziali. Esso si articola nelle seguenti azioni:<br>1. Realizzazione presidi territoriali;<br>2. Presa in carico e supporto dei cronici;<br>3. Assistenza alle future mamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Il PUA sarà allocato presso il Presidio Ospedaliero di Stigliano;<br>I Centri di Riferimento Territoriale (CRT) saranno dislocati negli otto Comuni rientranti nell'area (Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Stigliano).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Il modello di presa in carico e di supporto alla popolazione fragile attraverso la previsione di figure, tra cui quella dell'infermiere di famiglia e comunità (IFC), rientra tra gli interventi innovativi previsti nel documento del Ministero della Salute – "Le aree interne nel contesto del Patto per la salute 2014-2016 e degli Standard sull'Assistenza Ospedaliera 2015 che consentono la territorializzazione di alcuni servizi innovativi coordinati con altri servizi sanitari e socio-assistenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>La Montagna Materana è caratterizzata, dal punto di vista demografico, da una forte presenza di popolazione con almeno 65 anni e da un basso numero di nascite, il tutto connesso con una importante lontananza dai poli ospedalieri specialistici regionali.</p> <p>Il territorio è abitato da una cittadinanza che per il 28% è anziana, valore che supera di molto la media nazionale attestata al 21%. Pur essendo la popolazione dell'ambito pari al 5,8% dell'intera Azienda Sanitaria di Matera, essa presenta alcune problematiche sanitarie particolarmente allarmanti. La popolazione con età superiore a 65 anni affetta da patologie croniche, rispetto alla popolazione generale, costituisce il 2,1%. Inoltre dall'analisi degli indicatori per la diagnosi della situazione sociale, demografica, economica e dei servizi essenziali delle Aree Interne ("Diagnosi aperta") risulta particolarmente bassa la percentuale di anziani ultrasessantacinquenni residenti trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), con un valore pari a 1.71 (valore molto distante dalla media italiana pari a 3).</p> <p>Le patologie croniche prese in considerazione sono: le affezioni del sistema circolatorio, l'insufficienza cardiaca, insufficienza renale cronica, insufficienza respiratoria cronica, il diabete e le neoplasie.</p> <p>Il tasso di ospedalizzazione dei residenti risulta essere superiore rispetto al restante territorio regionale. I servizi sanitari offerti nell'area non riescono a soddisfare il bisogno espresso dalla popolazione residente, specie di quella anziana. Per ridurre il ricorso a servizi ospedalieri evitabili o per mantenere stabile il livello di cronicità, risulta essere essenziale avere un affiancamento professionale costante calibrato sulle caratteristiche specifiche dell'anziano, anche con il coinvolgimento dei familiari (caregiver).</p> <p>Al rilevante peso epidemiologico, sociale ed economico delle malattie croniche si deve aggiungere la previsione di un aumento nei prossimi anni legata all'innalzamento dell'età media della popolazione.</p> <p>Le gestanti, in riferimento all'altra componente di persone fragili dell'area, necessitano di essere supportate e garantite nei bisogni specifici delle future mamme al fine di creare le condizioni nel poter mettere al mondo un figlio in sicurezza nell'area.</p> <p>Un ulteriore fabbisogno diffuso riguarda le persone fragili che non riescono ad orientarsi nella complessità delle prestazioni socio-assistenziali, delle misure di protezione giuridica, delle agevolazioni e per l'accesso all'impiego. Le modalità di fruizione delle prestazioni offerte è diversificato e orientarsi nella complessità dei servizi risulta spesso complesso per coloro che si trovano nella necessità di dover acquisire informazioni complete.</p> <p>Tutte queste valutazioni portano a considerare imprescindibile il ripensamento di un modello che sia oggi basato sul miglioramento di alcuni servizi su base territoriale per gruppi target di popolazione, attraverso la messa in campo di una serie di azioni innovative e coordinate tese alla salvaguardia della salute in un'ottica di prevenzione e dei diritti di cittadinanza.</p> <p>Lo sviluppo della rete dell'assistenza territoriale integrata per la presa in carico</p> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>pro-attiva della fragilità e la riduzione dell'esclusione sociale, diventa la parte centrale della riorganizzazione del servizio socio-sanitario-assistenziale per far fronte alle sfide dell'area.</p> <p>L'intervento, avvalendosi di nuove metodologie e strumenti sfruttando anche l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione, intende fornire risposte unitarie ai bisogni socio-sanitari e assistenziali delle persone "fragili". Al centro dell'azione viene posta la persona la cui cura è centrata sulla relazione, ovvero sull'interazione tra utente, famiglia e professionisti. L'intervento risulta pertanto strettamente interconnesso a quelli descritti nelle schede: "Paese del benessere" e "Investimenti nelle strutture per anziani" dedicati all'innalzamento dei servizi di residenzialità per gli anziani.</p> <p>L'intervento si configura come un insieme di attività coordinate ed integrate la cui finalità è la sorveglianza attiva della popolazione residente fragile attraverso la territorializzazione di alcuni servizi innovativi coordinati con altri servizi sanitari, con gli interventi socio-assistenziali.</p> <p>Si stima che il 30% dei ricoveri di persone ultrasessantacinquenni è inappropriato a causa della mancanza della presa in carico del paziente cronico e del suo conseguente stato di peggioramento.</p> <p>Studi internazionali mostrano chiaramente che l'adozione del modello dell'ostetrica di comunità può ridurre notevolmente i costi. I modelli gestiti dalle levatrici sono accompagnati da tassi di intervento più bassi, ad esempio minor uso di farmaci, minor numero di episiotomie, minor numero di parti cesarei, ma anche maggiore soddisfazione delle donne.</p> <p>Inoltre l'azione garantirà il mantenimento della frazione attiva della popolazione, pertanto una conseguente contrazione dell'emorragia demografica in atto.</p> <p>La sostenibilità dell'azione, dopo la fase sperimentale della durata di due anni, verrà garantita dall'Azienda Sanitaria di Matera.</p> <p>L'intervento si articola nelle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Realizzazione presidi territoriali;</li> <li>2.Presa in carico e supporto dei cronici;</li> <li>3.Assistenza alle future mamme.</li> </ol> <p>Le attività che si intendono implementare sono di seguito illustrate.</p> <p>1. Realizzazione presidi territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I presidi territoriali prevedono due tipologie di luoghi di erogazione dei servizi integrati con una organizzazione di rete fondato sul modello "Hub and Spoke" <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punto Unico di Accesso (PUA) (Hub) e Centri di Riferimento Territoriale (CRT) (Spoke).</li> </ul> <p>Il PUA sarà allocato presso il Presidio Ospedaliero di Stigliano e rappresenterà il "luogo" in cui saranno individuate, valutate e prese in carico le persone fragili, in modalità proattiva offrendo loro i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analisi del bisogno;</li> <li>- registrazione dell'accesso;</li> <li>- risposte informative e di orientamento;</li> <li>- raccolta di informazioni sul caso e azioni valutative per la distinzione tra bisogni semplici e complessi;</li> <li>- apertura di una cartella con data-set minimo di informazioni, per bisogni complessi;</li> <li>- segnalazione del caso complesso (bisogno sociosanitario) con trasmissione informazioni;</li> <li>- integrazione con le farmacie, le quali con appositi protocolli, parteciperanno al monitoraggio della compliance nella gestione di farmaci;</li> <li>- coordinamento delle articolazioni comunali;</li> <li>- interazione ed empowerment di gruppi di volontariato.</li> </ul> <p>Il PUA potrà avere accesso ai sistemi informativi funzionali all'erogazione dei servizi ad esso attestati.</p> </li> <li>• I Centri di Riferimento Territoriale (CRT) saranno dislocati negli otto comuni rientranti nell'area e rappresenteranno i luoghi di riferimento per le attività delle seguenti figure professionali: l'Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFC), l'Ostetrica di Comunità e il personale addetto a orientare le persone per accedere alle prestazioni socio-assistenziali.</li> </ul> <p>Per lo svolgimento delle attività del PUA si prevede l'individuazione e la formazione di 3 operatori con competenze differenziate: sociali, sanitarie e per l'impiego. L'assistente sociale, la coordinatrice infermieristica, il fisioterapista,</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>possono dialogare e coordinarsi con gli specialisti e con questi intervenire anche con accertamenti per correggere eventuali segni di scompenso. Tale personale rientra nelle disponibilità dell'azienda sanitaria senza incidere sulle risorse finanziarie della Strategia così come tutte le attività formative previste. Allo stesso modo, gli eventuali costi relativi alle sedi che ospiteranno il PUA e i CRT resteranno a carico dell'Azienda Sanitaria di Matera.</p> <p>2. Presa in carico e supporto dei cronici</p> <p>La presa in carico e il supporto dei cronici prevede l'implementazione del Chronic Care Model rivolto alle persone considerate a medio e ad alto rischio in un'ottica di empowerment del paziente e dei suoi Caregiver quale modalità necessaria di indubbia garanzia di maggiore efficacia e di economicità.</p> <p>Il centro dell'azione è rappresentato dalla figura dell'IFC che prenderà in carico i soggetti cronici per erogare i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la definizione di un profilo individuale dei bisogni,</li> <li>- il supporto alle comuni attività di vita quotidiana,</li> <li>- il monitoraggio di diversi indicatori di salute (PA, glicemia, ecc.), l'affiancamento del MMG o dello specialista nelle complicanze del paziente al percorso diagnostico-terapeutico identificato, la promozione ed il supporto all'utilizzo di eventuali dispositivi e soluzioni tecnologiche;</li> <li>- la prevenzione di complicanze e ricadute di patologie pregresse o in corso;</li> <li>- la prevenzione di incidenti domestici,</li> <li>- la promozione dell'inclusione sociale,</li> <li>- l'empowerment del paziente.</li> </ul> <p>L'IFC svolgerà le sue attività, previa idonea e specifica formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con due modalità operative: presso il domicilio del paziente o presso il CRT;</li> <li>- con l'ausilio di idonea attrezzatura biomedica per l'effettuazione del monitoraggio dei parametri che saranno utilizzati in un contesto di telesalute.</li> </ul> <p>L'attività prevede l'individuazione e la formazione di 6 Infermieri di Famiglia e Comunità (IFC) in grado di svolgere a tempo pieno la funzione di raccordo tra il cronico, la sua rete familiare e i servizi sanitari. L'attrezzatura biomedica, in kit modulari, sarà configurata a seconda delle necessità, della patologia del paziente e delle sue comorbidità. Inoltre, il software di cui sarà dotato il kit dovrà essere in grado di integrarsi con qualsiasi misuratore e di raccogliere i dati relativi alle diverse tipologie di pazienti trattati e di poterli condividere con le strutture sanitarie competenti sulla patologia.</p> <p>Alla fine della fase sperimentale, le attività relative alla telesalute troveranno continuità nell'ambito del progetto regionale di prossimo avvio relativo alla telemedicina.</p> <p>3. Assistenza alle future mamme.</p> <p>L'attività consisterà nella creazione di un modello di assistenza ostetrica sui principi del Midwife-led care, per il quale la gravidanza e il parto sono eventi naturali e fisiologici nella vita di una donna. Nello specifico, il servizio opererà come di seguito riportato: Ambito ostetrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assistenza e cura dal momento del concepimento;</li> <li>• selezione e monitoraggio delle donne con gravidanza a basso rischio;</li> <li>• assistenza /cura della puerpera durante il parto, post-partum e in puerperio;</li> <li>• diagnosi precoce delle anomalie a carico della puerpera</li> <li>• collaborazione con il medico in caso di patologie del puerperio;</li> <li>• sostegno alla donna nell'allattamento;</li> <li>• informazione/educazione in merito alle cure da prestare al neonato.</li> </ul> <p>Ambito neonatale - Assistenza al neonato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostegno alla famiglia (garantire il legame madre-bambino-padre);</li> <li>• individuazione precoce delle eventuali anomalie e richiesta dell'intervento medico.</li> </ul> <p>Ambito ginecologico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• educazione sanitaria e sessuale alla donna alla famiglia e alla collettività;</li> <li>• recupero delle funzioni della zona pelviperineale (rieducazione pelviperineale);</li> <li>• consulenza alla donna su problemi di carattere ginecologico.</li> </ul> <p>L'attività prevede l'individuazione e la formazione di due professionisti per garantire la massima continuità assistenziale, considerato che la levatrice è la figura responsabile dell'assistenza di mamma e bambino.</p> <p>L'ostetrica sul territorio garantirà un stretto raccordo con la struttura ospedaliera di riferimento, con il PUA e con il sistema 118.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              | <b>L'intervento non è cantierabile in quanto il livello di approfondimento progettuale non è ancora idoneo a soddisfare in pieno i bisogni espressi dall'area e a sottendere con l'organizzazione del soggetto attuatore. La presente scheda, pertanto, sarà oggetto di ulteriori attività interlocutorie tra i soggetti istituzionali sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro al fine di definire i contenuti per renderla cantierabile e idonea all'attivazione delle risorse finanziarie.</b> |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>Pazienti cronici presi in carico<br/>Baseline: 0<br/>Target: n. 100<br/>Fonte dati: soggetto capofila</p> <p>Gestanti prese in carico<br/>Baseline: 0<br/>Target: n. 25<br/>Fonte dati: Soggetto capofila</p> <p>Contatti PUA<br/>Baseline: 0<br/>Target: Numero 300<br/>Fonte dati: Soggetto capofila</p> <p>Tasso di ospedalizzazione evitabile<br/>Baseline 0 – Target 2%<br/>Target:<br/>Fonte dati: Ministero della Salute</p>                                                                   |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi D.lgs. 50/2016 per esternalizzare il servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Livello unico di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Azienda Sanitaria di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

59

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valuta            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euro 2.160,00     |
| <b>Spese tecniche</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euro 21.600,00    |
| <b>Opere civili</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | Allestimento (arredi e attrezzature) per il PUA e i CRT IVA inclusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Euro 40.400,00    |
|                                             | Personale per l'espletamento Servizio richiesto (n. 6 Infermieri di comunità per 36 ore settimanali per due anni e n. 2 Ostetriche di comunità per 36 ore settimanali per due anni). Il costo prevede, oltre che del costo del personale indicato, dei costi di coordinamento ed ammortamento dei beni utilizzati, delle spese generali, degli oneri per le coperture assicurative, delle spese per gli spostamenti, dell'utile e comunque di tutti i costi d'impresa comprensivi di ogni onere e spesa occorrenti per l'esecuzione dall'appalto a regola d'arte e l'IVA. | Euro 1.007.200,00 |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Spese pubblicità</b>                     | Spese di pubblicità IVA inclusa inerenti le procedure di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Euro 8.640,00     |

#### Cronoprogramma delle attività

<sup>2</sup> La progettualità attualmente disponibile è stata definita al fine di identificare le macrovoci di costo per l'erogazione dei servizi presso il PUA ed i CTR sulla base di una proposta progettuale di servizi su base territoriale più ampia sviluppata dall'Azienda Sanitaria di Matera. Il livello unico di progettazione sarà definito a seguito dell'assegnazione formale della copertura finanziaria per acquisire tale servizio.

| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Livello unico di progettazione</b>                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | N.P.                 | N.P.               |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | N.P.                 | N.P.               |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | N.P.                 | N.P.               |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Ottobre 2019         | Gennaio 2020       |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Gennaio 2020         | Dicembre 2021      |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Gennaio 2022         | Gennaio 2022       |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno        | Costo             |
|----------------------|-------------|-------------------|
| <b>I trimestre</b>   | <b>2021</b> | Euro 177.000,00   |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2021</b> | Euro 129.000,00   |
| <b>III trimestre</b> | <b>2021</b> | Euro 129.000,00   |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2021</b> | Euro 129.000,00   |
| <b>I trimestre</b>   | <b>2022</b> | Euro 129.000,00   |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2022</b> | Euro 129.000,00   |
| <b>III trimestre</b> | <b>2022</b> | Euro 129.000,00   |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2022</b> | Euro 129.000,00   |
| <b>Costo totale</b>  |             | Euro 1.080.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 2.1 - Centro diurno per le patologie neurodegenerative – Lavori e forniture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 210.000 (Riqualificazione del patrimonio immobiliare) PO FESR Basilicata 2014-2020 Azione 9.A.9.3.8 di cui 14.512,29 euro a valere sullo stanziamento destinato all'Area Interna e 195.487,71 euro di risorse aggiuntive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Realizzazione del Centro Diurno per Patologie Neurodegenerative con l'obiettivo di creare servizi a carattere semiresidenziale sul territorio a beneficio di persone con limitata autonomia e alle loro famiglie, al fine di agevolare la qualità della vita delle persone in condizione di disabilità e favorire i processi di Conciliazione lavorativa dei familiari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano – Ospedale Distrettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento è volto ad assicurare fondamentali diritti di cittadinanza nel campo della tutela della salute e della protezione sociale, in particolare a beneficio degli anziani e delle loro famiglie, in linea con il Documento del Ministero della Salute sulla Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Il Piano integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 fotografa puntualmente il fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale, sottolineando la necessità di incremento del numero di posti letto e di una distribuzione più omogenea sul territorio. L'azione si configura come un intervento di sollievo volto a sostenere i costi che le famiglie affrontano nell'assistere la persona disabile o non autosufficiente. Le Demenze rappresentano la quarta causa di morte per gli ultrasessantacinquenni, la malattia aumenta con l'età con un'incidenza maggiore per le donne (per la malattia di Alzheimer). Queste patologie rappresentano una delle maggiori cause di disabilità negli anziani, tanto che oggi rappresenta una vera e propria «emergenza assistenziale» in quanto è una malattia età correlata con difficoltà di tempestiva e corretta diagnosi, caratterizzata da una perdita progressiva di abilità nelle attività quotidiana, dalla comparsa di gravi disturbi del comportamento, con un lungo decorso della malattia. La famiglia rappresenta il principale supporto per l'anziano non autosufficiente; (> 80 – 85 % dell'assistenza). Il 36 % degli anziani non autosufficienti vive con un figlio adulto e più del 50 % dei familiari va incontro a sindrome da disadattamento. Il costo medio di un paziente affetto da Alzheimer è pari a €. 70.587 euro/anno per malato, di cui una grossa fetta a carico delle famiglie, (Dati Censis, Febbraio 2016). L'analisi soprariportata indica che è necessario, specie per un'area come quella della Montagna Materana caratterizzata da un alto indice di vecchiaia intervenire attraverso una Rete di servizi coordinati ed integrati. Molti degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nell'area interna soffrono di pluripatologie, quali malattie neurologiche, ortopediche parzialmente invalidanti, malattie oncologiche, anche terminali, SLA, distrofia muscolare, oltre che pazienti che necessitano di nutrizione parenterale e/o supporto ventilatorio invasivo. |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Per dare risposta al fabbisogno di cura dei pazienti, quindi sarà realizzato un Centro Diurno per Patologie Neurodegenerative con l'obiettivo di creare servizi a carattere semiresidenziale sul territorio a beneficio di persone con limitata autonomia e alle loro famiglie, al fine di agevolare la qualità della vita delle persone in condizione di disabilità e favorire i processi di Conciliazione lavorativa dei familiari. La disabilità è uno dei principali fattori di impoverimento delle famiglie che assistono un disabile. Il centro consentirà di sollevare i parenti dal gravoso compito che richiede un notevole e costante impegno di cura, proiettandola verso una vita attiva e produttiva. Il centro sarà la sede per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– identificare e descrivere la natura e l'entità dei problemi di salute che pregiudicano l'autonomia funzionale delle dimensioni cognitive (memoria, attenzione, linguaggio ecc.);</li> <li>– individuare interventi riabilitativi e terapeutici adeguati che riguardano anche eventuali patologie concomitanti,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ridurre o abolire l'uso di psicofarmaci,</li> <li>stimolare le capacità sociali (comunicative, relazionali e cognitive),</li> <li>realizzare interventi di supporto ai familiari e ad altre persone di riferimento tramite iniziative dirette alla riduzione dello stress, alla promozione del benessere e all'acquisizione di conoscenze sulla malattia e sulla capacità di gestione del paziente stesso.</li> </ul> <p>La sede ed il coordinamento delle attività del Centro sarà affidata all'Ospedale Distrettuale di Stigliano. Il Centro potrà ospitare nelle ore diurne massimo 12 pazienti.</p> <p>Le attività funzionali all'attivazione dell'intervento consistono nella riqualificazione e rifunzionalizzazione di locali non più a servizio dell'Ospedale Distrettuale di Stigliano con il relativo acquisto di arredi ed attrezzature.</p> <p><b>Sostenibilità:</b><br/>Le risorse che garantiranno la messa a regime dell'intervento saranno a carico del Servizio Sanitario Regionale.</p> <p><b>L'intervento non è cantierabile in quanto il livello di approfondimento progettuale non è ancora idoneo a soddisfare in pieno i bisogni espressi dall'area e a sottendere con l'organizzazione del soggetto attuatore. La presente scheda, pertanto, sarà oggetto di ulteriori attività interlocutorie tra i soggetti istituzionali sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro al fine di definire i contenuti per renderla cantierabile e idonea all'attivazione delle risorse finanziarie.</b></p> |
| 8  | Risultati attesi                                      | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali per favorire la non istituzionalizzazione della cura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato               | <p>- indicatore di realizzazione<br/>Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati<br/>Baseline 0 – Target 10.000</p> <p>- indicatore di risultato<br/>Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati<br/>Baseline 0 – Target 11 (%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Progetto di fattibilità tecnico-economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Azienda Sanitaria di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

62

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                                       | Valuta       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Costi del personale                  |                                                   |              |
| Spese notarili                       |                                                   | € 2.100,00   |
| Spese tecniche                       | Progettazione, direzione lavori....               | € 16.800,00  |
| Opere civili                         | Riqualificazione e rifunzionalizzazione di locali | € 172.200,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                                   |              |
| Imprevisti                           |                                                   |              |
| Oneri per la sicurezza               |                                                   | € 16.800,00  |
| Acquisto terreni                     |                                                   |              |
| Acquisto beni/forniture              |                                                   |              |
| Acquisizione servizi                 |                                                   |              |
| Spese pubblicità                     |                                                   | € 2.100,00   |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                             | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fattibilità tecnica ed economica | Gennaio 2019         | Febbraio 2019      |
| Progettazione definitiva         | Giugno 2019          | Luglio 2019        |

|                                                      |                     |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Progettazione esecutiva                              | <b>Agosto 2019</b>  | <b>Settembre 2019</b> |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/<br>servizi | <b>Ottobre 2019</b> | <b>Gennaio 2020</b>   |
| Esecuzione                                           | <b>Gennaio 2020</b> | <b>Settembre 2020</b> |
| Collaudo/funzionalità                                | <b>Ottobre 2020</b> | <b>Dicembre 2020</b>  |

**Cronoprogramma finanziario**

| <b>Trimestre</b>     | <b>Anno</b> | <b>Costo</b>       |
|----------------------|-------------|--------------------|
| <b>I trimestre</b>   | <b>2020</b> | <b>€ 21.000,00</b> |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2020</b> | <b>€ 63.000,00</b> |
| <b>III trimestre</b> | <b>2020</b> | <b>€ 84.000,00</b> |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2020</b> | <b>€ 42.000,00</b> |



|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>Salute 2.2 - Centro diurno per le patologie neurodegenerative - servizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 1.050.000 (Legge di stabilità – Sanità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Realizzazione del Centro Diurno per Patologie Neurodegenerative con l'obiettivo di creare servizi a carattere semiresidenziale sul territorio a beneficio di persone con limitata autonomia e alle loro famiglie, al fine di agevolare la qualità della vita delle persone in condizione di disabilità e favorire i processi di Conciliazione lavorativa dei familiari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano – Ospedale Distrettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>L'intervento è volto ad assicurare fondamentali diritti di cittadinanza nel campo della tutela della salute e della protezione sociale, in particolare a beneficio degli anziani e delle loro famiglie, in linea con il Documento del Ministero della Salute sulla Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Il Piano integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 fotografa puntualmente il fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale, sottolineando la necessità di incremento del numero di posti letto e di una distribuzione più omogenea sul territorio. L'azione si configura come un intervento di sollievo volto a sostenere i costi che le famiglie affrontano nell'assistere la persona disabile o non autosufficiente. Le Demenze rappresentano la quarta causa di morte per gli ultrasessantacinquenni, la malattia aumenta con l'età con un'incidenza maggiore per le donne (per la malattia di Alzheimer). Queste patologie rappresentano una delle maggiori cause di disabilità negli anziani, tanto che oggi rappresenta una vera e propria «emergenza assistenziale» in quanto è una malattia età correlata con difficoltà di tempestiva e corretta diagnosi, caratterizzata da una perdita progressiva di abilità nelle attività quotidiana, dalla comparsa di gravi disturbi del comportamento, con un lungo decorso della malattia. La famiglia rappresenta il principale supporto per l'anziano non autosufficiente; (&gt; 80 – 85 % dell'assistenza). Il 36 % degli anziani non autosufficienti vive con un figlio adulto e più del 50 % dei familiari va incontro a sindrome da disadattamento. Il costo medio di un paziente affetto da Alzheimer è pari a €. 70.587 euro/anno per malato, di cui una grossa fetta a carico delle famiglie, (Dati Censis, Febbraio 2016). L'analisi sopraripartita indica che è necessario, specie per un'area come quella della Montagna Materana caratterizzata da un alto indice di vecchiaia intervenire attraverso una Rete di servizi coordinati ed integrati. Molti degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nell'area interna soffrono di pluripatologie, quali malattie neurologiche, ortopediche parzialmente invalidanti, malattie oncologiche, anche terminali, SLA, distrofia muscolare, oltre che pazienti che necessitano di nutrizione parenterale e/o supporto ventilatorio invasivo.</p> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Per dare risposta al fabbisogno di cura dei pazienti, quindi sarà realizzato un Centro Diurno per Patologie Neurodegenerative con l'obiettivo di creare servizi a carattere semiresidenziale sul territorio a beneficio di persone con limitata autonomia e alle loro famiglie, al fine di agevolare la qualità della vita delle persone in condizione di disabilità e favorire i processi di Conciliazione lavorativa dei familiari. La disabilità è uno dei principali fattori di impoverimento delle famiglie che assistono un disabile. Il centro consentirà di sollevare i parenti dal gravoso compito che richiede un notevole e costante impegno di cura, proiettandola verso una vita attiva e produttiva. Il centro sarà la sede per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– identificare e descrivere la natura e l'entità dei problemi di salute che pregiudicano l'autonomia funzionale delle dimensioni cognitive (memoria, attenzione, linguaggio ecc.);</li> <li>– individuare interventi riabilitativi e terapeutici adeguati che riguardano anche eventuali patologie concomitanti,</li> <li>– ridurre o abolire l'uso di psicofarmaci,</li> <li>– stimolare le capacità sociali (comunicative, relazionali e cognitive),</li> <li>– realizzare interventi di supporto ai familiari e ad altre persone di riferimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | <p>tramite iniziative dirette alla riduzione dello stress, alla promozione del benessere e all'acquisizione di conoscenze sulla malattia e sulla capacità di gestione del paziente stesso.</p> <p>La sede ed il coordinamento delle attività del Centro sarà affidata all'Ospedale Distrettuale di Stigliano. Il Centro potrà ospitare nelle ore diurne massimo 12 pazienti.</p> <p>Le attività funzionali all'attivazione dell'intervento sono la gestione totale del servizio tramite l'acquisizione sul mercato di specifici servizi;</p> <p>Le prestazioni offerte dal Centro includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– attività di animazione, occupazionali e ricreative;</li> <li>– attività socio-assistenziali primarie di cura e igiene alla persona;</li> <li>– attività psicomotorie;</li> <li>– riabilitazione cognitiva;</li> <li>– assistenza medico/infermieristica;</li> <li>– counseling ai familiari;</li> <li>– prestazioni di sostegno psicologico;</li> <li>– prestazioni di tipo alberghiero.</li> </ul> <p>Si prevede inoltre un'attività formativa per il personale a cura dell'ASM.</p> <p>Un servizio di trasporto da e per il domicilio degli Ospiti consentirà di raggiungere agevolmente il Centro (cfr.Scheda Taxi sociale).</p> <p>La retta prevede una quota di natura sanitaria a carico della Regione e una quota di natura assistenziale a carico dell'Ospite/Famiglia.</p> <p>Gli standard qualificanti del servizio attengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medico specialistico nelle cure delle demenze – dal lunedì al sabato per 6 ore settimanali</li> <li>- Medico fisiatra – dal lunedì al sabato per 6 ore settimanali</li> <li>- Psicologo – dal lunedì al sabato per 6 ore settimanali</li> <li>- Animatore-educatore professionale -terapista occupazionale – dal lunedì al sabato per 21 ore settimanali</li> <li>- Coordinatore amministrativo responsabile del personale e della struttura – dal lunedì al sabato per 18 ore settimanali</li> <li>- Case manager – dal lunedì al sabato per 18 ore settimanali</li> <li>- Infermiere – dal lunedì al sabato per 36 ore settimanali</li> <li>- Fisioterapista – dal lunedì al sabato per 21 ore settimanali</li> <li>- Oss – dal lunedì al sabato per 216 ore settimanali</li> <li>- Autista per trasporto assistiti – dal lunedì al sabato per 72 ore settimanali</li> <li>- Accompagnatrice trasporto assistiti – dal lunedì al sabato per 72 ore settimanali</li> </ul> <p><b>Sostenibilità:</b></p> <p>Le risorse che garantiranno la messa a regime dell'intervento saranno a carico del Servizio Sanitario Regionale.</p> <p><b>L'intervento non è cantierabile in quanto il livello di approfondimento progettuale non è ancora idoneo a soddisfare in pieno i bisogni espressi dall'area e a sottendere con l'organizzazione del soggetto attuatore. La presente scheda, pertanto, sarà oggetto di ulteriori attività interlocutorie tra i soggetti istituzionali sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro al fine di definire i contenuti per renderla cantierabile e idonea all'attivazione delle risorse finanziarie.</b></p> |
| 8  | Risultati attesi                        | <p>Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali per favorire la non istituzionalizzazione della cura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato | <p>Indicatore di realizzazione</p> <p>Numero di centri realizzati</p> <p>Baseline 0 – 1 Target (Centri)</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Persone con limitazioni all'autonomia in assistenza semiresidenziale e residenziale notturna</p> <p>Baseline 0 – Target 0,1%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Modalità previste per                   | Procedura di aggiudicazione ai sensi D.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|           |                                                              |                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           | <b>l'attivazione del cantiere</b>                            |                                                                      |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Livello unico di progettazione                                       |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Progetto di fattibilità tecnico-economica in corso di finalizzazione |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Azienda Sanitaria di Matera                                          |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | In corso di definizione                                              |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                   | Valuta                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                                               |                       |
| <b>Spese notarili</b>                       | Inerenti le procedure di gara                                 | <b>€ 10.000,00</b>    |
| <b>Spese tecniche</b>                       |                                                               |                       |
| <b>Opere civili</b>                         |                                                               |                       |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                               |                       |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                               |                       |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                                               |                       |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                               |                       |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                                               |                       |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 | Espletamento Servizio richiesto                               | <b>€ 1.030.000,00</b> |
| <b>Spese pubblicità</b>                     | Spese di pubblicità IVA inclusa inerenti le procedure di gara | <b>€ 10.000,00</b>    |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Livello unico di progettazione</b>                    | Febbraio 2020        | Giugno 2020        |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | N.P.                 | N.P.               |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | N.P.                 | N.P.               |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | N.P.                 | N.P.               |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Giugno 2020          | Dicembre 2020      |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Gennaio 2021         | Dicembre 2022      |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Gennaio 2023         | Febbraio 2023      |

66

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno | Costo                 |
|----------------------|------|-----------------------|
| <b>I trimestre</b>   | 2021 | € 131.250,00          |
| <b>II trimestre</b>  | 2021 | € 131.250,00          |
| <b>III trimestre</b> | 2021 | € 131.250,00          |
| <b>IV trimestre</b>  | 2021 | € 131.250,00          |
| <b>I trimestre</b>   | 2022 | € 131.250,00          |
| <b>II trimestre</b>  | 2022 | € 131.250,00          |
| <b>III trimestre</b> | 2022 | € 131.250,00          |
| <b>IV trimestre</b>  | 2022 | € 131.250,00          |
| <b>Costo totale</b>  |      | <b>€ 1.050.000,00</b> |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S3 - Paese del benessere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | <b>€ 500.000,00 - PO FESR Basilicata 2014-2020 - Azione 9A.9.3.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | <b> Oggetto dell'intervento</b>                                      | L'intervento mira al potenziamento della offerta di servizio agli anziani in termini residenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | <b>CUP</b>                                                           | <b>In corso di definizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | <b>Comune di Oliveto Lucano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento è funzionale alla realizzazione della Strategia, in quanto il forte incremento dell'indice di invecchiamento genera bisogni specifici di natura soprattutto sociale per i quali si impone un adeguamento nelle modalità di organizzazione e gestione dei servizi di assistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento, in linea con la priorità d'investimento 9A <i>Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione: investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale</i>, prevede l'adeguamento e rifunzionalizzazione di un immobile secondo quanto declinato dall'Azione 9A.9.3.5. del PO FESR Basilicata 2014-2020 relativamente alla popolazione anziana e a cittadini con limitata autonomia attraverso il potenziamento dell'offerta di servizio agli anziani sia in termini residenziali che non residenziali quali centri diurni e centri intergenerazionali.</p> <p>L'intervento mira al potenziamento della offerta di servizio agli anziani in termini residenziali.</p> <p>La struttura troverà ubicazione nel comune di Oliveto Lucano. Si rivolgerà a persone di età superiore ai 65 anni parzialmente o totalmente autosufficienti.</p> <p>Le attività funzionali all'attivazione dell'intervento riguarderanno la l'adeguamento e rifunzionalizzazione dell'immobile.</p> <p>Le prestazioni offerte includeranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– attività di animazione, occupazionali e ricreative;</li> <li>– attività socio-assistenziali primarie di cura e igiene alla persona;</li> <li>– attività psicomotorie;</li> <li>– prestazioni di sostegno psicologico;</li> <li>– prestazioni di tipo alberghiero.</li> </ul> <p>Il progetto per le tipologie di servizi che intende offrire e per le sue dimensioni potrà raggiungere un grado di copertura molto elevato, prevenendo la possibilità di ospitare 20 anziani.</p> <p>Forti sono le aspettative anche in termini di inclusione sociale e lavorativa soprattutto attraverso la cooperazione sociale. Il centro per la sua</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Realizzazione</p> <p>Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 20</p> <p>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata</p> <p>Risultato</p> <p>Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 11%</p> <p>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Scheda progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | ing. Adone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                            | Valuta       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Costi del personale</b>                  | Incentivi D.lgs. 50/2016                                               | € 2.400,00   |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                        |              |
| <b>Spese tecniche</b>                       | Progettazione, direzione e coordinamento sicurezza compresa I.V.A. 22% | € 38.400,00  |
| <b>Opere civili</b>                         | Lavori a misura compresa I.V.A. 10%                                    | € 342.000,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                        |              |
| <b>Imprevisti</b>                           | Imprevisti e lavori a lista e fattura compresa I.V.A. 10%              | € 4.800,00   |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | Compresa I.V.A. 10%                                                    | € 84.000,00  |

|                                |                                      |             |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Acquisto terreni</b>        |                                      |             |
| <b>Acquisto beni/forniture</b> | Compresa I.V.A. 10%                  | € 84.000,00 |
| <b>Acquisizione servizi</b>    |                                      |             |
| <b>Spese pubblicità</b>        | Anac, CUC e commissioni giudicatrici | € 4.200,00  |

| <b>Cronoprogramma delle attività</b>                     |                             |                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Fasi</b>                                              | <b>Data inizio prevista</b> | <b>Data fine prevista</b> |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Febbraio 2019               | Marzo 2019                |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Marzo 2019                  | Aprile 2019               |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Aprile 2019                 | Settembre 2019            |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Ottobre 2019                | Novembre 2019             |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Dicembre 2019               | Maggio 2020               |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Maggio 2020                 | Luglio 2020               |

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> |             |                     |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Trimestre</b>                  | <b>Anno</b> | <b>Costo</b>        |
| <b>II° trimestre</b>              | 2019        | 20.000,00           |
| <b>III° trimestre</b>             | 2019        | 20.000,00           |
| <b>IV° trimestre</b>              | 2019        | 20.000,00           |
| <b>I° trimestre</b>               | 2020        | 200.000,00          |
| <b>II° trimestre</b>              | 2020        | 240.000,00          |
| <b>Costo totale</b>               |             | <b>€ 500.000,00</b> |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 4.1 - Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno – Comprensoriale Acinello</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | <b>40.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 9A.9.3.8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi volti alla riduzione dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | <b>Comune di Stigliano – zona Acinello</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>La bassa densità della popolazione unitamente alla non favorevole conformazione geografica costituiscono di fatto un fattore che condiziona notevolmente le dinamiche sanitarie dell'Area Interna. La struttura del territorio, infatti, comporta una "dispersione" della popolazione che in alcuni casi diventa vero e proprio "isolamento", per l'effetto congiunto delle criticità, sia funzionali che strutturali, che caratterizzano il sistema viario locale ed in particolare la rete stradale e più in generale quella dei trasporti. A tal proposito si sottolinea come il livello di infrastrutturazione stradale del territorio stradale è tuttora quantitativamente e qualitativamente non adeguato a garantire gli standard di prestazione necessari al consolidamento e allo sviluppo della qualità della vita, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno rispetto al target di emergenza/urgenza.</p> <p>La rete viaria che collega i singoli Comuni dell'Area Interna tra di loro e con gli altri Comuni regionali e non, è caratterizzata da strade strette e tortuose, accidentate e spesso franose, che condizionano notevolmente la viabilità rendendo i tempi di percorrenza sproporzionati rispetto alle distanze. In particolare, così come risulta dai dati elaborati dal Ministero della Sanità il tempo (Intervallo Allarme - Target i) che intercorre tra l'inizio della chiamata telefonica alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto risulta particolarmente elevato: 36 minuti ben al di sopra di quello previsto stimato in 21 minuti. Tale assetto del territorio di fatto condiziona le scelte e le strategie sanitarie ed in particolare il modello dell'offerta assistenziale da adottare, che è pensato e strutturato per garantire una risposta omogenea ed uniforme per tutta la popolazione di riferimento.</p> <p>Pertanto, al fine di potenziare ed ammodernare la rete di prima emergenza territoriale, ai mezzi di soccorso che sono dislocati sul territorio e sono chiamati ad assicurare e svolgere le prestazioni di emergenza/urgenza si affiancherà l'elisoccorso in notturno; sistema attivato e gestito dalla Centrale Operativa 118 in funzione della tipologia di intervento sanitario da effettuare.</p> <p>L'equipaggio sanitario dell'elicottero, costituito da un anestesista-rianimatore e da un infermiere consente l'intervento rapido su pazienti particolarmente gravi che possono necessitare di intubazione ovvero di pratiche rianimatorie avanzate. Dopo una stabilizzazione del paziente che possa consentire il trasporto in sicurezza in elicottero, questo verrà trasferito rapidamente presso la struttura ospedaliera più idonea.</p> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il Sistema Sanitario dell'Emergenza Urgenza in Basilicata ha una dimensione regionale ed è regolamentato dalla L.R. 21/99, tale legge istituisce "Basilicata Soccorso" quale organismo comune delle Aziende Sanitarie Regionali.</p> <p>All'interno di un intervento di soccorso integrato, così come già è nelle peculiarità di Basilicata soccorso, l'azione consentirà un immediato trasporto da un ospedale all'altro. L'elisoccorso verrà attivato dalla Centrale Operativa 118 in funzione della tipologia di intervento sanitario da effettuare.</p> <p>L'eliambulanza potrà atterrare in notturno esclusivamente sulle superfici autorizzate. All'uopo è stata individuata una zona nell'area Artigianale Acinello giudicata preliminarmente idonea su cui occorre realizzare alcuni interventi per adeguarla agli standard richiesti dalla normativa vigente per le operazioni di decollo-atterraggio che, ad oggi, richiedono la presenza delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dimensioni non inferiori 52x26 m.</li> <li>▪ Illuminata anche a mezzo lampioni o fari</li> <li>▪ opportunamente recintata</li> <li>▪ pavimentata a prato, bitume, cemento ecc.</li> <li>▪ Impianto di accensione da remoto delle luci ovvero disponibilità di personale.</li> </ul> <p>Tale area è centrale rispetto a quattro comuni dell'area interna (Aliano, Cirigliano, Gorgoglione e Stigliano) e dista da questi in media 10 km, è completamente pianeggiante e servita da una strada asfaltata.</p> <p>Si stimano costi di gestione di bassa entità già sperimentati in altre aree finanziati nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate annualmente con riparto e gestite integralmente dalla Aziende sanitarie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educati vi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Realizzazione<br/>Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 7100 abitanti<br/>Fonte dati: Sistema di Monitoraggio</p> <p>Risultato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati<br>Baseline: 0<br>Target: 100%<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata<br><br><b>Primo soccorso: durata (in minuti) dell'Intervallo Allarme - Target</b> |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                               |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Livello unico di progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                            |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | Ing.Salvatore D'Ambrosio                                                                                                                                                                                                                |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                                     | Descrizione                         | Valuta             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Costi del personale                               |                                     |                    |
| Spese notarili                                    |                                     |                    |
| Spese tecniche                                    |                                     |                    |
| Opere civili                                      |                                     |                    |
| Opere di riqualificazione ambientale              |                                     |                    |
| Imprevisti                                        |                                     |                    |
| Oneri per la sicurezza                            |                                     |                    |
| Acquisto terreni                                  |                                     |                    |
| Acquisto beni/forniture                           |                                     |                    |
| Acquisizione di beni e servizi                    | Fornitura materiali e posa in opera | € 40.000,00        |
| Spese pubblicità                                  |                                     |                    |
| Cronoprogramma delle attività                     |                                     |                    |
| Fasi                                              | Data inizio prevista                | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019                       | Febbraio 2019      |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                                     |                    |
| Progettazione definitiva                          |                                     |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                                     |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi |                                     |                    |
| Esecuzione                                        | Febbraio 2019                       | Marzo 2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | Marzo 2019                          | Marzo 2019         |
| Cronoprogramma finanziario                        |                                     |                    |
| Trimestre                                         | Anno                                | Costo              |
| I° trimestre                                      | 2019                                | € 40.000,00        |
| II° trimestre                                     |                                     |                    |
| III° trimestre                                    |                                     |                    |
| IV° trimestre                                     |                                     |                    |
| Costo totale                                      | 2019                                | € 40.000,00        |



|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 4.2 - Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno – San Mauro Forte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | <b>10.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 9A.9.3.8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi volti alla riduzione dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | <b>Comune di San Mauro Forte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>La bassa densità della popolazione unitamente alla non favorevole conformazione geografica costituiscono di fatto un fattore che condiziona notevolmente le dinamiche sanitarie dell'Area Interna. La struttura del territorio, infatti, comporta una "dispersione" della popolazione che in alcuni casi diventa vero e proprio "isolamento", per l'effetto congiunto delle criticità, sia funzionali che strutturali, che caratterizzano il sistema viario locale ed in particolare la rete stradale e più in generale quella dei trasporti. A tal proposito si sottolinea come il livello di infrastrutturazione stradale del territorio stradale è tuttora quantitativamente e qualitativamente non adeguato a garantire gli standard di prestazione necessari al consolidamento e allo sviluppo della qualità della vita, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno rispetto al target di emergenza/urgenza.</p> <p>La rete viaria che collega i singoli Comuni dell'Area Interna tra di loro e con gli altri Comuni regionali e non, è caratterizzata da strade strette e tortuose, accidentate e spesso franose, che condizionano notevolmente la viabilità rendendo i tempi di percorrenza sproporzionati rispetto alle distanze. In particolare, così come risulta dai dati elaborati dal Ministero della Sanità il tempo (Intervallo Allarme - Target i) che intercorre tra l'inizio della chiamata telefonica alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto risulta particolarmente elevato: 36 minuti ben al di sopra di quello previsto stimato in 21 minuti. Tale assetto del territorio di fatto condiziona le scelte e le strategie sanitarie ed in particolare il modello dell'offerta assistenziale da adottare, che è pensato e strutturato per garantire una risposta omogenea ed uniforme per tutta la popolazione di riferimento.</p> <p>Pertanto, al fine di potenziare ed ammodernare la rete di prima emergenza territoriale, ai mezzi di soccorso che sono dislocati sul territorio e sono chiamati ad assicurare e svolgere le prestazioni di emergenza/urgenza si affiancherà l'elisoccorso in notturno; sistema attivato e gestito dalla Centrale Operativa 118 in funzione della tipologia di intervento sanitario da effettuare.</p> <p>L'equipaggio sanitario dell'elicottero, costituito da un anestesista-rianimatore e da un infermiere consente l'intervento rapido su pazienti particolarmente gravi che possono necessitare di intubazione ovvero di pratiche rianimatorie avanzate. Dopo una stabilizzazione del paziente che possa consentire il trasporto in sicurezza in elicottero, questo verrà trasferito rapidamente presso la struttura ospedaliera più idonea.</p> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il Sistema Sanitario dell'Emergenza Urgenza in Basilicata ha una dimensione regionale ed è regolamentato dalla L.R. 21/99, tale legge istituisce "Basilicata Soccorso" quale organismo comune delle Aziende Sanitarie Regionali.</p> <p>All'interno di un intervento di soccorso integrato, così come già è nelle peculiarità di Basilicata soccorso, l'azione consentirà un immediato trasporto da un ospedale all'altro. L'elisoccorso verrà attivato dalla Centrale Operativa 118 in funzione della tipologia di intervento sanitario da effettuare.</p> <p>L'eliambulanza potrà atterrare in notturno esclusivamente sulle superfici autorizzate. All'uopo è stata individuata l'area del campo sportivo giudicata preliminarmente idonea su cui occorre realizzare alcuni interventi per adeguarla agli standard richiesti dalla normativa vigente per le operazioni di decollo-atterraggio che, ad oggi, richiedono la presenza delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dimensioni non inferiori 52x26 m.</li> <li>▪ Illuminata anche a mezzo lampioni o fari</li> <li>▪ opportunamente recintata</li> <li>▪ pavimentata a prato, bitume, cemento ecc.</li> <li>▪ Impianto di accensione da remoto delle luci ovvero disponibilità di personale.</li> </ul> <p>Tale area è situata all'interno del perimetro urbano, è completamente pianeggiante, recintata e servita da una strada comunale asfaltata.</p> <p>Si stimano costi di gestione di bassa entità già sperimentati in altre aree finanziati nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate annualmente con riparto e gestite integralmente dalla Aziende sanitarie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educati vi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Realizzazione<br/>Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1600 abitanti<br/>Fonte dati: Sistema di Monitoraggio</p> <p>Risultato<br/>Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati<br/>Baseline: 0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                       |                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | Target: 100%<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata<br><b>Primo soccorso: durata (in minuti) dell'Intervallo Allarme - Target</b> |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                 |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Livello unico di progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                              |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Relazione tecnica                                                                                                                         |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                 |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | Geom. Egidio Cerabona                                                                                                                     |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                         | Valuta      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Costi del personale                  |                                     |             |
| Spese notarili                       |                                     |             |
| Spese tecniche                       |                                     |             |
| Opere civili                         |                                     |             |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                     |             |
| Imprevisti                           |                                     |             |
| Oneri per la sicurezza               |                                     |             |
| Acquisto terreni                     |                                     |             |
| Acquisto beni/forniture              |                                     |             |
| Acquisizione di beni e servizi       | Fornitura materiali e posa in opera | € 10.000,00 |
| Spese pubblicità                     |                                     |             |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi |                      |                    |
| Esecuzione                                        | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | Marzo 2019           | Marzo 2019         |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre      | Anno | Costo       |
|----------------|------|-------------|
| I° trimestre   | 2019 | € 10.000,00 |
| II° trimestre  |      |             |
| III° trimestre |      |             |
| IV° trimestre  |      |             |
| Costo totale   | 2019 | € 10.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 4.3 - Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno – Oliveto Lucano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | <b>15.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 9A.9.3.8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi volti alla riduzione dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | <b>Comune di Oliveto Lucano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>La bassa densità della popolazione unitamente alla non favorevole conformazione geografica costituiscono di fatto un fattore che condiziona notevolmente le dinamiche sanitarie dell'Area Interna. La struttura del territorio, infatti, comporta una "dispersione" della popolazione che in alcuni casi diventa vero e proprio "isolamento", per l'effetto congiunto delle criticità, sia funzionali che strutturali, che caratterizzano il sistema viario locale ed in particolare la rete stradale e più in generale quella dei trasporti. A tal proposito si sottolinea come il livello di infrastrutturazione stradale del territorio stradale è tuttora quantitativamente e qualitativamente non adeguato a garantire gli standard di prestazione necessari al consolidamento e allo sviluppo della qualità della vita, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno rispetto al target di emergenza/urgenza.</p> <p>La rete viaria che collega i singoli Comuni dell'Area Interna tra di loro e con gli altri Comuni regionali e non, è caratterizzata da strade strette e tortuose, accidentate e spesso franose, che condizionano notevolmente la viabilità rendendo i tempi di percorrenza sproporzionati rispetto alle distanze. In particolare, così come risulta dai dati elaborati dal Ministero della Sanità il tempo (Intervallo Allarme - Target i) che intercorre tra l'inizio della chiamata telefonica alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto risulta particolarmente elevato: 36 minuti ben al di sopra di quello previsto stimato in 21 minuti. Tale assetto del territorio di fatto condiziona le scelte e le strategie sanitarie ed in particolare il modello dell'offerta assistenziale da adottare, che è pensato e strutturato per garantire una risposta omogenea ed uniforme per tutta la popolazione di riferimento.</p> <p>Pertanto, al fine di potenziare ed ammodernare la rete di prima emergenza territoriale, ai mezzi di soccorso che sono dislocati sul territorio e sono chiamati ad assicurare e svolgere le prestazioni di emergenza/urgenza si affiancherà l'elisoccorso in notturno; sistema attivato e gestito dalla Centrale Operativa 118 in funzione della tipologia di intervento sanitario da effettuare.</p> <p>L'equipaggio sanitario dell'elicottero, costituito da un anestesista-rianimatore e da un infermiere consente l'intervento rapido su pazienti particolarmente gravi che possono necessitare di intubazione ovvero di pratiche rianimatorie avanzate. Dopo una stabilizzazione del paziente che possa consentire il trasporto in sicurezza in elicottero, questo verrà trasferito rapidamente presso la struttura ospedaliera più idonea.</p> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il Sistema Sanitario dell'Emergenza Urgenza in Basilicata ha una dimensione regionale ed è regolamentato dalla L.R. 21/99, tale legge istituisce "Basilicata Soccorso" quale organismo comune delle Aziende Sanitarie Regionali.</p> <p>All'interno di un intervento di soccorso integrato, così come già è nelle peculiarità di Basilicata soccorso, l'azione consentirà un immediato trasporto da un ospedale all'altro. L'elisoccorso verrà attivato dalla Centrale Operativa 118 in funzione della tipologia di intervento sanitario da effettuare.</p> <p>L'eliambulanza potrà atterrare in notturno esclusivamente sulle superfici autorizzate.</p> <p>All'uopo è stata individuata l'area dell'ex campo sportivo giudicata preliminarmente idonea su cui occorre realizzare alcuni interventi per adeguarla agli standard richiesti dalla normativa vigente per le operazioni di decollo-atterraggio che, ad oggi, richiedono la presenza delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dimensioni non inferiori 52x26 m.</li> <li>▪ Illuminata anche a mezzo lampioni o fari</li> <li>▪ opportunamente recintata</li> <li>▪ pavimentata a prato, bitume, cemento ecc.</li> <li>▪ Impianto di accensione da remoto delle luci ovvero disponibilità di personale.</li> </ul> <p>Tale area è situata a meno di 1 Km dal centro abitato, è completamente pianeggiante, parzialmente recintata e servita da una strada comunale asfaltata. Sono previste opere per l'eliminazione delle interferenze aeree.</p> <p>Si stimano costi di gestione di bassa entità già sperimentati in altre aree finanziati nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate annualmente con riparto e gestite integralmente dalle Aziende sanitarie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educati vi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Realizzazione</p> <p>Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 400 abitanti</p> <p>Fonte dati: Sistema di Monitoraggio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | <p>Risultato<br/>Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 100%<br/>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata</p> <p><b>Primo soccorso: durata (in minuti) dell'Intervallo Allarme - Target</b></p> |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Livello unico di progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | Ing. Giorgio ADONE                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                         | Valuta      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Costi del personale                  |                                     |             |
| Spese notarili                       |                                     |             |
| Spese tecniche                       |                                     |             |
| Opere civili                         |                                     |             |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                     |             |
| Imprevisti                           |                                     |             |
| Oneri per la sicurezza               |                                     |             |
| Acquisto terreni                     |                                     |             |
| Acquisto beni/forniture              |                                     |             |
| Acquisizione di beni e servizi       | Fornitura materiali e posa in opera | € 15.000,00 |
| Spese pubblicità                     |                                     |             |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi |                      |                    |
| Esecuzione                                        | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | Marzo 2019           | Marzo 2019         |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| I° trimestre               | 2019 | € 15.000,00 |
| II° trimestre              |      |             |
| III° trimestre             |      |             |
| IV° trimestre              |      |             |
| Costo totale               | 2019 | € 15.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 4.4 - Emergenza urgenza-Elisoccorso in notturno – Accettura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | <b>20.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 9A.9.3.8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi volti alla riduzione dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | <b>Comune di Accettura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>La bassa densità della popolazione unitamente alla non favorevole conformazione geografica costituiscono di fatto un fattore che condiziona notevolmente le dinamiche sanitarie dell'Area Interna. La struttura del territorio, infatti, comporta una "dispersione" della popolazione che in alcuni casi diventa vero e proprio "isolamento", per l'effetto congiunto delle criticità, sia funzionali che strutturali, che caratterizzano il sistema viario locale ed in particolare la rete stradale e più in generale quella dei trasporti. A tal proposito si sottolinea come il livello di infrastrutturazione stradale del territorio stradale è tuttora quantitativamente e qualitativamente non adeguato a garantire gli standard di prestazione necessari al consolidamento e allo sviluppo della qualità della vita, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno rispetto al target di emergenza/urgenza.</p> <p>La rete viaria che collega i singoli Comuni dell'Area Interna tra di loro e con gli altri Comuni regionali e non, è caratterizzata da strade strette e tortuose, accidentate e spesso franose, che condizionano notevolmente la viabilità rendendo i tempi di percorrenza sproporzionati rispetto alle distanze. In particolare, così come risulta dai dati elaborati dal Ministero della Sanità il tempo (Intervallo Allarme - Target i) che intercorre tra l'inizio della chiamata telefonica alla Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto risulta particolarmente elevato: 36 minuti ben al di sopra di quello previsto stimato in 21 minuti. Tale assetto del territorio di fatto condiziona le scelte e le strategie sanitarie ed in particolare il modello dell'offerta assistenziale da adottare, che è pensato e strutturato per garantire una risposta omogenea ed uniforme per tutta la popolazione di riferimento.</p> <p>Pertanto, al fine di potenziare ed ammodernare la rete di prima emergenza territoriale, ai mezzi di soccorso che sono dislocati sul territorio e sono chiamati ad assicurare e svolgere le prestazioni di emergenza/urgenza si affiancherà l'elisoccorso in notturno; sistema attivato e gestito dalla Centrale Operativa 118 in funzione della tipologia di intervento sanitario da effettuare.</p> <p>L'equipaggio sanitario dell'elicottero, costituito da un anestesista-rianimatore e da un infermiere consente l'intervento rapido su pazienti particolarmente gravi che possono necessitare di intubazione ovvero di pratiche rianimatorie avanzate. Dopo una stabilizzazione del paziente che possa consentire il trasporto in sicurezza in elicottero, questo verrà trasferito rapidamente presso la struttura ospedaliera più idonea.</p> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il Sistema Sanitario dell'Emergenza Urgenza in Basilicata ha una dimensione regionale ed è regolamentato dalla L.R. 21/99, tale legge istituisce "Basilicata Soccorso" quale organismo comune delle Aziende Sanitarie Regionali.</p> <p>All'interno di un intervento di soccorso integrato, così come già è nelle peculiarità di Basilicata soccorso, l'azione consentirà un immediato trasporto da un ospedale all'altro. L'elisoccorso verrà attivato dalla Centrale Operativa 118 in funzione della tipologia di intervento sanitario da effettuare.</p> <p>L'eliambulanza potrà atterrare in notturno esclusivamente sulle superfici autorizzate. All'uopo è stata individuata l'area dell'ex campo sportivo giudicata preliminarmente idonea su cui occorre realizzare alcuni interventi per adeguarla agli standard richiesti dalla normativa vigente per le operazioni di decollo-atterraggio che, ad oggi, richiedono la presenza delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dimensioni non inferiori 52x26 m.</li> <li>▪ Illuminata anche a mezzo lampioni o fari</li> <li>▪ opportunamente recintata</li> <li>▪ pavimentata a prato, bitume, cemento ecc.</li> <li>▪ Impianto di accensione da remoto delle luci ovvero disponibilità di personale.</li> </ul> <p>Tale area è situata in Loc. S. Pietro a meno di 1 Km dal centro abitato, è completamente pianeggiante, recintata, servita da una strada comunale asfaltata, provvista di illuminazione</p> <p>Si stimano costi di gestione di bassa entità già sperimentati in altre aree finanziati nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate annualmente con riparto e gestite integralmente dalla Aziende sanitarie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educati vi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Realizzazione</p> <p>Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 1800 abitanti</p> <p>Fonte dati: Sistema di Monitoraggio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | <p>Risultato<br/>Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 100%<br/>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata</p> <p><b>Primo soccorso: durata (in minuti) dell'Intervallo Allarme - Target</b></p> |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Livello unico di progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Comune di Accettura                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | ing. Giuseppe FORLEO                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                                     | Descrizione                         | Valuta             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Costi del personale                               |                                     |                    |
| Spese notarili                                    |                                     |                    |
| Spese tecniche                                    |                                     |                    |
| Opere civili                                      |                                     |                    |
| Opere di riqualificazione ambientale              |                                     |                    |
| Imprevisti                                        |                                     |                    |
| Oneri per la sicurezza                            |                                     |                    |
| Acquisto terreni                                  |                                     |                    |
| Acquisto beni/forniture                           |                                     |                    |
| Acquisizione di beni e servizi                    | Fornitura materiali e posa in opera | € 20.000,00        |
| Spese pubblicità                                  |                                     |                    |
|                                                   |                                     |                    |
| Cronoprogramma delle attività                     |                                     |                    |
| Fasi                                              | Data inizio prevista                | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019                       | Febbraio 2019      |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                                     |                    |
| Progettazione definitiva                          |                                     |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                                     |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi |                                     |                    |
| Esecuzione                                        | Febbraio 2019                       | Marzo 2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | Marzo 2019                          | Marzo 2019         |
|                                                   |                                     |                    |
| Cronoprogramma finanziario                        |                                     |                    |
| Trimestre                                         | Anno                                | Costo              |
| I° trimestre                                      | 2019                                | € 20.000,00        |
| II° trimestre                                     |                                     |                    |
| III° trimestre                                    |                                     |                    |
| IV° trimestre                                     |                                     |                    |
| Costo totale                                      | 2019                                | € 20.000,00        |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 5.1 Investimenti nelle strutture per anziani – Gorgoglione</b><br>RAS Residenza anziani –M3.2.3 (ex. DGR 194/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 720.000,00 a valere sull'azione 9A.9.3.5 del PO FESR Basilicata 2014-2020 (di cui 480.000,00 euro nell'ambito della procedura negoziata dell'ITI Aree Interne – area interna Montagna Materana e 240.000,00 euro nell'ambito della procedura negoziata dell'ambito socio-territoriale Metapontino-Collina Materana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Ristrutturazione di un immobile da adibire a RAS Residenza anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Gorgoglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>L'intervento, in linea con la priorità d'investimento 9A Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione: investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, prevede l'adeguamento e rifunzionalizzazione di un immobile secondo quanto declinato dall'Azione 9A.9.3.5. del PO FESR Basilicata 2014-2020.</p> <p>Il rapporto di analisi sviluppato dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata rileva che i servizi per gli anziani hanno un livello di copertura basso pari al 47% contro un valore medio regionale del 65%. La domanda disattesa per queste tipologia di servizio risulta molto elevata con una incompleta copertura territoriale. La Montagna Materana è tra le aree lucane meno dotata di servizi per gli anziani, non è un caso che tra i bandi e le iniziative di finanziamento menzionate non figurino i Comuni che la compongono. La realizzazione di una struttura per anziani nel comune di Gorgoglione mira a rafforzare il radicamento del servizio sul territorio dell'ambito socio-territoriale Metapontino-Collina materana e dell'area interna Montagna Materana, consolidando l'offerta di servizi rivolti agli anziani autosufficienti già presenti in alcuni comuni limitrofi, in un comprensorio caratterizzato da alti indici di vecchiaia. Essere ospite di una struttura in prossimità dei luoghi di residenza degli anziani rappresenta una delle basi per fornire servizi che possono aiutare a migliorare la qualità di vita, vivere in modo più sano e indipendente e gestire al meglio le capacità fisiche e cognitive residue relative all'invecchiamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>La domanda di tale servizio è in continua crescita. Le strutture attualmente presenti nei comuni limitrofi registrano la piena occupazione dei posti disponibili. Si intende intervenire su un immobile di proprietà dell'amministrazione comunale che risulta sufficientemente connesso ed integrato con il tessuto urbano.</p> <p>La struttura residenziale sarà destinata ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco dell'intera giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo. La filosofia portante della struttura e della organizzazione si baserà sulla centralità e sul sostegno dell'anziano che dovrà essere accolto ed inserito in modo da mantenere integri i legami con la sua famiglia, la sua casa, le sue relazioni, amicizie etc.</p> <p>La struttura si farà carico dell'anziano nella sua globalità e, oltre a garantire un soggiorno e un'assistenza di base, dovrà promuovere le potenzialità di salute, di benessere, di affettività e di vita relazionale degli assistiti.</p> <p>L'immobile si sviluppa su tre livelli eventualmente da ampliare per completare l'offerta di servizi. E' presente anche uno spazio esterno da destinare alla fruizione degli ospiti. L'immobile si presenta in condizioni estetiche esterne medio ed è facilmente accessibile.</p> <p>I lavori di completamento, riguarderanno: la sistemazione generale del secondo piano che ospiterà le camere degli anziani; al primo piano: l'adeguamento dell'impiantistica e degli infissi oltre ad un adeguamento degli ambienti dove saranno ospitati sia gli anziani che gli spazi comuni e gli uffici amministrativi; al piano terra l'adeguamento dei locali ed eventuale costruzione di un secondo corpo di fabbrica dove poter allestire la cucina e i depositi.</p> <p>I posti letto che si intendono realizzare sono pari ad almeno 20.</p> |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi e dei servizi di cura rivolti a persone anziane e con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi socio assistenziali territoriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Realizzazione</p> <p>Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 20</p> <p>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata</p> <p>Risultato</p> <p>Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 11%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata                                                                                                                                                                       |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Sarà effettuata una regolare procedura di gara tra le varie forme previste dal D.Lgs.n.50/2016. Tra tutte quelle previste sarà individuata quella che garantirà una celere e economica aggiudicazione dei lavori. |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                             |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Studio di fattibilità                                                                                                                                                                                             |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Gorgoglione                                                                                                                                                                                             |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                          |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta       |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Costi del personale                  |             | € 3.000,00   |
| Spese notarili                       |             |              |
| Spese tecniche                       |             | € 86.000,00  |
| Opere civili                         |             | € 595.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |              |
| Imprevisti                           |             | € 10.000,00  |
| Oneri per la sicurezza               |             | € 25.000,00  |
| Acquisto terreni                     |             |              |
| Acquisto beni/forniture              |             |              |
| Acquisizione servizi                 |             |              |
| Spese pubblicità                     |             | € 1.000,00   |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | Gennaio 2019         | Gennaio 2019       |
| Progettazione definitiva                          | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| Progettazione esecutiva                           | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Esecuzione                                        | Aprile 2019          | Marzo 2020         |
| Collaudo/funzionalità                             | Aprile 2020          | Maggio 2020        |

| Cronoprogramma finanziario |      |              |
|----------------------------|------|--------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo        |
| IV trimestre               | 2018 |              |
| I semestre                 | 2019 | € 100.000,00 |
| II semestre                | 2019 | € 200.000,00 |
| I trimestre                | 2020 | € 120.000,00 |
| II trimestre               | 2020 | € 300.000,00 |
| Costo totale               |      | € 720.000,00 |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 5.2 Investimenti nelle strutture per anziani – Aliano</b><br>Casa di riposo anziani - M3.2.2 (ex. DGR 194/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 75.000,00 euro a valere sull'azione 9A.9.3.5 del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Ristrutturazione di un immobile da adibire a casa di riposo per anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento, in linea con la priorità d'investimento 9A Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione: investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, prevede l'adeguamento e rifunionalizzazione di un immobile secondo quanto declinato dall'Azione 9A.9.3.5. del PO FESR Basilicata 2014-2020.<br><br>Il rapporto di analisi sviluppato dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata rileva che i servizi per gli anziani hanno un livello di copertura basso pari al 47% contro un valore medio regionale del 65%. La domanda disattesa per queste tipologia di servizio risulta molto elevata con una incompleta copertura territoriale. La Montagna Materana è tra le aree lucane meno dotata di servizi per gli anziani, non è un caso che tra i bandi e le iniziative di finanziamento menzionate non figurino i Comuni che la compongono. |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | Il contesto sociale è caratterizzato da una forte dispersione residenziale e invecchiamento della popolazione, che porta le famiglie più giovani ad abbandonare il territorio, alla ricerca di servizi assistenziali, anche non a carattere sanitario, tanto per i più piccoli che per gli anziani che appartengono al nucleo familiare.<br>L'intervento mira ad ampliare l'offerta di servizio con posti letto aggiuntivi in una struttura di proprietà comunale già adibita a Casa di riposo.<br>L'intervento in coerenza con la DGR 197/2017 assicurerà la somministrazione di pasti, la pulizia e lavanderia, animazione socio culturale e l'assistenza medica in convenzione e la somministrazione di eventuali terapie da parte di personale specializzato.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi e dei servizi di cura rivolti a persone anziane e con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi socio assistenziali territoriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | Realizzazione<br>Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili<br>Baseline: 0<br>Target: 5<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata<br><br>Risultato<br>Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati<br>Baseline: 0<br>Target: 11%<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Sarà effettuata una regolare procedura di gara tra le varie forme previste dal D.Lgs.n.50/2016. Tra tutte quelle previste sarà individuata quella che garantirà una celere e economica aggiudicazione dei lavori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Studio di fattibilità tecnico- economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione  | Valuta     |
|----------------------------|--------------|------------|
| <b>Costi del personale</b> |              |            |
| <b>Spese notarili</b>      |              |            |
| <b>Spese tecniche</b>      | Compresa IVA | € 9.150,00 |

|                                             |              |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Opere civili</b>                         | Compresa IVA | € 30.800,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |              |             |
| <b>Imprevisti</b>                           | Compresa IVA | € 1.760,00  |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | Compresa IVA | € 1.320,00  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |              |             |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | Compresa IVA | € 31.720,00 |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |              |             |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |              | € 250,00    |

| <b>Cronoprogramma delle attività</b>                     |                             |                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Fasi</b>                                              | <b>Data inizio prevista</b> | <b>Data fine prevista</b> |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Febbraio 2019               | Febbraio 2019             |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Marzo 2019                  | Marzo 2019                |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Marzo 2019                  | Marzo 2019                |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Aprile 2019                 | Aprile 2019               |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Maggio 2019                 | Luglio 2019               |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Agosto 2019                 | Settembre 2019            |

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> |             |                    |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Trimestre</b>                  | <b>Anno</b> | <b>Costo</b>       |
| <b>I trimestre</b>                | 2019        | € 5.000,00         |
| <b>II trimestre</b>               | 2019        | € 30.000,00        |
| <b>III trimestre</b>              | 2019        | € 40.000,00        |
| <b>Costo totale</b>               |             | <b>€ 75.000,00</b> |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 5.3 Investimenti nelle strutture per anziani – Cirigliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | Centro sociale polivalente: laboratori di comunità- M3.2.6 (EX DGR. 194/2017)<br>120.000,00 euro a valere sull'azione 9A.9.3.5 del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Ristrutturazione di un ex edificio scolastico per adibirlo a centro sociale polivalente: laboratori di comunità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Cirigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento, in linea con la priorità d'investimento 9A Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione: investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, prevede l'adeguamento e rifunionalizzazione di un immobile secondo quanto declinato dall'Azione 9A.9.3.5. del PO FESR Basilicata 2014-2020.<br>L'ipotizzato intervento infrastrutturale è prioritariamente diretto al consolidamento della rete di servizi in favore degli anziani di Cirigliano. L'iniziativa sarebbe inoltre tanto più auspicabile in ragione della considerazione dell'incremento dell'incidenza percentuale della popolazione anziana rispetto al resto dei residenti censiti. Com'è noto, a tanto concorrono tanto fenomeni di natura demografica (con l'allungamento delle aspettative medie di vita) quanto di carattere sanitario (con l'insorgere crescente di patologie strettamente correlate all'avanzare dell'età). Codesti fenomeni impongono infatti l'incisiva attuazione di interventi idonei ad assicurare anche alla comunità una idonea struttura di comunità per anziani, similmente – del resto – a quanto già attuato o in corso di realizzazione nel territorio di realtà urbane contermini o comunque prossime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | La struttura di proprietà comunale a ciò destinata è dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività di laboratorio di comunità per anziani autosufficienti. Gli interventi da prevedere, all'interno e all'esterno della struttura, sono finalizzati a contrastare l'isolamento e l'emarginazione delle persone anziane, a mantenere i livelli di autonomia della persona e di supporto alla famiglia. E' prevista la realizzazione di spazi idonei secondo quanto stabilito dal manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private, che scelgono attività socio-assistenziali e socio-educative. Nel laboratorio di comunità troveranno svolgimento, esemplificativamente, le attività di seguito individuate: attività educative indirizzate all'autonomia, attività di socializzazione e animazione, attività espressive psicomotorie, attività ludico-ricreative, attività culturali e occupazionali, segretariato sociale, prestazioni a carattere assistenziale, attività a tutela della salute degli utenti, attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico, organizzazione di vacanze invernali ed estive, somministrazione di pasti, servizio trasporto. Il centro, inoltre, concorrerà all'erogazione del servizio di pronto intervento sociale per l'area anziani.<br>Si precisa che la struttura oggetto dell'intervento è un ex edificio scolastico perfettamente idoneo in termini strutturali e che l'intervento in questione riguarderà l' adeguamento degli impianti e la fornitura degli arredi.<br>La finalità dell'intervento è anche quello di fornire un sostegno in forma di aiuto ad imprese sociali operanti nel campo dell'assistenza agli anziani e delle persone con limitata autonomia. |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi e dei servizi di cura rivolti a persone anziane e con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi socio-assistenziali territoriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | Realizzazione<br>Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili<br>Baseline: 0<br>Target: 20<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata<br><br>Risultato<br>Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati<br>Baseline: 0<br>Target: 11%<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Sarà effettuata una regolare procedura di gara tra le varie forme previste dal D.Lgs.n.50/2016. Tra tutte quelle previste sarà individuata quella che garantirà una celere e economica aggiudicazione dei lavori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Studio di Fattibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                         |                      |
|----|-----------------------------------------|----------------------|
|    |                                         |                      |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>               | Comune di Cirigliano |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b> | Geom. Salvatore Urgo |

**Tipologie di spesa**

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta Euro |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Costi del personale                  | ///         | 820,00      |
| Spese notarili                       | ////        |             |
| Spese tecniche                       |             | 14.500,00   |
| Opere civili                         | €           | 100.000,00  |
| Opere di riqualificazione ambientale | ////        |             |
| Imprevisti                           | €           | 2.000,00    |
| Oneri per la sicurezza               | €           | 2.580,00    |
| Acquisto terreni                     | ////        |             |
| Acquisto beni/forniture              | €           |             |
| Acquisizione servizi                 | ////        |             |
| Spese pubblicità                     | €           | 100,00      |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| Progettazione definitiva                          | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| Progettazione esecutiva                           | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Aprile 2019          | Aprile 2019        |
| Esecuzione                                        | Maggio 2019          | Luglio 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Agosto 2019          | Settembre 2019     |

| Cronoprogramma finanziario |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Trimestre                  | Anno | Costo     |
| I trimestre                | 2019 |           |
| II trimestre               | 2019 | 60.000,00 |
| III trimestre              | 2020 | 60.000,00 |
| Costo totale               |      |           |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 6.1 Infrastrutture per la prima infanzia – Stigliano</b><br>Ludoteca- M2.2.1(EX.DGR. N.194/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 230.000,00 a valere sull'azione 9A.9.3.1 del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Ristrutturazione immobile da adibire a ludoteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>L'intervento, in linea con la priorità d'investimento 9A Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione: investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, prevede l'adeguamento e rifunzionalizzazione di un immobile secondo quanto declinato dall'Azione 9A.9.3.1. del PO FESR Basilicata 2014-2020.</p> <p>Il rapporto di analisi sviluppato dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata rileva che i servizi per l'infanzia assicurano un presidio di offerta nel 32,80% dei comuni della Regione, con un livello di copertura ancora contenuto che, sebbene possa giustificarsi con le dinamiche demografiche locali e una bassa densità degli addensamenti urbani comunque evidenzia una quota di domanda disattesa ed una incompleta copertura territoriale. La Montagna Materana è tra le aree lucane meno dotata di servizi per l'infanzia, non è un caso che tra i bandi e le iniziative di finanziamento menzionate non figurino i comuni che la compongono.</p> <p>In ragione di ciò, nel corso degli incontri preparatori della strategia, l'area ha evidenziato l'esigenza di attivare servizi per l'infanzia con una propensione per quelli integrativi poiché ritenuti a maggior sostenibilità. La scheda presente ha l'obiettivo di rispondere a tale istanza garantendo un intervento dislocato sul territorio del comune di Stigliano</p> <p>L'intervento verrà realizzato in coerenza con le "Linee di indirizzo sui servizi-educativi per la prima infanzia" approvate con D.G.R. 422/2016 e la DGR. n. 194/2017 che stabilisce gli standard per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali e socioeducativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'obiettivo è quello di realizzare una struttura per le attività educative, ricreative e culturali rivolto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni che può protrarsi sino ai 13 in funzione del modello progettuale e che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive. La Ludoteca funge anche da supporto scolastico e da accompagnamento allo studio.</p> <p>Esso si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. Le attività sono i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli, l'assistenza allo studio e accompagnamento, l'assistenza educativa in affido temporaneo.</p> <p>Il servizio di ludoteca disporrà di spazi suddivisi per tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di età (fino a 5 anni, da 6 a 10, ed eventualmente fino a 13 ).</p> <p>La capacità di accoglienza della ludoteca riguarderà spazi interni ed esterni dimensionati e Il servizio sarà garantito da animatori e da educatori professionali, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione di operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati.</p> <p>L'intervento riguarda la ristrutturazione di un immobile per una superficie di circa 250 mq.</p> <p>I lavori da eseguire sono la demolizione delle tramezzature degli ex locali cucina e magazzino con una ridistribuzione di alcuni spazi interni, l'adeguamento dell'impiantistica, la ritinteggiatura delle pareti e l'adeguamento del campo di basket esterno.</p> <p>L'utenza che usufruirà del servizio, compresa nella fascia di età 0-17 anni è pari a 412 unità, circa il 10% della popolazione residente. Più in particolare, 118 unità comprese nella fascia 0-6 anni, circa il 3% della popolazione residente, e 294 unità nella fascia 7-17 anni, che rappresenta il 7% della popolazione residente.</p> |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | Realizzazione<br>Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | Target: 412<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata<br><br>Risultato<br>Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia<br>Baseline: 7.50<br>Target: 9.10<br>Fonte ISTAT                    |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Sarà effettuata una regolare procedura di gara tra le varie forme previste dal D.Lgs.n.50/2016. Tra tutte quelle previste sarà individuata quella che garantirà una celere e economica aggiudicazione dei lavori. |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                             |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Non è disponibile alcuna progettazione.                                                                                                                                                                           |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                               |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Salvatore D'AMBROSIO – RUP e Resp. Del Servizio Tecnico                                                                                                                                                      |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                              | Descrizione                                                                | Valuta       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Costi del personale                        | ///                                                                        |              |
| Spese notarili                             | ///                                                                        |              |
| Spese tecniche                             | Progetto, D.L., Sicurezza, Collaudo                                        | € 17.000,00  |
| Opere civili                               | Sistemazione esterna- impianti tecnologici – opere di ristrutturazione     | € 120.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale       | ////                                                                       |              |
| Imprevisti                                 |                                                                            | € 1.000,00   |
| Oneri per la sicurezza                     |                                                                            | € 5.000,00   |
| Acquisto terreni                           | ////                                                                       |              |
| Acquisto beni/forniture                    | Acquisto di sussidi, giochi, tavoli, sedie, dondoli, videoproiettore, ecc. | € 45.000,00  |
| Acquisizione servizi                       | ////                                                                       |              |
| Spese pubblicità                           | €                                                                          |              |
| IIVA su lavori, forniture e spese generali |                                                                            | € 42.000,00  |

84

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fattibilità tecnica ed economica                  | 01.01.2019           | 31.01.2019         |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           | 02.02.2019           | 31.03.2019         |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | 01.04.2019           | 31.06.2019         |
| Esecuzione                                        | 01.07.2019           | 30.11.2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | 01.12.2019           | 31.12.2019         |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre     | Anno | Costo        |
|---------------|------|--------------|
| I semestre    | 2019 | € 15.000,00  |
| II semestre   | 2019 | € 200.000,00 |
| III trimestre | 2019 | € 15.000,00  |
| Costo totale  |      | € 230.000,00 |



|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 6.2 Infrastrutture per la prima infanzia – Aliano</b><br>LUDOTECA - (M2.2.1 EX DGR N. 194/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 75.000,00 a valere sull'azione 9A.9.3.1 del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Sistemazione ludoteca e area circostante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di <b>ALIANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>L'intervento, in linea con la priorità d'investimento 9A Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione: investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, prevede l'adeguamento e rifunionalizzazione di un immobile secondo quanto declinato dall'Azione 9A.9.3.1. del PO FESR Basilicata 2014-2020.</p> <p>Il rapporto di analisi sviluppato dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata rileva che i servizi assicurano un presidio di offerta nel 32,80% dei comuni della Regione, con un livello di copertura ancora contenuto che, sebbene possa giustificarsi con le dinamiche demografiche locali e una bassa corposità degli addensati urbani comunque evidenzia una quota di domanda disattesa ed una incompleta copertura territoriale. La Montagna Materana è tra le aree lucane meno dotata di servizi per l'infanzia, non è un caso che tra i bandi e le iniziative di finanziamento menzionate non figurino i comuni che la compongono.</p> <p>In ragione di ciò, nel corso degli incontri preparatori della strategia, l'area ha evidenziato l'esigenza di attivare servizi per l'infanzia con una propensione per quelli integrativi poiché ritenuti a maggior sostenibilità. La scheda presente ha l'obiettivo di rispondere a tale istanza garantendo un intervento dislocati sul territorio del comune di Aliano.</p> <p>L'intervento verrà realizzato in coerenza con le "Linee di indirizzo sui servizi-educativi per la prima infanzia", approvate con D.G.R. 422/2016 e la DGR 194/2017 che stabilisce gli standard per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>La ludoteca è una struttura per le attività educative, ricreative e culturali rivolto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni che può protrarsi sino ai 13 in funzione del modello progettuale e che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive. La Ludoteca funge anche da supporto scolastico e da accompagnamento allo studio. Esso si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. Le attività sono i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli, l'assistenza allo studio e accompagnamento, l'assistenza educativa in affidamento temporaneo.</p> <p>Il servizio di ludoteca disporrà di spazi suddivisi per tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di età (fino a 5 anni, da 6 a 10, ed eventualmente fino a 13).</p> <p>La capacità di accoglienza della ludoteca riguarderà spazi interni ed esterni adeguatamente dimensionati e il servizio sarà garantito da animatori e da educatori professionali, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione di operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati.</p> <p>L'immobile oggetto dell'intervento è già pronto e necessita di poche lavorazioni interne di adeguamento e allestimento e un miglioramento di fruibilità delle aree esterne di pertinenza della struttura.</p> <p>Le dimensioni sono pertinenti e l'opera risulta, ad una analisi di massima, fattibile.</p> <p>L'utenza che usufruirà della struttura e dell'area ludica circostante, già in parte attrezzata, è costituita da circa 20 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e circa 70 e da 7 a 17 anni (minori).</p> |
| 8 | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | Realizzazione<br>Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori<br>Target: 90<br><br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata<br><br>Risultato<br>Presenza in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia<br>Baseline: 7.50<br>Target: 9.10<br>Fonte ISTAT |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Sarà effettuata una regolare procedura di gara tra le varie forme previste dal D.Lgs.n.50/2016. Tra tutte quelle previste sarà individuata quella che garantirà una celere e economica aggiudicazione dei lavori.                                                                |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                            |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione  | Valuta      |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |              |             |
| <b>Spese notarili</b>                       |              |             |
| <b>Spese tecniche</b>                       | Compresa IVA | € 9.150,00  |
| <b>Opere civili</b>                         | Compresa IVA | € 30.800,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |              |             |
| <b>Imprevisti</b>                           | Compresa IVA | € 1.760,00  |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | Compresa IVA | € 1.320,00  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |              |             |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | Compresa IVA | € 31.720,00 |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |              |             |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |              | € 250,00    |

86

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Aprile 2019          | Aprile 2019        |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Maggio 2019          | Luglio 2019        |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Agosto 2019          | Settembre 2019     |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno | Costo              |
|----------------------|------|--------------------|
| <b>I trimestre</b>   | 2019 | € 5.000,00         |
| <b>II trimestre</b>  | 2019 | € 30.000,00        |
| <b>III trimestre</b> | 2019 | € 40.000,00        |
| <b>Costo totale</b>  |      | <b>€ 75.000,00</b> |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 6.3 Infrastrutture per la prima infanzia – Cirigliano</b><br>LUDOTECA - M2.2.1 (ex. DGR 194/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 90.000 euro a valere sull'azione 9A.9.3.1 del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Ristrutturazione di un immobile da adibire a ludoteca – misura 9A.9.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Cirigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>L'intervento, in linea con la priorità d'investimento 9A Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione: investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, prevede l'adeguamento e rifunzionalizzazione di un immobile secondo quanto declinato dall'Azione 9A.9.3.1. del PO FESR Basilicata 2014-2020.</p> <p>Il rapporto di analisi sviluppato dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata rileva che i servizi per l'infanzia assicurano un presidio di offerta nel 32,8% dei comuni della Regione, con un livello di copertura ancora contenuto che, sebbene possa giustificarsi con le dinamiche demografiche locali e una bassa corposità degli addensati urbani comunque evidenzia una quota di domanda disattesa ed una incompleta copertura territoriale. La Montagna Materana è tra le aree lucane meno dotata di servizi per l'infanzia, non è un caso che tra i bandi e le iniziative di finanziamento menzionate non figurino i comuni che la compongono.</p> <p>In ragione di ciò, nel corso degli incontri preparatori della strategia, l'area ha evidenziato l'esigenza di attivare servizi per l'infanzia con una propensione per quelli integrativi poiché ritenuti a maggior sostenibilità. La scheda presente ha l'obiettivo di rispondere a tale istanza garantendo un intervento interventi dislocati sul del Comune di Cirigliano.</p> <p>L'intervento verrà realizzato in coerenza con le "Linee di indirizzo sui servizi-educativi per la prima infanzia" approvate con D.G.R. 422/2016 e la DGR 194/2017 che stabilisce gli standard per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali e socio educativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>La ludoteca è una struttura per le attività educative, ricreative e culturali rivolto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni che può protrarsi sino ai 13 in funzione del modello progettuale e che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive. La Ludoteca funge anche da supporto scolastico e da accompagnamento allo studio.</p> <p>Esso si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. Le attività sono i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli, l'assistenza allo studio e accompagnamento, l'assistenza educativa in affido temporaneo.</p> <p>Il servizio di ludoteca disporrà di spazi suddivisi per tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di età (fino a 5 anni, da 6 a 10, ed eventualmente fino a 13).</p> <p>La capacità di accoglienza della ludoteca riguarderà spazi interni ed esterni adeguatamente dimensionati e il servizio sarà garantito da animatori e da educatori professionali, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione di operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati.</p> <p>La Ludoteca M2.2.1 sarà allestita in un locale vuoto di proprietà comunale a poca distanza dal centro anziani.</p> <p>Le dimensioni dei locali sono conformi agli standard della DGR 194/2017 e sono in ottimo stato di conservazione. L'amministrazione prevede l'adeguamento impiantistico, gli arredi e gli allestimenti e la sistemazione delle aree pertinenziali che possono essere adibite a spazio gioco per i giovani.</p> <p>L'amministrazione per la gestione prospetta il coinvolgimento di associazioni e per le figure professionali anche una gestione comprensoriale con le altre strutture destinate all'infanzia nell'ambito dell'area interna.</p> |
| 8 | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | Realizzazione<br>Realizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori<br>Target: 16<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata<br><br>Risultato<br>Presenza in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia<br>Baseline: 7.50<br>Target: 9.10<br>Fonte ISTAT |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Sarà effettuata una regolare procedura di gara tra le varie forme previste dal D.Lgs.n.50/2016. Tra tutte quelle previste sarà individuata quella che garantirà una celere e economica aggiudicazione dei lavori.                                           |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                       |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Studio di Fattibilità                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | COMUNE DI CIRIGLIANO                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Geom. Salvatore Urgo                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta Euro |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Costi del personale                  | ///         | 690,00      |
| Spese notarili                       | ////        |             |
| Spese tecniche                       |             | 12.000,00   |
| Opere civili                         | €           | 67.800,00   |
| Opere di riqualificazione ambientale | ////        |             |
| Imprevisti                           | €           | 2.280,00    |
| Oneri per la sicurezza               | €           | 1.200,00    |
| Acquisto terreni                     | ////        |             |
| Acquisto beni/forniture              | €           |             |
| Acquisizione servizi                 | ////        | 6.000,00    |
| Spese pubblicità                     | €           | 30,00       |

88

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          | 01.12.2018           | 31.12.2018         |
| Progettazione esecutiva                           | 01.01.2019           | 28.02.2019         |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | 01.03.2019           | 30.04.2019         |
| Esecuzione                                        | 01.06.2019           | 30.09.2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | 01.10.2019           | 31.10.2019         |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre     | Anno | Costo     |
|---------------|------|-----------|
| IV trimestre  | 2018 |           |
| I trimestre   | 2019 | 10.000,00 |
| II trimestre  | 2019 | 10.000,00 |
| III trimestre | 2019 | 70.000,00 |
| Costo totale  |      | 90.000,00 |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>S 6.4 Infrastrutture per la prima infanzia - San Mauro Forte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 120.000,00 a valere sull'azione 9A.9.3.1 del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Ristrutturazione di un immobile da adibire a centro di aggregazione giovanile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>L'intervento, in linea con la priorità d'investimento 9A Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione: investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, prevede l'adeguamento e rifunzionalizzazione di un immobile secondo quanto declinato dall'Azione 9A.9.3.1. del PO FESR Basilicata 2014-2020.</p> <p>Il rapporto di analisi sviluppato dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata rileva che i servizi assicurano un presidio di offerta nel 32,80% dei comuni della Regione, con un livello di copertura ancora contenuto che, sebbene possa giustificarsi con le dinamiche demografiche locali e una bassa corposità degli addensati urbani comunque evidenzia una quota di domanda disattesa ed una incompleta copertura territoriale.</p> <p>La Montagna Materana è tra le aree lucane meno dotata di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.</p> <p>In ragione di ciò, nel corso degli incontri preparatori della strategia, l'area ha evidenziato l'esigenza di attivare servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con una propensione per quelli integrativi poiché ritenuti a maggior sostenibilità.</p> <p>La scheda presente ha l'obiettivo di rispondere a tale istanza garantendo un intervento dislocato sul territorio del comune di San Mauro Forte.</p> <p>La tipologia CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE non è presente nella DGR 194/2017, che invece prevede i Centri diurni socio educativi polivalenti per minori.</p> <p>Una descrizione più ampia dei CAG è contenuta nel Piano Socio Assistenziale regionale e in altri documenti e programmi nazionali di indirizzo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il Centro di aggregazione giovanile è un servizio rivolto ad adolescenti e giovani. Ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psicofisico e di attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile.</p> <p>Il Centro di aggregazione giovanile funziona tutti i pomeriggi dei giorni feriali per tutto l'anno, e, a seconda dell'organizzazione, anche la sera, per tutta la settimana.</p> <p>Si caratterizza per la variabilità dei flussi di utenza e la flessibilità organizzativa, per cui anche la capacità ricettiva di questo tipo di servizio è variabile.</p> <p>Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.</p> <p>Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività di animazione, artistiche, sportive e ludiche.</p> <p>Il Centro di aggregazione giovanile sarà coordinato da un <i>responsabile</i> che si occuperà delle attività, della loro programmazione, della loro organizzazione interna.</p> <p><i>La figura professionale impiegata è l'educatore o animatore socioculturale.</i></p> <p>L'educatore o l'animatore attraverso l'uso di tecniche di animazione deve saper costruire una significativa atmosfera comunitaria favorendo l'autogestione del progetto educativo allo scopo di permettere ai giovani ampia autonomia di programmazione, gestione e verifica delle attività per lo sviluppo del senso di responsabilità, critica e autocritica.</p> <p>Le attività, quando possibile, è auspicabile che siano integrate con quelle dei Laboratori per la Comunità.</p> <p>La struttura garantirà condizioni di stabilità e condizioni di sicurezza degli impianti.</p> <p>Il Centro di aggregazione giovanile sarà articolato in diversi spazi secondo il tipo di attività svolte prediligendo attività sportive e ludiche, visti gli interessi dei ragazzi e il riscontro che in passato si è avuto sul territorio comunale.</p> <p>L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato alla Via Carlo Levi e necessita di piccoli interventi e lavorazioni interne di adeguamento e allestimento e un miglioramento di fruibilità delle aree esterne di pertinenza della struttura.</p> <p>Le dimensioni sono pertinenti e l'opera risulta, ad una analisi di massima, fattibile.</p> <p>L'utenza che usufruirà del servizio, sarà soprattutto un utenza giovanile. In percentuale verrà utilizzata quasi per il 100% da una popolazione da 0 a 17 anni (minori e da</p> |

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              | popolazione giovanile dai 18 in su).                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ad adolescenti e giovani.<br>Aumento delle opportunità di socializzazione.<br>Prevenzione e miglioramento degli stili di vita dei giovani.                     |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | Realizzazione<br>Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori<br>Target: 174<br>Fonte dati: Elaborazione Regione Basilicata<br><br>Risultato<br>Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia<br>Baseline: 7.50<br>Target: 9.10<br>Fonte ISTAT |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Sarà effettuata una regolare procedura di gara tra le varie forme previste dal D.Lgs.n.50/2016. Tra tutte quelle previste sarà individuata quella che garantirà una celere e economica aggiudicazione dei lavori.                                                          |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                      |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Geo. Egidio Cerabona                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione | Valuta   |
|---------------------------------------------|-------------|----------|
| <b>Costi del personale</b>                  |             | € 40.000 |
| <b>Spese notarili</b>                       | ////        |          |
| <b>Spese tecniche</b>                       |             | € 14.400 |
| <b>Opere civili</b>                         | €           | € 45.000 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> | ////        | € 10.000 |
| <b>Imprevisti</b>                           | €           | € 5.000  |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | €           | € 5.600  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     | ////        |          |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | €           |          |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 | ////        |          |
| <b>Spese pubblicità</b>                     | €           |          |

| Cronoprogramma delle attività                            |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Aprile 2019          | Aprile 2019        |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Maggio 2019          | Luglio 2019        |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Agosto 2019          | Settembre 2019     |

| Cronoprogramma finanziario |      |                     |
|----------------------------|------|---------------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo               |
| <b>I trimestre</b>         | 2019 | € 15.000,00         |
| <b>II trimestre</b>        | 2019 | € 35.000,00         |
| <b>III trimestre</b>       | 2019 | € 60.000,00         |
| <b>Costo totale</b>        |      | <b>€ 120.000,00</b> |



|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | SC 1 - Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "Formazione Docenti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | <p><b>Costo totale € 52.500,00 (di cui € 30.000 Legge stabilità e € 22.500 FSE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma Operativo F.S.E. 2014-2020 della Regione Basilicata - Azione 10.1.4 "Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innovative per il contrasto alla dispersione scolastica e per l'efficace integrazione di target specifici nella vita scolastica"</li> <li>Legge di stabilità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | CUP                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comuni della Montagna Materana (Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Craco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Il progetto prevede due linee di intervento, tenuto conto delle esigenze formative espresse e dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa degli Istituti Comprensivi di Stigliano, Salandra, Pisticci e dell'Istituto di Istruzione Superiore di Stigliano ricadenti nell'area del Progetto Aree interne Montagna Materana.</p> <p>Linea 1 – Risorse Legge di Stabilità<br/>I destinatari della formazione saranno n. 20 docenti della scuola per l'infanzia e 60 della scuola primaria.</p> <p>Linea 2 – Risorse FSE<br/>Le attività formative interesseranno 60 docenti della scuola secondaria di I e II grado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'elevata mobilità degli insegnanti nelle scuole delle aree interne incide negativamente sugli apprendimenti, per gli effetti che produce sulla continuità didattica ed è percepita dagli studenti e dalle famiglie come indicatore di una offerta formativa carente. Si intende impostare un'azione generale di valorizzazione e qualificazione dell'offerta scolastica, formando i docenti con percorsi certificati, della durata di non meno di 50 ore per annualità e per tre annualità, erogate da un ente accreditato ai sensi della DIRETTIVA 170/2016 e secondo le priorità individuate dal MIUR nell'ambito delle attività previste dal Piano di Formazione e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTO).</p> <p>La formazione degli insegnanti sarà erogata secondo le priorità individuate dal MIUR relativamente alla formazione del personale docente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Competenze per il 21esimo secolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>percorsi di formazione linguistica e metodologica per l'utilizzo del metodo CLIL Content and Language Integrated Learning per l'insegnamento della lingua inglese.</li> </ul> </li> <li>Competenze di sistema: <ul style="list-style-type: none"> <li>didattica per competenze disciplinari, valutazione e certificazione degli apprendimenti</li> <li>ambienti integrati di apprendimento (AidA): innovazione didattica, creatività, competenze e contenuti digitali</li> <li>metodologie innovative di apprendimento (con un'attenzione alle pluriclassi): project-based learning, cooperative learning, peer teaching, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva, ambienti di apprendimento formali e informali</li> </ul> </li> <li>Competenze per una scuola inclusiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>didattica inclusiva con acquisizione di competenze psicopedagogiche per alunni con BES</li> <li>didattica per competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.</li> </ul> </li> </ol> |
| 8 | Risultati attesi                                              | <p>Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Miglioramento delle competenze degli allievi.</p> <p>Nell'ottica di migliorare la scuola portandola ad un livello complessivo più alto, la formazione degli insegnanti rappresenta il primo passo verso una scuola di qualità, innovativa nel metodo, negli spazi e nei programmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | Indicatori di realizzazione e risultato                       | <p><b>LEGGE DI STABILITÀ</b><br/>COD_INDICATORE: 464<br/>Numero di insegnanti che hanno partecipato ad attività di formazione e aggiornamento in percentuale sul totale degli insegnanti<br/>Baseline: 0<br/>Target: 80</p> <p><b>DESCRIZIONE INDICATORE DI RISULTATO</b><br/>Quota di insegnanti che hanno partecipato ad attività di formazione e aggiornamento<br/>Baseline: 0<br/>Target: 70%<br/>Fonte dati: IT</p> <p><b>P.O. FSE</b><br/>Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale<br/>Baseline: l'indicatore di realizzazione non ha baseline<br/>Target: 3<br/>Fonte dati: SIRFO<br/>Numero di docenti che portano a termine il percorso formativo con valutazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                       |                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | positiva<br>Baseline: 0<br>Target: 70%<br>Fonte dati: SIRFO                                                   |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Procedura negoziata                                                                                           |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | Bando/Avviso/Manifestazione di Intesse                                                                        |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Livello unico di progettazione                                                                                |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico e Universitario |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | Dirigente Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                          |

**Tipologie di spesa**

| Voci di spesa           |                                                                                                                                                                           | Descrizione |     |        |                   |         |        |        |         |        |                                                                                 | Valuta |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|-------------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Costi del personale     |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                   |         |        |        |         |        |                                                                                 |        |
| Acquisto beni/forniture |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                   |         |        |        |         |        |                                                                                 |        |
| Acquisizione servizi    | doc. C = docenti scuola per l'infanzia;<br>doc. B = docenti scuola primaria;<br>doc. A = docenti scuola secondaria I e II grado. - Costo orario formazione = € 150,00Anno | doc. C      | n.h | €/anno | d<br>oc<br>·<br>B | n.<br>h | €/anno | doc. A | n.<br>h | €/anno | Costo totale<br>€ 52.500,00<br>(di cui € 30.000 Legge stabilità e € 22.500 FSE) |        |
|                         | 2017                                                                                                                                                                      | 20          | 50  | 7.500  | 20                | 50      | 7.500  | 20     | 50      | 7.500  |                                                                                 |        |
|                         | 2018                                                                                                                                                                      |             |     |        | 20                | 50      | 7.500  | 20     | 50      | 7.500  |                                                                                 |        |
|                         | 2019                                                                                                                                                                      |             |     |        | 20                | 50      | 7.500  | 20     | 50      | 7.500  |                                                                                 |        |
|                         | Tot                                                                                                                                                                       | 20          | 50  | 7.500  | 60                | 150     | 22.500 | 60     | 150     | 22.500 |                                                                                 |        |
|                         | Legge Stabilità                                                                                                                                                           |             |     |        |                   |         |        | FSE    |         |        |                                                                                 |        |
| Spese pubblicità        |                                                                                                                                                                           |             |     |        |                   |         |        |        |         |        |                                                                                 |        |

**Cronoprogramma delle attività**

| Fasi                                                | Data inizio prevista | Data fine prevista   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Individuazione soggetto beneficiario                | Gennaio 2019         | Febbraio 2019        |
| Individuazione soggetto formatore                   | Febbraio 2019        | Marzo 2019           |
| Reclutamento docenti partecipanti                   | Luglio 2019          | Agosto 2019          |
|                                                     | Luglio 2020          | Agosto 2020          |
|                                                     | Luglio 2021          | Agosto 2021          |
| Progettazione esecutiva ed organizzazione dei corsi | Settembre 2019       | Ottobre 2019         |
|                                                     | Settembre 2020       | Ottobre 2020         |
|                                                     | Settembre 2021       | Ottobre 2021         |
| Erogazione attività formativa                       | Novembre 2019        | Dicembre 2019        |
|                                                     | Novembre 2020        | Dicembre 2020        |
|                                                     | Novembre 2021        | Dicembre 2021        |
| Monitoraggio e valutazione                          | <b>Gennaio 2020</b>  | <b>Dicembre 2021</b> |

**Cronoprogramma finanziario**

| Costo totale | 2018 | 2019             | 2020             | 2021             |
|--------------|------|------------------|------------------|------------------|
|              |      | <b>25.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>12.500,00</b> |



|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC_2 - Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa:<br/>"Ridefinizione offerta formativa nella montagna materana - MiniErasmus"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 85.000,00 Programma Operativo F.S.E. 2014-2020<br>Azione 10.2.3 "Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+"<br>€ 40.000,00 Legge di Stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni della Montagna Materana (Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Craco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Il percorso è finalizzato all'ottenimento della certificazione linguistica A2 e B1 (secondo l'EQF – Certificazione Cambridge) ed è centrato sull'alunno che deve dimostrare di possedere e gestire la competenza linguistica nelle diverse prove d'esame. La certificazione esterna, oltre a costituire credito formativo spendibile nella scuola anche per gli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione (classe III scuola secondaria di I grado), per l'esame di Stato (classe V scuola secondaria di II grado – credito formativo) e percorsi universitari (lauree di I e II livello), è altresì riconosciuta fuori dai confini nazionali, in ambito lavorativo e di studio. Tali competenze risulteranno funzionali anche nell'ambito dell'azione complessiva di valorizzazione turistica del territorio promossa dalla Strategia Aree Interne, a seguito della quale si prevede una maggiore apertura del territorio e di conseguenza un incremento di presenze straniere. |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | L'apprendimento della lingua inglese, oltre che della lingua madre e di scolarizzazione, consente agli alunni delle scuole secondarie di I grado di sviluppare competenze plurilingue e pluriculturali e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vivono, anche oltre i confini del territorio nazionale.<br>Premesso ciò, l'azione Minieramus sarà rivolta a n. 40 alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado che, tenuto conto dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa degli Istituti Comprensivi ricadenti nella Montagna Materana, avranno la possibilità di frequentare, nel triennio, una vacanza-studio in strutture qualificate in Paesi dell'UE della durata di 20 gg, con lezioni indoor e outdoor e secondo un approccio che è conoscenza – ricerca – comunicazione.                                                                                                                                    |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.<br>Attività di studio e conseguente sviluppo delle skill di riferimento per l'acquisizione dei livelli di certificazione delle competenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <u>LEGGE DI STABILITA'</u><br>COD_INDICATORE: 6044<br>Numero di partecipanti che hanno ottenuto una certificazione linguistica sul totale dei partecipanti<br>Baseline: non esiste baseline per gli indicatori di realizzazione<br>Target: 15<br>Fonte dati: IT<br>DESCRIZIONE INDICATORE DI RISULTATO<br>Partecipanti che hanno ottenuto una certificazione linguistica<br>Baseline: 0<br>Target: 70%<br>Fonte dati: SIRFO<br><br><u>P.O. FSE</u><br>Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)<br>Baseline: non esiste baseline per gli indicatori di realizzazione<br>Target: 40<br>Fonte dati: SIRFO<br>Partecipanti che ottengono una certificazione di competenze linguistiche alla fine della loro partecipazione all'intervento<br>Baseline: 0<br>Target: 70%<br>Fonte dati: SIRFO                                                                                                                                     |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Bando/Avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Livello unico di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14</b> | <b>Responsabile</b>                                                  | Dirigente Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
|  | <b>dell'Attuazione/RUP</b> |  |
|--|----------------------------|--|

**Tipologie di spesa**

| <b>Voci di spesa</b>           | <b>Descrizione</b> | <b>Valuta</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Costi del personale</b>     |                    |               |
| <b>Acquisto beni/forniture</b> |                    |               |
| <b>Acquisizione servizi</b>    |                    |               |
| <b>Spese pubblicità</b>        |                    |               |

**Cronoprogramma delle attività**

| <b>Fasi</b>                                                           | <b>Data inizio prevista</b>                        | <b>Data fine prevista</b>                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Individuazione degli Istituti beneficiari</b>                      | Dicembre 2018<br>Novembre 2019<br>Novembre 2020    | Gennaio 2019<br>Dicembre 2019<br>Dicembre 2020  |
| <b>Reclutamento partecipanti</b>                                      | Gennaio 2019<br>Gennaio 2020<br>Gennaio 2021       | Febbraio 2019<br>Febbraio 2020<br>Febbraio 2021 |
| <b>Progettazione esecutiva ed organizzazione della vacanza/studio</b> | Marzo 2019<br>Marzo 2020<br>Marzo 2021             | Aprile 2019<br>Aprile 2020<br>Aprile 2021       |
| <b>Erogazione attività formativa</b>                                  | Maggio 2019<br>Maggio 2020<br>Maggio 2021          | Agosto 2019<br>Agosto 2020<br>Agosto 2021       |
| <b>Monitoraggio e valutazione</b>                                     | Settembre 2019<br>Settembre 2020<br>Settembre 2021 | Ottobre 2019<br>Ottobre 2020<br>Ottobre 2021    |

**Cronoprogramma finanziario**

| <b>Costo totale</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |             | <b>40.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC_3 - Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "Realizzazione di progetti extra curricolari per la scuola del primo e del secondo ciclo"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | <b>€ 85.000,00 Legge di Stabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni della Montagna Materana (Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Craco). Saranno individuate le sedi presso gli Istituti Scolastici che daranno la propria disponibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | La scuola diventa così un punto di incontro e mezzo per contrastare i fenomeni di dispersione scolastica ed isolamento, centro civico di aggregazione, aperta agli studenti e alle famiglie con la possibilità di viverla al di là dai tempi della didattica e dai tradizionali programmi formativi. I progetti saranno articolati in laboratori tematici ovvero:<br>1- laboratorio di musica e canto, con un'attenzione alla musica popolare per la formazione di un coro e della banda della Montagna Materana;<br>2- percorsi di didattica out-door, educazione ambientale ed interpretazione della natura, auto-costruzione con materiali naturali, tecniche di recupero/riuso materiali di scarto che mettano a sistema la ricchezza ambientale del territorio come strumento di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva. L'azione coinvolgerà i docenti che hanno partecipato alle attività formative previste dall'azione "Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: formazione docenti";<br>3- corsi di inglese con insegnanti madrelingua per conseguimento certificazione. |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | L'azione in oggetto costituisce una condizione necessaria per il mantenimento delle pluriclassi all'interno del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di progetti in orario extra curricolare ed attività didattiche integrative rivolte agli studenti delle pluriclassi. L'intervento avrà carattere sperimentale e saranno previsti il monitoraggio e l'analisi dei progetti realizzati, in modo da poter successivamente rendere ordinarie azioni di questo genere.<br>Le attività saranno libere, gratuite e aperte a tutte le scuole del territorio. Si prevede di finanziare le spese di docenza, trasporto degli studenti e le spese della mensa scolastica ed in generale, le spese sostenute per l'apertura della sede scolastica al di fuori del normale orario scolastico;<br>Si prevede un'articolazione del progetto in 3 annualità sui tre macrotemi con il coinvolgimento di due fasce di beneficiari riconducibili indicativamente alle seguenti tipologie: A) età 6 -12 anni per i laboratori 1,2 e 3; B) età 13-18 anni per i laboratori 1 e 3.                                          |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <u>LEGGE DI STABILITA'</u><br>Numero ore attività/iniziativa<br>Baseline:<br>Target: 450<br>Fonte dati: IT<br><u>DESCRIZIONE INDICATORE DI RISULTATO</u><br>Partecipazione degli studenti ad attività di valorizzazione del territorio<br>Baseline: 0<br>Target: 15<br>Fonte dati: IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Bando/Avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Livello unico di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Dirigente Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Tipologie di spesa**

| Voci di spesa           |  | Descrizione |                        |        |                               |        |                            |        |                      | Valuta      |
|-------------------------|--|-------------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------|-------------|
| Costi del personale     |  |             |                        |        |                               |        |                            |        |                      |             |
| Acquisto beni/forniture |  |             |                        |        |                               |        |                            |        |                      |             |
| Acquisizione servizi    |  | Anno        | N° Lab. Musica e Canto |        | N° Lab. Musica Lingua Inglese |        | N° Lab. Didattica Out-door |        | N. Lab Tot. Per anno | € 85.000,00 |
|                         |  |             | Fascia                 | Fascia | Fascia                        | Fascia | Fascia                     | Fascia |                      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |                    |           |                |   |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------|----------------|---|---|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | A             | B                  | A         | B              | A | B |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I    | 1             | 1                  | 1         | 1              | 1 | - | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II   | 1             | 1                  | 1         | 1              | 1 | - | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III  | 1             | 1                  | 1         | 1              | 1 | - | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tot  | 3             | 3                  | 3         | 3              | 3 | - | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |                    |           |                |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anno | N° Laboratori | N° h x laboratorio | Costo/h € | Costo x anno € |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I    | 5             | 30                 | 188,8     | 28.333         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II   | 5             | 30                 | 188,8     | 28.333         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III  | 5             | 30                 | 188,8     | 28.333         |   |   |    |
| Tot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15   | 450           |                    | 85.000    |                |   |   |    |
| I costi prevedono la remunerazione del docente, di un soggetto esperto locale da reclutare, l'acquisto di attrezzature e strumenti, costi supplementari per l'utilizzo di strutture scolastiche in orari extrascolastici, costi di mobilità per il trasporto degli allievi presso i plessi, sedi delle attività, eventuali costi per la mensa. |      |               |                    |           |                |   |   |    |
| Spese pubblicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |                    |           |                |   |   |    |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                             | Data inizio prevista                             | Data fine prevista                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Individuazione degli Istituti beneficiari</b> | Gennaio 2019<br>Settembre 2019<br>Settembre 2020 | Febbraio 2019<br>Ottobre 2019<br>Ottobre 2020 |
| <b>Reclutamento partecipanti</b>                 | Marzo 2019<br>Novembre 2019<br>Novembre 2020     | Aprile 2019<br>Dicembre 2019<br>Dicembre 2020 |
| <b>Organizzazione dei corsi</b>                  | Maggio 2019<br>Gennaio 2020<br>Gennaio 2021      | Giugno 2019<br>Febbraio 2020<br>Febbraio 2021 |
| <b>Erogazione attività formativa</b>             | Luglio 2019<br>Marzo 2020<br>Marzo 2021          | Ottobre 2019<br>Giugno 2020<br>Giugno 2021    |
| <b>Monitoraggio e valutazione</b>                | Novembre 2019<br>Luglio 2020<br>Luglio 2021      | Dicembre 2019<br>Agosto 2020<br>Agosto 2021   |

97

#### Cronoprogramma finanziario

| Costo totale | 2018 | 2019      | 2020      | 2021      |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|
|              |      | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC 4 - Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "One Class! Open network for education"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 187.392,00 euro PO FESR Basilicata 2014-2020 Azione 10.10.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento intende adeguare le dotazioni, gli spazi e le tecnologie a disposizione delle scuole ad una didattica moderna e rispondente sia al fabbisogno formativo individuale che al contesto territoriale attraverso l'implementazione dell'operazione One Class! Open network for education.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | G59G16000210007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Stigliano, Aliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento si pone in linea di continuità con il programma "Scuola 2.0" attivato dalla Regione Basilicata nel 2014 e finalizzato a rafforzare la capacità di connessione e la dotazione tecnologica in 60 istituti del territorio. L'azione contribuisce ai percorsi di presidio delle aree interne Montagna Materana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Obiettivo dell'azione <b>"One Class! Open network for education"</b> l'obiettivo è quello di allargare i confini spazio temporali di gruppi di studenti omogenei per età, ma lontani geograficamente, collegandoli in primis tra di loro e contestualmente con realtà scolastiche differenti. In definitiva trasformare l'isolamento, dovuto in gran parte alla dislocazione territoriale, da limite geografico ad opportunità di apprendimento, sia per gli studenti che per i docenti, con una infrastruttura di rete satellitare e con l'adozione di innovative metodologie di apprendimento, poste alla base di una didattica innovativa, coinvolgente e attrattiva.</p> <p><b>L'innovazione</b>, nel metodo di didattica proposto, consiste nell'uso quotidiano della videoconferenza tra le pluriclassi e i corrispondenti livelli delle classi standard (master, cioè senza pluriclassi) ubicati presso la sede centrale o appartenenti ad altri istituti nel caso in cui si lavori su un progetto comune (c.d. insegnamento sincrono). A tali servizi si affiancano quelli di e-learning che consentiranno agli studenti l'approfondimento delle attività svolte e l'accesso a contenuti multimediali e risorse web (c.d. insegnamento asincrono).</p> <p><b>La finalità</b> è quella di creare una classe virtuale delocalizzata, composta da alunni che frequentano la stessa classe in plessi diversi con programmi e orari comuni e studenti che dialogano con il docente in presenza o mediante gli strumenti telematici. Periodicamente, con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali alle quali si chiederà di garantire il trasporto, una o due volte al mese, i gruppi classi si incontreranno presso una delle sedi per condividere personalmente momenti di carattere ludico - manipolativo (ore di attività motoria, di arte e immagine) offrendo così agli alunni e ai docenti, occasioni di una comunicazione autentica volta a conoscere e farsi conoscere.</p> <p>Il progetto è coerente con il Piano di Dimensionamento Scolastico vigente.</p> <p>L'intervento sperimentale è rivolto agli studenti dell'area, con l'individuazione del Comune di Stigliano quale comune capofila. In particolare gli Istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione sono:</p> <p><b>I.C. "R. Montano" di Stigliano – Stigliano (MT);</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) Comune di Stigliano (MT)</b>, via Berardi n. 9, con numero totale di classi primaria pari a 8 e numero totale di alunni primaria pari a 104;</li> <li><b>b) Comune di Aliano (MT)</b>, via della Vittoria, con numero di classi primaria pari a 3 e numero totale di alunni pari a 28 e numero totale di pluriclassi primaria pari a 2 e numero totale alunni pluriclassi primaria pari a 20;</li> <li><b>c) Comune di Gorgoglione (MT)</b>, via Fontana, con numero di classi primaria pari a 3 e numero totale di alunni pari a 28 e numero totale di pluriclassi primaria pari a 2 e numero totale alunni pluriclassi primaria pari a 21;</li> <li><b>d) Comune di Oliveto (MT)</b>, via della Libertà, 35, con numero di classi primaria pari a 1 e numero totale di alunni pari a 5 e numero totale di pluriclassi primaria pari a 1 e numero totale alunni pluriclassi primaria pari a 5.</li> </ul> <p>Per un'efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi dell'azione è stata ravvisata la necessità di proseguire nell'attuazione della medesima oltre l'anno scolastico di sperimentazione per i successivi due anni scolastici.</p> |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Realizzazione</p> <p>Numero di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT ( n. )</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 1</p> <p>Fonte dati: Sistema di monitoraggio regionale</p> <p>Risultato</p> <p>Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici</p> <p>Baseline: 11,20</p> <p>Target: 7,06</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|           |                                                              |                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           |                                                              | Fonte dati: ISTAT                                         |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Gli affidamenti sono stati aggiudicati                    |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Progetto di livello esecutivo                             |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Istituto Comprensivo "Rocco Montano" – Stigliano (MT)     |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Michela Antonia Napolitano                                |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                                 | Valuta       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                                                             |              |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                             |              |
| <b>Spese tecniche</b>                       | Collaudi                                                                    | € 2.592,00   |
| <b>Opere civili</b>                         | Adeguamento spazi                                                           | 24.000,00    |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                             |              |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                             |              |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                                                             |              |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                             |              |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | Kit/Hardware videoconferenza + Licenza illimitata software videoconferenza. | € 47.800,00  |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 | Servizio banda larga                                                        | € 113.000,00 |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                                                             |              |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>Maggio 2017</b>    | <b>Giugno 2017</b>  |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | <b>Luglio 2017</b>    | <b>Agosto 2017</b>  |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>Settembre 2017</b> | <b>Ottobre 2017</b> |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Ottobre 2017</b>   | <b>Ottobre 2017</b> |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Gennaio 2018</b>   | <b>Giugno 2019</b>  |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Luglio 2019</b>    | <b>Aprile 2019</b>  |

99

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno        | Costo       |
|----------------------|-------------|-------------|
| <b>II trimestre</b>  | <b>2017</b> | € 18.770,00 |
| <b>III trimestre</b> | <b>2017</b> | € 18.770,00 |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2017</b> | € 18.770,00 |
| <b>I trimestre</b>   | <b>2018</b> | € 18.770,00 |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2018</b> | € 18.770,00 |
| <b>III trimestre</b> | <b>2018</b> | € 18.770,00 |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2018</b> | € 18.770,00 |
| <b>I trimestre</b>   | <b>2019</b> | € 28.002,00 |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2019</b> | € 28.000,00 |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC 5.1 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aldo Moro - Accettura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 540.000,00 euro - PO Fesr 2014-2020 (Azione 10.10.7.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Il comune di Accettura non dispone di un organico plesso scolastico ove ospitare gli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria in quanto il complesso destinato originariamente a tale funzione non è più fruibile da qualche tempo. Ciò ha imposto di dover adottare delle soluzioni logistiche non sempre accettate dagli scolari in quanto ritenute non perfettamente idonee a motivare ed entusiasmare l'apprendimento.</p> <p>Le strutture del complesso site in via Circolo Garibaldi 75 non più in uso necessitano di adeguamenti alle norme vigenti in materia di sicurezza strutturale, antisismica e impiantistica.</p> <p>Le strutture del plesso non ricadono in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (R3, R4, ecc.) e gli interventi previsti sono coerenti, inoltre, con la pianificazione regionale in materia di istruzione e anagrafe edilizia scolastica.</p> <p>L'intervento di riqualificazione è teso a potenziare la capacità di offerta delle scuole dei diversi gradi, migliorandone la dotazione al fine sia di contenere i processi di abbandono scolastico che di determinare le condizioni affinché le scuole diventino luoghi di offerta culturale e sociale per il territorio di riferimento attraverso un uso extra-curriculare dei plessi.</p> <p>L'intervento riguarda un plesso la cui destinazione ad uso scolastico è garantita oltre i successivi 10 anni dalla data di ultimazione ed operatività degli investimenti previsti, pertanto, il numero di alunni stimato sulla base dell'andamento scolastico è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 154 studenti alla data della presentazione della scheda progettuale;</li> <li>n. 143 studenti al 2020;</li> <li>n. 140 studenti al 2030</li> </ul> <p>L'intervento rispetta le condizioni di seguito indicate: non riguarda edifici scolastici già finanziati con risorse comunitarie, statali e/o regionali ed i cui interventi siano già stati dichiarati conclusi ed operativi, salvo laddove le stesse riguardino ambienti o parti dell'edificio diversi da quelli già oggetto di precedenti interventi oppure qualora le stesse comportino una ottimizzazione di interventi precedenti</p> |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il progetto ha come oggetto principale l'adeguamento sismico dell'edificio sito in Via Circolo Garibaldi del Comune di Accettura che ospita l'Istituto Comprensivo "Aldo Moro". L'istituto comprende la scuola dell'infanzia, quella primaria e quella secondaria e accoglie complessivamente circa 154 alunni oltre al personale insegnante e quello non insegnante.</p> <p>Il plesso principale necessita di un intervento radicale al fine di rispettare le vigenti normative in materia di costruzioni in zona sismica.</p> <p>Il fabbricato si compone, di quattro livelli fuori terra collegati verticalmente da due sistemi di scale e da un ascensore esterno; si accede dalla viabilità principale e sono presenti le aule, una palestra, un vano destinato a mensa scolastica con annessa cucina</p> <p>A livello zero vi sono le aule per la scuola dell'infanzia, la direzione, la segreteria un'aula per il personale e i servizi igienici.</p> <p>A livello -1 vi sono 6 aule per i ragazzi delle scuole elementari, due ampi vani pluriuso, un ampio spazio ricreativo a doppio volume e un'aula per il personale.</p> <p>A un altro livello vi è l'aula di artistica, mentre la palestra e il refettorio sono a doppio volume con il livello sottostante.</p> <p>In particolare, gli interventi da realizzare saranno riconducibili ad una delle seguenti sottocategorie:</p> <p>A1) realizzazione di <b>interventi di adeguamento sismico</b> atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 e ss.mm.ii, nonché alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato Decreto;</p> <p>A2) Interventi di <b>miglioramento sismico</b> atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 e ss.mm.ii, nonché alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato Decreto.</p> <p><b>Il progetto definitivo o progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conterrà la valutazione del livello di sicurezza dell'opera nella situazione pre-intervento, sia la valutazione del livello di sicurezza che sarà raggiunto a seguito degli interventi previsti. Si dà atto che, la concessione del contributo a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 di cui alla presente scheda è condizionata al raggiungimento del rapporto C/D (α) previsto dalla normativa vigente.</b></p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Superficie oggetto di intervento mq.<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1.700,00<br/>(Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico<br/>Baseline: 60 %<br/>Target: 100% degli edifici presenti nell'area<br/>(Fonte: Elaborazione Regione Basilicata)</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.L.gs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | ing. Giuseppe FORLEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Tipologie di spesa                   |             |              |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta       |
| Costi del personale                  | ////        |              |
| Spese notarili                       | ////        |              |
| Spese tecniche                       | ////        | € 55.000,00  |
| Opere civili                         | ////        | € 455.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale | ////        | € 5.000,00   |
| Imprevisti                           | ////        | € 12.000,00  |
| Oneri per la sicurezza               | ////        | € 12.000,00  |
| Acquisto terreni                     | ////        |              |
| Acquisto beni/forniture              | ////        |              |
| Acquisizione servizi                 | ////        |              |
| Spese pubblicità                     | ////        | € 1.000,00   |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | febbraio 2019        | febbraio 2019      |
| Progettazione definitiva                          | marzo 2019           | marzo 2019         |
| Progettazione esecutiva                           | gennaio 2019         | febbraio 2019      |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | marzo 2018           | maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | giugno 2019          | settembre 2019     |
| Collaudo/funzionalità                             | ottobre 2019         | novembre 2019      |

| Cronoprogramma finanziario |      |                     |
|----------------------------|------|---------------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo               |
| I trimestre                | 2019 | € 40.000,00         |
| II trimestre               | 2019 | € 150.000,00        |
| III trimestre              | 2019 | 350.000,00          |
| <b>Costo totale</b>        |      | <b>€ 540.000,00</b> |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC 5.2 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 60.000,00 euro - PO Fesr 2014-2020 (Azione 10.10.7.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 e con le indicazioni desumibili nell'ambito delle garanzie di sicurezza scolastica, in quanto consentono di potenziare la funzione della fruibilità scolastica.</p> <p>Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, in linea con l'approccio strategico del Piano Scolastico Regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto scolastico che si identificherà con una serie di interventi migliorativi rispetto alla fruibilità scolastica.</p> <p>Il plesso su cui si intende intervenire presenta adeguate ed accertate condizioni di sicurezza strutturale, sismica ed impiantistica e che non richiedono interventi di bonifica dall'amianto.</p> <p>Lo stesso non ricade in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (R3, R4, ecc.) e gli interventi previsti sono coerenti, inoltre, con la pianificazione regionale in materia di istruzione e anagrafe edilizia scolastica.</p> <p>L'intervento di riqualificazione dell'edificio scolastico esistente è teso a potenziare la capacità di offerta delle scuole dei diversi gradi, migliorandone la dotazione al fine sia di contenere i processi di abbandono scolastico che di determinare le condizioni affinché le scuole diventino luoghi di offerta culturale e sociale per il territorio di riferimento attraverso un uso extra-curriculare dei plessi.</p> <p>L'intervento riguarda un plesso la cui destinazione ad uso scolastico è garantita oltre i successivi 10 anni dalla data di ultimazione ed operatività degli investimenti previsti, pertanto, il numero di alunni stimato sulla base dell'andamento scolastico è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 68 studenti alla data della presentazione della scheda progettuale;</li> <li>• n. 59 studenti al 2020;</li> <li>• n. 58 studenti al 2030.</li> </ul> <p>L'intervento rispetta le condizioni di seguito indicate: non riguarda edifici scolastici già finanziati con risorse comunitarie, statali e/o regionali ed i cui interventi siano già stati dichiarati conclusi ed operativi, salvo laddove le stesse riguardino ambienti o parti dell'edificio diversi da quelli già oggetto di precedenti interventi oppure qualora le stesse comportino una ottimizzazione di interventi precedenti.</p> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il complesso degli edifici scolastici di Aliano è stato accorpato nella stessa area, scuola elementare e materna unico plesso e scuola media altro plesso posto nelle vicinanze del primo. La scuola media è una struttura nuova, inaugurata lo scorso anno scolastico, mentre la scuola elementare in cui necessita eseguire interventi è di costruzione remota. Il piazzale antistante le due scuole è unico che funge da collegamento tra i due plessi, in cui converge anche una tendostruttura multifunzione, palestra e campo di calcetto. L'obiettivo è quello di migliorare la fruibilità e l'efficienza dell'edificio scolastico, efficientando la condizione di vivibilità per gli alunni della scuola elementare e materna al fine di incrementare la partecipazione scolastica. L'intervento principale riguarda l'adeguamento e la rifunzionalizzazione di due aule inutilizzate da adibire a refettorio, al fine di evitare di far consumare i pasti di tutti i ragazzi nell'atrio della struttura. Sarà così possibile differenziare le aule refettorio dei bambini della scuola dell'infanzia con quelli della scuola elementare. Inoltre sarà assicurata la fruibilità di alcuni spazi comuni esterni della struttura delimitando una parte dell'edificio che attualmente risulta di accesso a chiunque, anche ad eventuali malintenzionati, il tutto per dare maggior sicurezza agli alunni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Superficie oggetto di intervento<br/>mq<br/>Baseline: 0<br/>Target: 68<br/>(Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico<br/>Baseline: 60 %<br/>Target: 100% degli edifici presenti nell'area<br/>(Fonte: Elaborazione Regione Basilicata)</p> |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Costo del personale                  |             |             |
| Spese notarili                       |             |             |
| Spese tecniche                       |             | € 7.930,00  |
| Opere civili                         |             | € 44.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |             |
| Imprevisti                           |             | € 1.440,00  |
| Oneri per la sicurezza               |             | € 1.430,00  |
| Acquisto terreni                     |             |             |
| Acquisto beni/forniture              |             | € 4.950,00  |
| Acquisizione servizi                 |             |             |
| Spese pubblicità                     |             | € 250,00    |

103

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | febbraio 2019        | febbraio 2019      |
| Progettazione definitiva                          | marzo 2019           | marzo 2019         |
| Progettazione esecutiva                           | aprile 2019          | aprile 2019        |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | aprile 2019          | maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | giugno 2019          | settembre 2019     |
| Collaudo/funzionalità                             | ottobre 2019         | novembre 2019      |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| I trimestre                | 2019 | € 5.000,00  |
| II trimestre               | 2019 | € 10.000,00 |
| III trimestre              | 2019 | € 45.000,00 |
| Costo totale               |      | € 60.000,00 |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC 5.3 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici -Craco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 60.000,00 euro - PO Fesr 2014-2020 (Azione 10.10.7.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Craco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Le strutture del complesso site in via Aldo Moro – Craco Peschiera, necessitano di adeguamenti alle norme vigenti in materia di sicurezza strutturale, antisismica e impiantistica.</p> <p>Le strutture del plesso non ricadono in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (R3, R4, ecc.) e gli interventi previsti sono coerenti, inoltre, con la pianificazione regionale in materia di istruzione e anagrafe edilizia scolastica.</p> <p>L'intervento di riqualificazione è teso a potenziare la capacità di offerta delle scuole dei diversi gradi, migliorandone la dotazione al fine sia di contenere i processi di abbandono scolastico che di determinare le condizioni affinché le scuole diventino luoghi di offerta culturale e sociale per il territorio di riferimento attraverso un uso extra-curriculare dei plessi.</p> <p>L'intervento riguarda un plesso la cui destinazione ad uso scolastico è garantita oltre i successivi 10 anni dalla data di ultimazione ed operatività degli investimenti previsti, pertanto, il numero di alunni stimato sulla base dell'andamento scolastico è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 12 studenti alla data della presentazione della scheda progettuale;</li> <li>n. 17 studenti al 2020;</li> <li>n. 25 studenti al 2030</li> </ul> <p>L'intervento rispetta le condizioni di seguito indicate: non riguarda edifici scolastici già finanziati con risorse comunitarie, statali e/o regionali ed i cui interventi siano già stati dichiarati conclusi ed operativi, salvo laddove le stesse riguardino ambienti o parti dell'edificio diversi da quelli già oggetto di precedenti interventi oppure qualora le stesse comportino una ottimizzazione di interventi precedenti.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il progetto ha come oggetto principale il miglioramento sismico e della fruibilità dell'edificio scolastico "Scuola per l'infanzia" sito in Via Aldo Moro del Comune di Craco. L'edificio accoglie complessivamente circa 12 alunni oltre al personale insegnante e quello non insegnante.</p> <p>Il fabbricato si compone di un fabbricato realizzato con ossatura portante struttura in cemento armato (reticolo di pilastri e travi), solai in c.a. con travetti e pignate), partizione di chiusa verticale con mattoni in laterizio. Il fabbricato si sviluppa su unico piano ma su tre livelli gradonati.</p> <p>In particolare, gli interventi da realizzare saranno riconducibili ad una delle seguenti sottocategorie:</p> <p>A1) realizzazione di <b>interventi di adeguamento - sismico</b> atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 e ss.mm.ii, nonché alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato Decreto;</p> <p>A2) Interventi di <b>miglioramento sismico</b> atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 e ss.mm.ii, nonché alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato Decreto.</p> <p><b>Il progetto definitivo o progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conterrà la valutazione del livello di sicurezza dell'opera nella situazione pre-intervento, sia la valutazione del livello di sicurezza che sarà raggiunto a seguito degli interventi previsti. Si dà atto che, la concessione del contributo a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 di cui alla presente scheda è condizionata al raggiungimento del rapporto C/D (α) previsto dalla normativa vigente.</b></p> |
| 8 | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 | <b>Indicatori di realizzazione e</b>                                 | - Indicatore di realizzazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>risultato</b>                                             | Superficie oggetto di intervento<br>Mq<br>Baseline: 0<br>Target: 650<br>(Sistema informativo regionale)<br><br>- Indicatore di risultato:<br>Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico<br>Baseline: 60 %<br>Target: 100% degli edifici presenti nell'area<br>(Fonte: Elaborazione Regione Basilicata) |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.L.gs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Craco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Arch. Tonino D'Onofrio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Tipologie di spesa                   |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta      |
| Costi del personale                  | ////        |             |
| Spese notarili                       | ////        |             |
| Spese tecniche                       | ////        | € 6.000,00  |
| Opere civili                         | ////        | € 51.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale | ////        |             |
| Imprevisti                           | ////        |             |
| Oneri per la sicurezza               | ////        | € 1.000,00  |
| Acquisto terreni                     | ////        |             |
| Acquisto beni/forniture              | ////        | € 2.000,00  |
| Acquisizione servizi                 | ////        |             |
| Spese pubblicità                     | ////        |             |

105

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | febbraio 2019        | febbraio 2019      |
| Progettazione definitiva                          | marzo 2019           | marzo 2019         |
| Progettazione esecutiva                           | gennaio 2019         | febbraio 2019      |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | marzo 2019           | maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | giugno 2019          | settembre 2019     |
| Collaudo/funzionalità                             | ottobre 2019         | novembre 2019      |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| I trimestre                | 2019 | € 5.000,00  |
| II trimestre               | 2019 | € 10.000,00 |
| III trimestre              | 2019 | € 45.000,00 |
| Costo totale               |      | € 60.000,00 |



|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC 5.4 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Gorgoglione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 90.000,00 euro - PO Fesr 2014-2020 (Azione 10.10.7.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Gorgoglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 e con le indicazioni desumibili nell'ambito delle garanzie di sicurezza scolastica, in quanto consentono di potenziare la funzione della fruibilità scolastica.</p> <p>Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, in linea con l'approccio strategico del Piano Scolastico Regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto scolastico che si identificherà con una serie di interventi migliorativi rispetto alla fruibilità scolastica.</p> <p>Il plesso su cui si intende intervenire presenta adeguate ed accertate condizioni di sicurezza strutturale, sismica ed impiantistica e che non richiedono interventi di bonifica dall'amianto.</p> <p>Lo stesso non ricade in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (R3, R4, ecc.) e gli interventi previsti sono coerenti, inoltre, con la pianificazione regionale in materia di istruzione e anagrafe edilizia scolastica.</p> <p>L'intervento di riqualificazione dell'edificio scolastico esistente sito in via Fontana n. 51 è teso a potenziare la capacità di offerta delle scuole dei diversi gradi, attraverso il conseguimento della conformità alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di efficientamento energetico migliorandone la dotazione al fine sia di contenere i processi di abbandono scolastico che di determinare le condizioni affinché le scuole diventino luoghi di offerta culturale e sociale per il territorio di riferimento attraverso un uso extra-curriculare dei plessi.</p> <p>L'intervento riguarda un plesso la cui destinazione ad uso scolastico è garantita oltre i successivi 10 anni dalla data di ultimazione ed operatività degli investimenti previsti, pertanto, il numero di alunni stimato sulla base dell'andamento scolastico è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 84 studenti alla data della presentazione della scheda progettuale;</li> <li>• n. 80 studenti al 2020;</li> <li>• n. 70 studenti al 2030.</li> </ul> <p>L'intervento rispetta le condizioni di seguito indicate: non riguarda edifici scolastici già finanziati con risorse comunitarie, statali e/o regionali ed i cui interventi siano già stati dichiarati conclusi ed operativi, salvo laddove le stesse riguardino ambienti o parti dell'edificio diversi da quelli già oggetto di precedenti interventi oppure qualora le stesse comportino una ottimizzazione di interventi precedenti.</p> <p>Nello specifico, gli interventi previsti consentono di ottimizzare gli investimenti realizzati in materia di adeguamento sismico, di rendere nuovamente disponibili delle soluzioni tese a garantire il superamento delle barriere architettoniche implementate da circa 15 anni ma attualmente non più fruibile per questioni tecniche e normative e alla rifunzionalizzazione di alcuni spazi comuni.</p> |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'edificio scolastico di Gorgoglione è accorpato nella stessa area ed ospita le scuole dell'infanzia, elementare e scuola secondaria di primo. L'edificio è stato già oggetto di interventi di adeguamento sismico. Con la realizzazione degli interventi proposti si intende migliorare la fruibilità e l'efficienza dell'edificio scolastico, efficientando la condizione di vivibilità per gli alunni al fine di incrementare la partecipazione scolastica. L'intervento prevede una riqualificazione energetica dell'intero immobile e l'eliminazione definitiva delle barriere architettoniche a tutti i livelli. In particolare: la sostituzione degli attuali infissi; la sostituzione dell'attuale piattaforma servoscala che collega il piano terra al piano seminterrato adibito a refettorio non più fruibile con altra aventi analoghe caratteristiche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Superficie oggetto di intervento mq<br/>Baseline: 0<br/>Target: 805<br/>(Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico<br/>Baseline: 60 %<br/>Target: 100% degli edifici presenti nell'area<br/>(Fonte: Elaborazione Regione Basilicata)</p> |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o altra da identificare previa verifica di compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Gorgoglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Tipologie di spesa                   |                                                                        |             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Voci di spesa                        | Descrizione                                                            | Valuta      |
| Costo del personale                  | Incentivi D.Lgs 50/2016                                                | € 500,00    |
| Spese notarili                       |                                                                        |             |
| Spese tecniche                       | Progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori compreso IVA | € 10.000,00 |
| Opere civili                         | Lavori a misura compreso I.V.A. al 10%                                 | € 57.500,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                                                        |             |
| Imprevisti                           |                                                                        |             |
| Oneri per la sicurezza               | Compreso I.V.A. al 10% e non soggetti a ribasso                        | € 1.170,00  |
| Acquisto terreni                     |                                                                        |             |
| Acquisto beni/forniture              |                                                                        | € 20.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |                                                                        |             |
| Spese pubblicità                     | A.N.A.C. – CUC                                                         | € 830,00    |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | febbraio 2019        | febbraio 2019      |
| Progettazione definitiva                          | marzo 2019           | marzo 2019         |
| Progettazione esecutiva                           | gennaio 2019         | febbraio 2019      |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | marzo 2019           | maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | giugno 2019          | settembre 2019     |
| Collaudo/funzionalità                             | ottobre 2019         | novembre 2019      |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| II trimestre               | 2019 | € 40.000,00 |
| III trimestre              | 2019 | € 40.000,00 |
| IV trimestre               | 2019 | € 10.000,00 |
| Costo totale               |      | € 90.000,00 |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC 5.5 – Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII – San Mauro Forte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 537.610,69 euro - PO Fesr 2014-2020 (Azione 10.10.7.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Interventi infrastrutturali di miglioramento del patrimonio scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>L'istituto comprensivo è ubicato nel Comune di San Mauro Forte provincia di Matera, vi si accede da Via Papa Giovanni XXIII° n°56 e si sviluppa in un'ampia area dove sono presenti parcheggi con ampi spazi di manovra e aree verdi.</p> <p>Le strutture del complesso necessitano di adeguamenti alle norme vigenti in materia di sicurezza strutturale, antisismica e impiantistica.</p> <p>Le strutture del plesso non ricadono in aree perimetrate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) con livelli di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata (R3, R4, ecc.) e gli interventi previsti sono coerenti, inoltre, con la pianificazione regionale in materia di istruzione e anagrafe edilizia scolastica.</p> <p>L'intervento di riqualificazione è teso a potenziare la capacità di offerta delle scuole dei diversi gradi, migliorandone la dotazione al fine sia di contenere i processi di abbandono scolastico che di determinare le condizioni affinché le scuole diventino luoghi di offerta culturale e sociale per il territorio di riferimento attraverso un uso extra-curriculare dei plessi.</p> <p>L'intervento riguarda un plesso la cui destinazione ad uso scolastico è garantita oltre i successivi 10 anni dalla data di ultimazione ed operatività degli investimenti previsti, pertanto, il numero di alunni stimato sulla base dell'andamento scolastico è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 70 studenti alla data della presentazione della scheda progettuale;</li> <li>• n. 65 studenti al 2020;</li> <li>• n. 55 studenti al 2030</li> </ul> <p>L'intervento rispetta le condizioni di seguito indicate: non riguarda edifici scolastici già finanziati con risorse comunitarie, statali e/o regionali ed i cui interventi siano già stati dichiarati conclusi ed operativi, salvo laddove le stesse riguardino ambienti o parti dell'edificio diversi da quelli già oggetto di precedenti interventi oppure qualora le stesse comportino una ottimizzazione di interventi precedenti.</p> |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il complesso scolastico è sostanzialmente diviso in tre blocchi: i primi due (collegati tra di loro) sono quelli destinati alle attività scolastiche ed al refettorio/uffici, mentre il terzo (distaccato di pochi metri) è destinato alla palestra.</p> <p>La struttura, iniziata nel 1962 è stata ultimata nel 1968, si sviluppa su due livelli (vedi tavole sottostanti) ed è strutturata in blocchi utilizzati per varie attività.</p> <p>La struttura è realizzata in muratura portante mentre i solai sono in latero cemento celsap; gli esterni risultano essere intonacati e la copertura è stata completata con l'inserimento di pannelli termoisolanti.</p> <p>Da precisare che nel corso degli anni, nel plesso scolastico, sono stati eseguiti vari interventi che hanno interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consolidamento dei solai con lastre in fibra di carbonio;</li> <li>• ripresa delle coperture con lastre in fibra di carbonio;</li> <li>• opere di miglioramento dell'efficienza energetica;</li> <li>• varie opere di manutenzione interna.</li> </ul> <p>Data la natura del finanziamento e la somma a disposizione, si ipotizza che gli interventi saranno concentrati nell'area campita sottostante; in questo modo sarà possibile spostare le attività presenti al piano terra del plesso a sinistra dell'ingresso, nelle aule al piano primo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |  <p>In particolare, gli interventi da realizzare saranno riconducibili ad una delle seguenti sottocategorie:</p> <p>A1) realizzazione di <b>interventi di adeguamento sismico</b> atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 e ss.mm.ii, nonché alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato Decreto;</p> <p>A2) Interventi di <b>miglioramento sismico</b> atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 e ss.mm.ii, nonché alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, relativa alle istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", di cui al citato Decreto.</p> <p><b>Il progetto definitivo o progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conterrà la valutazione del livello di sicurezza dell'opera nella situazione pre-intervento, sia la valutazione del livello di sicurezza che sarà raggiunto a seguito degli interventi previsti. Si dà atto che, la concessione del contributo a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 di cui alla presente scheda è condizionata al raggiungimento del rapporto C/D (α) previsto dalla normativa vigente.</b></p> |
| 8  | Risultati attesi                                      | Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Superficie oggetto di intervento<br/>mq<br/>Baseline: 0<br/>Target: 800<br/>(Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico<br/>Baseline: 60 %<br/>Target: 100% degli edifici presenti nell'area<br/>(Fonte: Elaborazione Regione Basilicata)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | Geom. Egidio CERABONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Tipologie di spesa                   |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta     |
| Costi del personale                  |             |            |
| Spese notarili                       |             |            |
| Spese tecniche                       |             | 70.000,00  |
| Opere civili                         |             | 390.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |             | 30.000,00  |
| Imprevisti                           |             | 20.000,00  |
| Oneri per la sicurezza               |             | 20.000,000 |
| Acquisto terreni                     |             |            |
| Acquisto beni/forniture              |             |            |
| Acquisizione servizi                 |             |            |
| Spese pubblicità                     |             | 7.610,69   |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | febbraio 2019        | febbraio 2019      |
| Progettazione definitiva                          | marzo 2019           | marzo 2019         |
| Progettazione esecutiva                           | aprile 2019          | aprile 2019        |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | aprile 2019          | maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | giugno 2019          | settembre 2019     |
| Collaudo/funzionalità                             | ottobre 2019         | novembre 2019      |

| Cronoprogramma finanziario |      |                     |
|----------------------------|------|---------------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo               |
| IV trimestre               | 2018 | 0                   |
| I trimestre                | 2019 | 30.000,00           |
| II trimestre               | 2019 | 20.000,00           |
| IV trimestre               | 2019 | 250.000,00          |
| IV trimestre               | 2019 | 237.610,69          |
| Costo totale               |      | <b>€ 537.610,69</b> |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC 5.6 - Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici – Comprensoriale Stigliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 1.000.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 (Azione 10.10.7.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Intervento volto a potenziare l'offerta dell'istituto che ospita a valenza comprensoriale attraverso Costruzione palestra a servizio del Polivalente di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>La Provincia di Matera sta completando la realizzazione di un nuovo edificio scolastico che ospiterà gli istituti di istruzione superiore dislocati attualmente in varie sedi all'interno dell'abitato di Stigliano. Il progetto appaltato e in fase di completamento, non prevede la realizzazione della palestra in quanto non vi è stata mai la disponibilità economica.</p> <p>Si prevede che la nuova struttura del Polivalente entrerà in esercizio a Marzo 2019 anche se non è ancora esistente una palestra nel complesso scolastico. Pertanto detta carenza costringerà all'esercizio delle attività sportive didattiche presso la palestra esistente, situata nel centro dell'abitato, presso la sede che attualmente ospita l'istituzione scolastica, creando un conseguente disagio agli studenti che dovranno spostarsi frequentemente.</p> <p>Il presente progetto pertanto, prevede la realizzazione della palestra e dei relativi servizi annessi al suddetto edificio scolastico.</p> <p>Con la realizzazione della palestra si porterà a compimento un plesso scolastico completo di tutti i servizi in grado di accogliere l'utenza scolastica di istruzione superiore dell'area interna della provincia di Matera, in modo da eliminare il disagio degli spostamenti per lo svolgimento delle attività sportive. Da ciò conseguirà una maggiore attrattività dell'intera istituzione, saranno incentivate le iscrizioni dei ragazzi ed evitata la loro migrazione verso il capoluogo o altri centri del bacino delle aree interne della montagna materana.</p> <p>Inoltre la palestra sarà realizzata come struttura autonoma all'interno dell'area del polivalente e potrà essere utilizzata per lo svolgimento di attività extracurricolari, rappresentando così una ulteriore attrattiva per i giovani di Stigliano e dei comuni limitrofi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il Polivalente in fase di completamento è costituito da 25 aule oltre a diversi laboratori, biblioteca ed uffici, e si colloca lungo la S.C.1 in contrada Salice, in periferia all'abitato di Stigliano. L'edificio è situato all'interno di un'area recintata e disponibile, nella quale è stata individuata un'area a destinazione sportiva su cui sorgerà la palestra e un campo esterno multiuso.</p> <p>In considerazione del numero delle classi la palestra oggetto di progetto sarà di tipo B, con una superficie lorda 880 m<sup>2</sup> ed altezza di circa 7 m, oltre alla superficie pari a circa 170 mq per una piccola tribuna e i relativi servizi, per una superficie complessiva lorda di circa 1300 m<sup>2</sup>.</p> <p>La struttura del corpo palestra è prevista in cemento armato prefabbricato o mista, opportunamente compagnata in modo da inserirsi nel contesto degli edifici esistenti, mentre i servizi saranno realizzati in struttura in c.a. in opera. Sono previste altresì le opere di completamento (impermeabilizzazione, infissi, pavimentazioni interne e marciapiedi, intonaci, pitture, ecc.).</p> <p>Il corpo palestra sarà completo di impianto elettrico (quadri elettrici, plafoniere, prese, interruttori, ecc.), termico (termoconvettori, radiatori, ecc.), idrico-sanitario (docce, wc, scarichi, ecc.), antincendio (idranti, allarme, estintori, segnalatori, ecc.) e di impianto di messa a terra.</p> <p>Per quanto riguarda le reti di alimentazione e di scarico degli impianti, saranno collegati a quelle esistenti in quanto già previsti in fase di realizzazione dell'edificio principale e dei locali tecnici.</p> <p>L'eventuale realizzazione degli impianti fotovoltaico, termico e dell'acqua calda sarà definita in fase di progettazione del progetto.</p> <p>La palestra sarà dotata di uscite di emergenza e di un'autonomia funzionale sia impiantistica che di utilizzo, in modo tale da poter essere utilizzata anche al di fuori dell'attività scolastica, da organizzazioni e società esterne, senza alcuna interferenza gestionale.</p> <p>Infine è prevista un'adeguata pavimentazione sportiva con delimitazione delle aree di campo ed alcune attrezzature sportive.</p> |
| 8 | <b>Risultati attesi</b>                                              | Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Superficie oggetto di intervento<br/>mq<br/>Baseline: 0<br/>Target: Superficie complessiva lorda mq 1300 mq, di cui 880mq per la palestra, 170 mq per la tribuna e 250 mq per gli spogliatoi e servizi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | (Sistema informativo regionale)<br><br>- Indicatore di risultato:<br>Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico<br>Baseline: 60 %<br>Target: 100% degli edifici presenti nell'area<br>(Fonte: Elaborazione Regione Basilicata) |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento | La progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento e precisamente dell'avvio della gara per l'appalto dei lavori sarà quella esecutiva così come previsto dal D.L.gs.n.50/2016.                                                                                                                          |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Soggetto attuatore                                    | Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                      | ing. Domenico Pietrocola                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Tipologie di spesa                   |             |              |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta       |
| Costi del personale                  |             |              |
| Spese notarili                       |             |              |
| Spese tecniche                       |             | € 105.000,00 |
| Opere civili                         |             | € 835.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |              |
| Imprevisti                           |             | € 15.000,00  |
| Oneri per la sicurezza               |             | € 12.000,00  |
| Acquisto terreni                     |             |              |
| Acquisto beni/forniture              |             | € 30.000,00  |
| Acquisizione servizi                 |             |              |
| Spese pubblicità                     |             | € 3.000,00   |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | Novembre 2018        | Novembre 2018      |
| Progettazione definitiva                          | Dicembre 2018        | Dicembre 2018      |
| Progettazione esecutiva                           | Gennaio 2019         | Febbraio 2019      |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Marzo 2019           | Maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | Luglio 2019          | Febbraio 2020      |
| Collaudo/funzionalità                             | Marzo 2020           | Aprile 2020        |

| Cronoprogramma finanziario |      |                |
|----------------------------|------|----------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo          |
| I trimestre                | 2019 | € 100.000,00   |
| II trimestre               | 2019 | € 100.000,00   |
| III trimestre              | 2019 | € 200.000,00   |
| IV trimestre               | 2019 | € 300.000,00   |
| I trimestre                | 2020 | € 300.000,00   |
| Costo totale               |      | € 1.000.000,00 |

|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo    | SC_6 - Laboratori territoriali per l'occupabilità nella montagna materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Costo e copertura finanziaria | € 330.000,00 Programma Operativo F.S.E. 2014-2020<br>Azione 8.5.1 "Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)".<br>Azione 8.1.1 "Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)". |
| 3 | Oggetto dell'intervento       | Percorsi integrati di politica attiva (c.d. "laboratori territoriali per l'occupabilità") finalizzati all'inserimento lavorativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | CUP                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Localizzazione intervento                                     | Comuni della Montagna Materana (Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Craco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | L'azione si concretizza mediante il recupero e la valorizzazione dei saperi, quali testimonianze dell'interazione tra uomo e territorio, si intende costruire un percorso di nuove opportunità in termini di occupabilità, sulla scorta di una rilettura delle potenzialità legate al sistema territorio-paesaggio-prodotti tipici-cultura. L'azione si concretizza in percorsi integrati di politica attiva (c.d. "laboratori territoriali per l'occupabilità") finalizzati all'inserimento lavorativo, comprendenti interventi formativi coerenti con il Repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Basilicata e i fabbisogni professionali manifestati dal territorio (attività produttive locali). Attraverso tali laboratori, per la cui attuazione si prevede il coinvolgimento di artigiani e piccole aziende operanti nei vari settori, le specifiche attività formative riguarderanno il recupero di conoscenze legate alla trasformazione di prodotti tipici propri della filiera agro-silvo-pastorale e di quella artigianale (prodotti alimentari tipici, lavorazione del ferro, legno, materiali lapidei, argilla, edilizia minore).                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di 600 ore, di cui 100 di formazione in aula e 500 di laboratori formativi presso le aziende del territorio, per una durata massima di 6 mesi. L'azione si rivolge a un massimo di 21 persone fra inoccupati e disoccupati fra i 18 e i 35 anni con il coinvolgimento di altrettante strutture costituite da laboratori artigiani e piccole aziende operanti nei vari settori. Sia il soggetto inserito che l'impresa (per attività di tutoraggio), riceveranno una quota di finanziamento/borsa lavoro mensile. Al termine del percorso è prevista la concessione di incentivi occupazionali alle imprese che intendono assumere i destinatari dopo averli ospitati o, in alternativa, il riconoscimento di un bonus per l'autoimprenditorialità.<br>Si propone di realizzare le seguenti attività:<br>• laboratorio territoriale per la trasformazione e valorizzazione dei prodotti tipici legati all'agricoltura e alla pastorizia, sia nei circuiti locali che nei percorsi turistico-culturali e didattici;<br>• laboratorio territoriale dell'artigianato con la progettazione e realizzazione di corsi rivolti ai giovani di formazione e specializzazione nel settore della lavorazione del legno, di materiali lapidei e di altri materiali tipici del luogo etc. da promuovere e distribuire anche attraverso i canali dell'e-commerce. |
| 8  | Risultati attesi                                              | Azione 8.5.1 Favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata<br>Azione 8.1.1 Aumentare l'occupazione dei giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato                       | Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi dalla loro partecipazione all'intervento<br>Baseline: 0<br>Target: 10%<br>Fonte dati: SIRFO<br>Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata<br>Baseline:<br>Target: 21<br>Fonte dati: SIRFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere              | Procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento         | Bando/Avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                         | Livello unico di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Soggetto attuatore                                            | Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                              | Dirigente Ufficio Politiche del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa           | Descrizione | Valuta |
|-------------------------|-------------|--------|
| Costi del personale     |             |        |
| Acquisto beni/forniture |             |        |
| Acquisizione servizi    |             |        |
| Spese pubblicità        |             |        |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                           | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| Individuazione delle strutture | Dicembre 2018        | Gennaio 2019       |
|                                | Settembre 2019       | Ottobre 2019       |
|                                | Settembre 2020       | Ottobre 2020       |
| Reclutamento partecipanti      | Gennaio 2019         | Febbraio 2019      |
|                                | Novembre 2019        | Dicembre 2019      |

|                                      |                                                   |                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                      | Dicembre 2020                                     | Dicembre 2020                                 |
| <b>Erogazione attività formativa</b> | Marzo 2019<br>Gennaio 2020<br>Gennaio 2021        | Aprile 2019<br>Febbraio 2020<br>Febbraio 2021 |
| <b>Erogazione Laboratori</b>         | Maggio 2019<br>Marzo 2020<br>Marzo 2021           | Ottobre 2019<br>Agosto 2020<br>Agosto 2021    |
| <b>Monitoraggio e valutazione</b>    | Novembre 2019<br>Settembre 2020<br>Settembre 2021 | Dicembre 2019<br>Ottobre 2020<br>Ottobre 2021 |

| Cronoprogramma finanziario |      |            |            |           |
|----------------------------|------|------------|------------|-----------|
| Costo totale               | 2018 | 2019       | 2020       | 2021      |
|                            |      | 130.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC_7 - Centri formativi e culturali per gli adulti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | <p>€ 222.605,10 Programma Operativo F.S.E. 2014-2020<br/>Linea d'intervento 2 - Programma Operativo F.S.E. 2014-2020 della Regione Basilicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 10.3.1 "Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC"</li> <li>Azione 10.3.2 "Azioni formative volte a promuovere l'invecchiamento attivo (target specifico es. over 45, 55)"</li> <li>Azione 10.3.6 "Alfabetizzazione e inclusione digitale per stimolare l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, della collaborazione e della partecipazione civica in rete (open government)"</li> </ul> |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento concorre a potenziare il ruolo civico della Scuola (aperta di pomeriggio e sera), quale luogo dove si attuano azioni finalizzate a fornire risposte ai fabbisogni legati soggetti adulti di ogni età e di ogni fascia sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni della Montagna Materana (Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Craco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'offerta formativa sarà costituita da percorsi aperti e flessibili, centrati sui bisogni di formazione e sulle condizioni di partecipazione degli iscritti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | L'azione prevede l'organizzazione corsi di formazione rivolti a persone di età diverse e professioni, finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza ed europee, all'alfabetizzazione e inclusione digitale, al recupero dell'istruzione di base, anche a sostegno dell'invecchiamento attivo. Si prevedono n. 4 corsi di n. 250 ore per un totale di 1000 ore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Numero di persone inattive<br/>Baseline: non esiste baseline per gli indicatori di realizzazione<br/>Target: 80<br/>Fonte dati: elaborazione su dati SIRFO<br/>Adulti che partecipano all'apprendimento permanente<br/>Baseline: 0<br/>Target: 3%<br/>Fonte dati: elaborazione su dati SIRFO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Livello unico di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Dirigente Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

114

**Tipologie di spesa**

| Voci di spesa | Descrizione | Valuta |
|---------------|-------------|--------|
|---------------|-------------|--------|

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Costi del personale</b>     |  |  |
| <b>Acquisto beni/forniture</b> |  |  |
| <b>Acquisizione servizi</b>    |  |  |
| <b>Spese pubblicità</b>        |  |  |

#### Cronoprogramma delle attività

| <b>Fasi</b>                                              | <b>Data inizio prevista</b>                             | <b>Data fine prevista</b>                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Individuazione delle sedi scolastiche</b>             | <b>Gennaio 2019</b>                                     | <b>Febbraio 2019</b>                                    |
| <b>Selezione soggetto gestore e progetto di gestione</b> | <b>Marzo 2019</b>                                       | <b>Giugno 2019</b>                                      |
| <b>Progettazione esecutiva attività di laboratorio</b>   | <b>Luglio 2019<br/>Gennaio 2021<br/>Gennaio 2022</b>    | <b>Ottobre 2019<br/>Aprile 2021<br/>Aprile 2022</b>     |
| <b>Reclutamento dei partecipanti</b>                     | <b>Novembre 2019<br/>Maggio 2021<br/>Maggio 2022</b>    | <b>Dicembre 2019<br/>Giugno 2021<br/>Giugno 2022</b>    |
| <b>Erogazione formazione</b>                             | <b>Gennaio 2020<br/>Luglio 2021<br/>Luglio 2022</b>     | <b>Febbraio 2020<br/>Agosto 2021<br/>Luglio 2022</b>    |
| <b>Erogazione Laboratori</b>                             | <b>Marzo 2020<br/>Settembre 2020<br/>Settembre 2022</b> | <b>Ottobre 2020<br/>Febbraio 2021<br/>Dicembre 2022</b> |
| <b>Monitoraggio e valutazione</b>                        | <b>Novembre 2020<br/>Marzo 2022<br/>Novembre 2022</b>   | <b>Dicembre 2020<br/>Aprile 2022<br/>Dicembre 2022</b>  |

#### Cronoprogramma finanziario

| <b>Costo totale</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b> |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                     | <b>75.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>77.605,10</b> |             |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC_8 - Istituto di istruzione superiore: il futuro prende forma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 86.000,00 Programma Operativo F.S.E. 2014-2020<br>Azione 10.6.2 "Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Politecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'attività proposta si configura come specializzazione dell'attività didattica nell'ambito del piano formativo triennale, parte integrante del PTOF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Istituto d'Istruzione Superiore di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Acquisizione di certificazioni attestanti le competenze in ambito informatico così definite:<br>Studenti di indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica: Meccatronica<br>Studenti di indirizzo Odontotecnico: Exodus su Cadcam<br>Studenti di indirizzo Servizi Commerciali: SAP o IBM o Oracle<br>Si tratta di indicazioni di massima, visto che le aziende di formazione nei settori individuati sono riconosciute a livello mondiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | Al fine di rafforzare il rapporto tra gli Istituti Superiori ad indirizzo professionale e il territorio, di favorire la permanenza nell'area dei giovani diplomati offrendo loro chiavi di conoscenza specifiche per l'avvio di attività ad avanzato contenuto tecnologico, con l'azione proposta si intende promuovere un aspetto specifico della formazione rivolto a favorire lo sviluppo di attività connesse alle aree tematiche professionali proposte dalla formazione scolastica.<br>L'attività è finalizzata ad ampliare la formazione degli studenti degli indirizzi professionali, mediante l'erogazione, nell'ambito delle attività scolastiche del quinto anno, di attività finalizzate all'acquisizione di una certificazione di competenze spendibile sul mercato del lavoro. Si prevede la realizzazione di corsi aventi come oggetto l'utilizzo di nuovi software con relativi nuovi linguaggi, tenuti da aziende leader nel settore delle applicazioni informatiche e nuove tecnologie; i percorsi costituiranno un ampliamento dell'offerta formativa per rispondere ad una pluralità di bisogni: menti d'opera, professionalità e laboratorialità attraverso 3 corsi da 100 ore ciascuno per un totale di 900 ore nel triennio (costo 80 €/h per due formatori o uno solo, con costi aggiuntivi per altre spese). |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)<br>Baseline:<br>Target: 45<br>Fonte dati: SIRFO<br>Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento<br>Baseline: 0<br>Target: 70%<br>Fonte dati: SIRFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Bando/Avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Livello unico di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Dirigente Ufficio Sistema Scolastico e Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa           | Descrizione | Valuta |
|-------------------------|-------------|--------|
| Costi del personale     |             |        |
| Acquisto beni/forniture |             |        |
| Acquisizione servizi    |             |        |
| Spese pubblicità        |             |        |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                      | Data inizio prevista            | Data fine prevista            |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Individuazione degli Istituti beneficiari | Marzo 2019<br>Luglio 2020       | Agosto 2019<br>Ottobre 2020   |
| Reclutamento partecipanti                 | Settembre 2019<br>Novembre 2020 | Ottobre 2019<br>Dicembre 2020 |

|                                   |                               |                            |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Erogazione Laboratori</b>      | Novembre 2019<br>Gennaio 2021 | Aprile 2020<br>Giugno 2021 |
| <b>Monitoraggio e valutazione</b> | Maggio 2020<br>Luglio 2020    | Giugno 2020<br>Agosto 2021 |

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> |             |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Costo totale</b>               | <b>2018</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      |
|                                   |             | <b>26.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>SC_9 - Scuola come centro civico: incubatore per l'animazione sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 60.000,00 Programma Operativo F.S.E. 2014-2020<br>Azione 9.7.1 "Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento è finalizzato a potenziare il ruolo civico della Scuola che, aperta di pomeriggio e sera per essere a servizio dei cittadini dell'area, diventa un luogo di sperimentazione e sviluppo di progettualità in risposta ai fabbisogni legati a forme di nuova povertà, rivolte ad anziani ed a soggetti in condizione di svantaggio e marginalità sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni dell'area progetto. Saranno individuate le sedi presso gli Istituti Scolastici che daranno la propria disponibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Si intende costruire un'azione rivolta al potenziamento del Welfare Community, mediante il coinvolgimento della rete di soggetti del territorio (privato sociale e istituzioni pubbliche), i quali potranno sperimentare progettualità innovative per un diretto coinvolgimento dei soggetti svantaggiati in azioni di valorizzazione del patrimonio pubblico, di sviluppo di forme di socialità diffusa, sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza ed europee, alfabetizzazione e inclusione digitale, anche a sostegno dell'invecchiamento attivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | L'esposizione a pericolose forme di erosione di fondamentali elementi di coesione sociale, causate nell'Area della Montagna Materana dalla riduzione/impovertimento del numero di famiglie e all'interno di esse, dall'allontanamento di tantissimi giovani per motivi di lavoro e studio, pone in termini urgenti l'esigenza di riorganizzare le capacità di risposta mediante la mobilitazione delle risorse presenti sul territorio, per far fronte alla domanda espressa di socialità diffusa e di welfare.<br>Attraverso la costituzione di un partenariato pubblico privato, si intende attivare un'azione di sistema finalizzata alla costruzione di un sistema locale di welfare basato sulla sussidiarietà orizzontale (con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e del privato sociale). Si prevede di individuare la componente privata mediante procedure di evidenza pubblica e ad essa si intende affidare un ruolo di animazione territoriale e una funzione di contatto ed intercettazione dei soggetti potenziali fruitori di azioni da sperimentare in stretta correlazione con le attività dei soggetti pubblici (Comuni, Istituzioni scolastiche, Azienda Sanitaria, Regione Basilicata). Il partenariato in tal modo composto, mediante l'utilizzo di strutture scolastiche disponibili in tempi ed orari extrascolastici, si prevede riesca a sviluppare azioni incisive ed ad intercettare una vasta platea di soggetti beneficiari, alla cui finalità concorre anche l'Azione "Centri formativi e culturali per gli adulti" della Strategia. |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento dell'economia sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | N. di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative<br>Baseline: non esiste baseline per gli indicatori di realizzazione<br>Target: 1<br>Fonte dati: SIRFO<br>Percentuale di imprese ed istituzioni non profit che svolgeranno attività a contenuto sociale nell'ambito del PO<br>Baseline: 0<br>Target: 10%<br>Fonte dati: SIRFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Bando/Avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Livello unico di progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Dipartimento Politiche della Persona – Direzione Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa           | Descrizione | Valuta |
|-------------------------|-------------|--------|
| Costi del personale     |             |        |
| Acquisto beni/forniture |             |        |
| Acquisizione servizi    |             |        |
| Spese pubblicità        |             |        |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Individuazione delle sedi scolastiche             | Luglio 2019          | Agosto 2019        |
| Selezione soggetto gestore e progetto di gestione | Settembre 2019       | Dicembre 2019      |
| Progettazione esecutiva attività di laboratorio   | Gennaio 2020         | Aprile 2020        |
| Reclutamento dei partecipanti                     | Maggio 2020          | Giugno 2020        |
| Erogazione formazione                             | Luglio 2020          | Agosto 2020        |
| Erogazione Laboratori                             | Settembre 2020       | Febbraio 2021      |
| Monitoraggio e valutazione                        | Marzo 2022           | Aprile 2022        |

| Cronoprogramma finanziario |           |           |           |      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Costo totale               | 2019      | 2020      | 2021      | 2022 |
|                            | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |      |

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | T 1.1 - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - Studio sulla Mobilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | 20.000,00 euro - Legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | Realizzazione di uno studio sulla mobilità propedeutico alla messa in opera e l'istituzione di servizi di trasporto sperimentali anche di tipo non convenzionale su tre anni e alla realizzazione di interventi relativi alla disincentivazione all'uso del mezzo privato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | CUP                                                           | In corso di richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | L'intervento rappresenta l'attività propedeutica di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>Con la riorganizzazione del sistema del TPL si intende razionalizzare l'offerta rispetto all'attuale e al futuro quadro delle esigenze di spostamenti così come definito nell'ambito della strategia in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>riorganizzazione dell'intermodalità gomma/gomma e gomma/ferro anche in relazione ai servizi di trasporto dedicato ai giovani;</li> <li>adeguamento delle tratte e degli orari delle corse;</li> <li>integrazione degli orari rispetto ai vettori di bus delle linee interregionali non rientranti nel quadro autorizzativo/gestionale regionale.</li> </ul> <p>Nel corso delle attività di definizione della Strategia è stato attivato un processo di confronto tra i Comuni dell'area con il coordinamento del Comune di Stigliano, Capofila dell'area Interna, e l'Ufficio regionale Trasporti, teso a verificare le modalità per attivare il processo di riorganizzazione del TPL di interesse per l'area, che sulla base degli indirizzi programmatici di cui all'approvato Piano Regionale dei Trasporti (PRT), troveranno compiuta ed organica definizione nel redigendo Piano dei Trasporti di Bacino (PdB) e nella conseguente definizione della rete dei servizi minimi da mettere a gara ai sensi della L.R. n.7/2014, Art. 1.</p> <p>In particolare, ai sensi del PRT 2016-2026, per le aree a domanda debole della regione Basilicata, è necessario garantire continuità territoriale attraverso servizi di trasporto pubblico anche di tipo non convenzionale (es. bus a chiamata), i quali, attestandosi presso nodi attrezzati, dovranno permettere di intercettare l'offerta della rete portante ferroviaria e automobilistica regionale potenziata grazie all'efficientamento che dovrà essere operato sulle corse a bassa frequentazione, garantendo una maggiore accessibilità complessiva in destinazione ai principali poli di interesse regionale.</p> <p>Per ovviare alle criticità descritte s'intende istituire nell'area in questione servizi sperimentali di trasporto giornalieri che colleghino il principale nodo attrattore d'area (Stigliano) verso i nodi attrattori esterni centri di servizi (Potenza, Bari e Policoro), nonché i Comuni dell'Area Interna con il Comune di Stigliano; in tal caso anche mediante servizi di trasporto di tipo non convenzionale che abbiano carattere di replicabilità anche per le altre aree interne ed a domanda debole della regione, in aderenza agli indirizzi del Piano Regionale dei Trasporti (BUR Basilicata Supplemento n. 1 del 16 gennaio 2017). Tali principi sono peraltro definiti anche nel nuovo Piano dei Trasporti di Bacino, contenente le reti dei servizi di TPL su gomma, piano che è stato già tecnicamente predisposto d'intesa con gli enti locali, e per il quale è in corso l'iter finalizzato alla sua approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali, propedeutica per l'avvio delle gare entro i primi mesi dell'anno 2019.</p> <p>Per giungere alla definizione puntuale degli interventi e alla copianificazione dei servizi è prevista la realizzazione di uno Studio sulla Mobilità di area che prevede le seguenti attività di</p> |



|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>analisi e di progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>domanda di trasporto di natura sistematica e non sistematica con la definizione delle matrici origini/destinazioni;</li> <li>offerta dei servizi di TPL erogati nell'area;</li> <li>quantificazione e qualificazione della domanda reale di medio e lungo periodo di trasporto con le relative caratterizzazioni e in considerazioni delle altre previsioni della Strategia dell'area interna;</li> <li>definizione degli interventi relativi all'attrezzaggio delle fermate;</li> <li>definizione del progetto dei servizi di unità di rete.</li> </ul> <p>L'attività di definizione dello Studio sarà realizzata in raccordo con l'Ufficio regionale Trasporti responsabile della definizione del Piano di Trasporto di Bacino in cui saranno delineati anche i servizi delle unità di rete comunali.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p><b>Inserimento nei servizi minimi</b><br/>Baseline:0<br/>Target: 8<br/>Fonte dati: Comuni</p> <p><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b><br/>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento)<br/>Baseline: da definire<br/>Target: da definire<br/>Fonte dati: indagine ad ho</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Livello unico di progettazione in fase di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Salvatore D'Ambrosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

120

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                   | Valuta      |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Costi del personale                  |                               |             |
| Spese notarili                       |                               |             |
| Spese tecniche                       |                               |             |
| Opere civili                         |                               |             |
| Opere di riqualificazione ambientale |                               |             |
| Imprevisti                           |                               |             |
| Oneri per la sicurezza               |                               |             |
| Acquisto terreni                     |                               |             |
| Acquisto beni/forniture              |                               |             |
| Acquisizione servizi                 | Redazione Studio compresa IVA | € 20.000,00 |
| Spese pubblicità                     |                               |             |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Livello unico di progettazione                    | Gennaio 2019         | Gennaio 2019       |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione definitiva                          | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione esecutiva                           | N.P.                 | N.P.               |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| Esecuzione                                        | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | Marzo 2019           | Marzo 2019         |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre    | Anno | Importo     |
|--------------|------|-------------|
| I trimestre  | 2019 | € 20.000,00 |
| Costo totale | 2019 | € 20.000,00 |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>T 1.2 - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale – Servizio trasporto sperimentale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 380.000,00 euro - Legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Messa in opera e l'istituzione di servizi di trasporto sperimentali anche di tipo non convenzionale su tre anni sulla base degli esiti dello studio sulla mobilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano, Craco, San Mauro Forte e Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento rappresenta la seconda parte realizzativa di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Con la riorganizzazione del sistema del TPL si intende razionalizzare l'offerta rispetto all'attuale e al futuro quadro delle esigenze di spostamenti così come definito nell'ambito della strategia in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>riorganizzazione dell'intermodalità gomma/gomma e gomma/ferro anche in relazione ai servizi di trasporto dedicato ai giovani;</li> <li>adeguamento delle tratte e degli orari delle corse;</li> <li>integrazione degli orari rispetto ai vettori di bus delle linee interregionali non rientranti nel quadro autorizzativo/gestionale regionale.</li> </ul> <p>Nel corso delle attività di definizione della Strategia è stato attivato un processo di confronto tra i Comuni dell'area con il coordinamento del Comune di Stigliano, Capofila dell'area Interna, e l'Ufficio regionale Trasporti, teso a verificare congiuntamente le modalità per attivare il processo di riorganizzazione del TPL di interesse per l'area, che sulla base degli indirizzi programmatici di cui all'approvato Piano Regionale dei Trasporti (PRT), troveranno compiuta ed organica definizione nel redigendo Piano di trasporto di Bacino e nella conseguente definizione della rete dei servizi minimi da mettere a gara ai sensi della L.R. n.7/2014, Art. 1.</p> <p>In particolare ai sensi del PRT 2016-2026, per le aree a domanda debole della regione, quale quella in questione, è necessario garantire continuità territoriale attraverso servizi di trasporto pubblico anche di tipo non convenzionale (es. bus a chiamata), i quali, attestandosi presso nodi attrezzati, dovranno permettere di intercettare l'offerta della rete portante ferroviaria e automobilistica regionale potenziata grazie all'efficientamento che dovrà essere operato sulle corse a bassa frequentazione, garantendo una maggiore accessibilità complessiva in destinazione ai principali poli di interesse regionale.</p> <p>Per ovviare alle criticità descritte s'intende istituire nell'area in questione servizi sperimentali di trasporto giornalieri che colleghino il principale nodo attrattore d'area (Stigliano) verso i nodi attrattori esterni centri di servizi (Potenza, Bari e Policoro), nonché i Comuni dell'Area Interna con il Comune di Stigliano; in tal caso anche mediante servizi di trasporto di tipo non convenzionale che abbiano carattere di replicabilità anche per le altre aree interne ed a domanda debole della regione, in aderenza agli indirizzi del Piano Regionale dei Trasporti (BUR Basilicata Supplemento n. 1 del 16 gennaio 2017). Tali principi sono peraltro definiti anche nel nuovo Piano dei Trasporti di Bacino, contenente le reti dei servizi di TPL su gomma, piano che è stato già tecnicamente predisposto d'intesa con gli enti locali, e per il quale è in corso l'iter finalizzato alla sua approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali, propedeutica per l'avvio delle gare entro i primi mesi dell'anno 2019.</p> <p>A valle dello Studio di cui alla precedente scheda intervento, la messa in opera e l'istituzione di servizi di trasporto sperimentali organizzati in servizi giornalieri di collegamento anche di tipo non convenzionale sarà integrata nella rete dei servizi di TPL minimi delle unità di rete comunali interessate, per la parte che potrà essere recepita previa verifica di compatibilità e fattibilità con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti, con il Piano di Trasporto di Bacino e con le rispettive previsioni normative in materia, che assegnano alla Regione la competenza in tema di affidamento dei servizi di TPL.</p> <p>In caso di esito positivo della sperimentazione, l'onere finanziario per la loro prosecuzione rientrerà nell'ambito dei servizi oggetto di gara per l'affidamento dei servizi di TPL regionale, anche mediante riprogrammazione delle linee oggetto di affidamento. Tali servizi potranno successivamente trovare copertura nell'ambito degli stanziamenti regionali destinati alle unità di rete su cui andranno ad insistere una volta verificata la sussistenza di un esito positivo della la sostenibilità normativa e finanziaria.</p> |
| 8 | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p><b>Inserimento nei servizi minimi</b><br/>Baseline:0<br/>Target: 8<br/>Fonte dati: Comuni</p> <p><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b><br/>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                              |                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | residente (o del target di riferimento)<br>Baseline: da definire<br>Target: da definire<br>Fonte dati: indagine ad hoc |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di cui al Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 1370/2007 e del D.lgs n. 50/2016             |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                 |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Idea progettuale e Piano dei Trasporti di Bacino definito dal punto di vista tecnico                                   |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Regione Basilicata                                                                                                     |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | In corso di definizione                                                                                                |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                            | Valuta       |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Costi del personale                  |                                        |              |
| Spese notarili                       |                                        |              |
| Spese tecniche                       |                                        |              |
| Opere civili                         |                                        |              |
| Opere di riqualificazione ambientale |                                        |              |
| Imprevisti                           |                                        |              |
| Oneri per la sicurezza               |                                        |              |
| Acquisto terreni                     |                                        |              |
| Acquisto beni/forniture              |                                        |              |
| Acquisizione servizi                 | Acquisizione del servizio compresa IVA | € 380.000,00 |
| Spese pubblicità                     |                                        |              |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Livello unico di progettazione                    | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione definitiva                          | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione esecutiva                           | N.P.                 | N.P.               |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Aprile 2019          | Maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | Giugno 2019          | Giugno 2022        |
| Collaudo/funzionalità                             | Giugno 2022          | Luglio 2022        |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre           | Anno |                     |
|---------------------|------|---------------------|
| II                  | 2019 | € 12.500,00         |
| III                 | 2019 | € 31.500,00         |
| IV                  | 2019 | € 31.500,00         |
| I                   | 2020 | € 31.500,00         |
| II                  | 2020 | € 31.500,00         |
| III                 | 2020 | € 31.500,00         |
| IV                  | 2020 | € 31.500,00         |
| I                   | 2021 | € 31.500,00         |
| II                  | 2021 | € 31.500,00         |
| III                 | 2021 | € 31.500,00         |
| IV                  | 2021 | € 31.500,00         |
| I                   | 2022 | € 31.500,00         |
| II                  | 2022 | € 21.000,00         |
| <b>Costo totale</b> |      | <b>€ 380.000,00</b> |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>T 1.3 - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale – disincentivazione mezzi privati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 54.000,00 euro - Legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | <b>Interventi relativi alla disincentivazione all'uso del mezzo privato sulla base degli esiti dello studio sulla mobilità.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano, Craco, San Mauro Forte e Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento rappresenta la terza parte realizzativa di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Con la riorganizzazione del sistema del TPL si intende razionalizzare l'offerta rispetto all'attuale e al futuro quadro delle esigenze di spostamenti così come definito nell'ambito della strategia in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>riorganizzazione dell'intermodalità gomma/gomma e gomma/ferro anche in relazione ai servizi di trasporto dedicato ai giovani;</li> <li>adeguamento delle tratte e degli orari delle corse;</li> <li>integrazione degli orari rispetto ai vettori di bus delle linee interregionali non rientranti nel quadro autorizzativo/gestionale regionale.</li> </ul> <p>Nel corso delle attività di definizione della Strategia è stato attivato un processo di confronto tra i Comuni dell'area con il coordinamento del Comune di Stigliano, Capofila dell'area Interna, e l'Ufficio regionale Trasporti, teso a verificare congiuntamente le modalità per attivare il processo di riorganizzazione del TPL di interesse per l'area, che sulla base degli indirizzi programmatici di cui all'approvato Piano Regionale dei Trasporti (PRT), troveranno compiuta ed organica definizione nel redigendo Piano di trasporto di Bacino e nella conseguente definizione della rete dei servizi minimi da mettere a gara ai sensi della L.R. n.7/2014, Art. 1..</p> <p>In particolare ai sensi del PRT 2016-2026, per le aree a domanda debole della regione, quale quella in questione, è necessario garantire continuità territoriale attraverso servizi di trasporto pubblico anche di tipo non convenzionale (es.bus a chiamata), i quali, attestandosi presso nodi attrezzati, dovranno permettere di intercettare l'offerta della rete portante ferroviaria e automobilistica regionale potenziata grazie all'efficientamento che dovrà essere operato sulle corse a bassa frequentazione, garantendo una maggiore accessibilità complessiva in destinazione ai principali poli di interesse regionale.</p> <p>Per ovviare alle criticità descritte s'intende istituire nell'area in questione servizi sperimentali di trasporto giornalieri che colleghino il principale nodo attrattore d'area (Stigliano) verso i nodi attrattori esterni centri di servizi (Potenza, Bari e Policoro), nonché i Comuni dell'Area Interna con il Comune di Stigliano; in tal caso anche mediante servizi di trasporto di tipo non convenzionale che abbiano carattere di replicabilità anche per le altre aree interne ed a domanda debole della regione, in aderenza agli indirizzi del Piano Regionale dei Trasporti (BUR Basilicata Supplemento n. 1 del 16 gennaio 2017). Tali principi sono peraltro definiti anche nel nuovo Piano dei Trasporti di Bacino, contenente le reti dei servizi di TPL su gomma, piano che è stato già tecnicamente predisposto d'intesa con gli enti locali, e per il quale è in corso l'iter finalizzato alla sua approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali, propedeutica per l'avvio delle gare entro i primi mesi dell'anno 2019.</p> <p>L'attività di definizione dello Studio sarà realizzata in raccordo con l'Ufficio regionale Trasporti responsabile della definizione del Piano di Trasporto di Bacino in cui saranno definiti anche i servizi delle unità di rete comunali.</p> <p>A valle dello Studio saranno implementati interventi riconducibili alla disincentivazione all'uso del mezzo privato attuate dagli enti locali titolari delle aree di intervento.</p> <p>La messa in opera e l'istituzione dei servizi di trasporto sperimentali anche di tipo non convenzionale sarà integrata nella rete dei servizi di TPL minimi delle unità di rete comunali interessati, per la parte che potrà essere recepita previa verifica di compatibilità e fattibilità con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti, con il Piano di Trasporto di Bacino e con le rispettive previsioni normative in materia, che assegnano alla Regione la competenza in tema di affidamento dei servizi di TPL.</p> <p>Le altre tipologie di intervento oggetto della presente scheda riconducibili alla disincentivazione all'uso del mezzo privato saranno attuate dagli enti locali titolari delle aree di intervento e riguarderanno prioritariamente le seguenti tipologie di investimento: creazione di pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici; piccole sistemazioni di aree di sosta dei mezzi privati dei fruitori dei mezzi pubblici...</p> |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione</b>                                   | Inserimento nei servizi minimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>e risultato</b>                                           | Baseline:0<br>Target: 8<br>Fonte dati: Comuni<br><br><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b><br>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento)<br>Baseline: da definire<br>Target: da definire<br>Fonte dati: indagine ad hoc |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione di livello esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Idea progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano, Craco, San Mauro Forte e Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                              | Valuta      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Costi del personale</b>                  | Incentivi D. Lgs 50/2016                                                 | € 250,00    |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                          |             |
| <b>Spese tecniche</b>                       | Progettazione, direzione e coordinamento sicurezza compresa I.V.A.al 22% |             |
| <b>Opere civili</b>                         | Lavori a misura compresa I.V.A. 10%                                      | € 33.000,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                          |             |
| <b>Imprevisti</b>                           | compresa I.V.A. al 10%                                                   | € 500,00    |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | Compresa I.V.A.                                                          | € 250,00    |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                          |             |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                                                          | € 20.000,00 |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                          |             |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                                                          |             |

124

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Aprile 2019          | Aprile 2019        |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Maggio 2019          | Giugno 2019        |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Giugno 2019          | Agosto 2019        |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Agosto 2019          | Settembre 2019     |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno |             |
|----------------------|------|-------------|
| <b>III trimestre</b> | 2019 | € 54.000,00 |
| <b>Costo totale</b>  | 2019 | € 54.000,00 |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>T 2.1 – Taxi sociale - Progettazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 6.000,00 euro - legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Realizzazione della progettazione del servizio di Taxi sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento rappresenta l'attività propedeutica di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il taxi sociale è un servizio di accompagnamento teso a garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della vita, ai cittadini dell'area che versano in condizioni oggettive di svantaggio e presentano difficoltà ad accedere ai normali mezzi di trasporto, promuovendo l'autonomia dei soggetti a rischio emarginazione e favorendo un migliore inserimento nel contesto sociale.</p> <p>Il taxi sociale è destinato prioritariamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) prive di famigliari conviventi muniti di patente di guida e di autoveicolo;</li> <li>persone adulte in possesso di invalidità civile, o affette da momentanea e invalidante patologia certificata e che si trovano impossibilitate a fruire di altri mezzi;</li> <li>pazienti oncologici;</li> <li>disabili certificati, ai sensi delle vigenti normative.</li> </ul> <p>La potenziale utenza è interessata in particolare ai luoghi di destinazione esterni al perimetro del territorio dell'area, in particolare le più richieste sono le città di Matera, Potenza, Rionero in Vulture, Policoro e Tinchì di Pistici per motivazioni sanitarie.</p> <p>Il servizio consentirà di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nel raggio di 150 km nei casi di seguito previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>accompagnamento individuale o collettivo a visite mediche o specialistiche, per esami clinici, per effettuare cure fisiche; a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;</li> <li>disbrigo di pratiche burocratiche o a commissioni;</li> <li>trasporto collettivo a centri semi-residenziali socio-assistenziali.</li> </ul> <p>Per giungere alla definizione puntuale degli interventi e alla copianificazione dei servizi è prevista la realizzazione di un progetto oggetto della presente scheda con cui saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la descrizione delle prestazioni necessarie a soddisfare i suddetti bisogni;</li> <li>gli strumenti di attivazione del servizio in cui saranno indicate le caratteristiche, le modalità di prenotazione e di accesso, le eventuali modalità di contribuzione dell'utenza al servizio, i casi di sospensione del servizio, le modalità di coordinamento per favorire spostamenti collettivi; le attività promozionali di lancio del servizio.</li> </ul> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Servizi innovativi per la mobilità sostenibile (trasporto pubblico a chiamata, car pooling, car sharing ecc.).</p> <p>Baseline 0 – Target 1</p> <p>Target: numero servizi attivati.</p> <p>Fonte dati: Soggetto gestore</p> <p><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b></p> <p>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento)</p> <p>Baseline: da definire</p> <p>Target: da definire</p> <p>Fonte dati: indagine ad hoc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Livello unico di progettazione in fase di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Ing. Salvatore D'Ambrosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                | Valuta     |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| Costi del personale                  |                            |            |
| Spese notarili                       |                            |            |
| Spese tecniche                       |                            |            |
| Opere civili                         |                            |            |
| Opere di riqualificazione ambientale |                            |            |
| Imprevisti                           |                            |            |
| Oneri per la sicurezza               |                            |            |
| Acquisto terreni                     |                            |            |
| Acquisto beni/forniture              |                            |            |
| Acquisizione servizi                 | Progettazione compresa IVA | € 6.000,00 |
| Spese pubblicità                     |                            |            |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione definitiva                          | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione esecutiva                           | N.P.                 | N.P.               |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Febbraio 2019        | Febbraio 2019      |
| Esecuzione                                        | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | Marzo 2019           | Aprile 2019        |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre    | Anno | Importo    |
|--------------|------|------------|
| I trimestre  | 2019 | € 5.000,00 |
| II trimestre | 2019 | € 1.000,00 |
| Costo totale | 2019 | € 6.000,00 |



|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>T 2.2 – Taxi sociale – Mezzi di trasporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 90.000,00 euro - legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Acquisto dei mezzi da destinare al servizio di Taxi sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento rappresenta la seconda parte di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il taxi sociale è un servizio di accompagnamento teso a garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della vita, ai cittadini dell'area che versano in condizioni oggettive di svantaggio e presentano difficoltà ad accedere ai normali mezzi di trasporto, promuovendo l'autonomia dei soggetti a rischio emarginazione e favorendo un migliore inserimento nel contesto sociale.</p> <p>Il taxi sociale è destinato prioritariamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) prive di famigliari conviventi muniti di patente di guida e di autoveicolo;</li> <li>• persone adulte in possesso di invalidità civile, o affette da momentanea e invalidante patologia certificata e che si trovano impossibilitate a fruire di altri mezzi;</li> <li>• pazienti oncologici;</li> <li>• disabili certificati, ai sensi delle vigenti normative.</li> </ul> <p>La potenziale utenza è interessata in particolare ai luoghi di destinazione esterni al perimetro del territorio dell'area, in particolare le più richieste sono le città di Matera, Potenza, Rionero in Vulture, Policoro e Tinchi di Pisticci per motivazioni sanitarie.</p> <p>Il servizio consentirà di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nel raggio di 150 km nei casi di seguito previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accompagnamento individuale o collettivo a visite mediche o specialistiche, per esami clinici, per effettuare cure fisiche; a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;</li> <li>• disbrigo di pratiche burocratiche o a commissioni;</li> <li>• trasporto collettivo a centri semi-residenziali socio-assistenziali.</li> </ul> <p>La progettazione di cui alla precedente scheda definirà le caratteristiche dei mezzi di trasporto dedicati al servizio che saranno acquistati nell'ambito della presente scheda.</p> <p>La definizione preliminare di due sub-ambiti territoriali di domanda da servire effettuata in fase di definizione della strategia (Aliano, Cirigliano, Gorgoglione e Stigliano; Accettura, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Craco), la polverizzazione delle potenziali destinazioni e la bassa velocità media di percorrenza delle strade interne all'area rappresentano delle condizioni che impongono di acquisire più mezzi per far fronte ai picchi di domanda su destinazioni diversificate. Il costo dell'intervento è stato stimato ipotizzando l'acquisto di tre mezzi di cui due stabilmente assegnati ai due sub-ambiti e l'altro per far fronte ai picchi di domanda di entrambi i sub-ambiti o a fermi tecnici dei mezzi.</p> <p>Il costo comprende anche gli oneri per le occorrenze burocratiche e di tutte quelle operazioni e forniture di materiali e servizi, necessari a rendere i mezzi perfettamente a punto e legalmente circolante, prima della consegna al soggetto attuatore.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p><b>Servizi innovativi per la mobilità sostenibile (trasporto pubblico a chiamata, car pooling, car sharing ecc.).</b><br/>Baseline 0 – Target 1<br/>Target: numero servizi attivati.<br/>Fonte dati: Soggetto gestore</p> <p><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b><br/>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento)<br/>Baseline: da definire<br/>Target: da definire<br/>Fonte dati: indagine ad hoc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <b>Progettazione attualmente</b>                                     | Idea progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                         |                           |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------|
|           | <b>disponibile</b>                      |                           |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>               | Comune di Stigliano       |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b> | Ing. Salvatore D'Ambrosio |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                                  | Valuta             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                                                              |                    |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                              |                    |
| <b>Spese tecniche</b>                       |                                                                              |                    |
| <b>Opere civili</b>                         |                                                                              |                    |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                              |                    |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                              |                    |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                                                              |                    |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                              |                    |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | Acquisto n. 3 mezzi di trasporto compresa IVA e oneri per la messa su strada | <b>€ 90.000,00</b> |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                                                              |                    |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                                                              |                    |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Livello unico di progettazione</b>                    | <b>Giugno 2019</b>    | <b>Giugno 2019</b>    |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>N.P.</b>           | <b>N.P.</b>           |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | <b>N.P.</b>           | <b>N.P.</b>           |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>N.P.</b>           | <b>N.P.</b>           |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> |                       |                       |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Luglio 2019</b>    | <b>Agosto 2019</b>    |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Settembre 2019</b> | <b>Settembre 2019</b> |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno        | Importo            |
|----------------------|-------------|--------------------|
| <b>III trimestre</b> | <b>2019</b> | <b>€ 90.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b>  | <b>2019</b> | <b>€ 90.000,00</b> |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>T 2.3 – Taxi sociale – Gestione del servizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 180.000,00 euro - legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Gestione del servizio di Taxi sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano, Craco, San Mauro Forte e Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento rappresenta la terza ed ultima parte di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il taxi sociale è un servizio di accompagnamento teso a garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della vita, ai cittadini dell'area che versano in condizioni oggettive di svantaggio e presentano difficoltà ad accedere ai normali mezzi di trasporto, promuovendo l'autonomia dei soggetti a rischio emarginazione e favorendo un migliore inserimento nel contesto sociale.</p> <p>Il taxi sociale è destinato prioritariamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) prive di famigliari conviventi muniti di patente di guida e di autoveicolo;</li> <li>• persone adulte in possesso di invalidità civile, o affette da momentanea e invalidante patologia certificata e che si trovano impossibilitate a fruire di altri mezzi;</li> <li>• pazienti oncologici;</li> <li>• disabili certificati, ai sensi delle vigenti normative.</li> </ul> <p>La potenziale utenza è interessata in particolare ai luoghi di destinazione esterni al perimetro del territorio dell'area, in particolare le più richieste sono le città di Matera, Potenza, Rionero in Vulture, Policoro e Tinchi di Pisticci per motivazioni sanitarie.</p> <p>Il servizio consentirà di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nel raggio di 150 km nei casi di seguito previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accompagnamento individuale o collettivo a visite mediche o specialistiche, per esami clinici, per effettuare cure fisiche; a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;</li> <li>• disbrigo di pratiche burocratiche o a commissioni;</li> <li>• trasporto collettivo a centri semi-residenziali socio-assistenziali.</li> </ul> <p>La progettazione di cui alla precedente scheda definirà per il servizio: le caratteristiche, le modalità di prenotazione e di accesso, le eventuali modalità di contribuzione dell'utenza al servizio, i casi di sospensione del servizio, le modalità di coordinamento per favorire spostamenti collettivi; le attività promozionali di lancio; le modalità di controllo.</p> <p>La gestione del servizio sarà attivato nell'ambito della presente scheda e utilizzerà i mezzi acquistati con la precedente scheda.</p> <p>Il costo di gestione del servizio è stato preliminarmente stimato sulla base di una percorrenza pari a 180.000,00 km su tre anni rispetto alle potenziali destinazioni sopracitate (carburante, manutenzione ordinaria, bolli, assicurazioni, revisioni periodiche (0,45 euro/km) pari a 81.000 euro; spese di gestione del servizio nel suo complesso (promozione, gestione delle prenotazioni...stimato in 6.000 euro) e il personale per tre anni pari a 93.000 euro.</p> <p>In caso di esito positivo della sperimentazione, l'onere finanziario per la loro prosecuzione potrà successivamente trovare copertura nell'ambito di stanziamenti degli otto comuni dell'area interna.</p> |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Servizi innovativi per la mobilità sostenibile (trasporto pubblico a chiamata, car pooling, car sharing ecc.).</p> <p>Baseline 0 – Target 1</p> <p>Target: numero servizi attivati.</p> <p>Fonte dati: Soggetto gestore</p> <p><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b></p> <p>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento)</p> <p>Baseline: da definire</p> <p>Target: da definire</p> <p>Fonte dati: indagine ad hoc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|           |                                                              |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>l'attivazione del cantiere</b>                            | Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016.                                |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Livello unico di progettazione in fase di definizione                                                  |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Stigliano                                                                                    |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Salvatore D'Ambrosio                                                                              |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                                                                                                                                   | Valuta             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                                                                                                                               | <b>€ 93.000,00</b> |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                                                                                                                               |                    |
| <b>Spese tecniche</b>                       |                                                                                                                                               |                    |
| <b>Opere civili</b>                         |                                                                                                                                               |                    |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                                                                                                                               |                    |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                                                                                                                               |                    |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                                                                                                                               |                    |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                                                                                                                               |                    |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | Carburante                                                                                                                                    | <b>€ 70.000,00</b> |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 | Manutenzione ordinaria, bolli, assicurazioni, revisioni periodiche compresa IVA oltre ad altre spese gestionali (promozione, prenotazioni...) | <b>€ 17.000,00</b> |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                                                                                                                               |                    |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Livello unico di progettazione</b>                    | <b>Febbraio 2019</b>  | <b>Marzo 2019</b>     |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | <b>N.P.</b>           | <b>N.P.</b>           |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | <b>N.P.</b>           | <b>N.P.</b>           |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>N.P.</b>           | <b>N.P.</b>           |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Luglio 2019</b>    | <b>Settembre 2019</b> |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Ottobre 2019</b>   | <b>Settembre 2022</b> |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Settembre 2022</b> | <b>Ottobre 2022</b>   |

130

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre            | Anno        | Importo                |
|----------------------|-------------|------------------------|
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2019</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>I trimestre</b>   | <b>2020</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2020</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>III trimestre</b> | <b>2020</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2020</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>I trimestre</b>   | <b>2021</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2021</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>III trimestre</b> | <b>2021</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2021</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>I trimestre</b>   | <b>2022</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>II trimestre</b>  | <b>2022</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>III trimestre</b> | <b>2022</b> | <b>Euro 15.000,00</b>  |
| <b>Costo totale</b>  | <b>2022</b> | <b>Euro 180.000,00</b> |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>T 3.1 – Trasporto benessere giovani – Programma operativo di gestione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 6.000,00 euro - legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Realizzazione del programma operativo di gestione del servizio "Trasporto benessere giovani" per rendere fruibili i servizi disponibili nell'area interna o nelle zone contermini ad essa per le attività extra-scolastiche, ludiche, sportive, sociali e culturali da mettere in rete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento rappresenta l'attività propedeutica di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Nella prospettiva culturale della innovazione sociale si intende soddisfare la domanda di trasporto di cui all'oggetto attraverso l'implementazione di una tipologia di servizio che sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definito di concerto con gli operatori locali erogatori dei suddetti servizi e con le istituzioni scolastiche per armonizzare gli orari di accesso rispetto alle esigenze delle utenze "fuori sede";</li> <li>coordinato funzionalmente con l'attuale servizio di TPL e con i futuri servizi di trasporto del nuovo Piano dei Trasporti di Bacino di interesse degli otto comuni dell'area definite nel Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026 oggetto di trattazione nelle schede intervento relative alla riorganizzazione del TPL.</li> </ul> <p>Per dimensionare il servizio, nell'ambito della presente scheda sarà predisposto un programma operativo di gestione partendo preliminarmente dal fabbisogno di spostamento a cui ci si riferisce. Esso definirà la strutturazione operativa del servizio (che andrà a coordinarsi con gli orari del TPL laddove possibile), in termini di rete, di modalità gestionali, dei costi di attivazione e di espletamento del servizio e la modalità di definizione della eventuale tariffazione. Esso permetterà anche di definire le modalità specifiche per mettere a regime la fase di sperimentazione.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Inserimento nei servizi minimi<br/>Baseline:0<br/>Target: 8<br/>Fonte dati: Comuni</p> <p><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b><br/>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento)<br/>Baseline: da definire<br/>Target: da definire<br/>Fonte dati: indagine ad hoc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Livello unico di progettazione in fase di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Ing. Salvatore D'Ambrosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| Costi del personale                  |             |        |
| Spese notarili                       |             |        |
| Spese tecniche                       |             |        |
| Opere civili                         |             |        |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |        |
| Imprevisti                           |             |        |
| Oneri per la sicurezza               |             |        |
| Acquisto terreni                     |             |        |
| Acquisto beni/forniture              |             |        |

|                             |                            |                   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Acquisizione servizi</b> | Progettazione compresa IVA | <b>€ 6.000,00</b> |
| <b>Spese pubblicità</b>     |                            |                   |

**Cronoprogramma delle attività**

| <b>Fasi</b>                                              | <b>Data inizio prevista</b> | <b>Data fine prevista</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  |                             |                           |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          |                             |                           |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | <b>Febbraio 2019</b>        | <b>Febbraio 2019</b>      |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Febbraio 2019</b>        | <b>Febbraio 2019</b>      |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Febbraio 2019</b>        | <b>Marzo 2019</b>         |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Marzo 2019</b>           | <b>Aprile 2019</b>        |

**Cronoprogramma finanziario**

| <b>Trimestre</b>    | <b>Anno</b> | <b>Importo</b>    |
|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>I trimestre</b>  | <b>2019</b> | <b>€ 5.000,00</b> |
| <b>II trimestre</b> | <b>2019</b> | <b>€ 1.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b> | <b>2019</b> | <b>€ 6.000,00</b> |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>T 3.2 – Trasporto benessere giovani – Acquisto mezzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 70.000,00 euro - legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Acquisto dei mezzi per l'erogazione del servizio "Trasporto benessere giovani" finalizzato a rendere fruibili i servizi disponibili nell'area interna o nelle zone contermini ad essa per le attività extra-scolastiche, ludiche, sportive, sociali e culturali da mettere in rete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento rappresenta la seconda parte di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Nella prospettiva culturale della innovazione sociale si intende soddisfare la domanda di trasporto di cui all'oggetto attraverso l'implementazione di una tipologia di servizio che sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definito di concerto con gli operatori locali erogatori dei suddetti servizi e con le istituzioni scolastiche per armonizzare gli orari di accesso rispetto alle esigenze delle utenze "fuori sede";</li> <li>coordinato funzionalmente con l'attuale servizio di TPL e con i futuri servizi di trasporto del nuovo Piano dei Trasporti di Bacino di interesse degli otto comuni dell'area definite nel Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026 oggetto di trattazione nelle schede intervento relative alla riorganizzazione del TPL.</li> </ul> <p>La progettazione di cui alla precedente scheda definirà le caratteristiche dei mezzi di trasporto dedicati al servizio che saranno acquistati nell'ambito della presente scheda.</p> <p>La definizione preliminare di due sub-ambiti territoriali di domanda da servire effettuata in fase di definizione della strategia (Aliano, Cirigliano, Gorgoglione e Stigliano; Accettura, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Craco) che gravitano talvolta su differenziati bacini di offerta dei servizi, la polverizzazione delle potenziali destinazioni e la bassa velocità media di percorrenza delle strade interne all'area rappresentano delle condizioni che impongono di acquisire più mezzi per far fronte ai picchi di domanda su destinazioni diversificate. Il costo dell'intervento è stato stimato ipotizzando l'acquisto di due mezzi stabilmente assegnati ai due sub-ambiti. Il comune di Oliveto Lucano metterà a disposizione un terzo mezzo per garantire la copertura del servizio in periodi di picco di domanda oppure per sostituire uno dei due mezzi sopracitati temporaneamente non disponibili per questioni tecniche.</p> <p>Il costo comprende anche gli oneri per le occorrenze burocratiche e di tutte quelle operazioni e forniture di materiali e servizi, necessari a rendere i mezzi perfettamente a punto e legalmente circolante, prima della consegna al soggetto attuatore.</p> |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Inserimento nei servizi minimi<br/>Baseline:0<br/>Target: 8<br/>Fonte dati: Comuni</p> <p><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b><br/>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento)<br/>Baseline: da definire<br/>Target: da definire<br/>Fonte dati: indagine ad hoc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Idea progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Ing. Salvatore D'Ambrosio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| Costi del personale                  |             |        |
| Spese notarili                       |             |        |
| Spese tecniche                       |             |        |
| Opere civili                         |             |        |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |        |



|                                |                                                                             |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Imprevisti</b>              |                                                                             |                    |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>  |                                                                             |                    |
| <b>Acquisto terreni</b>        |                                                                             |                    |
| <b>Acquisto beni/forniture</b> | Acquisto mezzi di trasporto compresa IVA e gli oneri per la messa su strada | <b>€ 70.000,00</b> |
| <b>Acquisizione servizi</b>    |                                                                             |                    |
| <b>Spese pubblicità</b>        |                                                                             |                    |

**Cronoprogramma delle attività**

| <b>Fasi</b>                                              | <b>Data inizio prevista</b> | <b>Data fine prevista</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  |                             |                           |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          |                             |                           |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           |                             |                           |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Maggio 2019                 | Giugno 2019               |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Giugno 2019                 | Luglio 2019               |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Luglio 2019                 | Agosto 2019               |

**Cronoprogramma finanziario**

| <b>Trimestre</b>     | <b>Anno</b> | <b>Importo</b> |
|----------------------|-------------|----------------|
| <b>III trimestre</b> | 2019        | € 70.000,00    |
| <b>Costo totale</b>  | 2019        | € 70.000,00    |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>T 3.3 – Trasporto benessere giovani – Gestione del servizio e promozione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 339.000,00 euro - legge di stabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Erogazione del servizio "Trasporto benessere giovani" per rendere fruibili i servizi disponibili nell'area interna o nelle zone contermini ad essa per le attività extra-scolastiche, ludiche, sportive, sociali e culturali da mettere in rete e realizzazione delle relative attività promozionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano, Craco, San Mauro Forte e Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | L'intervento rappresenta la terza parte di una delle quattro azioni con cui si intende rispondere alle differenziate esigenze di mobilità e accessibilità dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Nella prospettiva culturale della innovazione sociale si intende soddisfare la domanda di trasporto di cui all'oggetto attraverso l'implementazione di una tipologia di servizio che sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definito di concerto con gli operatori locali erogatori dei suddetti servizi e con le istituzioni scolastiche per armonizzare gli orari di accesso rispetto alle esigenze delle utenze "fuori sede";</li> <li>coordinato funzionalmente con l'attuale servizio di TPL e con i futuri servizi di trasporto del nuovo Piano dei Trasporti di Bacino di interesse degli otto comuni dell'area definite nel Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026 oggetto di trattazione nelle schede intervento relative alla riorganizzazione del TPL.</li> </ul> <p>La progettazione di cui alla precedente scheda definirà le caratteristiche dei mezzi di trasporto dedicati al servizio che saranno acquistati nell'ambito della presente scheda.</p> <p>La progettazione di cui alla precedente scheda definirà per il servizio: le caratteristiche, le modalità di prenotazione e di accesso, le eventuali modalità di contribuzione dell'utenza al servizio, i casi di sospensione del servizio, le modalità di coordinamento per favorire spostamenti collettivi; le attività promozionali di lancio; le modalità di controllo.</p> <p>La gestione del servizio sarà attivato nell'ambito della presente scheda e utilizzerà i mezzi acquistati con la precedente scheda.</p> <p>Il costo di gestione del servizio è stato preliminarmente stimato al costo di 1,20 euro/km sulla base di una percorrenza pari a 150.000,00 km su tre anni su percorsi da effettuarsi con due mezzi impegnati 240 giorni all'anno, facendo riferimento a relazioni con destinazioni interne ed esterne all'area. Il costo comprende carburante, manutenzione ordinaria, bolli, assicurazioni, revisioni periodiche, spese di gestione del servizio nel suo complesso, compreso il personale e l'utile di impresa.</p> <p>Al termine della sperimentazione, il costo di gestione sarà coperto con le entrate della tariffazione che sarà introdotta, con il ricorso a forme di sponsorizzazione da parte dei soggetti privati (in primis i gestori di luoghi aperti al pubblico quali piscine, lidi, centri di aggregazione....) e, per la parte residua, dagli enti comunali dell'area interna. Gli enti comunali si impegnano a coprire l'eventuale non copertura dei costi per insufficienza di sponsorizzazioni. I servizi erogati, una volta a regime, potranno essere anche integrati in quelli del Piano dei Trasporti di Bacino previa verifica della compatibilità con l'amministrazione regionale.</p> <p>Le attività promozionali serviranno a far conoscere la struttura del servizio alla potenziale utenza ed a comunicare le eventuali variazioni che potrà subire nel corso dell'attuazione.</p> |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>Inserimento nei servizi minimi<br/>Baseline:0<br/>Target: 8<br/>Fonte dati: Comuni</p> <p><b>Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile</b><br/>Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi innovativi sul totale della popolazione residente (o del target di riferimento)<br/>Baseline: da definire<br/>Target: da definire<br/>Fonte dati: indagine ad hoc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Livello unico di progettazione ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Idea progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|           |                                         |                           |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>               | Comune di Stigliano       |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b> | Ing. Salvatore D'Ambrosio |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta       |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Costi del personale                  |             |              |
| Spese notarili                       |             |              |
| Spese tecniche                       |             |              |
| Opere civili                         |             |              |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |              |
| Imprevisti                           |             |              |
| Oneri per la sicurezza               |             |              |
| Acquisto terreni                     |             |              |
| Acquisto beni/forniture              |             |              |
| Acquisizione servizi                 |             | € 339.000,00 |
| Spese pubblicità                     |             |              |

#### Cronoprogramma delle attività

| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione definitiva                          | N.P.                 | N.P.               |
| Progettazione esecutiva                           | N.P.                 | N.P.               |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Luglio 2019          | Settembre 2019     |
| Esecuzione                                        | Ottobre 2019         | Settembre 2022     |
| Collaudo/funzionalità                             | Settembre 2022       | Ottobre 2022       |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre     | Anno | Importo         |
|---------------|------|-----------------|
| IV trimestre  | 2019 | Euro 29.000,00  |
| I trimestre   | 2020 | Euro 28.000,00  |
| II trimestre  | 2020 | Euro 28.000,00  |
| III trimestre | 2020 | Euro 28.000,00  |
| IV trimestre  | 2020 | Euro 29.000,00  |
| I trimestre   | 2021 | Euro 28.000,00  |
| II trimestre  | 2021 | Euro 28.000,00  |
| III trimestre | 2021 | Euro 28.000,00  |
| IV trimestre  | 2021 | Euro 29.000,00  |
| I trimestre   | 2022 | Euro 28.000,00  |
| II trimestre  | 2022 | Euro 28.000,00  |
| III trimestre | 2022 | Euro 28.000,00  |
| Costo totale  | 2022 | Euro 339.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TV 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tv 3 - Lavori di completamento bretella di collegamento San Mauro Forte/Fondovalle Cavonica attraverso l'utilizzo della strada Salice – Fosso Caldaro.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'area interna si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di San Mauro Forte si trova a ridosso di una rupe intorno alla quale si sviluppa il centro abitato ad un'altitudine di 540 mslm. l'accessibilità viaria presenta degli elementi di criticità connessi alle caratteristiche dell'orografia del territorio.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere:<br>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);<br>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 ( <b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI:</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planometriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);<br>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'intervento proposto andrà a migliorare i collegamenti con le arterie principali (SS. 407 Basentana, SP 4 Cavonica) ed andrà a ridurre drasticamente i tempi di percorrenza verso le città di Matera e Potenza. Rispetto al contesto territoriale dell'area interna, l'intervento favorirà anche i comuni di Accettura e Oliveto Lucano.</li> <li>2) Detto intervento andrà a migliorare la sede stradale, verrà adeguata con minimi interventi di messa in sicurezza e si andrà a variare il tracciato per diminuire le pendenze in quanto superiori al 15 - 16% e per ridurre l'angolo di alcune curve.</li> <li>3) Tale adeguamento consentirà un netto miglioramento del trasporto scolastico, il raggiungimento dei presidi ospedalieri presenti in zona quali Matera, Policoro, Tinchi di Pisticci. Potenza.</li> </ol> <p>La strada andrà a soddisfare le esigenze dei residenti e delle persone che si recano a San Mauro Forte, in particolare per quelli che gravitano verso il versante del fiume Salandrella e che sono interessati dai tratti della direttrice verso i comuni di Stigliano, Accettura, Matera e Potenza. In particolare saranno soddisfatte le esigenze dell'utenza scolastica, considerata l'assenza di scuole di istruzione superiore, dei cittadini che devono fruire dei servizi sanitari territoriali offerti dal comune di San Mauro Forte e degli altri poli ospedalieri regionali esterni all'area interna. Tale intervento consentirà anche di abbattere i tempi di intervento del servizio del 118 regionale offerto con l'ambulanza posizionata attualmente sul territorio dello stesso comune.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comune di San Mauro Forte                        |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUC Stigliano                                    |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: <i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza; Interventi di rapida cantierabilità; Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</i> |                                                  |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO                                               |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                               |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                               |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Studio di fattibilità                            |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                               |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| Data IG (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gennaio 2019                                     |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marzo 2019                                       |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Febbraio 2020                                    |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.330.000,00 (Unmilione trecentotrentamila/00) |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 1.330.000,00 (Unmilione trecentotrentamila/00) |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>U.M.</b>                                      |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Km 1,200 circa                                   |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | km                                               |



San Mauro Forte - Google Maps

31/1/2018

Google Maps San Mauro Forte



Immagini ©2018 CNES / Airbus DigitalGlobe, Dati cartografici ©2018 Google

Google




STADA SAUCE - SAN LEONARDO - CAVOMICA

<https://www.google.it/maps/place/75010+San+Mauro+Forte+MT/@40.482303,16.2641086,2403m/data=!3m1!1e3!14m5!3m4!1s0x1338942b07661a35:0xd2d287c6e8f556248m2!3m4!1s40.4862391!1d16.2467286>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TV 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TV 4 - Strada provinciale ex 103 (relazione Cirigliano – Stigliano)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>La strada provinciale 103 (ex s.s. 103), nel tratto tra l'abitato di Cirigliano – bivio ex s.s. 277 - Stigliano, rappresenta la principale direttrice di collegamento tra i comuni di Gorgoglione, Cirigliano, Accettura, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Stigliano. Pertanto, l'arteria viene utilizzata dai cittadini dei suddetti comuni principalmente per raggiungere Stigliano, ove sono ubicate alcune scuole di istruzione superiore, un presidio ospedaliero, esercizi commerciali. L'arteria funge da raccordo anche verso Potenza, sede dell'Università e di pubblici uffici; e si pone, altresì, al servizio di un'utenza commerciale, per il trasporto delle merci dalla fascia ionica alle aree interne, e di un'utenza turistica, che dalla fascia ionica raggiunge le aree della montagna materana, caratterizzata da molteplici percorsi naturalistici.</p> <p>Trattandosi dell'unico collegamento con i più vicini poli attrattivi, l'arteria va preservata dai fenomeni nevosi e dalle calamità che spesso la interessano. La zona in cui è situata l'arteria oggetto del presente intervento, infatti, si caratterizza per un clima particolarmente rigido nella stagione invernale, con particolare predisposizione dell'arteria in questione alle gelate notturne.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere:<br>4. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);<br>5. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 ( <b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI:</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planimetriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);<br>6. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al | <p><b>1. Obiettivi generali da perseguire:</b><br/>         Il principale obiettivo è il miglioramento, sia in termini di percorribilità che di riduzione dei tempi, del collegamento tra i comuni di Cirigliano-Gorgoglione e il comune di Stigliano.</p> <p><b>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1:</b><br/>         Opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (in particolare, rifacimento manto stradale, cunette, messa in sicurezza di tratti stradali soggetti ad allagamenti, smottamenti e frane);<br/>         Rettifiche planimetriche;<br/>         Adeguamento delle strutture principali.</p> <p><b>3. Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</b><br/>         Miglioramento dei collegamenti tra i comuni sopra citati al fine di soddisfare le utenze scolastiche, gli utenti del presidio ospedaliero di Stigliano e l'utenza commerciale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vedi cartina allegata                                            |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provincia di Matera                                              |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUC Provincia di Matera                                          |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: <i>Intervento con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza; Intervento di rapida cantierabilità.</i> |                                                                  |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO                                                               |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                               |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                               |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.D.                                                             |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E' in fase di predisposizione il relativo decreto presidenziale. |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progettazione interna                                            |
| esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/03/2019                                                       |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/04/2019                                                       |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/06/2019                                                       |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 150.000,00                                                     |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 150.000,00                                                     |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>U.M.</b>                                                      |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Km 16,300                                                        |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |




|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                        | <b>TV 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                        | <b>Tv 5 - Strada comunale "Grotta" – "Montepiano", con innesto ex 103 (Relazione Cirigliano STIGLIANO –ACCETTURA-POTENZA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                                                                            | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Asse</b>                                                                                                 | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Azione</b>                                                                                               | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                      | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>In particolare, la strada oggetto dell'intervento mette in collegamento il centro abitato del comune di Cirigliano con la SP 103 e, pertanto, con i comuni di Stigliano, Accettura, San Mauro Forte e Potenza.</p> <p>Allo stato, per il comune di Cirigliano è l'unica forma di raccordo con i poli esterni; pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico. Infatti, soddisfa l'utenza scolastica verso il comune di Stigliano, atteso che nel comune di Cirigliano non è presente alcun plesso scolastico, per cui consente lo spostamento degli scolari verso Stigliano (in particolare per le scuole primarie) e verso Potenza; consente, inoltre, la mobilità dell'utenza sanitaria verso il medesimo comune di Stigliano (ove è presente un P.O., seppur solo con reparto Hospice e di Lunga Degenza e Pronto Soccorso) e verso l'Ospedale di Potenza. Detta strada, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente commerciale, consentendo il transito delle merci dall'interno verso i poli esterni; nonché di un'utenza di tipo turistico, verso il Bosco di Cirigliano, ove sono presenti attività ricettive, attrazioni estive, un'area camper e un Parco Divertimenti).</p> <p>Trattandosi dell'unico collegamento con i più vicini poli attrattivi, l'arteria va preservata dai fenomeni nevosi e dalle gelate notturne che spesso la interessano, costituendo pericolo per l'utenza e determinando un inevitabile rallentamento dei tempi di percorrenza.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b>                                                                  | <p>1. <b>Obiettivi generali da perseguire:</b> garantire e migliorare il collegamento tra il centro abitato di Cirigliano e le strade di comunicazione con Stigliano, Accettura, San Mauro Forte, Oliveto Lucano e Potenza e ridurre i tempi di percorrenza per consentire di raggiungere strutture pubbliche, istituzionali e sanitarie.</p> <p>2. <b>Tipologie di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1</b> : opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale; ripristino tratti non più percorribili; allargamenti della sede stradale in alcuni tratti, specie per esigenze commerciali.</p> <p>3. <b>Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</b> principalmente, trasporto scolastico, raggiungimento di presidi sanitari, turismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                            | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                               | Comune di Cirigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                      | CUC di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

143

L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (*Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata*) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: **Interventi di rapida cantierabilità; Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati (Gorgoglione, Accettura e San Mauro Forte).**


| Procedure tecniche ed amministrative                                                                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vincoli sul territorio interessato                                                                    | Nessuno                                                  |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                 | SI                                                       |
| Conformità alle norme ambientali                                                                      | SI                                                       |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                              | N.D.                                                     |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante) | Intervento inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. |
| Tempi previsti per l'attuazione                                                                       |                                                          |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                          | 01/2019                                                  |
| Data avvio                                                                                            | 03/2019                                                  |
| Data conclusione                                                                                      | 07/2019                                                  |
| Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario                                         |                                                          |
| Importo totale                                                                                        | € 100.000,00                                             |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                    | € 100.000,00.                                            |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                      | 0                                                        |
| Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento                                 |                                                          |
| Descrizione                                                                                           | U.M.                                                     |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                         |                                                          |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                          | Km 2,000                                                 |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                             |                                                          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tv 6 -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tv 6 - Strada comunale "Rossi"- "Incrocio Altarello"- con Innesto 277 (Relazione Cirigliano-Potenza);</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>In particolare, la strada oggetto dell'intervento è un'arteria di collegamento tra la ex SP 103 e l'Innesto 227, che consente di raccordare il comune di Cirigliano con Accettura, San Mauro Forte, Oliveto, Pietrapertosa e Potenza.</p> <p>L'utenza interessata è, principalmente di tipo turistico, verso il Bosco di Cirigliano, ove sono presenti attività ricettive, attrazioni estive, un'area camper e un Parco Divertimenti; verso Pietrapertosa (cd. Piccole Dolomiti Lucane, volo dell'angelo); e per la presenza in tutta l'area di Percorsi naturalistici. L'arteria, inoltre, consente il collegamento con il presidio sanitario di Stigliano (ove, tuttavia, è presente solo la postazione 118 e i reparti Hospice e Lunga Degenza) e l'Ospedale di Potenza; e consente il collegamento con l'Università di Potenza.</p> <p>Detta strada, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente commerciale, consentendo il transito delle merci dall'interno verso la fascia Ionica.</p> <p>Trattandosi dell'unico collegamento con i più vicini poli attrattivi, l'arteria va preservata dai fenomeni nevosi e dalle gelate notturne che spesso la interessano, costituendo pericolo per l'utenza e determinando un inevitabile rallentamento dei tempi di percorrenza. Inoltre, sul tratto stradale in questione sono presenti numerose aziende agricole e terreni seminativi che, in occasione delle piogge, determinano l'allagamento della sede stradale e invasione di melma.</p> |
| <p><b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b></p> <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <p>10. obiettivi generali da perseguire; finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</p> <p>11. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planometriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali</b>);</p> <p>12. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p> | <p>Il progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada "Masseria Rossi-Incrocio Altarello" con innesto S.P. 277 - relazione Cirigliano - Potenza, si inserisce in un più ampio contesto di interventi promossi e pianificati dall'Amministrazione Comunale, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, attraverso la fornitura di servizi pubblici efficienti ed innovativi, come una rete viaria, funzionante ed adeguata a garantire, la mobilità in sicurezza dei cittadini, ed al trasporto rapido delle merci e dei prodotti agricoli locali.</p> <p>Da qui la scelta d'intervenire sulla strada Masseria Rossi, incrocio Altarello", una bretella che a seguito dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza, consentirà di collegare il centro abitato di Cirigliano e i comuni di Accettura, San Mauro Forte, Oliveto Lucano e Potenza con la strada a scorrimento veloce Basentana, garantendo un rapido e sicuro collegamento.</p> <p><b>1- Obiettivi previsti:</b></p> <p>Gli obiettivi previsti con la realizzazione del progetto, sono la riduzione dei tempi di percorrenza per raggiungere i poli attrattivi, dovuta al fatto che l'adeguamento della bretella consentirà di tagliare di circa 4 km l'attuale tracciato.</p> <p><b>2.</b> L'intervento proposto consiste in : opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (opere di regimentazione delle acque, rifacimento manto stradale...), allargamento sede stradale e ripristino tratti di tratti non più percorribili.</p> <p><b>3 Esigenze da soddisfare e utenze interessate</b></p> <p>Le esigenze da soddisfare sono la riduzione dei tempi di percorrenza, in specie tra il centro abitato di Cirigliano e Potenza (Basentana), al fine di consentire ai residenti il più veloce raggiungimento dei presidi sanitari regionali, delle sedi scolastiche e degli uffici pubblici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cirigliano                                                                                                        |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CUC di Stigliano</b>                                                                                           |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017 :<br><b>Intervento di rapida cantierabilità ; intervento con maggior capacità di ridurre i tempi di percorrenza.</b> |                                                                                                                   |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nessuno                                                                                                           |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gli interventi sono conformi ai strumenti urbanistici vigenti .<br>La situazione urbanistica non sarà modificata. |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                                |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.D. – Progettazione esterna.                                                                                     |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intervento inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.                                                          |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/2019                                                                                                           |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03/2019                                                                                                           |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08/2019                                                                                                           |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350.000,00                                                                                                        |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350.000,00                                                                                                        |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                 |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>U.M.</b>                                                                                                       |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Km 2,150                                                                                                          |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TV 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tv 7 - Strada comunale "Tempa di Falco"- Innesso SP 2 (Relazione Cirigliano-Policoro/Matera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>In particolare, la strada oggetto dell'intervento mette in collegamento l'area interna con la Val d'Agri (SS 576) e con la fascia Ionica (Policoro, Taranto, Matera).</p> <p>Va evidenziato che è l'unica arteria di collegamento esistente con la Val d'Agri e la fascia Ionica; pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico. Infatti, soddisfa l'utenza sanitaria verso il P.O. di Villa d'Agri e di Policoro, nonché verso l'Ospedale di Matera (il P.O. più vicino è quello di Stigliano ove, tuttavia, vi è soltanto la postazione 118 e i reparti Hospice e Lunga degenza per cui, per le esigenze quotidiane, occorre recarsi al P.O. di Policoro).</p> <p>Detta arteria, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente turistica, verso il Bosco di Cirigliano e si pone come indispensabile per raggiungere gli uffici pubblici regionali a Matera o altri pubblici uffici a Pisticci, come l'Agenzia delle Entrate.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1. <b>Obiettivi generali da perseguire:</b> agevolare il collegamento tra il centro abitato e le strade di comunicazione che consentono di raggiungere i principali poli attrattivi ed, in particolare, con la fondovalle della Fiumara di Gorgoglione e con la fondovalle "Saurina" che consente di accedere alla grande viabilità sia regionale che nazionale (Autostrada A2 del Mediterraneo e la Strada Statale n° 106 Jonica), evitando di percorrere la vecchia strada molto più lunga, tortuosa e di difficile percorribilità, principalmente per i mezzi pesanti. Ridurre i tempi di percorrenza.</p> <p>2. <b>Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 :</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (gabbionate, pareti paramassi, barriere di sicurezza e dispositivi connessi, rifacimento asfalto); rettifiche planimetriche.</p> <p>3. <b>Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</b> in particolare, raggiungimento dei presidi sanitari regionali e nazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comune di Cirigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUC di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.7.4.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: <i>Interventi con</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>maggior capacità di ridurre i tempi di percorrenza; · Interventi di rapida cantierabilità;· Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico.</i> |                                                                 |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                     |                                                                 |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                              | Nessuno                                                         |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                           | SI                                                              |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                | SI                                                              |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                        | Studio di fattibilità                                           |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                           | Intervento inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                            |                                                                 |
| interna                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| esterna                                                                                                                                                                         | Progettazione esterna                                           |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                          |                                                                 |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                    | 01/2019                                                         |
| Data avvio                                                                                                                                                                      | 03/2019                                                         |
| Data conclusione                                                                                                                                                                | 09/2019                                                         |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                            |                                                                 |
| Importo totale                                                                                                                                                                  | € 390.000,00                                                    |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                              | € 390.000,00                                                    |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                |                                                                 |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                    |                                                                 |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                              | <b>U.M.</b>                                                     |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                   | Ci si riserva di comunicare l'indicatore                        |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                    | Km 1,40                                                         |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                       | km                                                              |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                        | TV 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                        | <b>Tv 8 - Strada provinciale 2 (relazione Cirigliano – Policoro/Matera)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                                                                            | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Asse</b>                                                                                                 | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Azione</b>                                                                                               | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                      | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La strada provinciale 2 Fondovalle Fiumarella, nel tratto compreso tra la s.p. della Val d'Agri e la s.p. 103, lungo la fondovalle del torrente Fiumara di Gorgoglione, rappresenta la principale direttrice di accesso agli abitati di Cirigliano e Gorgoglione dal lato sud, in quanto consente di raggiungere agevolmente la s.p. 2 Fondovalle Saurina e quindi la s.s. 598 Val d'Agri. Pertanto, l'arteria viene utilizzata dai cittadini dei suddetti comuni principalmente per raggiungere i centri abitati e le attività produttive ubicate nel bacino della valle del Sauro, nonché i centri abitati nel bacino del fiume Agri; pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico (ad es. possibilità di recarsi verso gli uffici pubblici regionali di Potenza e Matera).</p> <p>Inoltre, soddisfa l'utenza sanitaria verso il P.O. di Stigliano (che, tuttavia, dispone solo della postazione 118 e dei reparti Hospice e Lunga Degenza) e verso il P.O. di Policoro e l'Ospedale di Matera.</p> <p>Detta arteria, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente turistica, verso il comune di Aliano, Cirigliano, Accettura e Gorgoglione.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b>                                                                  | <p><b>Obiettivi generali da perseguire:</b><br/>Il principale obiettivo è migliorare e agevolare, sia in termini di percorribilità che in termini di sicurezza, il collegamento tra i comuni di Cirigliano-Gorgoglione e la val Agri nonché con la fascia Jonica e, quindi, con la grande viabilità nazionale; nonché ridurre i tempi di percorrenza.</p> <p><b>Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1:</b><br/>Opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (in particolare, opere di contenimento per evitare l'erosione della struttura stradale).</p> <p><b>Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</b><br/>Miglioramento dei collegamenti tra i comuni sopra citati, in particolar modo per le utenze scolastiche, per il raggiungimento dei presidi sanitari, per i lavoratori pendolari e per il flusso turistico proveniente dal metapontino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                            | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                               | Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                      | CUC Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (*Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata*) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:

*Interventi di rapida cantierabilità*

*Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico.*

#### Procedure tecniche ed amministrative

|                                                                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vincoli sul territorio interessato                                                                    | NO                                                               |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                 | SI                                                               |
| Conformità alle norme ambientali                                                                      | SI                                                               |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                              | N.D.                                                             |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante) | E' in fase di predisposizione il relativo decreto presidenziale. |

#### Progettazione interna/esterna

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| interna | Progettazione interna |
| esterna |                       |

#### Tempi previsti per l'attuazione

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante) | 31/03/2019 |
| Data avvio                                   | 30/04/2019 |
| Data conclusione                             | 30/06/2019 |

#### Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario


|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Importo totale                                                   | € 250.000,00 |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020               | € 250.000,00 |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte) |              |

#### Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento

| Descrizione                                                   | U.M.     |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47) |          |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)  | Km 8,300 |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)     |          |

152





|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | <b>TV 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | <b>Tv 9 - Strada Provinciale ALIANO-PONTE ACINELLO-INNESTO S.P. FONDO VALLE DEL SAURO (RELAZIONE ALIANO-STIGLIANO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | <b>e Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Asse</b>                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Azione</b>                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi. In particolare, la strada oggetto dell'intervento mette in collegamento il centro abitato del comune di Aliano con la SP 2 Saurina e, pertanto, col comune di Stigliano e con i centri della montagna Materana; mette, inoltre, in collegamento il comune di Aliano con la Fascia Ionica e la zona di Atena Lucana.</p> <p>Allo stato, per il comune di Aliano, è l'unica forma di raccordo con i poli esterni; pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico. Infatti, soddisfa l'utenza scolastica verso il comune di Stigliano, atteso che nel comune di Aliano mancano istituti di istruzione superiore; soddisfa, inoltre, l'utenza sanitaria verso il medesimo comune di Stigliano (ove è presente un P.O., seppur solo con reparto Hospice e di Lunga Degenza e Pronto Soccorso), verso il P.O. di Policoro, l'Ospedale di Matera e il P.O. di Villa d'Agri. Detta arteria, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente turistica, atteso che il comune di Aliano è polo museale dedicato a Primo Levi; nonché dei proprietari dei fondi terrieri dell'area interna, consentendo loro una fase accessibilità alla fascia costiera.</p> <p>Trattandosi dell'unico collegamento con i più vicini poli attrattivi, l'arteria va preservata dai fenomeni nevosi e dalle calamità che spesso la interessano. La zona in cui è situata l'arteria oggetto del presente intervento, infatti, si caratterizza per un clima particolarmente rigido nella stagione invernale, con particolare predisposizione alle gelate notturne; inoltre, è spesso oggetto di frane a causa della presenza di terreni ulivati limitrofi che, anche in occasione di lievi piogge, fanno confluire melma e fango sulla sede stradale.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b>                                             | <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>• Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planimetriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali</b>);</li> <li>• esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</li> </ul> <p>Con la realizzazione dell'intervento si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità della strada, sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p><b>Obiettivi generali da perseguire:</b> agevolare i collegamenti con i principali poli attrattivi e con le altre aree interne;</p> <p><b>Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1:</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (con particolare riferimento al rifacimento puntuale del manto stradale, messa in sicurezza per il contenimento degli argini); allargamenti della sede stradale.</p> <p><b>Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</b> La strada andrà a soddisfare le esigenze dei residenti e delle persone che si recano ad Aliano e che sono interessati dai tratti della direttrice Aliano verso i comuni di Stigliano, Gorgoglione e Cirigliano oltre a quelli di Policoro, Matera e di Potenza. In particolare saranno soddisfatte le esigenze dell'utenza scolastica, considerata l'assenza di scuole di istruzione superiore, dei cittadini che devono fruire dei servizi sanitari offerti dal comune di Stigliano e degli altri poli ospedalieri regionali esterni all'area interna. Tale intervento consentirà anche di abbattere i tempi di intervento del servizio del 118 regionale le cui ambulanze sono posizionate attualmente sui territori dei comuni di Stigliano e di Policoro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vedi cartina allegata .                                          |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amministrazione Provinciale di Matera                            |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUC Provincia di Matera                                          |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017 :<br><i>Intervento di rapida cantierabilità</i> |                                                                  |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                               |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                               |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                               |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N.D.                                                             |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E' in fase di predisposizione il relativo decreto presidenziale. |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Progettazione interna                                            |
| esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/03/2019                                                       |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/04/2019                                                       |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/07/2019                                                       |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150.000                                                          |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150.000                                                          |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>U.M.</b>                                                      |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si riserva di valutare l'indicatore                              |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Km 5,360                                                         |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Km 0                                                             |



|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | <b>TV 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | <b>Tv 11 - STRADA COMUNALE ALIANO - PETTO MULINO - INNESTO S.P. SAURINA nella RELAZIONE ALIANO - STIGLIANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Asse</b>                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Azione</b>                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'area interna si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Aliano si trova arrampicato su un colle argilloso posizionato tra due versanti. Nel suo territorio sono presenti numerosi calanchi. Tali caratteristiche rendono l'accessibilità viaria difficoltosa, sia per la presenza di pendenze elevate che per la presenza di fenomeni franosi, di erosione del terreno e di dilavamento delle acque meteoriche. In alcuni periodi di forti piogge e di presenza di intensi fenomeni nevosi si è registrato il rischio di isolamento dell'intero abitato.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'Area Interna complessiva, si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Attualmente la strada in questione è fruibile ma in alcuni tratti è sterrata o con il solo sottofondo. La realizzazione dell'intervento eviterebbe l'isolamento del comune, come già accaduto in passato allorché la provinciale, a causa di eventi atmosferici risultava non percorribile.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b>                                             | <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale,</li> </ol> <p><b>1.</b> La STRADA COMUNALE ALIANO - PETTO MULINO - INNESTO S.P. SAURINA nella RELAZIONE ALIANO - STIGLIANO si connette ai comuni delle aree interne della Montagna Materana. In particolare permette di collegare la Saurina con la Val d'Agri abbreviando di 5 Km il percorso della provinciale. Sostanzialmente permette di abbreviare il percorso per tutti i comuni dell'area materana già citata ed è alternativa alla provinciale Saurina che spesso diventa di difficile percorrenza a causa di cedimenti o eventi atmosferici. Inoltre l'intervento, consente la riduzione di circa 4 km. verso Stigliano.</p> <p><b>2.</b> L'intervento è finalizzato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale;</li> <li>b. piccole varianti di tracciato che permettono l'eliminazione di alcune curve;</li> <li>c. allargamenti sede stradale;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali); esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                         | <p>d. pavimentazione;</p> <p>e. ripristino di tratti non percorribili;</p> <p>f. gabbioni;</p> <p>g. piccoli interventi arginali e opere di convogliamento delle acque meteoriche;</p> <p><b>3. Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</b></p> <p>Tale intervento consentirà un netto miglioramento del trasporto scolastico verso Stigliano e il raggiungimento dei presidi ospedalieri presenti a Sant'Arcangelo o Stigliano. Inoltre permetterà di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Policoro.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUC Tursi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interventi di rapida cantierabilità;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Previsione dell'intervento nell'ambito dei Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progettazione esterna ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gennaio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agosto 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>U.M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI RISERVA DI VALUTARE L'INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Km 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Km 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TV 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tv 13 - STRADA COMUNALE ALIANO - SANTA MARIA LA STELLA - PROFITI - FOSSO SAN LORENZO - INNESTO SULLA S.S. 598 VAL D'AGRI nella RELAZIONE ALIANO - POTENZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Aliano si trova arrampicato su un colle argilloso posizionato tra due versanti. Nel suo territorio sono presenti numerosi calanchi. Tali caratteristiche rendono l'accessibilità viaria difficoltosa, sia per la presenza di pendenze elevate che per la presenza di fenomeni franosi, di erosione del terreno e di dilavamento delle acque meteoriche. In alcuni periodi di forti piogge e di presenza di intensi fenomeni nevosi si è registrato il rischio di isolamento dell'intero abitato.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'Area Interna complessiva, si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>La strada in questione consente una deviazione dalla strada provinciale Aliano ponte Agri (ex SS 598) in caso di eventi calamitosi come già verificatisi in passato. Inoltre può essere utilizzata anche dall'utenza della Val d'Agri in caso di chiusura della provinciale. Attualmente la strada è percorribile solo da mezzi attrezzati</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La STRADA COMUNALE ALIANO -SANTA MARIA LA STELLA - PROFITI - FOSSO SAN LORENZO - INNESTO SULLA S.S. 598 VAL D'AGRI nella RELAZIONE ALIANO - POTENZA si connette ai comuni della Val d'Agri in direzione di Potenza.</li> <li>2. L'intervento è finalizzato:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale</li> <li>b. allargamenti sede stradale in piccoli tratti</li> <li>c. gabbioni</li> <li>d. piccoli interventi di drenaggio sugli argini con relativo smistamento delle acque meteoriche;</li> <li>e. ripristino di tratti non percorribili</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p> | <p>3. Esigenze da soddisfare e utenze interessate</p> <p>Miglioramento dei tempi di percorrenza netti sulla direttrice Aliano- Potenza</p> <p>L'intervento, consente la riduzione dei tempi di percorrenza, abbreviando il percorso di circa 2 km., verso i poli sanitari e scolastici di Potenza e della Val d'Agri. Tale intervento consentirà, inoltre, anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Policoro.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUC Tursi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interventi di rapida cantierabilità;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gennaio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Settembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Euro 250.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euro 250.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Euro 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U.M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Km 6,450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |






|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | TV 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | TV 14 - STRADA PROVINCIALE ALIANO ALIANELLO - PONTE AGRI - S.S. 598 VAL D'AGRI nella RELAZIONE ALIANO - POTENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | Opere Pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Asse</b>                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Azione</b>                                                                          | 7B.7.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi. In particolare, la strada oggetto dell'intervento mette in collegamento il centro abitato del comune di Aliano alla Val d'Agri (SS 598), nonché ai comuni di Sant'Arcangelo e San Brancato.</p> <p>Allo stato, per il comune di Aliano, è una importante forma di raccordo con i poli esterni; pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico. Infatti, soddisfa l'utenza scolastica verso i comuni di Villa d'Agri e Sant'Arcangelo, atteso che nel comune di Aliano mancano istituti di istruzione superiore; soddisfa, inoltre, l'utenza sanitaria verso il P.O. di Villa d'Agri poichè ad Aliano non ci sono poliambulatori.</p> <p>Detta arteria, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente turistica, atteso che il comune di Aliano è polo museale dedicato a Primo Levi; nonché dei proprietari dei fondi terrieri dell'area interna, consentendo loro una fase accessibilità alla fascia costiera.</p> <p>Trattandosi del collegamento più importante con i più vicini poli attrattivi, l'arteria va preservata dai fenomeni nevosi e dalle calamità che spesso la interessano. La zona in cui è situata l'arteria oggetto del presente intervento, infatti, si caratterizza per un clima particolarmente rigido nella stagione invernale, con particolare predisposizione dell'arteria in questione alle gelate notturne; inoltre, è spesso oggetto di frane a causa della presenza di terreni ulivetati limitrofi che, anche in occasione di lievi piogge, fanno confluire melma e fango sulla sede stradale.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b></p> <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI</b>: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planimetriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</li> <li>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>obiettivi generali da perseguire</b>: agevolare i collegamenti verso i principali poli attrattivi; Miglioramento dei tempi di percorrenza netti sulla direttrice Aliano-Potenza.</li> <li>2. <b>Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1</b>: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (in particolare, ripristino avvallamenti, verifica e ripristino di cedimento stradale) ; adeguamento delle strutture principali (adeguamento di n. 2 ponti).</li> <li>3. <b>Esigenze da soddisfare e utenze interessate</b><br/>L'intervento, il miglioramento dei tempi di percorrenza verso i poli sanitari di Villa d'Agri e Potenza.</li> </ol> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROVINCIA DI MATERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUC PROVINCIA DI MATERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><b>Intervento di rapida cantierabilità</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.D. / PROGETTAZIONE INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E' in fase di predisposizione il relativo decreto presidenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aprile 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Data conclusione                                                            | Giugno 2019                         |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>        |                                     |
| Importo totale                                                              | 150.000                             |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                          | 150.000                             |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)            | 0.00                                |
| <b>Indicatori del P.O.sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |                                     |
| <b>Descrizione</b>                                                          | <b>U.M.</b>                         |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)               | SI RISERVA DI VALUTARE L'INDICATORE |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                | Km 7,650                            |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                   | Km 0.00                             |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TV 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tv 15 - STRADA COMUNALE ALIANO - MASSERIA SOLDANO - IN NESTO S.S. 598 VAL D'AGRI DA INNESTO S.P. ALIANO ALIANELLO PONTE AGRI nei pressi ABITATO DI ALIANELLO NUOVO nella RELAZIONE ALIANO - MATERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'area interna si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Aliano si trova arrampicato su un colle argilloso posizionato tra due versanti. Nel suo territorio sono presenti numerosi calanchi. Tali caratteristiche rendono l'accessibilità viaria difficoltosa, sia per la presenza di pendenze elevate che per la presenza di fenomeni franosi, di erosione del terreno e di dilavamento delle acque meteoriche. In alcuni periodi di forti piogge e di presenza di intensi fenomeni nevosi si è registrato il rischio di isolamento dell'intero abitato.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'Area Interna complessiva, si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>La strada oggetto di intervento attualmente versa in condizione di generale dissesto, nonostante costituisca un collegamento importante verso diversi punti strategici.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1<br/>(SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per i</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La STRADA COMUNALE ALIANO - MASSERIA SOLDANO - IN NESTO S.S. 598 VAL D'AGRI DA INNESTO S.P. ALIANO ALIANELLO PONTE AGRI nei pressi ABITATO DI ALIANELLO NUOVO nella RELAZIONE ALIANO - MATERA si connette ai comuni della Val d'Agri in direzione del capoluogo di Regione e del Metapontino.</li> <li>2. L'intervento è finalizzato:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale attraverso interventi di convogliamento delle acque meteoriche, riduzione degli avvallamenti e minimi lavori di messa in sicurezza del percorso;</li> <li>b. ripristino di un ponte causa generale ammaloramento;</li> <li>c. interventi lungo l'intero percorso per svariati dissesti.</li> </ol> </li> <li>3. Esigenze da soddisfare e utenze interessate</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Miglioramento dei tempi di percorrenza netti sulla direttrice Aliano - Matera.</p> <p>Questa strada consente di velocizzare il percorso da Matera ad Aliano, inoltre facilita l'accessibilità verso i poli scolastici e sanitari di Policoro e Matera. Tale intervento consente anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Policoro.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comune di ALIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUC Tursi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><b>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</b><br/> <b>Interventi di rapida cantierabilità;</b><br/> <b>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</b><br/> <b>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piano di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Progettazione esterna ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gennaio 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Settembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Euro 90.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Euro 90.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Euro 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>U.M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Km 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | <b>Tv 16 - STRADA COMUNALE ALIANO MONTALBANO - INNESTO S.S. 598 VAL D'AGRI nella RELAZIONE ALIANO - POLICORO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Asse</b>                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Azione</b>                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Aliano si trova arrampicato su un colle argilloso posizionato tra due versanti. Nel suo territorio sono presenti numerosi calanchi. Tali caratteristiche rendono l'accessibilità viaria difficoltosa, sia per la presenza di pendenze elevate che per la presenza di fenomeni franosi, di erosione del terreno e di dilavamento delle acque meteoriche. In alcuni periodi di forti piogge e di presenza di intensi fenomeni nevosi si è registrato il rischio di isolamento dell'intero abitato.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'Area Interna complessiva, si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Questa strada è l'unica che fiancheggia un conglomerato di abitati e rende maggiormente accessibile l'arrivo al centro di Aliano, l'accesso alla fascia Jonica. Attualmente la strada presenta numerose buche e dissesti.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b>                                             | <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br/>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</li> <li>esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto</li> </ol> <p>1. La STRADA COMUNALE ALIANO MONTALBANO - INNESTO S.S. 598 VAL D'AGRI nella RELAZIONE ALIANO - POLICORO si connette ai comuni rivieraschi jonici.</p> <p>2. L'intervento è finalizzato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale;</li> <li>allargamenti sedi stradali per brevi tratti;</li> <li>adeguamento delle strutture principali</li> </ol> <p>3. Esigenze da soddisfare e utenze interessate</p> <p>Miglioramento dei tempi di percorrenza netti sulla direttrice Aliano - Policoro con una diminuzione della distanza di percorrenza.</p> <p>L'intervento realizza il miglioramento dei tempi di percorrenza verso i comuni rivieraschi jonici e i presidi ospedalieri di Policoro e Tinchì. Inoltre tale intervento consente anche l'abbattimento dei tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Policoro. |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vedi cartina allegata                                                                             |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comune di ALIANO                                                                                  |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUC Tursi                                                                                         |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:<br><b>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</b><br><b>Interventi di rapida cantierabilità;</b><br><b>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</b><br><b>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</b> |                                                                                                   |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                                                                |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                            |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piano di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO                                                                                                |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>Esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Affidamento all'esterno ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                                   |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gennaio 2019                                                                                      |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marzo 2019                                                                                        |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Settembre 2019                                                                                    |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250.000                                                                                           |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250.000                                                                                           |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                              |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U.M.</b>                                                                                       |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Km 5,50                                                                                           |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |






|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | TV 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | <b>Tv 18 COMUNE DI STIGLIANO Lavori di sistemazione della Strada Comunale n. 1 per Acinello</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Asse</b>                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Azione</b>                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'Area Interna si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Stigliano, il più alto della provincia di Matera con i suoi 909 mslm, ha la caratteristica di essere centroide rispetto agli altri comuni dell'area interna Montagna Materana per la presenza di servizi a valenza sovra comunale quali scuole di secondo grado, servizi sanitari, presidio dei mezzi del servizio del 118 e pista di atterraggio del servizio di soccorso con elicottero.</p> <p>Il territorio si caratterizza per la presenza di pendenze elevate, di fenomeni franosi, di erosione del terreno e di dilavamento delle acque meteoriche. In alcuni periodi di forti piogge e di presenza di intensi fenomeni nevosi si è registrato il rischio di isolamento dell'intero abitato. I collegamenti viari sono assicurati da alcune arterie che interessano vari versanti a cui corrispondo altrettanti punti di attrazione o di origine degli spostamenti.</p> <p>In particolare la strada di che trattasi necessita di consolidamenti e interventi manutentivi. Attualmente risulta percorribile, tuttavia una frana al Km 6+500 determina delle strozzature al flusso del traffico.</p> <p>Il primo tratto della strada serve esclusivamente il comune di Stigliano. La parte terminale invece accoglie anche il traffico riveniente dai comuni di Gorgoglione e Cirigliano. Inoltre, dal lato di Policoro risulta essere l'unica strada di accesso al comune di Stigliano.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b></p> <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 <b>(SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planimetriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</b></li> <li>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'intervento proposto andrà garantire dei collegamenti stabili con le arterie principali sul versante del fiume Sauro (Fondo Valle Sauro) andando, contestualmente, a ridurre drasticamente i tempi di percorrenza, in particolare, da e verso Stigliano, Gorgoglione, Cirigliano e la direttrice verso Policoro .</li> <li>2) L'intervento si prefigge di provvedere alla realizzazione di lavori di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, in particolare riguarderanno opere di consolidamento di alcuni tratti in frana e di messa in sicurezza del tracciato. Si prevedono le seguenti tipologie di intervento: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. messa in sicurezza del viadotto Cogne della lunghezza di mt. 320, con sostituzione dei giunti e dei guard-rail;</li> <li>b. regimentazione idraulica delle acque rivenienti dal polivalente scolastico in costruzione, lungo il Fosso Cogne;</li> <li>c. pavimentazione di tratti della sede stradale in conglomerato bituminoso;</li> <li>d. sistemazione e consolidamento della frana esistente al Km. 6+500 mediante la realizzazione di paratia su pali tirantati della lunghezza di mt. 100 circa.</li> </ol> </li> <li>3) La strada Comunale n. 1 per Acinello rappresenta l'unico collegamento per raggiungere il presidio ospedaliero di Policoro e per garantire i collegamenti della popolazione scolastica riveniente dall'area metapontina verso Stigliano dove ha sede con l'Istituto Felice Alderisio che ospita Liceo scientifico, Istituto Commerciale, Odontotecnico e Professionale Tale intervento consentirà anche di abbattere i tempi di intervento del servizio del 118 regionale offerto con l'ambulanza posizionata attualmente sul territorio dello stesso comune.</li> </ol> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUC Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: <b>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza; · Interventi di rapida cantierabilità; · Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non vi sono vincoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L'intervento è conforme allo strumento urbanistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L'opera è stata inserita nel programma triennale con Deliberazione di G. M. n. 3 del 15/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Previsione dell'intervento nell'ambito dei Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Progettazione esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Tempi previsti per l'attuazione                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                          | Giugno 2019                           |
| Data avvio                                                            | Luglio 2019                           |
| Data conclusione                                                      | Luglio 2020                           |
| Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario         |                                       |
| Importo totale                                                        | € 1.200.000                           |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                    | € 1.200.000                           |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)      |                                       |
| Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento |                                       |
| Descrizione                                                           | U.M.                                  |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)         |                                       |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)          | Km 5 (con partenza dal Km. 2 al Km 7) |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)             |                                       |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TV 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tv 19 - STRADA COMUNALE CRACO SAN MAURO FORTE (RELAZIONE Craco – Stigliano)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Craco, con i suoi paesaggi suggestivi e i suoi itinerari storico-culturali rappresenta un'attrazione per i turisti sia stranieri che italiani. L'intervento che realizzerà mira a rendere maggiormente fruibili i collegamenti tra tutti i comuni dell'alta montagna e in particolar modo con Matera che rappresenta il principale polo attrattivo dell'area.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strada che permette di collegare Craco con Stigliano e il resto dell'area al fine di rendere fruibile i collegamenti con gli insediamenti produttivi in esse ricompresi, principalmente aziende agricole. Si intende migliorare l'accessibilità al fine di evitare rischi di isolamento in quanto si tratta di una strada di innesto con le principali arterie di transito. In tal senso è necessario agevolare il collegamento attraverso la riduzione dei tempi di percorrenza.</li> <li>2. La strada è dissestata e necessita di interventi di ripavimentazione, rifacimento dei argini, gabbionature ed interventi di canalizzazione delle acque meteoriche. Inoltre verranno eseguiti interventi minimali di messa in sicurezza.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI:</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>3. L'intervento facilita l'arrivo al presidio ospedaliero di Stigliano e al suo polo scolastico nonché al presidio ospedaliero di Matera in quanto si innesta alla provinciale SS 103. Tale intervento, inoltre, consentirà anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Tinchì.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comune di Craco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comune di Craco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i></p> <p><i>Interventi di rapida cantierabilità;</i></p> <p><i>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</i></p> <p><i>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NESSUN VINCOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progettazione esterna ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data IGTV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Novembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luglio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 50.000,00 |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             | € 0,00      |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |             |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b> |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |             |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 1        |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |             |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TV 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tv 20 - STRADA VICINALE TAVERNA CAPO ROTONDO (RELAZIONE Craco – Stigliano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opere Pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7B.7.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Craco, con i suoi paesaggi suggestivi e i suoi itinerari storico-culturali rappresenta un'attrazione per i turisti sia stranieri che italiani. L'intervento che realizzerà mira a rendere maggiormente fruibili i collegamenti tra tutti i comuni dell'alta montagna e in particolar modo con Matera che rappresenta il principale polo attrattivo dell'area.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br><br>In particolare descrivere:<br>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);<br>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di | 1. Tale intervento facilita l'accessibilità e i collegamenti verso il comune di San Mauro Forte, nonché i collegamenti con gli insediamenti produttivi dell'area interna finalizzati alla commercializzazione dei prodotti e per la fruizione dei servizi per l'agricoltura. L'obiettivo è quello di agevolare l'interconnessione viaria e ridurre i tempi di percorrenza.<br><br>2. La strada è soggetta a frequenti allagamenti e richiede pertanto interventi di regimentazione delle acque, realizzazione di tombini, ripristino degli argini e gabbionature. Inoltre si procederà al ripristino di tratti non più percorribili, alla ripavimentazione stradale nonché laddove necessario ad opere di consolidamento e sopraelevazione di tratti stradali.<br><br>3. La strada facilita l'accesso al presidio ospedaliero del comune di Stigliano. Migliora i collegamenti stradali con la viabilità principale per la fruizione di servizi connessi ad attività produttive. Velocizza i tempi del trasporto pubblico locale e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</p> <p>3.esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>migliora il transito dei mezzi di emergenza sanitaria e territoriale. Consente anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Tinchi.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comune di Craco                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUC Matera                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i></p> <p><i>Interventi di rapida cantierabilità;</i></p> <p><i>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</i></p> <p><i>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti).</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VINCOLO PAESAGGISTICO                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Progettazione esterna ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Novembre 2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Luglio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 120.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 120.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             | € 0,00      |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |             |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b> |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |             |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 2        |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |             |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TV 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tv 21 - STRADA COMUNALE CRACO SALANDRA PER CONNESSIONE CENTRO STORICO EX SS 103 (RELAZIONE Craco – Stigliano)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Craco, con i suoi paesaggi suggestivi e i suoi itinerari storico-culturali rappresenta un'attrazione per i turisti sia stranieri che italiani. L'intervento che si realizzerà mira a rendere maggiormente fruibili i collegamenti tra tutti i comuni dell'alta montagna e in particolar modo con Matera che rappresenta il principale polo attrattivo dell'area.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I</b></li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendere fruibile il collegamento stradale tra tutti i comuni dell'area, in particolare per gli insediamenti produttivi in essa ricompresi, principalmente aziende agricole. Inoltre si intende facilitare l'accesso al Parco Museale Scenografico di Craco per i turisti provenienti da dentro e fuori regione. In tal senso è necessario agevolare il percorso attraverso la riduzione dei tempi di percorrenza.</li> <li>2. La strada necessita di interventi su tutto il percorso della lunghezza di 1 km in quanto sconnessa e colpita da dissesto idrogeologico. Pertanto abbisogna di ripavimentazione, opere di contenimento degli argini e di regimentazione delle acque meteoriche.</li> <li>3. L'intervento facilita l'arrivo al presidio ospedaliero di Stigliano e al suo polo scolastico. Tale intervento, inoltre, consentirà anche di abbattere i tempi di</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SEGUENTI:</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Tinchì.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                  |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comune di Craco                                                                                                                                                        |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comune di Craco                                                                                                                                                        |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i></p> <p><i>Interventi di rapida cantierabilità;</i></p> <p><i>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</i></p> <p><i>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</i></p> |                                                                                                                                                                        |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NESSUN VINCOLO                                                                                                                                                         |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME                                                                                                                                                               |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONFORME                                                                                                                                                               |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                                                                                                 |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                     |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                                     |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| <b>Esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progettazione esterna ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                                                                          |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| Data IGTV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Novembre 2018                                                                                                                                                          |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marzo 2019                                                                                                                                                             |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agosto 2019                                                                                                                                                            |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 90.000,00                                                                                                                                                            |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 90.000,00 |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             | € 0,00      |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |             |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b> |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                | Minuti 5    |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 1        |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    | Km 0        |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TV 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TV 22 - CONNESSIONE VIABILITA' URBANA PESCHIERA CON EX SS 176 (POVINCIA - RELAZIONE -POTENZA -MATERA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opere Pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7B.7.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Craco, con i suoi paesaggi suggestivi e i suoi itinerari storico-culturali rappresenta un'attrazione per i turisti sia stranieri che italiani. L'intervento che realizzerà mira a rendere maggiormente fruibili i collegamenti tra tutti i comuni dell'alta montagna e in particolar modo con Matera che rappresenta il principale polo attrattivo dell'area.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendere fruibile il collegamento dell'intero abitato di Craco con le due arterie principali esistenti nell'agro di Craco, ossia la ex ss 103 ed ex ss 176 che consentono oltre al collegamento con gli altri comuni dell'area anche l'innesto con la SS.407 Basentana e la SS 598 "val d'agri". L'obiettivo di agevolare le interconnessioni della viabilità, al fine di ridurre il tempo di percorrenza ed accrescere la sicurezza stradale.</li> <li>2. Realizzazione di una rotonda per garantire la fruibilità e la funzionalità dell'innesto tra la strada principale ex ss 176 con l'abitato di Craco Peschiera, con la zona Artigianale e con la nuova Zona PIP. Dalla rotonda si svilupperà un tratto di strada ex novo urbana che consentirà di eliminare diversi accessi privi di corsie di accelerazione e decelerazione, in quanto attualmente occorre immettersi direttamente sulla strada ex ss 176 con gravi rischi per gli automobilisti. Si procederà quindi al ripristino dell'asfalto.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</b></p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>3 Questa strada garantisce una migliore accessibilità ai poli scolastici, sanitari e commerciali di Matera. Tale intervento consentirà anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Tinchi.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUC Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i></p> <p><i>Interventi di rapida cantierabilità;</i></p> <p><i>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</i></p> <p><i>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NESSUN VINCOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progettazione interna ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data IGTV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aprile 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data conclusione                                                             | Dicembre 2019 |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>         |               |
| Importo totale                                                               | € 500.000,00  |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 500.000,00  |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             | € 0,00        |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |               |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b>   |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |               |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 0,6        |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |               |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tv 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tv 23 Strada Provinciale per Gannano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle Aree Interne si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Questa strada non è sottoposta ad interventi di ripristino dagli anni '70. Si tratta di un percorso alternativo alla SS 103 per i centri abitati di Stigliano, Aliano, Cirigliano e altri che in caso di problemi consentirebbe lo smistamento del traffico. Inoltre, si tratta di una bretella di by-pass dalla SS 598 dopo Craco. Strada che facilita la logistica dei mezzi di trasporto pesante.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I</b></li> </ol> | <p>Obiettivi generali da perseguire</p> <p>Il principale obiettivo del progetto è quello di migliorare le condizioni di sicurezza della linea viaria procedendo altresì al risanamento di alcuni tratti per ridurre i tempi di percorrenza per l'utenza e il miglioramento delle condizioni di transitabilità.</p> <p>Tipologia di lavorazioni</p> <p>Le lavorazioni saranno finalizzate principalmente al risanamento del tracciato esistente mediante risagomature della sede stradale, la realizzazione di alcune opere idrauliche, opere minime di messa in sicurezza, rifacimento del manto stradale, zanelle, muretti e gabbionature.</p> <p>Esigenze da soddisfare e utenze interessate</p> <p>La maggiore accessibilità determinerà un miglioramento delle esigenze di collegamento tra l'area interna e i capoluoghi sia di Regione che di provincia, rispondendo così alle esigenze dei pendolari (es. studenti e/o lavoratori) che giornalmente raggiungono i luoghi di lavoro, favorendo significativamente i tempi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SEGUENTI:</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                             | <p>di percorrenza per il raggiungimento dei presidi ospedalieri situati sulla costa ionica e nel capoluogo di Regione e di provincia. Inoltre tale intervento consentirà anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e Tinchi.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | collegamento tra la S.P.103 e la S.S..598 (Vedi cartina allegata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amministrazione Provinciale Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUC Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI:</b> <i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza; · Interventi di rapida cantierabilità; · Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Studio di fattibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La progettazione sarà interna ai sensi dell'art. 24 D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli ulteriori atti attuativi dell' ANAC (Linee Guida)                                                                                                                                                                                                                              |
| esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data IGTV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aprile 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Settembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Importo totale                                                        | € 300.000,00                        |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                    | € 300.000,00                        |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)      |                                     |
| Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento |                                     |
| Descrizione                                                           | U.M.                                |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)         | Si riserva di valutare l'indicatore |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)          | Km 9+600                            |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)             | km                                  |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tv 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tv 24 - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE CRACO PISTICCI ALLACCIAMENTI EX SS 103 E 176 (RELAZIONE Craco – Matera)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Craco, con i suoi paesaggi suggestivi e i suoi itinerari storico-culturali rappresenta un'attrazione per i turisti sia stranieri che italiani. L'intervento che si realizzerà mira a rendere maggiormente fruibili i collegamenti tra tutti i comuni dell'alta montagna e in particolar modo con Matera che rappresenta il principale polo attrattivo dell'area.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</i></li> <li>Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 <b>(SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di</b></li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Questa strada favorisce soprattutto il collegamento con il capoluogo di provincia. Inoltre rende fruibile il collegamento di parte del territorio rurale e delle aziende rurali con le uniche due arterie principali esistenti nell'agro di Craco, ossia la ex ss 103 ed ex ss 176. Queste ultime consentono il riallaccio con i centri abitati degli altri comuni dell'area ed anche con la SS.407 Basentana. L'obiettivo da perseguire è quello di ridurre il tempo di percorrenza ed accrescere la sicurezza stradale.</li> <li>La strada è soggetta ad allagamenti per dissesto idrogeologico, pertanto occorrono interventi di regimentazione delle acque, sistemazione di cunette, ripavimentazione e risistemazione degli argini.</li> <li>La strada favorisce il collegamento con il polo ospedaliero e scolastico di Matera, Tinchì e Policoro. Tale intervento, inoltre, consentirà anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</i></p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>sono attualmente dislocati sui territori dei comuni di Stigliano e di Tinchì.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vedi cartina allegata (intervento 4)                                                 |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comune di Craco                                                                      |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comune di Craco                                                                      |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i></p> <p><i>Interventi di rapida cantierabilità;</i></p> <p><i>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</i></p> <p><i>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti).</i></p> |                                                                                      |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NESSUN VINCOLO                                                                       |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONFORME                                                                             |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONFORME                                                                             |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                               |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                   |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                   |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| <b>Esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Progettazione esterna ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                        |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Data IGTV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Novembre 2018                                                                        |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marzo 2019                                                                           |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giugno 2019                                                                          |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Importo totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 30.000,00                                                                          |



|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 30.000,00 |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             |             |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |             |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b> |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |             |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 1        |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |             |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TV 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tv 25 - STRADA COMUNALE CRACO MONTALBANO PER CONNESSIONE EX SS 103 (RELAZIONE Craco – Matera; Policoro)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi. La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Il comune di Craco, con i suoi paesaggi suggestivi e i suoi itinerari storico-culturali rappresenta un'attrazione per i turisti sia stranieri che italiani. L'intervento che si realizzerà mira a rendere maggiormente fruibili i collegamenti tra tutti i comuni dell'alta montagna e in particolar modo con Matera che rappresenta il principale polo attrattivo dell'area.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (SELEZIONARE TRA I</li> </ol> | <p>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendere agevole il percorso tra il vecchio centro storico e la ex ss 103 che a sua volta collega il centro storico con la ss 598 della Val d'Agri e la ex 176 di congiunzione con la ss 407. L'obiettivo principale è quello di facilitare l'accesso al Parco Museale Scenografico di Craco per i turisti provenienti da dentro e fuori regione. In tal senso, l'intervento determina la riduzione dei tempi di percorrenza.</li> <li>2. La strada necessita di interventi su tutto il percorso della lunghezza di 1 km in quanto sconnessa e colpita da dissesto idrogeologico. Pertanto necessita di ripavimentazione, opere di contenimento degli argini e di regimentazione delle acque meteoriche.</li> <li>3. La strada facilita i collegamenti con tutta la fascia Jonica e l'accessibilità verso i presidi ospedalieri di Matera, Montalbano Jonico. Inoltre migliora i tempi di percorrenza verso gli istituti scolastici di Montalbano Jonico e Tursi. Inoltre, consentirà anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</b><br>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)                                                                                                                                                                                                                                                  | del 118 regionale i cui mezzi di soccorso.                    |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vedi cartina allegata (intervento 5)                          |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comune di Craco                                               |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comune di Craco                                               |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:<br><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i><br><i>Interventi di rapida cantierabilità;</i><br><i>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</i><br><i>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</i> |                                                               |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NESSUN VINCOLO                                                |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONFORME                                                      |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME                                                      |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STUDIO DI FATTIBILITA'                                        |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                            |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO                                                            |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| <b>Interna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| <b>Esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Progettazione esterna ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Data IGTV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Novembre 2018                                                 |
| Data avvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marzo 2019                                                    |
| Data conclusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Settembre 2019                                                |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |



|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Importo totale                                                               | € 70.000,00  |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 70.000, 00 |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             |              |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |              |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b>  |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |              |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 1         |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |              |




|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | TV 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | Tv 26 - Provinciale ex SS 103 tratto limite di provincia-bivio Cirigliano km 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Asse</b>                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Azione</b>                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La provinciale ex SS 103 collega il comune di Gorgoglione a Corleto Perticara e Guardia Perticara, nonché ai comuni di Cirigliano, Stigliano e Accettura e altri comuni interni. La provinciale ex SS 103 collega, tra l'altro, gli abitati di Cirigliano e Gorgoglione con la viabilità statale, che rappresenta un raccordo fondamentale tra i comuni delle aree interne della montagna materana ed il capoluogo di provincia e regione, anche rispetto ai collegamenti tra la Puglia e la fascia ionica lucana ed il Parco Nazionale del Pollino.</p> <p>Si tratta dell'unica forma di collegamento tra i centri summenzionati, atteso che la strada comunale alternativa non solo dilata notevolmente i tempi di percorrenza ma è accessibile solo al traffico leggero.</p> <p>Pertanto, l'arteria viene utilizzata dai cittadini dei suddetti comuni principalmente per raggiungere i centri abitati e le attività produttive ubicate nel bacino della valle del Sauro, nonché i centri abitati nel bacino del fiume Agri; pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico (ad es. possibilità di recarsi verso gli uffici pubblici regionali di Potenza e Matera; garantire la commercializzazione della pietra locale, cd. Flysh, verso l'intero territorio regionale e alcune regioni d'Italia).</p> <p>Inoltre, soddisfa l'utenza sanitaria verso il P.O. di Stigliano (che, tuttavia, dispone solo della postazione 118 e dei reparti Hospice e Lunga Degenza) e verso il P.O. di Policoro e Villa d'Agri.</p> <p>Detta arteria, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente turistica, dalla Ionica verso Aliano e di un turismo religioso.</p> <p>Trattandosi dell'unico collegamento con i più vicini poli attrattivi, l'arteria va preservata dai fenomeni nevosi e dalle calamità che spesso la interessano. La zona in cui è situata l'arteria oggetto del presente intervento, infatti, si caratterizza per un clima particolarmente rigido nella stagione invernale, con particolare predisposizione dell'arteria in questione alle gelate notturne, determinando un rallentamento dei</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | collegamenti e un pericolo per la sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b></p> <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planimetriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</li> <li>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Obiettivi generali da perseguire:</i> il principale obiettivo del progetto è quello di agevolare i collegamenti, anche migliorando le condizioni di sicurezza della linea viaria; altro obiettivo è quello di ammodernare la strada provinciale per ridurre i tempi di percorrenza.</li> <li>2. <i>Tipologia delle lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1:</i> Opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (ricostruzione del piano viario, taluni allargamenti della sede stradale); ripristino di tratti non più percorribili; adeguamento delle strutture principali.</li> <li>3. <i>Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</i> Il miglioramento della percorribilità determinerà un sostanziale miglioramento delle esigenze di collegamento tra l'area interna e il capoluogo di Regione e Provincia, nonché tra i comuni stessi, rispondendo così: alle esigenze dei pendolari (es. studenti e/o lavoratori) che giornalmente raggiungono i luoghi di lavoro; alle esigenze dei frontisti e dei commercianti; e soddisfacendo, altresì, i collegamenti con i presidi ospedalieri di Stigliano, Policoro e Villa D'Agri.</li> </ol> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Limite di confine provinciale con l'abitato di Cirigliano (vedi cartina allegata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUC Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: <i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza; Interventi di rapida cantierabilità; Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |




|                                                                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stato della progettazione (ove presente)                                                              | N.D.                                                             |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante) | E' in fase di predisposizione il relativo decreto presidenziale. |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                  |                                                                  |
| interna                                                                                               | Progettazione interna                                            |
| esterna                                                                                               |                                                                  |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                |                                                                  |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                          | Marzo 2019                                                       |
| Data avvio                                                                                            | Aprile 2019                                                      |
| Data conclusione                                                                                      | Dicembre 2019                                                    |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                  |                                                                  |
| Importo totale                                                                                        | € 500.000                                                        |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                    | € 500.000                                                        |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                      |                                                                  |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                          |                                                                  |
| <b>Descrizione</b>                                                                                    | <b>U.M.</b>                                                      |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                         |                                                                  |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                          | Km 9+000                                                         |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                             | km                                                               |



|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | <b>Tv 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | <b>Tv 27 - VIA MERGOLI – TRATTO CENTRO URBANO EX SS. 103</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Asse</b>                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Azione</b>                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni dell'area interna si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>In particolare, per accedere all'abitato di Gorgoglione esistono due arterie, che collegano il comune alla SP 1 e alla SP 2 ovvero a Stigliano, Potenza, Policoro, Matera, Sant'Arcangelo, Villa d'Agri: una provinciale, la ex SS 103 - che, tuttavia, dilata notevolmente i tempi di percorrenza - e la strada oggetto di intervento, che consente una notevole riduzione dei tempi.</p> <p>E', dunque, per il comune di Gorgoglione la forma di raccordo più veloce ai poli esterni e, pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nell'abitato, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico. Infatti, soddisfa l'utenza scolastica verso il comune di Stigliano (attraverso la presenza di un liceo scientifico, di un istituto commerciale, odontotecnico e professionale), atteso che nel comune di Gorgoglione mancano istituti di istruzione superiore; soddisfa, inoltre, l'utenza sanitaria verso il medesimo comune di Stigliano (ove è presente un P.O., seppur solo con reparto Hospice e di Lunga Degenza e Pronto Soccorso), verso il P.O. di Policoro, l'Ospedale di Matera e il P.O. di Villa d'Agri.</p> <p>L'importanza della strada in commento è legata, altresì, alla funzione di collegamento tra il comune di Gorgoglione e la ex SS 103, che è un'arteria che parte da Montesano (SA) e arriva sino a Montalbano Jonico.</p> <p>Trattandosi di una strada di collegamento con i più vicini poli attrattivi, l'arteria va preservata dai fenomeni nevosi e dalle gelate notturne - cui è naturalmente soggetta, riportando, in alcuni tratti, una pendenza che supera il 10% - costituendo un pericolo per l'utenza, oltre a determinare un forte rallentamento della viabilità.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b></p> <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planometriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali</b>);</li> <li>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Obiettivi generali da perseguire:</b> ridurre i tempi di percorrenza tra il centro abitato di Gorgoglione e le strutture pubbliche (scolastiche, sanitarie, con particolare riferimento al P.O. di Policoro e alla postazione del 118 di Stigliano), le sedi di Uffici Pubblici (a titolo esemplificativo, A.E. di Policoro), le Istituzioni e le sedi lavorative; agevolare i collegamenti.</li> <li>2. <b>Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1:</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (ripristino manto stradale dissestato, messa in sicurezza).</li> <li>3. <b>Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</b> prioritariamente, garantire il trasporto scolastico ed il raggiungimento dei presidi sanitari regionali.</li> </ol> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>COMUNE DI GORGOGNONE (MT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUC di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: <b>Intervento con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza; · Intervento di rapida cantierabilità.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Progetto di fattibilità tecnico-economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intervento inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Progetto di fattibilità tecnico-economica, con il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esterna                                                                      | Altri servizi tecnici mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli ulteriori atti attuativi dell' ANAC Linee |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                       |                                                                                                                                                                              |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                 | Gennaio 2019                                                                                                                                                                 |
| Data avvio                                                                   | Marzo 2019                                                                                                                                                                   |
| Data conclusione                                                             | Luglio 2019                                                                                                                                                                  |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>         |                                                                                                                                                                              |
| Importo totale                                                               | € 400.000,00                                                                                                                                                                 |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 400.000,00                                                                                                                                                                 |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             | 0                                                                                                                                                                            |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b>                                                                                                                                                                  |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |                                                                                                                                                                              |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 1,96                                                                                                                                                                      |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |                                                                                                                                                                              |






|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | TV 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | Tv 28 - Strada provinciale bretella di collegamento fondovalle Saurina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | Opere Pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Asse</b>                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Azione</b>                                                                          | 7B.7.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La strada provinciale bretella di collegamento tra la s.p. della Val d'Agri e la fondovalle Saurina, lungo il fondovalle del torrente Fiumara di Gorgoglione, rappresenta la principale direttrice di accesso agli abitati di Cirigliano e Gorgoglione dal lato sud, in quanto consente di raggiungere agevolmente la s.p. 2 Fondovalle Saurina e quindi la s.s. 598 Val d'Agri.</p> <p>Pertanto, l'arteria viene utilizzata dai cittadini dei suddetti comuni principalmente per raggiungere i centri abitati e le attività produttive ubicate nel bacino della valle del Sauro, nonché i centri abitati nel bacino del fiume Agri; pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico (ad es. possibilità di recarsi verso gli uffici pubblici regionali di Potenza e Matera).</p> <p>Inoltre, soddisfa l'utenza sanitaria verso il P.O. di Stigliano (che, tuttavia, dispone solo della postazione 118 e dei reparti Hospice e Lunga Degenza) e verso il P.O. di Policoro e l'Ospedale di Matera.</p> <p>Detta arteria, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente turistica, verso il comune di Aliano, Cirigliano, Accettura e Gorgoglione.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b></p> <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali</b>);</li> <li>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</li> </ol> | <p><b>1. Obiettivi generali da perseguire:</b></p> <p>Il principale obiettivo è migliorare e agevolare, sia in termini di percorribilità che in termini di sicurezza, il collegamento tra i comuni di Cirigliano - Gorgoglione e la val Agri nonché con la fascia Jonica e, quindi, con la grande viabilità nazionale; nonché ridurre i tempi di percorrenza.</p> <p><b>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1:</b></p> <p>Opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale (in particolare, ripristino manto stradale, interventi su barriere laterali e dispositivi di sicurezza connessi ); ripristino di tratti non più percorribili.</p> <p><b>3. Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</b></p> <p>Miglioramento dei collegamenti tra i comuni sopra citati, in particolar modo per le utenze scolastiche, per il raggiungimento dei presidi sanitari, per i lavoratori pendolari e per il flusso turistico proveniente dal metapontino.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUC Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i></p> <p><i>Interventi di rapida cantierabilità.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In fase di predisposizione il relativo decreto presidenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Progettazione interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                 | 31.03.2019  |
| Data avvio                                                                   | 30.04.2019  |
| Data conclusione                                                             | 31/07/2020  |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>         |             |
| Importo totale                                                               | € 134.000   |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 134.000   |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             |             |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |             |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b> |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |             |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 8,300    |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |             |




|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | TV 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | Tv 29 - Provinciale Val d'Agri Km 17+000 (Relazione Gorgoglione – Potenza; Matera; Policoro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | Opere Pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Asse</b>                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Azione</b>                                                                          | 7B.7.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La provinciale Val d'Agri Km 17+000 ha una lunghezza complessiva di Km 25+500 e collega i comuni di Gorgoglione e Guardia Perticara alla SP 2 Saurina, per cui rappresenta un raccordo fondamentale tra i comuni delle aree interne della montagna materana ed il capoluogo di provincia e di regione, anche rispetto ai collegamenti tra la Puglia e la fascia ionica lucana ed il Parco Nazionale del Pollino. Inoltre, collega numerosissime aziende a vocazione cerealicola e zootecnica che insistono nella zona "Fiumarella" con la strada a scorrimento veloce SP 2 Saurina, risultando vitale per l'economia dell'area.</p> <p>Inoltre, l'arteria viene utilizzata dai cittadini dei suddetti comuni principalmente per raggiungere i centri abitati e le attività produttive ubicate nel bacino della valle del Sauro, nonché i centri abitati nel bacino del fiume Agri; pertanto, assume carattere servente per tutte le attività che si svolgono nell'area interna, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad incentivare lo sviluppo economico (ad es. possibilità di recarsi verso gli uffici pubblici regionali di Potenza e Matera; garantire la commercializzazione della pietra locale, cd. Flysh, verso l'intero territorio regionale e alcune regioni d'Italia).</p> <p>Inoltre, soddisfa l'utenza sanitaria verso il P.O. di Stigliano (che, tuttavia, dispone solo della postazione 118 e dei reparti Hospice e Lunga Degenza) e verso il P.O. di Policoro e Villa d'Agri.</p> <p>Detta arteria, inoltre, si pone al servizio anche di un'utenza più strettamente turistica, dalla Ionica verso Aliano e di un turismo religioso.</p> <p>Trattandosi del collegamento fondamentale con i più vicini poli attrattivi, l'arteria va preservata dai fenomeni nevosi e dalle calamità che spesso la interessano. La zona in cui è situata l'arteria oggetto del presente intervento, infatti, si caratterizza per un clima particolarmente rigido nella stagione invernale, con particolare predisposizione dell'arteria in questione alle gelate notturne, determinando un rallentamento dei collegamenti e un pericolo per la sicurezza.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b></p> <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planimetriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</li> <li>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <i>Obiettivi generali da perseguire:</i> il principale obiettivo del progetto è quello di agevolare i collegamenti, anche migliorando le condizioni di sicurezza della linea viaria; altro obiettivo è quello di ammodernare la strada provinciale per ridurre i tempi di percorrenza.</li> <li>5. <i>Tipologia delle lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1:</i> Opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale.<br/><br/>Si rende necessario intervenire, in primis, con opere di contenimento delle scarpate interessate dagli scoscendimenti superficiali mediante la posa in opera di gabbionate - con particolare riferimento alle seguenti progressive dove è più evidente il movimento franoso in atto sito dalla progressiva Km. 4+100 al Km 5+000 - rimodellamento delle pendici interessate dalle frane, interventi drenanti del manto stradale, regimazione idraulica e interventi di ripristino della carreggiata stradale nei tratti in cui la pavimentazione è fortemente dissestata.</li> <li>6. <i>Esigenze da soddisfare e utenze interessate:</i> Il miglioramento della percorribilità determinerà un sostanziale miglioramento delle esigenze di collegamento tra l'area interna e il capoluogo di Regione e Provincia, nonché tra i comuni stessi, rispondendo così: alle esigenze dei pendolari (es. studenti e/o lavoratori) che giornalmente raggiungono i luoghi di lavoro; alle esigenze dei frontisti e dei commercianti; e soddisfacendo, altresì, i collegamenti con i presidi ospedalieri di Stigliano, Policoro e Villa D'Agri.</li> </ol> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUC Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i></p> <p><i>Interventi di rapida cantierabilità.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conformità alle norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ambientali                                                                                            |                                                                  |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                              | N.D.                                                             |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante) | E' in fase di predisposizione il relativo decreto presidenziale. |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                  |                                                                  |
| interna                                                                                               | Progettazione interna                                            |
| esterna                                                                                               |                                                                  |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                |                                                                  |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                          | Marzo 2019                                                       |
| Data avvio                                                                                            | Aprile 2019                                                      |
| Data conclusione                                                                                      | Novembre 2019                                                    |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                  |                                                                  |
| Importo totale                                                                                        | € 200.000,00                                                     |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                    | € 200.000,00                                                     |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                      | 0                                                                |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                          |                                                                  |
| <b>Descrizione</b>                                                                                    | <b>U.M.</b>                                                      |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                         |                                                                  |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                          | Km 2                                                             |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                             |                                                                  |








|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                             | <b>TV 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Tv 30 - Strada provinciale ex 277 (Relazione Accettura; Oliveto Lucano -Stigliano; Matera; Potenza)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                           | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle Aree Interne si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Questa strada rappresenta l'unico collegamento tra il centro abitato e gli altri poli attrattivi regionali. Attualmente è soggetta a caduta massi e franamenti.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere:                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono quelli di scongiurare possibili interruzioni dell'arteria in quanto rappresenta l'unico collegamento tra il centro abitato e le strade di comunicazione che consentono di raggiungere i presidi delle strutture pubbliche (scolastiche, sanitarie, etc.) di Stigliano e Matera oltre che le sedi di Uffici Pubblici, le Istituzioni e le sedi lavorative</li> <li>2. L'intervento proposto consiste in opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale ovvero la realizzazione di opere di contenimento a causa della presenza di una scarpata, gabbionate e zanelle per il convogliamento delle acque;</li> <li>3. Le esigenze da soddisfare sono principalmente quelle di garantire il trasporto scolastico ed il raggiungimento dei presidi sanitari di Stigliano e Matera e favorire l'arrivo del 118 dai comuni di San Mauro Forte, Grassano e Tricarico. Pertanto risulteranno avvantaggiati dall'intervento vasti strati della popolazione residente e dei comuni limitrofi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);<br>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1<br>(SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</i></p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vedi cartina allegata                                                                                                                    |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amministrazione Provinciale di Matera                                                                                                    |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUC Provincia di Matera                                                                                                                  |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza; · Interventi di rapida cantierabilità; Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</b></p> |                                                                                                                                          |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico (entro 30 gg dall'approvazione del progetto verranno inviati i pareri) |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                       |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                       |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Studio di fattibilità                                                                                                                    |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                       |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progettazione interna ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli ulteriori atti attuativi dell' ANAC (Linee Guida)   |
| esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IGV (Impegno) Marzo 2019                                                                                                                 |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Giuridicamente Vincolante)                                                   |             |
| Data avvio                                                                   | Aprile 2019 |
| Data conclusione                                                             | Agosto 2019 |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>         |             |
| Importo totale                                                               | € 500.000   |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 500.000   |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             |             |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |             |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b> |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |             |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 2,5      |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |             |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TV 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tv 31 - Strada provinciale "Accettura – Gallipoli Cognato – Ponte Balzano"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Asse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure dei fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nelle AI si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>Questa strada è di grande importanza, soprattutto perché serve una zona ad alto valore turistico e naturalistico, infatti rappresenta il principale punto di accesso per la porzione materana del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e lungo di essa sono situati il centro direzionale del Parco e diversi elementi di attrattività turistica per il grande valore paesaggistico storico e culturale a vantaggio dei residenti della zona e degli avventori di altre località.</p> |
| <b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b><br><br>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.<br>In particolare descrivere:<br>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);<br>2. Tipologia di lavorazioni tra | <p>La strada di collegamento Accettura – Ponte Balzano rappresenta una delle direttrici principali per il collegamento dei comuni di Accettura ed Oliveto Lucano alla SS 407 Basentana. Detta direttrice viene anche utilizzata dai cittadini di Stigliano, Cirigliano e Gorgoglione per il raggiungimento del Capoluogo di Regione nonché dai bus delle linee scolastiche. La strada presenta molte curve e necessita di ampliamento del tratto stradale.</p> <p><i>Obiettivi generali da perseguire</i><br/>         Il principale obiettivo del progetto è quello di migliorare le condizioni di sicurezza della linea viaria procedendo altresì ad ammodernamenti di alcuni tratti per ridurre i tempi di percorrenza, nel rispetto dell'elevato interesse conservazionistico dei luoghi intercettati dal tracciato.</p> <p><i>Finalità dell'intervento</i><br/>         L'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di transitabilità della strada nel tratto che si sviluppa lungo il versante che degrada da località Palazzo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (<b>SELEZIONARE TRA I SEGUENTI:</b> opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche della pendenza, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</p> <p>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>verso l'impluvio del Basento fino all'innesto sulla Basentana. Le lavorazioni saranno finalizzate principalmente all'adeguamento del tracciato esistente mediante l'allargamento della carreggiata, la realizzazione di alcune modeste variazioni al tracciato.</p> <p><i>Tipologia delle lavorazioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale;</li> <li>- varianti al tracciato;</li> <li>- rettifiche delle pendenze del tracciato;</li> <li>- allargamento della sede stradale in alcuni tratti;</li> </ul> <p><i>Esigenze da soddisfare e utenze interessate</i></p> <p>Il miglioramento della percorribilità determinerà un sostanziale miglioramento delle esigenze di collegamento tra l'area interna e il capoluogo di Regione, rispondendo così alle esigenze dei pendolari (es. studenti e/o lavoratori) che giornalmente raggiungono i luoghi di lavoro e migliorando significativamente i tempi di percorrenza per il raggiungimento del principale presidio ospedaliero della Regione.</p> <p>Tale intervento consentirà anche di abbattere i tempi di intervento delle ambulanze del servizio del 118 regionale i cui mezzi di soccorso sono attualmente dislocati sui territori del comune di San Mauro Forte.</p> <p>In considerazione dei luoghi attraversati (zona di riserva generale orientata del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane), i lavori di ammodernamento contribuiranno al miglioramento della raggiungibilità e dell'attrattività della zona, pertanto si configurano anche come investimento volto al miglioramento del comparto turistico del territorio.</p> <p>Attualmente alcuni pullman turistici evitano il percorso a causa delle numerose strozzature stradali.</p> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUC Provincia di Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 (<i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i>) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017:</p> <p><i>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza;</i></p> <p><i>Interventi di rapida cantierabilità;</i></p> <p><i>Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico;</i></p> <p><i>Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti).</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vincolo Forestale e Paesaggistico (L.431/85) – AREA BOSCATI</li> <li>- D. G. R. n° 6208 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta Gallipoli Cognato. L'area oggetto degli interventi rientra nell'ambito denominato "Bosco di Santa Domenica" nell'area 168 della Tavola P1 – secondo cui il regime di trasformabilità per uso infrastrutturale è condizionato dai valori geologici, naturalistici e percettivi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Area SIC (Direttiva 92/43/CE) detta Direttiva Habitat) codice sito IT9220130</li> <li>- Area ZPS (Direttiva 79/409/CEE, detta Direttiva Uccelli), Codice sito IT9220130</li> </ul> |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                 | Conforme                                                                                                                                                                                                                    |
| Conformità alle norme ambientali                                                                      | Conforme                                                                                                                                                                                                                    |
| Stato della progettazione                                                                             | Preliminare ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016                                                                                                                                                                        |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante) | No                                                                                                                                                                                                                          |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                   | No                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interna</b>                                                                                        | La progettazione sarà interna ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli ulteriori atti attuativi dell'ANAC (Linee Guida)                                                                                   |
| <b>Esterna</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| Data IGV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                                          | Aprile 2019                                                                                                                                                                                                                 |
| Data avvio                                                                                            | Maggio 2019                                                                                                                                                                                                                 |
| Data conclusione                                                                                      | Dicembre 2019                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| Importo totale                                                                                        | €. 1.236.496,69                                                                                                                                                                                                             |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                    | €. 1.236. 496,69                                                                                                                                                                                                            |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b>                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>                                                                                    | <b>U.M.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                                          | 7 km                                                                                                                                                                                                                        |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                                             |                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b><br>(numero identificativo dell'operazione)                                   | <b>TV 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominazione dell'operazione</b>                                                   | <b>Tv 32 - Strada comunale Oliveto Lucano - Monte Croccia (Relazione Oliveto Lucano –Potenza)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipologia</b>                                                                       | <b>Opere Pubbliche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Asse</b>                                                                            | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Azione</b>                                                                          | <b>7B.7.4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione delle caratteristiche del contesto in cui si inserisce l'operazione</b> | <p>Il territorio regionale si distingue per la particolare morfologia che ha fortemente condizionato nel passato lo sviluppo di una viabilità efficiente, i cui standard funzionali e di accessibilità non sono da tempo adeguati alle aspettative della popolazione e degli operatori che risiedono nelle aree interne, situazione aggravata anche dall'assenza di reti ferroviarie e di assi viari principali prossimi ai luoghi di residenza.</p> <p>Le strade che collegano i comuni delle aree interne si caratterizzano per la presenza di molte curve, talvolta così strette da non consentire la svolta degli autobus, di un fondo stradale sconnesso, di pericoli di frane e di accentuate variazioni del profilo altimetrico. Molte di esse non sono connesse a strade idonee a collegarle, a loro volta, alle arterie viarie principali. Tutto ciò si traduce in velocità medie di percorrenza molto basse sia per raggiungere i comuni della medesima area che per accedere ai servizi più avanzati erogati in luoghi distanti dagli stessi.</p> <p>La viabilità assume, assieme alla mobilità, carattere servente a tutte le attività che si svolgono nelle aree interne, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e i presupposti per incentivare lo sviluppo economico, promuovere la competitività, riequilibrandone le condizioni rispetto ai territori meno marginali coincidenti con le poche pianure del fondovalle e della zona costiera ionica.</p> <p>Con la realizzazione degli interventi di viabilità nell'area interna si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza.</p> <p>In particolare questa strada garantisce un collegamento più rapido col capoluogo di regione, poiché rispetto alla strada provinciale ex SS 277permette di abbreviare il percorso di circa 15 km, inoltre facilita l'ingresso sulla SS 407.</p> <p>Si tratta di una strada che serve principalmente il comune di Oliveto Lucano, tuttavia è fruita anche dai cittadini del comune di San Mauro Forte in quanto facilita l'accesso al parco di Gallipoli Cognato. Ancora, rappresenta una strada di flusso turistico verso monte Croccia dove è ubicato il sito archeologico di Petre de la Mola.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sintesi descrittiva dell'operazione</b></p> <p>Illustrare le considerazioni sulla base delle quali si è giunti alla identificazione della proposta progettuale.</p> <p>In particolare descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obiettivi generali da perseguire: finalità dell'intervento (es. agevolare collegamenti, ridurre tempi di percorrenza, etc.);</li> <li>2. Tipologia di lavorazioni tra quelle previste dall'Azione 7B.7.4.1 (SELEZIONARE TRA I SEGUENTI: opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planometriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali);</li> <li>3. esigenze da soddisfare e utenze interessate (es. quanto serve al trasporto scolastico o per collegamenti con i presidi sanitari etc.)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli obiettivi che si intendono perseguire sono quelli di garantire una valida alternativa alla strada Provinciale ex S.S. n° 277 – Inoltre il mantenimento della sua funzionalità consente di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza per il capoluogo di Regione</li> <li>2. Le criticità sulla strada sono dovute a cedimenti (frane e smottamenti) che riducono il transito ad una sola corsia. Per garantire la funzionalità occorrono opere d'arti minori come la realizzazione di muri di contenimento (per circa l'80% dei 6 km interessati dall'intervento), gabbionate e ripristino delle buche poiché non sono stati compiuti interventi di ripristino dagli anni '70;</li> <li>3. le esigenze da soddisfare sono principalmente quelle di garantire il rapido raggiungimento dei presidi sanitari del capoluogo di regione, nonché le strutture pubbliche sia scolastiche che amministrative.</li> </ol> |
| <b>Localizzazione operazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vedi cartina allegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beneficiario ex art. 2, co.10, del Reg. Gen. 1303/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altre amministrazioni coinvolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUC Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione previsti per il PO FESR 2014/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'operazione in oggetto è coerente con i requisiti di ammissibilità dell'azione 7B.74.1 ( <i>Progetti relativi a tratte stradali a servizio delle Aree Interne di cui alle sezioni 4 e 6 del Programma Operativo FESR Basilicata</i> ) e rispetta i seguenti criteri di selezione della medesima azione di cui al Documento Criteri di Selezione Vers. 3 approvato dal CdS nella riunione del 23/06/2017: <b>Interventi con maggiore capacità di ridurre i tempi di percorrenza; Interventi relativi a relazioni interessate dai maggiori flussi di traffico; Interventi a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Procedure tecniche ed amministrative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vincoli sul territorio interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L'intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico (verrà richiesto il parere ambientale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conformità alle norme ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stato della progettazione (ove presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Studio di fattibilità in corso di redazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Previsione dell'intervento nel programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Previsione dell'intervento nell'ambito del Piani di Mobilità Urbana (ove rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Progettazione interna/esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| interna                                                                      | Progetto di fattibilità tecnico-economica, con il Responsabile del'Area Tecnico-Manutentiva                                                                                          |
| esterna                                                                      | Altri servizi tecnici mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli ulteriori atti attuativi dell' ANAC (Linee Guida) |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Data IGTV (Impegno Giuridicamente Vincolante)                                | 03/2019                                                                                                                                                                              |
| Data avvio                                                                   | 04/2019                                                                                                                                                                              |
| Data conclusione                                                             | 09/2019                                                                                                                                                                              |
| <b>Costo totale dell'operazione e piano di copertura finanziario</b>         |                                                                                                                                                                                      |
| Importo totale                                                               | € 736.000,00                                                                                                                                                                         |
| di cui contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020                           | € 736.000,00                                                                                                                                                                         |
| di cui eventuale altro cofinanziamento (indicare anche la fonte)             |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indicatori del P.O. sui quali incide la realizzazione dell'intervento</b> |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>                                                           | <b>U.M.</b>                                                                                                                                                                          |
| Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (R47)                |                                                                                                                                                                                      |
| Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate (C014)                 | Km 6,00                                                                                                                                                                              |
| Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione (C013)                    |                                                                                                                                                                                      |



|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | <b>TU 1 – Il Soggetto Collettivo Imprenditoriale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | 100.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 Azione 3.A.3.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | Aiuti per la creazione di una società (o cooperativa) per la gestione dei servizi connessi all'ospitalità diffusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | CUP                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comuni dell'area interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Nell'ottica di implementare il settore turistico, in particolare nei mesi non estivi così come previsto dal Po Fesr 2014-2020 è stato proposto un pacchetto di schede organiche del quale la presente è parte integrante. L'aspetto della governance è infatti decisivo per la riuscita del modello turistico proposto.</p> <p>Il tema dell'accoglienza e della ricettività turistica, implementato attraverso la scheda <i>Turismo 3- Incremento dei posti letto per la gestione dei servizi connessi all'ospitalità diffusa in forma condivisa</i>, sarà agevolata la costituzione di un soggetto imprenditoriale oggetto della presente.</p> <p>Si intendono rilanciare i meccanismi di crescita e sviluppo dell'area interna attraverso un'azione organica di sostegno agli investimenti relativi al comparto turistico, accrescendo la competitività delle piccole e medie imprese e sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi e sostenendo la nascita di nuove imprese. Con la presente scheda si intende sostenere la sfida imprenditoriale dell'area dove si stanno ricostruendo le condizioni sociali e di contesto per poterlo fare con una opportuna differenziazione rispetto ai settori di operatività e alle storie imprenditoriali. In particolare si intendono attivare interventi di supporto alla nascita di nuove imprese" per stimolare l'imprenditorialità mediante il sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove iniziative finalizzate alla gestione comune della promozione e della gestione dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica.</p>                                                                                                                                                            |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>Con l'azione si vuole favorire e stimolare l'imprenditorialità della montagna materana mediante il sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel settore del turismo, della cultura, dell'intrattenimento.</p> <p>L'azione è volta a rilanciare trasversalmente ai comparti ed alle filiere la propensione agli investimenti in nuove iniziative in modo da estendere la base produttiva, arricchire il tessuto imprenditoriale, diversificare gli indirizzi economici ed accrescere l'occupazione.</p> <p>Le attività finanziabili sono tutte quelle ricomprese nelle previsioni della linea di finanziamento del Programma Operativo Regionale che finanzia gli interventi caratterizzati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valorizzazione economica di nuove idee imprenditoriali ovvero dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata soprattutto regionale;</li> <li>• introduzione di nuove soluzioni produttive organizzative o commerciali, anche ricorrendo ad applicazioni e strumenti ICT, in settori già consolidati;</li> <li>• ampliamento e la diversificazione del target di utenza attraverso innovazioni nel prodotto o servizio offerto;</li> <li>• realizzazione di prodotti e processi produttivi che promuovano l'uso efficiente delle risorse, a partire da quelle idriche;</li> <li>• adozione di tecniche e tecnologie di produzione e gestione che riducano al minimo le esternalità negative, quali le emissioni climateranti e la produzione di rifiuti;</li> <li>• promozione e sostegno alla nascita e sviluppo delle imprese nei settori del turismo, della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dell'audiovisivo e cinematografico, dell'industria creativa.</li> </ul> |
| 8 | Risultati attesi                                              | Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | Indicatori di realizzazione e risultato                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |                                                              |                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | n. addetti delle nuove imprese<br>Baseline: 2,9%<br>Target: 3,5%<br>(Fonte dati: camera di commercio) |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Avviso pubblico adottato nel rispetto del quadro normativo applicabile allo strumento agevolativo.    |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Bando                                                                                                 |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Bando                                                                                                 |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Regione Basilicata tramite bandi                                                                      |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio Gestione Regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali ed ambientali                    |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione | Valuta                |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |             |                       |
| <b>Spese notarili</b>                       |             |                       |
| <b>Spese tecniche</b>                       |             |                       |
| <b>Opere civili</b>                         |             | <b>Euro 30.000,00</b> |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |             |                       |
| <b>Imprevisti</b>                           |             |                       |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |             |                       |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |             |                       |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |             | <b>Euro 35.000,00</b> |
| <b>Acquisizione di beni e servizi</b>       |             |                       |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |             | <b>Euro 35.000,00</b> |
|                                             |             |                       |

| Cronoprogramma delle attività                            |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fasi                                                     | Data inizio prevista  | Data fine prevista    |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  |                       |                       |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          |                       |                       |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           |                       |                       |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | <b>Marzo 2019</b>     | <b>Aprile 2019</b>    |
| <b>Esecuzione</b>                                        | <b>Giugno 2019</b>    | <b>Settembre 2020</b> |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | <b>Settembre 2020</b> | <b>Ottobre 2020</b>   |
|                                                          |                       |                       |

#### Cronoprogramma finanziario

| Trimestre           | Anno        |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>II</b>           | <b>2019</b> |                     |
| <b>III</b>          | <b>2019</b> |                     |
| <b>IV</b>           | <b>2019</b> |                     |
| <b>I</b>            | <b>2020</b> | <b>€ 30.000,00</b>  |
| <b>II</b>           | <b>2020</b> | <b>€ 30.000,00</b>  |
| <b>III</b>          | <b>2020</b> | <b>€ 40.000,00</b>  |
| <b>Costo totale</b> |             | <b>€ 100.000,00</b> |

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | TU 2.1.1 – Montagna Experience – Il sistema museale diffuso - Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | € 350.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | L'intervento ha per oggetto l'accrescimento del potenziale attrattivo del territorio di Accettura attraverso azioni sistematiche volte ad attivare un sistema museale diffuso inteso come forma di integrazione, coordinamento e sostegno agli attuali poli di interesse culturale presenti nel territorio del comune stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | CUP                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comune di Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 ed in particolare con l'Azione 6C.6.8.3 relativa al Sostegno alla Fruizione Integrata di Risorse Culturali e Naturali ed alla Promozione delle Destinazioni Turistiche. In tal senso, il progetto risponde ai requisiti specifici programmati dal Programma Operativo poiché è finalizzato a sostenere interventi di qualificazione dell'offerta turistica, interventi di innovazione sia dei prodotti che dei servizi immessi sul mercato ed il potenziamento delle attrattività turistiche del territorio di Accettura contribuendo alla diversificazione dell'offerta regionale e soprattutto alla <b>destagionalizzazione</b> degli attuali flussi turistici che rimangono prevalentemente concentrati nei mesi primaverili legati alla famosa festa del "Maggio di Accettura". In tale ottica il progetto garantisce un approccio integrato con le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale di Accettura, uno stimolo alla ricerca di innovatività nel coinvolgimento di alcune strutture museali con interventi di alta tecnologia,</p> <p>Infine, la coerenza del progetto con il Programma Operativo si concretizzerà con il coinvolgimento della popolazione e soprattutto di operatori locali con l'intento di generare nuova imprenditorialità giovanile nel campo dell'accoglienza e della gestione coordinata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'iniziativa dal titolo <b>"Progetto per l'Integrazione e la Valorizzazione di Sistemi Museali e per la Creazione di Forme di Coordinamento e Tutela del Patrimonio Culturale di Accettura"</b> mediante le attività coordinate di una rete, favoriranno una economia di scala potendo garantire un più efficace sistema di gestione programmata capace di generare indotto sulla popolazione.</p> <p>Il grande interesse ambientale, antropologico, culturale e rurale di questo brandello di territorio lucano ancora da scoprire ed interpretare, genera l'esigenza di sostenere un rapporto più stretto e sinergico tra i poli culturali presenti all'interno del Comune.</p> <p>Una sorta di rete pulsante organizzata mediante azioni interattive che possano coinvolgere costantemente le strutture museali, espositive e culturali più significative contenute nella città: il <b>Centro Culturale Polifunzionale</b> e il <b>Museo dei Culti Arborei</b>.</p> <p>Ciascuna struttura verrà concepita come elemento complementare ed integrativo rispetto alle altre in una programmazione che sappia valorizzare ed ottimizzare le risorse gestionali ed offrire ai visitatori un modello completo ed esaustivo delle peculiarità del territorio. L'azione si concretizza pertanto attraverso un limitato intervento di bonifica per garantire la messa in sicurezza dell'attuale Centro Polifunzionale ed il suo allestimento interno con opere innovative e tecnologiche per valorizzare gli aspetti museali ed espositivi che al suo interno verranno sviluppati. Nel secondo Polo Museale dei Culti Arborei si prevede una serie di azioni suggestive e di interventi tecnologici di realtà immersiva, tali da incrementare il carattere di attrattore del territorio di Accettura creando un rinnovato interesse turistico verso l'alta valenza ambientale dei territori montani; si individua pertanto una aggregazione coordinata tra i Poli Culturali della città mediante un sistema diffuso di ottimizzazione della gestione per poter destagionalizzare la già citata festa del <b>Maggio</b> e consentire a visitatori e turisti una immersione nella natura, nell'ambiente, nelle tradizioni culturali di Accettura durante tutto il corso dell'anno. Ecco a tale scopo, le priorità da rispettare per attivare la progettualità dell'intervento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>tutelare e conservare</b> le caratteristiche culturali, naturali, ambientali, architettoniche paesaggistiche del territorio.</li> <li>2) <b>organizzare</b> la fruibilità del territorio a fini culturali, scientifici e didattici.</li> <li>3) <b>favorire</b> lo sviluppo del turismo esperienziale.</li> <li>5) <b>salvaguardare e valorizzare</b> le tradizioni, le testimonianze, i costumi e gli aspetti antropologici dell'area con riferimento particolare agli ambienti boschivi ed ai</li> </ol> |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>culti arborei attraverso interventi di sviluppo museale e di valorizzazione dell'attuale struttura polifunzionale.</p> <p>6) <b>incrementare e favorire</b> la nascita di associazioni culturali di giovani che possano individuare all'interno della rete museale, spazi adeguati e stimoli alla loro creatività</p> <p>Il Progetto «<b>Strumenti per l'integrazione e la valorizzazione dei sistemi museali e per la ricerca sul patrimonio culturale</b>» prevede dunque la messa a disposizione del Comune di Accettura di strumenti operativi e di supporto alla creazione di un percorso a rete di sistemi museali.</p> <p>Gli interventi migliorativi, integrativi e funzionali previsti nel progetto, saranno pertanto rivolti ai seguenti sistemi:</p> <p>Valorizzazione del Centro Polifunzionale con valenza Museale, Artistica e Culturale.<br/>Valorizzazione tecnologica del Museo dei Culti Arborei.</p> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- indicatore di risultato<br/>Turismo nei mesi non estivi<br/>Baseline: 0,70<br/>Target: 0,90<br/>Fonte dati: ISTAT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Livello unico di progettazione come prescritto dal D.lgs.50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | <b>Relazione tecnica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta     |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Costo del personale                  |             |            |
| Spese notarili                       |             |            |
| Spese tecniche                       |             | 18.000,00  |
| Opere civili                         |             | 102.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |            |
| Imprevisti                           |             | 2.000,00   |
| Oneri per la sicurezza               |             | 3.000,00   |
| Acquisto beni/forniture              |             | 225.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |             |            |
| Spese pubblicità                     |             |            |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Aprile 2019          | Giugno 2019        |
| Esecuzione                                        | Luglio 2019          | Novembre 2019      |
| Collaudo/funzionalità                             | Ottobre 2019         | Novembre 2019      |

| Cronoprogramma finanziario |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo      |
| I trimestre                | 2019 | 20.000,00  |
| II trimestre               | 2019 | 100.000,00 |
| III trimestre              | 2019 | 130.000,00 |
| IV trimestre               | 2019 | 100.000,00 |
| Costo totale               |      | 350.000,00 |

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | TU 2.1.2 – Sistema museale diffuso - Museo Storico Carlo Levi e Museo della maschera - Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | € 150.000,00 - PO FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | Creazione di un sistema museale diffuso volto a valorizzare le identità dei territori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | CUP                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>L'intervento proposto è coerente con le finalità perseguite dal Po Fesr Basilicata 2014-2020, puntando a preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale secondo quanto previsto dalla priorità di investimento 6C del suddetto Programma.</p> <p>Sono inoltre coerenti con le indicazioni desumibili nell'ambito della diversificazione dell'offerta turistica dell'area interna, infatti consentono di potenziare l'offerta turistica esistente nell'ottica di diversificarla, facendo leva sulla valorizzazione delle risorse esistenti, quali: le tradizioni culturali, la storia, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici e culturali favorendone la fruizione integrata, nonché, il Parco Letterario C. Levi, le tradizioni apotropaiche del carnevale alianese. Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, sia direttamente connesse con il settore turistico che non, in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto turistico-territoriale che si identificherà con una serie di beni, servizi, paesaggi, tradizioni, sensazioni, emozioni che entrano nel processo di turismo integrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento, sostenendo la creazione di circuiti della cultura e della storia locale, ha la finalità di incrementare e diversificare l'offerta culturale, di implementare il materiale espositivo, di creare le basi per un'offerta turistico culturale e storica di area vasta.</p> <p>Il valore delle manifestazioni e degli eventi passa trasversalmente tra le motivazioni, le soddisfazioni, le valutazioni del turista, oltre ad assumere sempre più carattere attrattivo di per sé.</p> <p>L'intervento interessa due tipologie museali, una riguarda il museo storico di Carlo Levi, l'altro la maschera tipica di Aliano e le sue origini storiche antropomorfe.</p> <p>Il museo storico di Carlo Levi sarà allestito in strutture comunali adiacenti alla casa di confino dell'autore torinese, in cui sono presenti spazi espositivi che hanno bisogno di piccoli interventi per essere resi idonei e funzionali. Numerosi sono le suppellettili ed il materiale vario appartenuto a Carlo Levi, che il Comune ha acquistato direttamente da suoi eredi e che, attualmente, è custodito dal Comune in attesa di una corretta collocazione, per renderlo visibile ai numerosi turisti e studiosi che provengono da ogni parte d'Italia e del mondo. Numerosi sono anche gli scritti storici e documentali afferenti alla figura di Carlo Levi, che precedentemente erano stati esposti in un locale comunale e che, successivamente per carenza di spazi espositivi, sono stati conservati in attesa di essere riesposti.</p> <p>L'altro intervento, il museo della maschera tipica di Aliano, è previsto nei locali comunali sottostanti il Palazzo Caporale, con vincolo diretto della Soprintendenza ai beni Storici ed Artistici della Basilicata. I suddetti locali necessitano di interventi di rifiniture per essere resi fruibili dai visitatori, nonché per poter accogliere tutto il materiale che riguarda le maschere "Cornute" tipiche di Aliano, sulle quali è stato effettuato un approfondito studio antropologico e storico che ha dato risultati sorprendenti sulle origini apotropaiche di queste maschere, realizzate impastando carta ed argilla locale, poi essiccate e colorate, rappresentanti le più strane ed enfatiche forme animalesche. Pertanto oltre agli spazi espositivi necessita anche uno spazio da adibire a laboratorio, per ampliare le modalità e le motivazioni turistiche dei giovani turisti, che risultano molto interessati a questo tipo di fruizione. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico ed antropologico all'interno di 4 sale del Palazzo Caporale separate da una sala di collegamento e tra loro consequenziali. E previsto anche l'allestimento multimediale di alcuni locali per generare un maggiore coinvolgimento dei visitatori.</p> |
| 8 | Risultati attesi                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 | Indicatori di realizzazione e risultato                       | <p>-- Indicatore di realizzazione:</p> <p>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 1</p> <p>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                              |                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | - Indicatore di risultato<br>Turismo nei mesi non estivi<br>Baseline: 0,70<br>Target: 0,90<br>Fonte dati: ISTAT |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Lavori -Forniture di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                             |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                                  |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                               |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Aliano                                                                                                |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio tecnico comunale                                                                                        |

| Tipologie di spesa                   |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta     |
| Costo del personale                  |             |            |
| Spese notarili                       |             |            |
| Spese tecniche                       |             | 5.000,00   |
| Opere civili                         |             |            |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |            |
| Imprevisti                           |             |            |
| Oneri per la sicurezza               |             |            |
| Acquisto terreni                     |             |            |
| Acquisto beni/forniture              |             | 145.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |             |            |
| Spese pubblicità                     |             | 1.000,00   |

228

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Marzo 2019           | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Aprile 2019          | Maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | Maggio 2019          | Giugno 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Giugno 2019          | Luglio 2019        |

| Cronoprogramma finanziario |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo      |
| I trimestre                | 2019 | 10.000,00  |
| II trimestre               | 2019 | 140.000,00 |
| Costo totale               |      | 150.000,00 |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.1.3 – Sistema museale diffuso - Museo del campanaccio - San Mauro Forte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 350.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Creazione di un sistema museale diffuso volto a valorizzare le identità dei territori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>L'intervento proposto è coerente con le finalità perseguite dal Po Fesr Basilicata 2014-2020, puntando a preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale secondo quanto previsto dalla priorità di investimento 6C del suddetto Programma.</p> <p>Sono inoltre coerenti con le indicazioni desumibili nell'ambito della diversificazione dell'offerta turistica dell'area interna, infatti consentono di potenziare l'offerta turistica esistente nell'ottica di diversificarla, facendo leva sulla valorizzazione delle risorse esistenti, quali: le tradizioni culturali, la storia, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici e culturali favorendone la fruizione integrata. Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, sia direttamente connesse con il settore turistico che non, in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto turistico-territoriale che si identificherà con una serie di beni, servizi, paesaggi, tradizioni, sensazioni, emozioni che entrano nel processo di turismo integrato.</p>          |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Il Comune di San Mauro Forte è sede di una importante manifestazione che ha inizio con il carnevale e sono "I Campanacci di San Mauro Forte", ricca di storia conosciuta a livello nazionale nonché ad altre tradizioni culturali che si prestano ad una fruizione museale attraverso l'uso di nuove tecnologie per aumentare e stimolare l'interesse dell'utenza e per tutelare e valorizzare le loro origini.</p> <p>Le nuove tecnologie in ambito museale rivestono una notevole importanza sia per l'utente finale, che vede soddisfatti i propri bisogni nel percorso di fruizione, a volte anche prima che il bisogno si palesi, sia per il museo, che può implementare il proprio servizio favorendo una migliore valorizzazione del patrimonio. Le nuove tecnologie infatti permettono al museo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di essere più aderente ai diversi target di utenza;</li> <li>• un adeguamento della visita in funzione di specifiche esigenze;</li> <li>• il coinvolgimento diretto del fruitore per mezzo di installazioni interattive;</li> <li>• di realizzare circostanze che favoriscano l'apprendimento con componenti anche di natura ludica;</li> <li>• di valorizzare il patrimonio con soluzioni al passo con i tempi;</li> <li>• di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale.</li> </ul> |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- Indicatore di risultato</p> <p>Turismo nei mesi non estivi<br/>Baseline: 0,70<br/>Target: 0,90<br/>Fonte dati: ISTAT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Unico livello di progettazione da approvare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Uffici tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta     |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Costo del personale                  |             |            |
| Spese notarili                       |             |            |
| Spese tecniche                       |             | 18.000,00  |
| Opere civili                         |             | 102.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |            |
| Imprevisti                           |             | 2.000,00   |
| Oneri per la sicurezza               |             | 3.000,00   |
| Acquisto beni/forniture              |             | 225.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |             |            |
| Spese pubblicità                     |             |            |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Aprile 2019          | Giugno 2019        |
| Esecuzione                                        | Luglio 2019          | Novembre 2019      |
| Collaudo/funzionalità                             | Ottobre 2019         | Novembre 2019      |

| Cronoprogramma finanziario |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo      |
| I trimestre                | 2019 | 20.000,00  |
| II trimestre               | 2019 | 100.000,00 |
| III trimestre              | 2019 | 130.000,00 |
| IV trimestre               | 2019 | 100.000,00 |
| Costo totale               |      | 350.000,00 |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.1.4 - Montagna experience: sistema museale diffuso (parte rurale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 1.650.000,00 - PSR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Incrementare, diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica, legandola anche alla riscoperta dell'identità dei territori rurali, intervenendo sulla riqualificazione del patrimonio culturale dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni dell'Area Interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Questo intervento è coerente con la programmazione in corso, in generale, e con la Strategia Nazionale per le Aree interne, in particolare, perché assicura il raggiungimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della "priorità P6" ("Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali") con specifico riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>alla Focus area b) "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"; ed in subordine:</li> <li>alla Focus area c) "Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle zone rurali"</li> </ul> </li> </ul> <p>Il contesto di riferimento è rappresentato dalla sottomisura 7.6 del PSR Basilicata 2014-2020, denominata &lt;&lt;Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, del paesaggio rurale e dei siti HVN.&gt;&gt;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>Gli investimenti di cui alla presente scheda rappresentano la parte "rurale" del sistema museale diffuso e contribuiscono al miglioramento qualitativo dell'offerta turistica locale grazie alla possibilità di integrazione e complementarietà assicurate dal progetto complessivo "Montagna experience", cofinanziato da PO FESR e PSR, che mette in relazione le tre azioni chiave di questo progetto: il Sistema museale diffuso, il festival della montagna, i luoghi che curano.</p> <p>Saranno sostenuti investimenti legati all'identità rurale e connessi al progetto di valorizzazione complessiva, finalizzati alla creazione di un sistema museale diffuso, attraverso interventi puntuali di natura mista (lavori e forniture) su manufatti di proprietà pubblica volti al potenziamento degli spazi museali espositivi esistenti, quali musei e centri espositivi, comprensivi dei costi di allestimento. In tale ottica potranno essere sostenuti anche investimenti di recupero di piccole strutture rurali ad uso collettivo collegate all'identità rurale (corti, fontane, pozzi, lavatoi, forni, jazzi (ricoveri temporanei per bestiame), casini (costruzioni rurali generalmente a due piani fuori terra), cappelle.</p> <p>Si potrà intervenire anche su manufatti sottoposti a vincolo, come da D. Lgs. n 42/2004 e ss. mm. ii.</p> |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p><b>Indicatore di realizzazione con la quantificazione</b></p> <p>Numeri di interventi sul patrimonio culturale<br/>Baseline 0 – Target n. 4</p> <p><b>Indicatore di risultato prevalente cui è collegato l'intervento</b></p> <p>Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali<br/>Baseline 228,32 – Target n. 251,2 (Fonte dati: Regione Basilicata)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Non è possibile fornire informazioni di dettaglio in quanto l'azione sarà avviata previa pubblicazione di idoneo bando da parte del GAL competente per territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Il GAL competente per territorio predisporrà e pubblicherà i bandi per selezionare i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                         |                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | Comuni beneficiari finali dell'azione.<br>Ogni comune selezionato attuerà l'investimento ad esso approvato e finanziato. |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b> | Da definire a cura dei comuni beneficiari                                                                                |

| Cronoprogramma delle attività                                                                                                        |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--|--|
| Fasi                                                                                                                                 | 2018 | 2019 |   |   |   |   |   | 2020 |   |   |   |   |   | 2021 |   |   |   |   |   | 2022 |   |   |   |   |   |  |  |
|                                                                                                                                      | 1    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Progettazione<br>(Fattibilità tecnica ed economica per lavori;<br>unico livello di progettazione per acquisizione di beni e servizi) |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Progettazione definitiva                                                                                                             |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Selezione dei comuni beneficiari a cura del GAL                                                                                      |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Progettazione esecutiva                                                                                                              |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori / servizi                                                                                   |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Esecuzione                                                                                                                           |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |
| Collaudo/ funzionalità                                                                                                               |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |  |  |

232

| Cronoprogramma finanziario                                                                                                                                                      |      |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| Non potendo definire in questa fase i beneficiari e i relativi progetti, il cronoprogramma è di carattere puramente indicativo, e genericamente riferito al periodo 2019 - 2022 |      |            |            |            |            |
| Costo totale                                                                                                                                                                    | 2018 | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|                                                                                                                                                                                 |      | 200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 250.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.2.1 – Montagna Experience - I festival della montagna - Accettura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 48.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento consiste nel mettere nelle disponibilità del Comune di Accettura il mix tecnologico e di attrezzatura idonea per creare le condizioni funzionali a realizzare o meglio qualificare una serie di eventi/manifestazioni/tradizioni fortemente connesse con le peculiarità dell'Area Interna e con i nuovi trend di mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | IG69F18000450002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 in quanto consentono di potenziare l'offerta turistica esistente nell'ottica di diversificarla facendo leva, in primis, sulla valorizzazione delle risorse esistenti quali le tradizioni, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici e culturali favorendone la fruizione integrata. Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'Area Interna, sia direttamente connesse con il settore turistico che non, in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico Regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto turistico-territoriale che si identificherà con una serie di beni, servizi, paesaggi, tradizioni sensazioni, emozioni che entrano nel processo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento, sostenendo la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero e partendo dalle attitudini locali, ha la finalità di meglio strutturare e diversificare l'offerta culturale esistente, di implementare sinergie tra gli eventi e le esperienze disponibili, di creare le basi per un'offerta turistico culturale di area vasta. Lo scopo ultimo sarà quello di migliorare l'attuale fenomeno di attrazione turistica, incrementando i caratteri di innovatività e contribuendo al sostegno delle iniziative che con tanto entusiasmo vengono sviluppate, creando le condizioni per poterne ideare anche di nuove.</p> <p>Il valore delle manifestazioni e degli eventi passa trasversalmente tra le motivazioni, le soddisfazioni, le valutazioni del turista, oltre ad assumere sempre più carattere attrattivo di per se.</p> <p>Perché ciò si realizzi, si rende necessario dotarsi di un minimo di allestimenti ad uso plurimo funzionali ad essere utilizzati in varie occasioni (strutture di protezione, proiettori di immagini e/o di luci) per offrire al visitatore un approccio più organizzato e strutturato sul peculiare patrimonio culturale di Accettura garantendo più efficaci sistemi di ospitalità e di intrattenimento, al fine di implementare nuove strategie di valorizzazione e più efficaci forme di coordinamento in un'ottica comune di potenziamento, visibilità e fruizione dell'offerta</p> <p>La concentrazione di pubblico crea spesso alcune congestioni, in molti casi, a causa di eventi atmosferici avversi, provoca disordine che si ripercuote in modo negativo sui termini dell'accoglienza e della ospitalità.</p> <p>Come sempre si verifica in occasione di grande affluenza di pubblico, gli spettacoli, gli eventi profani e religiosi, le manifestazioni culturali e di folklore rischiano di non raggiungere capillarmente i singoli visitatori provocando di conseguenza una discriminazione certamente non voluta dal comune ma che, nei fatti, privilegia coloro che hanno la fortuna di trovarsi nei pressi di un riparo in caso di pioggia, o, più frequentemente, coloro che con fatica e perseveranza hanno saputo raggiungere postazioni preziose per poter assistere a distanza ravvicinata alle fasi salienti della festa.</p> <p>Una illuminazione più suggestiva, che sappia dirigere l'accento sulle azioni più spettacolari della festa del Maggio e delle altre iniziative turistico/culturali e, soprattutto, un sistema integrato di videoproiezioni sugli schermi naturali architettonici del paese potranno permettere a tutti i visitatori presenti una partecipazione più intensa e diretta a tutte le fasi degli eventi.</p> <p>Da qui la necessità di incrementare la dotazione strumentale già in possesso del Comune di Accettura, trasmetta l'idea di una offerta innovativa di territorio.</p> <p>La realizzazione dell'intervento consentirà di strutturare un calendario "stabile" e più innovativo delle manifestazioni e degli eventi dell'Area quali, tra i più importanti: "La luna e i calanchi" (Aliano), "La torre d'Argento" (Cirigliano); "Il Campanaccio" (San Mauro Forte); "Il Maggio" (Accettura e Oliveto Lucano); "Il Carnevale Stiglianese" (Stigliano); "La giostra di Cavalli e Cavalieri" (Gorgoglione); "La leggenda del drago" e "Il Palio del drago" (Stigliano). Questi ultimi tre eventi, pur</p> |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | non avendo una lunga tradizione, si vanno sempre più consolidando nel ventaglio delle offerte turistico-culturali della Regione, essendo giunti alla 7 <sup>a</sup> edizione e, come testimoniato da svariati articoli della stampa regionale, hanno raccolto l'interesse sempre più crescente anche dalle Regioni limitrofe. A questi eventi, tutti fortemente consolidati, se ne aggiungono nuovi in fase di programmazione ai quali la coerenza dell'attrezzatura e degli arredi acquistati dai vari Comuni, l'autosufficienza tecnica (impianto illuminotecnico e di protezione) non potranno che conferire un valore aggiunto. |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | - Indicatore di realizzazione:<br>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati n.<br>Baseline: 0<br>Target: 1<br>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)<br><br>- Indicatore di risultato: Turismo nei mesi non estivi<br>Giornate per abitante<br>Baseline: 0,7<br>Target: 0,9<br>(Fonte dati: ISTAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Unico livello di progettazione da approvare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Accettura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Forleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Voci di spesa                               | Descrizione         | Valuta           |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Costo del personale</b>                  |                     |                  |
| <b>Spese notarili</b>                       |                     |                  |
| <b>Spese tecniche</b>                       |                     |                  |
| <b>Opere civili</b>                         |                     |                  |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                     |                  |
| <b>Imprevisti</b>                           |                     |                  |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                     |                  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                     |                  |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              | <b>Attrezzature</b> | <b>48.000,00</b> |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                     |                  |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                     |                  |

| Cronoprogramma delle attività                            |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| <b>Livello unico di progettazione</b>                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  |                      |                    |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          |                      |                    |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           |                      |                    |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Maggio 2019          | Giugno 2019        |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Luglio 2019          | Agosto 2019        |

| Cronoprogramma finanziario |             |                    |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| Trimestre                  | Anno        | Costo              |
| <b>II trimestre</b>        | <b>2019</b> | <b>€ 48.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b>        |             | <b>€ 48.000,00</b> |

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice intervento e Titolo                                    | TU 2.2.2 – Montagna Experience - I festival della montagna - Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Costo e copertura finanziaria                                 | € 42.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Oggetto dell'intervento                                       | L'intervento consiste nel dotare il Comune di Aliano di attrezzatura e materiali idonei alla realizzazione e funzionalità di eventi/manifestazioni fortemente connesse con le peculiarità dell'area interna e con i nuovi trend di mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | CUP                                                           | J72J18000080002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Localizzazione intervento                                     | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 e con le indicazioni desumibili nell'ambito delle garanzie di Safety e di Security, in quanto consentono di potenziare l'offerta turistica esistente nell'ottica di diversificarla facendo leva, sulla valorizzazione delle risorse esistenti quali: le tradizioni culturali, la storia, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici e culturali favorendone la fruizione integrata. Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, sia direttamente connesse con il settore turistico che non, in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico Regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto turistico territoriale che si identificherà con una serie di beni, servizi, paesaggi, tradizioni sensazioni, emozioni che entrano nel processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>L'intervento, sostenendo la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero e partendo dalle attitudini locali, ha la finalità di incrementare e diversificare l'offerta culturale, di implementare sinergie tra gli eventi e le esperienze disponibili, di creare le basi per un'offerta turistico culturale di area vasta.</p> <p>Il valore delle manifestazioni e degli eventi passa trasversalmente tra le motivazioni, le soddisfazioni, le valutazioni del turista, oltre ad assumere sempre più carattere attrattivo di per se.</p> <p>Perché ciò si realizzi, si rende necessario dotarsi di un minimo di autonomia strumentale (impianto audio e illuminotecnico, stands) e di allestimenti, ed organizzativa (sedie, palchi, transenne, queste ultime sempre più necessarie per problemi di safety e security). Spesso, per ubicazione della manifestazione, si è costretti a sostenere costi notevoli per realizzare manifestazioni connesse con le tradizioni e con l'enogastronomia o a rinunciare alla realizzazione di nuove.</p> <p>Da qui la necessità incrementare la dotazione strumentale già in possesso del comune di Aliano, sia per avere una maggiore disponibilità funzionale ad organizzare manifestazioni da realizzare in più luoghi, sia per ridurre i costi fissi ed indispensabili e/o di acquisti integrati tra i vari comuni che trasmetta l'idea di una offerta di territorio (stands).</p> <p>La realizzazione dell'intervento consentirà di strutturare un calendario "stabile" delle manifestazioni e degli eventi dell'area quali, tra i più importanti: "La luna ai calanchi" (Aliano), oltre a quelli delle aree limitrofe: "La torre d'Argento" (Cirigliano); "Il Campanaccio" (San Mauro Forte); "Il Maggio" (Accettura e Oliveto Lucano); "Il Carnevale Stiglianese" (Stigliano); "La giostra di Cavalli e Cavalieri" (Gorgoglione); "La leggenda del drago" e "Il Palio del drago" (Stigliano). A questi eventi, tutti fortemente consolidati, se ne aggiungono di nuovi in fase di programmazione ai quali la coerenza dell'attrezzatura e degli arredi acquistati dai vari comuni, l'autosufficienza tecnica (palco, transenne e stand) non potranno che conferire un valore aggiunto: "il festival della Luna e i Calanchi" e le sagre e manifestazioni consolidate, pertanto che si svolgono annualmente: Estemporanea di Pittura, Carnevale, manifestazioni estive, festa patronale, ecc..</p> <p>Ulteriori eventi, che saranno implementati, sono riconducibili alle seguenti tipologie: festival pluridisciplinari, spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche.</p> |
| 8 | Risultati attesi                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | Indicatori di realizzazione e risultato                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati n.<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- Indicatore di risultato: Turismo nei mesi non estivi<br/>Giornate per abitante<br/>Baseline: 0,7<br/>Target: 0,9<br/>(Fonte dati: ISTAT)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |                                                              |                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016.     |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Unico livello di progettazione da approvare.                   |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Aliano                                               |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Comune di Aliano                                               |

| Voci di spesa                        | Descrizione           | Valuta    |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Costo del personale                  |                       |           |
| Spese notarili                       |                       |           |
| Spese tecniche                       |                       |           |
| Opere civili                         |                       |           |
| Opere di riqualificazione ambientale |                       |           |
| Imprevisti                           |                       |           |
| Oneri per la sicurezza               |                       |           |
| Acquisto terreni                     |                       |           |
| Acquisto beni/forniture              | Acquisto attrezzature | 42.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |                       |           |
| Spese pubblicità                     |                       |           |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Esecuzione                                        | Maggio 2019          | Giugno 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Luglio 2019          | Agosto 2019        |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| II trimestre               | 2019 | € 42.000,00 |
| Costo totale               |      | € 42.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.2 3 – Montagna Experience - I festival della montagna - Cirigliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 40.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento consiste nel mettere nelle disponibilità del comune di Stigliano il mix tecnologico e di attrezzatura idonea per creare le condizioni funzionali a realizzare o meglio qualificare una serie di eventi/manifestazioni/tradizioni fortemente connesse con le peculiari dell'area interna e con i nuovi trend di mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | C17J18001130002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Cirigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 in quanto consentono di potenziare l'offerta turistica esistente nell'ottica di diversificarla facendo leva, in primis, sulla valorizzazione delle risorse esistenti quali le tradizioni, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici e culturali favorendone la fruizione integrata. Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, sia direttamente connesse con il settore turistico che non, in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico Regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto turistico-territorio che si identificherà con una serie di beni, servizi, paesaggi, tradizioni sensazioni, emozioni che entrano nel processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento, sostenendo la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero e partendo dalle attitudini locali, ha la finalità di incrementare e diversificare l'offerta culturale, di implementare sinergie tra gli eventi e le esperienze disponibili, di creare le basi per un'offerta turistico culturale di area vasta.</p> <p>Il valore delle manifestazioni e degli eventi passa trasversalmente tra le motivazioni, le soddisfazioni, le valutazioni del turista, oltre ad assumere sempre più carattere attrattivo di per se.</p> <p>Perché ciò si realizzi, si rende necessario dotarsi di un minimo di autonomia strumentale (impianto audio e illuminotecnico, stands) e di allestimenti, ed organizzativa (sedie, palchi, transenne, queste ultime sempre più necessarie per problemi di safety e security). Spesso, per ubicazione della manifestazione, si è costretti a sostenere costi notevoli per realizzare manifestazioni connesse con le tradizioni e con l'enogastronomia o a rinunciare alla realizzazione di nuove.</p> <p>Da qui la necessità incrementare la dotazione strumentale già in possesso del comune di Stigliano, sia per avere una maggiore disponibilità funzionale ad organizzare manifestazioni da realizzare in più luoghi, sia per ridurre i costi fissi ed indispensabili e/o di acquisti integrati tra i vari comuni che trasmetta l'idea di una offerta di territorio (stands).</p> <p>La realizzazione dell'intervento consentirà di strutturare un calendario "stabile" delle manifestazioni e degli eventi dell'area quali, tra i più importanti: "La luna ai calanchi" (Aliano), "La torre d'Argento" (Cirigliano); "Il Campanaccio" (San Mauro Forte); "Il Maggio" (Accettura e Oliveto Lucano); "Il Carnevale Stiglianese" (Stigliano); "La giostra di Cavalli e Cavalieri" (Gorgoglione); "La leggenda del drago" e "Il Palio del drago" (Stigliano). Questi ultimi tre eventi, pur non avendo una lunga tradizione, si vanno sempre più consolidando nel ventaglio delle offerte turistico-culturali della Regione, essendo giunti alla 7<sup>a</sup> edizione e, come testimoniato da svariati articoli della stampa regionale, hanno raccolto l'interesse sempre più crescente anche dalle regioni limitrofe.</p> <p>A questi eventi, tutti fortemente consolidati, se ne aggiungono di nuovi in fase di programmazione ai quali la coerenza dell'attrezzatura e degli arredi acquistati dai vari comuni, l'autosufficienza tecnica (impianto illuminotecnico e audio) non potranno che conferire un valore aggiunto: "il festival del Food itinerante" e la "Fiera regionale dell'artigianato artistico".</p> <p>Ulteriori eventi, che saranno implementati, sono riconducibili alle seguenti tipologie: festival pluridisciplinari, spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche.</p> |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati n.<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- Indicatore di risultato: Turismo nei mesi non estivi<br/>Giornate per abitante<br/>Baseline: 0,7<br/>Target: 0,9<br/>(Fonte dati: ISTAT)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                              |                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Forniture di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.    |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Unico livello di progettazione da approvare.                   |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Cirigliano                                           |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Geom. Salvatore Urgo                                           |

| Voci di spesa                        | Descrizione           | Valuta    |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Costo del personale                  |                       |           |
| Spese notarili                       |                       |           |
| Spese tecniche                       |                       |           |
| Opere civili                         |                       |           |
| Opere di riqualificazione ambientale |                       |           |
| Imprevisti                           |                       |           |
| Oneri per la sicurezza               |                       |           |
| Acquisto terreni                     |                       |           |
| Acquisto beni/forniture              | Acquisto attrezzature | 40.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |                       |           |
| Spese pubblicità                     |                       |           |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Esecuzione                                        | Maggio 2019          | Giugno 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Luglio 2019          | Agosto 2019        |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| II trimestre               | 2019 | € 40.000,00 |
| Costo totale               | 2019 | € 40.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.2.4 – Montagna Experience - I festival della montagna - GORGOGGLIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 40.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento consiste nel mettere nelle disponibilità del comune di Gorgoglione il mix tecnologico e di attrezzatura idonea per creare le condizioni funzionali a realizzare o meglio qualificare una serie di eventi/manifestazioni/tradizioni fortemente connesse con le peculiari dell'area interna e con i nuovi trend di mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | G69F18000750002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Gorgoglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 in quanto consentono di potenziare l'offerta turistica esistente nell'ottica di diversificarla facendo leva, in primis, sulla valorizzazione delle risorse esistenti quali le tradizioni, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici e culturali favorendone la fruizione integrata. Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, sia direttamente connesse con il settore turistico che non, in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico Regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto turistico-territorio che si identificherà con una serie di beni, servizi, paesaggi, tradizioni sensazioni, emozioni che entrano nel processo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento, sostenendo la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero e partendo dalle attitudini locali, ha la finalità di incrementare e diversificare l'offerta culturale, di implementare sinergie tra gli eventi e le esperienze disponibili, di creare le basi per un'offerta turistico culturale di area vasta.</p> <p>Il valore delle manifestazioni e degli eventi passa trasversalmente tra le motivazioni, le soddisfazioni, le valutazioni del turista, oltre ad assumere sempre più carattere attrattivo di per se.</p> <p>Perché ciò si realizzi, si rende necessario dotarsi di un minimo di autonomia strumentale : (Gruppo elettrogeno, impianto audio e illuminotecnico, stands) e di allestimenti, ed organizzativa (sedie, set tavoli e panche, palchi, transenne, queste ultime sempre più necessarie per problemi di safety e security). Spesso, per ubicazione della manifestazione, si è costretti a sostenere costi notevoli per realizzare manifestazioni connesse con le tradizioni e con l'enogastronomia o a rinunciare alla realizzazione di nuove.</p> <p>Da qui la necessità incrementare la dotazione strumentale già in possesso del comune di Gorgoglione, sia per avere una maggiore disponibilità funzionale ad organizzare manifestazioni da realizzare in più luoghi, sia per ridurre i costi fissi ed indispensabili e/o di acquisti integrati tra i vari comuni che trasmetta l'idea di una offerta di territorio (stands).</p> <p>La realizzazione dell'intervento consentirà di strutturare un calendario "stabile" delle manifestazioni e degli eventi dell'area quali, tra i più importanti: "La luna ai calanchi" (Aliano), "La torre d'Argento" (Cirigliano); "Il Campanaccio" (San Mauro Forte); "Il Maggio" (Accettura e Oliveto Lucano); "Il Carnevale Stiglianese" (Stigliano); "La giostra di Cavalli e Cavalieri" (Gorgoglione); il Premio Letterario "Padre Giuseppe De Rosa" (Gorgoglione), "La leggenda del drago" e "Il Palio del drago" (Stigliano). Questi ultimi tre eventi, pur non avendo una lunga tradizione, si vanno sempre più consolidando nel ventaglio delle offerte turistico-culturali della Regione, essendo giunti alla 7<sup>a</sup> edizione e, come testimoniato da svariati articoli della stampa regionale, hanno raccolto l'interesse sempre più crescente anche dalle regioni limitrofe. A questi eventi, tutti fortemente consolidati, se ne aggiungono alcuni altrettanto storicizzati organizzati dalla Pro Loco e dal Comitato Feste Parrocchiale come "La Sagra dell'Involto", "La Sagra del Pezzente", "Il Maggio" nell'ambito della rete dei "Riti Arborei", le celebrazioni legate al culto della Madonna del Pergamo che si svolgono anche fuori dall'abitato in prossimità del Santuario Benedettino, e altri di più recente programmazione come le rappresentazioni teatrali in Piazzale Municipio, i tornei estivi presso il campetto da calcetto o nella palestra comunale, le attività della "E...STATE a Gorgoglione" organizzate nell'ambito del progetto "TEPIT", le varie iniziative scolastiche che si sviluppano nel centro storico. Tutte le iniziative elencate, anche quelle strettamente a carattere locale richiedono il supporto del comune con risorse umane e supporto logistico. La coerenza dell'attrezzatura e degli arredi acquistati dai vari comuni, l'autosufficienza tecnica (impianto illuminotecnico e audio) non potranno che conferire un valore aggiunto al ruolo dell'Ente oltre che incentivare il modo associazionistico per implementare, ulteriori iniziative riconducibili alle tipologie di festival pluridisciplinari, spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche, capaci di arricchire l'offerta ricreativa e culturale di Gorgoglione e dell'intera Area Interna.</p> |

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati n.<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- Indicatore di risultato: Turismo nei mesi non estivi<br/>Giornate per abitante<br/>Baseline: 0,7<br/>Target: 0,9<br/>(Fonte dati: ISTAT)</p> |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Forniture di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Unico livello di progettazione da approvare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Gorgoglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Geom. Donato Vincenzo Gagliardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Voci di spesa                        | Descrizione  | Valuta    |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Costo del personale                  |              |           |
| Spese notarili                       |              |           |
| Spese tecniche                       |              |           |
| Opere civili                         |              |           |
| Opere di riqualificazione ambientale |              |           |
| Imprevisti                           |              |           |
| Oneri per la sicurezza               |              |           |
| Acquisto terreni                     |              |           |
| Acquisto beni/forniture              | Attrezzature | 40.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |              |           |
| Spese pubblicità                     |              |           |

240

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Esecuzione                                        | Maggio 2019          | Giugno 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Luglio 2019          | Agosto 2019        |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| II trimestre               | 2019 | € 40.000,00 |
| Costo totale               | 2019 | € 40.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.2.5 – Montagna Experience - I festival della montagna – Oliveto Lucano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 40.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento consiste nel mettere nelle disponibilità del comune di Oliveto Lucano il mix tecnologico e di attrezzatura idonea per creare le condizioni funzionali a realizzare o meglio qualificare una serie di eventi/manifestazioni/tradizioni fortemente connesse con le peculiarità dell'area interna e con i nuovi trend di mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | I69F18000630002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 in quanto consentono di potenziare l'offerta turistica esistente diversificando le varie proposte e facendo sì che queste tendano, prioritariamente, a valorizzazione le risorse già esistenti sul territorio quali le tradizioni, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici, culturali, ecc. e a favorirne la fruizione integrata.</p> <p>Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, sia direttamente connesse al settore turistico che non, risulterà in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico Regionale e rappresenterà una delle componenti strategiche ai fini della costituzione di un prodotto turistico-territoriale che comprende una serie di beni, servizi, luoghi, ambienti, paesaggi, tradizioni, sensazioni, emozioni, ecc. e che confluiscono tutti, indistintamente, in tale processo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento, sostenendo la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero e partendo dalle attitudini locali, ha la finalità di incrementare e diversificare l'offerta culturale, di implementare sinergie tra gli eventi e le esperienze disponibili, di creare le basi per un'offerta turistico - culturale di area vasta.</p> <p>Il valore delle manifestazioni e degli eventi passa trasversalmente tra le motivazioni, le soddisfazioni e le valutazioni del turista assumendo sempre più carattere attrattivo.</p> <p>Perché ciò si realizzi, quindi, si rende necessario dotarsi di un minimo di autonomia tecnico - strumentale (impianti audio ed elettrogeno) e di allestimenti e materiali organizzativi (palco, stands, punto informativo, transenne, barriere New Jersey, pannelli porta avvisi ecc., materiali questi ultimi sempre più necessari per i noti problemi di safety e security).</p> <p>Spesso, a causa della carenza di autonomia strumentale e/o gestionale, si è costretti a sostenere costi notevoli per realizzare manifestazioni connesse con le tradizioni, la cultura, l'enogastronomia e, a volte, a rinunciare a realizzarne di nuove.</p> <p>Da qui la necessità di incrementare la dotazione strumentale già in possesso del comune di Oliveto Lucano, sia per avere una maggiore capacità tecnico - funzionale - organizzativa nelle manifestazioni da realizzare, sia per ridurre i costi fissi ed indispensabili.</p> <p>La realizzazione dell'intervento consentirà al Comune di Oliveto Lucano di contribuire alla strutturazione del calendario "stabile" dell'Area Interna attraverso l'incremento della funzionalità e della fruibilità delle varie manifestazioni e eventi del territorio che, tra i più importanti, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Festa Patronale della Madonna di "Piano di Campo" – Periodo di realizzazione: 1^ - 3^ e 4^ domenica del mese di maggio;</li> <li>-Festa del "Maggio" e della "Cima" – Culti arborei di Basilicata – Periodo di realizzazione: 10-11 e 12 agosto</li> <li>-Festa di primavera con ficazzole, panierini e bamboline – Data di realizzazione: 25 aprile</li> <li>-La Notte dei Forni - Data di realizzazione: 18 agosto</li> <li>-Solstizio d'Inverno a Petre de La Mola - Data di realizzazione: 21 dicembre</li> </ul> <p>Questi ultimi tre eventi, pur non avendo una lunga tradizione, si vanno sempre più consolidando nel ventaglio delle offerte turistico-culturali della Regione, essendo giunti, rispettivamente, alla 7^, 3^ e 5^ edizione e, così come testimoniato da svariati articoli della stampa regionale e/o nazionale ed internazionale (vedi l'articolo su Vanityfair per l'evento "La Notte dei Forni"), hanno raccolto l'interesse sempre più crescente di turisti delle regioni limitrofe, di ricercatori o studiosi di altre regioni d'Italia (per il solstizio d'inverno a Petre della Mola, infatti, hanno partecipato, nelle varie edizioni, diversi ricercatori appartenenti ai gruppi archeologici d'Italia provenienti da Roma, dalla Sicilia, dal Trentino e da altre Regioni d'Italia).</p> |



|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | A questi eventi, tutti fortemente consolidati, se ne aggiungeranno altri, di nuova programmazione, ai quali, con i nuovi beni strumentali che consentiranno un'autosufficienza tecnica – gestionale all'Ente, verrà conferito un valore aggiunto con la possibilità di essere realizzati o supportati anche in forma comprensoriale. Ulteriori eventi, da implementare, sono riconducibili alle seguenti tipologie: festival e/o eventi multidisciplinari, spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche. |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati n.<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- Indicatore di risultato: Turismo nei mesi non estivi<br/>Giornate per abitante<br/>Baseline: 0,7<br/>Target: 0,9<br/>(Fonte dati: ISTAT)</p>                                                                                                                                                           |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Forniture di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Unico livello di progettazione da approvare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Giorgio ADONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Voci di spesa                        | Descrizione         | Valuta           |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| Costo del personale                  |                     |                  |
| Spese notarili                       |                     |                  |
| Spese tecniche                       |                     |                  |
| Opere civili                         |                     |                  |
| Opere di riqualificazione ambientale |                     |                  |
| Imprevisti                           |                     |                  |
| Oneri per la sicurezza               |                     |                  |
| Acquisto terreni                     |                     |                  |
| Acquisto beni/forniture              | <b>Attrezzature</b> | <b>40.000,00</b> |
| Acquisizione servizi                 |                     |                  |
| Spese pubblicità                     |                     |                  |

242

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Esecuzione                                        | Maggio 2019          | Giugno 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Luglio 2019          | Agosto 2019        |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| II trimestre               | 2019 | € 40.000,00 |
| Costo totale               |      | € 40.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.2.6 – Montagna Experience - I festival della montagna – San Mauro Forte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 42.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento consiste nel mettere nelle disponibilità del comune di San Mauro Forte il mix tecnologico e di attrezzatura idonea per creare le condizioni funzionali a realizzare o meglio qualificare una serie di eventi/manifestazioni/tradizioni fortemente connesse con le peculiari dell'area interna e con i nuovi trend di mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | G49F18000700006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di San Mauro Forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 in quanto consentono di potenziare l'offerta turistica esistente nell'ottica di diversificarla facendo leva, in primis, sulla valorizzazione delle risorse esistenti quali le tradizioni, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici e culturali favorendone la fruizione integrata. Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'area interna, sia direttamente connesse con il settore turistico che non, in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico Regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto turistico-territorio che si identificherà con una serie di beni, servizi, paesaggi, tradizioni sensazioni, emozioni che entrano nel processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento, sostenendo la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero e partendo dalle attitudini locali, ha la finalità di incrementare e diversificare l'offerta culturale, di implementare sinergie tra gli eventi e le esperienze disponibili, di creare le basi per un'offerta turistico culturale di area vasta.</p> <p>Il valore delle manifestazioni e degli eventi passa trasversalmente tra le motivazioni, le soddisfazioni, le valutazioni del turista, oltre ad assumere sempre più carattere attrattivo di per se.</p> <p>Perché ciò si realizzi, è necessario dotarsi di un minimo di autonomia strumentale (impianto audio e illuminotecnico, stands) e di allestimenti, ed organizzativa (sedie, palchi, transenne, queste ultime sempre più necessarie per problemi di safety e security). Spesso, per ubicazione della manifestazione, si è costretti a sostenere costi notevoli per realizzare manifestazioni connesse con le tradizioni e con l'enogastronomia o a rinunciare alla realizzazione di nuove.</p> <p>Da qui la necessità di acquistare, per avere la disponibilità funzionale ad organizzare manifestazioni da realizzare in più luoghi, sia per ridurre i costi fissi ed indispensabili e/o di acquisti integrati tra i vari comuni che trasmetta l'idea di una offerta di territorio (stands).</p> <p>La realizzazione dell'intervento consentirà di strutturare un calendario "stabile" delle manifestazioni e degli eventi dell'area quali, tra i più importanti: "La luna ai calanchi" (Aliano), "La torre d'Argento" (Cirigliano); "Il Campanaccio" (San Mauro Forte); "Il Maggio" (Accettura e Oliveto Lucano); "Il Carnevale Stiglianese" (Stigliano); "La giostra di Cavalli e Cavalieri" (Gorgoglione); "La leggenda del drago" e "Il Palio del drago" (Stigliano). Questi ultimi tre eventi, pur non avendo una lunga tradizione, si vanno sempre più consolidando nel ventaglio delle offerte turistico-culturali della Regione, essendo giunti alla 7<sup>a</sup> edizione e, come testimoniato da svariati articoli della stampa regionale, hanno raccolto l'interesse sempre più crescente anche dalle regioni limitrofe. A questi eventi, tutti fortemente consolidati, se ne aggiungono di nuovi in fase di programmazione ai quali la coerenza dell'attrezzatura e degli arredi acquistati dai vari comuni, l'autosufficienza tecnica (impianto illuminotecnico e audio) non potranno che conferire un valore aggiunto: "il festival del Food itinerante" e la "Fiera regionale dell'artigianato artistico".</p> <p>Ulteriori eventi, che saranno implementati, sono riconducibili alle seguenti tipologie: festival pluridisciplinari, spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche.</p> |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>- Indicatore di realizzazione: Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati n.<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- Indicatore di risultato: Turismo nei mesi non estivi<br/>Giornate per abitante<br/>Baseline: 0,7<br/>Target: 0,9<br/>(Fonte dati: ISTAT)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                              |                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Forniture di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.    |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Unico livello di progettazione da approvare.                   |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di San Mauro Forte                                      |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Geom. Egidio CERABONA                                          |

| Voci di spesa                        | Descrizione  | Valuta    |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Costo del personale                  |              |           |
| Spese notarili                       |              |           |
| Spese tecniche                       |              |           |
| Opere civili                         |              |           |
| Opere di riqualificazione ambientale |              |           |
| Imprevisti                           |              |           |
| Oneri per la sicurezza               |              |           |
| Acquisto terreni                     |              |           |
| Acquisto beni/forniture              | Attrezzature | 42.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |              |           |
| Spese pubblicità                     |              |           |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Marzo 2019           | Aprile 2019        |
| Esecuzione                                        | Maggio 2019          | Giugno 2019        |
| Collaudo/funzionalità                             | Luglio 2019          | Agosto 2019        |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| II trimestre               | 2019 | € 42.000,00 |
| Costo totale               |      | € 42.000,00 |

|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.2.7 – Montagna Experience - I festival della montagna – Stigliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 48.000,00 – PO FESR Basilicata – 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento consiste nel mettere nelle disponibilità del Comune di Stigliano il mix tecnologico e di attrezzatura idonea per creare le condizioni funzionali a realizzare o meglio qualificare una serie di eventi/manifestazioni/tradizioni fortemente connesse con le peculiarità dell'Area Interna e con i nuovi trend di mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | D59F18000600002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 in quanto consentono di potenziare l'offerta turistica esistente nell'ottica di diversificarla facendo leva, in primis, sulla valorizzazione delle risorse esistenti quali le tradizioni, l'enogastronomia, gli itinerari naturalistici e culturali favorendone la fruizione integrata. Tale modalità di fruizione, coniugata con le finalità degli altri interventi che si intendono implementare nell'ambito della strategia dell'Area Interna, sia direttamente connesse con il settore turistico che non, in linea con l'approccio strategico del Piano Turistico Regionale, rappresenta una delle componenti per la costituzione di un prodotto turistico-territorio che si identificherà con una serie di beni, servizi, paesaggi, tradizioni sensazioni, emozioni che entrano nel processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento, sostenendo la creazione di circuiti della cultura e del tempo libero e partendo dalle attitudini locali, ha la finalità di incrementare e diversificare l'offerta culturale, di implementare sinergie tra gli eventi e le esperienze disponibili, di creare le basi per un'offerta turistico culturale di area vasta.</p> <p>Il valore delle manifestazioni e degli eventi passa trasversalmente tra le motivazioni, le soddisfazioni, le valutazioni del turista, oltre ad assumere sempre più carattere attrattivo di per sé.</p> <p>Perché ciò si realizzi, si rende necessario dotarsi di un minimo di autonomia strumentale (impianto audio e illuminotecnico, stands) e di allestimenti, ed organizzativa (sedie, palchi, transenne, queste ultime sempre più necessarie per problemi di safety e security). Spesso, per ubicazione della manifestazione, si è costretti a sostenere costi notevoli per realizzare manifestazioni connesse con le tradizioni e con l'enogastronomia o a rinunciare alla realizzazione di nuove.</p> <p>Da qui la necessità di incrementare la dotazione strumentale già in possesso del Comune di Stigliano, sia per avere una maggiore disponibilità funzionale ad organizzare manifestazioni da realizzare in più luoghi, sia per ridurre i costi fissi ed indispensabili e/o di acquisti integrati tra i vari Comuni che trasmetta l'idea di una offerta di territorio (stands).</p> <p>La realizzazione dell'intervento consentirà di strutturare un calendario "stabile" delle manifestazioni e degli eventi dell'Area quali, tra i più importanti: "La luna e i calanchi" (Aliano), "La torre d'Argento" (Cirigliano); "Il Campanaccio" (San Mauro Forte); "Il Maggio" (Accettura e Oliveto Lucano); "Il Carnevale Stiglianese" (Stigliano); "La giostra di Cavalli e Cavalieri" (Gorgoglione); "La leggenda del drago" e "Il Palio del drago" (Stigliano). Questi ultimi tre eventi, pur non avendo una lunga tradizione, si vanno sempre più consolidando nel ventaglio delle offerte turistico-culturali della Regione, essendo giunti alla 7<sup>a</sup> edizione e, come testimoniato da svariati articoli della stampa regionale, hanno raccolto l'interesse sempre più crescente anche dalle Regioni limitrofe. A questi eventi, tutti fortemente consolidati, se ne aggiungono nuovi in fase di programmazione ai quali la coerenza dell'attrezzatura e degli arredi acquistati dai vari Comuni, l'autosufficienza tecnica (impianto illuminotecnico e audio) non potranno che conferire un valore aggiunto: "il festival del Food itinerante" e la "Fiera regionale dell'artigianato artistico".</p> <p>Ulteriori eventi, che saranno implementati, sono riconducibili alle seguenti tipologie: festival pluridisciplinari, spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche.</p> |
| <b>8</b> | <b>Risultati attesi</b>                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9</b> | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati n.<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- Indicatore di risultato: Turismo nei mesi non estivi<br/>Giornate per abitante<br/>Baseline: 0,7<br/>Target: 0,9<br/>(Fonte dati: ISTAT)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                              |                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Forniture di beni e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.    |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Unico livello di progettazione da approvare.                   |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune di Stigliano                                            |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Salvatore D'Ambrosio                                      |

| Voci di spesa                        | Descrizione  | Valuta    |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Costo del personale                  |              |           |
| Spese notarili                       |              |           |
| Spese tecniche                       |              |           |
| Opere civili                         |              |           |
| Opere di riqualificazione ambientale |              |           |
| Imprevisti                           |              |           |
| Oneri per la sicurezza               |              |           |
| Acquisto terreni                     |              |           |
| Acquisto beni/forniture              | Attrezzature | 48.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |              |           |
| Spese pubblicità                     |              |           |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Dicembre 2018        | Dicembre 2018      |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Gennaio 2019         | Gennaio 2019       |
| Esecuzione                                        | Gennaio 2019         | Febbraio 2019 2019 |
| Collaudo/funzionalità                             | Luglio 2019          | Agosto 2019        |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| I trimestre                | 2019 | € 48.000,00 |
| Costo totale               |      | € 48.000,00 |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.3.1 Montagna Experience - I luoghi che curano - Accettura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 100.000 – Priorità di investimento 6C del PO FESR Basilicata 2014-2020 (POC Basilicata 2014-2020 azione 5 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Risistemazione manutentiva di sentieri e tracciati e riqualificazione di punti di sosta per promuovere forme di turismo sostenibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di ACCETTURA (MT) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 ed in particolare con la Priorità di investimento 6C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | In linea con gli obiettivi generali da perseguire e attenzionando le esigenze ed i bisogni dei destinatari, l'intervento mira a mantenere, valorizzare e rendere più agibile e fruibile dei percorsi e dei luoghi di sosta per una fruizione turistica "contemplativa".<br>In tale ottica, l'intervento mira a garantire un approccio integrato con le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale di Accettura, uno stimolo alla ricerca di innovatività nel coinvolgimento dei fruitori. |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | - Indicatore di realizzazione:<br>Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati<br>Baseline: 0<br>Target: 1<br>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)<br><br>- Indicatore di risultato:<br>Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali<br>Baseline: 3,00<br>Target: 3,30<br>(Fonte dati: ISTAT)                                                                                                                                                                               |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Progettazione di livello esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Scheda progettuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Amministrazione comunale di Accettura (MT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Ing. Giuseppe FORLEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

247

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                        | Descrizione                            | Valuta      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Costi del personale                  |                                        | € 1.400,00  |
| Spese notarili                       |                                        |             |
| Spese tecniche                       |                                        | € 12.500,00 |
| Opere civili                         | Manutenzione e completamento           | € 54.000,00 |
| Opere di riqualificazione ambientale | Minimizzazione impatto e arredo urbano | € 21.500,00 |
| Imprevisti                           |                                        | € 6.000,00  |
| Oneri per la sicurezza               | Oneri Diretti                          | € 2.400,00  |
| Acquisto terreni                     |                                        |             |
| Acquisto beni/forniture              |                                        |             |
| Acquisizione servizi                 |                                        | € 700,00    |
| Spese pubblicità                     |                                        | € 1.500,00  |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | 15/03/2019           | 31/03/2019         |
| Progettazione definitiva                          | 01/04/2019           | 15/04/2019         |
| Progettazione esecutiva                           | 16/04/2019           | 30/04/2018         |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | 01/05/2019           | 15/06/2019         |
| Esecuzione                                        | 16/06/2019           | 30/09/2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | 01/10/2019           | 31/10/2019         |

| Cronoprogramma finanziario |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| Trimestre                  | Anno | Costo |



|                      |             |                     |
|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>III trimestre</b> | <b>2019</b> | <b>€ 80.000,00</b>  |
| <b>IV trimestre</b>  | <b>2019</b> | <b>€ 20.000,00</b>  |
| <b>Costo totale</b>  |             | <b>€ 100.000,00</b> |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 2.3.2 - Montagna experience - I luoghi che curano - Cirigliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 100.000 – Priorità di investimento 6C del PO FESR Basilicata 2014-2020 (POC Basilicata 2014-2020 azione 5 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Risistemazione manutentiva di sentieri e tracciati e riqualificazione di punti di sosta per promuovere forme di turismo sostenibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Cirigliano (MT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 ed in particolare con la Priorità di investimento 6C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | In linea con gli obiettivi generali da perseguire e attenzionando le esigenze ed i bisogni dei destinatari, l'intervento proposto, mira a mantenere, valorizzare e rendere più agibile il percorso di accesso alla sorgente dei Frusci, fruibile anche a fini turistici.<br>La fruizione di questi luoghi consentirà di avere una conoscenza reale dell'ambiente in cui si è immersi.<br>L'azione che si intende esercitare è quella di mettere in evidenza, sempre in maniera discreta e con interventi prevalentemente manutentivi, di completamento e messa in sicurezza, alcuni aspetti contemplativi.<br>L'area è interamente di proprietà comunale e rientra nella ZSP del Parco di Gallipoli Cognato. |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | - Indicatore di realizzazione:<br>Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati<br>Baseline: 0<br>Target: 1<br>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)<br><br>- Indicatore di risultato:<br>Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali<br>Baseline: 3,00<br>Target: 3,30<br>(Fonte dati: ISTAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Progettazione di livello esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Amministrazione Comunale di Cirigliano (MT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Geom. Salvatore Urgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Tipologie di spesa                          |                                         |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                         | € 900,00    |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                         |             |
| <b>Spese tecniche</b>                       | Spese tecniche iva inclusa              | € 12.500,00 |
| <b>Opere civili</b>                         | Manutenzione e allestimenti iva inclusa | € 82.600,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |                                         |             |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                         | € 500,00    |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |                                         | € 2.000,00  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                         |             |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                         |             |

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| Acquisizione servizi |  |            |
| Spese pubblicità     |  | € 1.500,00 |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | 15/03/2019           | 31/03/2019         |
| Progettazione definitiva                          | 01/04/2019           | 15/04/2019         |
| Progettazione esecutiva                           | 16/04/2019           | 30/04/2018         |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | 01/05/2019           | 15/06/2019         |
| Esecuzione                                        | 16/06/2019           | 30/09/2019         |
| Collaudo/funzionalità                             | 01/10/2019           | 31/10/2019         |

| Cronoprogramma finanziario |      |              |
|----------------------------|------|--------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo        |
| III trimestre              | 2019 | € 80.000,00  |
| IV trimestre               | 2019 | € 20.000,00  |
| Costo totale               |      | € 100.000,00 |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Codice intervento e Titolo                                    | TU 2.3.3 - Montagna Experience - I luoghi che curano – Oliveto Lucano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | Costo e copertura finanziaria                                 | € 100.000 – Priorità di investimento 6C del PO FESR Basilicata 2014-2020 (POC Basilicata 2014-2020 azione 5 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Oggetto dell'intervento                                       | Risistemazione manutentiva di sentieri e tracciati e riqualificazione di punti di sosta per promuovere forme di turismo sostenibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | CUP                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Localizzazione intervento                                     | Oliveto Lucano (MT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 ed in particolare con la Priorità di investimento 6C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>Con l'intervento si riattiva, rendendo fruibile e sicuro un elemento di circuito che lega cultura locale e tradizione (percorso dei defunti verso l'estrema meta e leggendaria via alternativa verso la Cappella Mariana di Piano di Campo) a fascino inesplorato della natura così da generare sinergia tra eventi in un ambiente naturale diretto di incredibile incanto ed è stato un cammino protagonista di eventi locali</p> <p>L'intervento permette, rendendo attuabile e fruibile l'area, l'effettuazione di passeggiate nel silenzio ad impatto ambientale pressoché nullo che promuovono e sostengono il turismo locale.</p> <p>L'ambiente, che si presenta a seconda delle stagioni, di bellezza naturalistica selvaggia, prevale su ogni altro tipo di percezione proponendo e presentando l'ambiente nella sua realtà. Percorrendo quei luoghi si ha effettivamente una dimensione conoscitiva reale dell'ambiente in cui si è immersi.</p> <p>L'intervento è localizzato su un sentiero Arcaico denominato "Strada D'I' Scaledd". L'area è interamente di proprietà Comunale e rientra in Zona Parco Gallipoli Cognato. Tale percorso era utilizzato come via dei defunti verso l'estrema meta e strada alternativa verso la Cappella Mariana di Piano di Campo legata ad una caratteristica leggenda. Il percorso è lastricato in pietra e parte è in terra battuta non regimentata e contenuta. Il sentiero si presenta in pendenza ed è completamente inabissato nella foresta per circa 250 mt., di seguito improvvisamente si affaccia su uno spettacolare strapiombo che permette di vedere l'intero paese di Oliveto allocato su formazioni di calanchi di unica e spettacolare bellezza e sovrastato dal possente monte Croccia. Gli interventi proposti mirano a mettere in sicurezza l'area attuando recinzioni lignee compatibili con la natura dei luoghi, eseguendo idonee opere di salvaguardia di alcuni tratti (realizzazione di cordate per la stabilizzazione e palizzate), sarà riportata in luce l'antica esistente pavimentazione e ove non presente si realizzerà un completamento della stessa con elementi simili (pietra ed acciottolato compattato). Saranno, ove necessario, regimentare le acque con la realizzazione di cunette in terra battuta. L'area terminale (Belvedere), sarà regolarizzata planimetricamente e resa agibile e sicura con recinzioni lignee compatibili con la natura dei luoghi. Sarà allocata una postazione con binocolo fisso per permettere l'osservazione e la contemplazione dello spettacolare paesaggio che si presenta.</p> <p>Lungo il percorso ed in prossimità di alcune aree saranno collocati degli elementi di arredo (panchine, cestini) a bassissimo impatto e realizzati dei pannelli descrittivi lignei, frutto della manifattura locale, che "accompagneranno" e "cureranno" il</p> |
| 8  | Risultati attesi                                              | Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati %<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: ISTAT)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere              | Procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                              |                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Progettazione di livello esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Progettazione di fattibilità tecnica ed economica                          |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Amministrazione Comunale di Oliveto Lucano (MT)                            |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ing. Giorgio Adone                                                         |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa                               | Descrizione                            | Valuta      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>Costi del personale</b>                  |                                        | € 1.400,00  |
| <b>Spese notarili</b>                       |                                        |             |
| <b>Spese tecniche</b>                       |                                        | € 12.500,00 |
| <b>Opere civili</b>                         | Manutenzione e allestimenti            | € 54.000,00 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> | Minimizzazione impatto e arredo urbano | € 24.500,00 |
| <b>Imprevisti</b>                           |                                        | € 3.000,00  |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               | Oneri Diretti                          | € 2.400,00  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |                                        |             |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |                                        |             |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |                                        | € 700,00    |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |                                        | € 1.500,00  |

| Cronoprogramma delle attività                            |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                                     | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | 15/03/2019           | 31/03/2019         |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | 01/04/2019           | 15/04/2019         |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | 16/04/2019           | 30/04/2018         |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | 01/05/2019           | 15/06/2019         |
| <b>Esecuzione</b>                                        | 16/06/2019           | 30/09/2019         |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | 01/10/2019           | 31/10/2019         |

| Cronoprogramma finanziario |      |              |
|----------------------------|------|--------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo        |
| <b>III trimestre</b>       | 2019 | € 80.000,00  |
| <b>IV trimestre</b>        | 2019 | € 20.000,00  |
| <b>Costo totale</b>        |      | € 100.000,00 |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 3.1 – Incremento ospitalità diffusa - aiuti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 700.000,00 euro - Po Fesr 2014-2020 Azione 3.A.3.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento ha la finalità di incrementare il numero di posti letto presenti nell'area attraverso la creazione di nuove strutture ricettive da gestire in forma condivisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni dell'area interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | <p>Nell'ottica di implementare il settore turistico, in particolare nei mesi non estivi così come previsto dal Po Fesr 2014-2020 è stato proposto un pacchetto di schede organiche del quale la presente è parte integrante.</p> <p>Nell'ottica di implementare il settore turistico, in particolare nei mesi non estivi così come previsto dal Po Fesr 2014-2020, è stato proposto un pacchetto di schede organiche, del quale la presente è parte integrante. Con questa scheda viene proposto un modello di gestione dei servizi di ricettività turistica esteso potenzialmente a tutti i comuni rientranti nell'Area Interna Montagna Materana. L'intervento di cui alla presente scheda prevede la concessione di aiuti per incrementare il numero di posti letto da adibire a ricettività extralberghiera.</p> <p>Con la presente scheda si intende sostenere la sfida imprenditoriale dell'area dove si stanno ricostruendo le condizioni sociali e di contesto per poterlo fare con una opportuna differenziazione rispetto ai settori di operatività e alle storie imprenditoriali. In particolare si intendono attivare interventi di supporto alla nascita di nuove imprese" per stimolare l'imprenditorialità mediante il sostegno all'avvio e allo sviluppo di nuove iniziative finalizzate alla gestione comune della promozione e della gestione dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica.</p> |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | La scheda prevede la concessione di contributi per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili privati ricadenti nei territori dei comuni dell'area interna montagna materana da adibire a case ed appartamenti per vacanze ai sensi della lettera i) art. 8 legge regionale 4 giugno 2008, n. 6 "disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della regione Basilicata", per la gestione dei servizi connessi all'ospitalità diffusa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>n. addetti delle nuove imprese<br/>Baseline: 2,9%<br/>Target: 3,5%<br/>(Fonte dati: camera di commercio)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Avviso pubblico adottato nel rispetto del quadro normativo applicabile allo strumento agevolativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Regione Basilicata tramite bandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Regione Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione | Valuta |
|----------------------------|-------------|--------|
| <b>Costi del personale</b> |             |        |
| <b>Spese notarili</b>      |             |        |



|                                             |  |                        |
|---------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>Spese tecniche</b>                       |  | <b>Euro 35.000,00</b>  |
| <b>Opere civili</b>                         |  | <b>Euro 320.000,00</b> |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |  |                        |
| <b>Imprevisti</b>                           |  |                        |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |  |                        |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |  |                        |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |  | <b>Euro 220.000,00</b> |
| <b>Acquisizione di beni e servizi</b>       |  |                        |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |  | <b>Euro 125.000,00</b> |
|                                             |  |                        |

| <b>Cronoprogramma delle attività</b>                     |                             |                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Fasi</b>                                              | <b>Data inizio prevista</b> | <b>Data fine prevista</b> |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  |                             |                           |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          |                             |                           |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           |                             |                           |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> |                             |                           |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Giugno 2019                 | Settembre 2020            |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Settembre 2020              | Ottobre 2020              |
|                                                          |                             |                           |

#### Cronoprogramma finanziario

| <b>Trimestre</b>    | <b>Anno</b> |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| <b>II</b>           | 2019        |              |
| <b>III</b>          | 2019        |              |
| <b>IV</b>           | 2019        | € 50.000,00  |
| <b>I</b>            | 2020        | € 180.000,00 |
| <b>II</b>           | 2020        | € 200.000,00 |
| <b>III</b>          | 2020        | € 270.000,00 |
| <b>Costo totale</b> |             | € 700.000,00 |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 3.2.1 – Contributi per la ristrutturazione e rifunionalizzazione di immobili di proprietà pubblica- Aliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 350.000,00 - Po FESR Basilicata - 2014-2020 (Azione 6C.6.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Centro di accoglienza per turisti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 e con le indicazioni desumibili nell'ambito dell'accoglienza turistica locale, infatti consentono di migliorare l'offerta turistica esistente nell'ottica di fare accoglienza facendo leva, sul primo impatto con il turista e l'accoglienza primaria dello stesso, preparandolo in maniera più ospitale possibile, tanto da suscitare empatia immediata tra il visitatore e l'addetto all'accoglienza, senza appesantire da subito quanto è necessario spiegare. La coerenza pertanto è centrata sul riutilizzo di un palazzo storico di proprietà comunale "Palazzo Scardaccione", che con interventi di rifiniture e completamente verrà reso funzionale nei suoi due livelli, uno per la promozione e vendita di prodotti dell'area, l'altra per l'accoglienza dei turisti, come sopra descritto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | L'intervento, sostenendo il miglioramento di circuiti museali ed espositivi, ha la finalità di migliorare l'offerta turistica concentrandosi sull'accoglienza iniziale, preparando il visitatore a quanto vi è da visitare, da vedere, da conoscere, da gustare, da apprezzare in questo piccolo centro della Collina Materana, invogliandolo nello stesso tempo ad acquistare i prodotti dell'area, per promuovere la enogastronomia locale e i prodotti dell'area della collina materana. L'intervento consiste nel completamento del "Palazzo Scardaccione, con l'installazione di impianti, interventi di rifiniture per rendere funzionale l'intero immobile, sviluppato su due livelli, uno seminterrato in cui sono presenti le vecchie cantine, che diventeranno luoghi di assaggi e vendita di prodotti della Collina Materana. Mentre il livello superiore sarà allestito per l'accoglienza del turista, dall'arrivo alla partenza, attraverso un racconto iniziale di ciò che è il Parco Letterario C. Levi e cosa contiene, attraverso proiezioni e sistemi multimediali, visite ai luoghi, per poi concludere con saluti e vendita prodotti locali.<br>L'intervento pertanto, consiste sia nel completamento dei locali citati, per una superficie complessiva sui due livelli di circa 600 mq. e sia nell'acquisto di attrezzature e sistemi multimediali da utilizzare per l'accoglienza dei turisti, come spiegato e la vendita dei prodotti tipici della "Montagna Materana", pistacchio di Stigliano, olio, vino, salumi, formaggi, pasta di Stigliano, biscotti ecc., tutti prodotti di nicchia che denotano l'autenticità di un angolo di Regione, posta all'interno, ma ricca di storia, cultura, tradizione culinaria ed enogastronomia. |
| 8  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | - Indicatore di realizzazione:<br>Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati<br>Baseline: 0<br>Target: 1<br>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)<br><br>- indicatore di risultato<br>Turismo nei mesi non estivi<br>Baseline: 0,70<br>Target: 0,90<br>Fonte dati: ISTAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Unico livello di progettazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Unico livello di progettazione da approvare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di Aliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta       |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Costo del personale                  |             |              |
| Spese notarili                       |             |              |
| Spese tecniche                       |             | 18.000,00,00 |
| Opere civili                         |             | 92.000,00    |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |              |
| Imprevisti                           |             | 2.000,00     |
| Oneri per la sicurezza               |             | 3.000,00     |
| Acquisto terreni                     |             |              |
| Acquisto beni/forniture              |             | 225.000,00   |
| Acquisizione servizi                 |             |              |
| Spese pubblicità                     |             |              |

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Livello unico di progettazione                    | Febbraio 2019        | Marzo 2019         |
| Fattibilità tecnica ed economica                  |                      |                    |
| Progettazione definitiva                          |                      |                    |
| Progettazione esecutiva                           |                      |                    |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | Aprile 2019          | Maggio 2019        |
| Esecuzione                                        | Luglio 2019          | Settembre 2019     |
| Collaudo/funzionalità                             | Ottobre 2019         | Novembre 2019      |

| Cronoprogramma finanziario |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo      |
| IV trimestre               | 2018 | 8.000,00   |
| I trimestre                | 2019 | 18.000,00  |
| II trimestre               | 2019 | 130.000,00 |
| III trimestre              | 2019 | 194.000,00 |
| Costo totale               |      | 350.000,00 |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 3.2.2 – Contributi per la ristrutturazione e rifunionalizzazione di immobili di proprietà pubblica- Parco scenografico - Craco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | € 650.000,00 – Azione 6C.6.8.3 del PO FESR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Il progetto intende valorizzare il Parco Museale Scenografico avviato nel 2010 intervenendo sulla qualificazione dei servizi di accoglienza dei turisti visitatori e fruitori e attraverso interventi di valorizzazione dei punti panoramici e di alto valore paesaggistico del centro storico di Craco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Craco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Gli interventi che si intendono realizzare sono coerenti con le previsioni programmatiche del PO FESR Basilicata 2014-2020 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'intervento si inserisce organicamente e coerentemente nello sviluppo del sistema museale della Montagna Materana qualificando i servizi di offerta per turisti e visitatori e offrendo un contesto di grande suggestione emozionale . In considerazione dello sviluppo registrato dall'avvio dell'esperienza il Parco Museale Scenografico che ha raggiunto nel 2017 ben 18000 visitatori circa si qualifica come attrattore turistico di interesse per l'intero comprensorio. Proseguendo in tale direzione la qualificazione dell'offerta punterà ad integrare e offrire spazi e opportunità al sistema culturale , associativo e produttivo del comprensorio della Montagna Materana integrando percorsi di visita offerta di produzioni tipiche dell'artigianato e dell'agricoltura e l'integrazione dell'offerta culturale e artistica di area.</p> <p>Il progetto intende valorizzare il Parco Museale Scenografico avviato nel 2010 intervenendo sulla qualificazione dei servizi di accoglienza dei turisti visitatori e fruitori e attraverso interventi di valorizzazione dei punti panoramici e di alto valore paesaggistico del centro storico di Craco.</p> <p>Gli interventi sui servizi si realizzeranno all'interno dei locali della ex scuola media destinata ad Atelier di accoglienza dei visitatori in grado di fornire servizi integrati sul modello dei servizi aggiuntivi museali ( area bookshop, area multimediale area food per la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio della Montagna Materana, dell'artigianato, scambi internazionali e artist producer. Gli interventi prevedono la realizzazione di opere edilizie e impiantistiche e forniture di attrezzature e arredi.</p> <p>Il progetto comprende anche la realizzazione di interventi di valorizzazione dei punti di alto valore panoramico e paesaggistico con sistemazione dei percorsi di accessibilità , sistemazione aree di visita e dei manufatti : le aree di intervento localizzate sono : Loggia Cammarota , Area Palazzo Simonetti, Area Chiesa Madre e Palazzo Grossi, Area Torre e Via Alfieri, Palazzo Carbone Rigrone, Via Mario Pagano e Via Onorati , Corso Umberto I , Largo Alighieri, Largo Vittorio Emanuele II , Largo Garibaldi .</p> <p>Il progetto prevede l'avvio di servizi innovativi di fruizione di contenuti digitali e allestimenti multimediali con realizzazione di prodotti originali ( augmented reality , virtual tour e allestimenti informativi nei percorsi di visita</p> |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- indicatore di risultato<br/>Turismo nei mesi non estivi<br/>Baseline: 0,70<br/>Target: 0,90<br/>Fonte dati: ISTAT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Progettazione di livello esecutivo ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di Craco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Tipologie di spesa

| Voci di spesa              | Descrizione | Valuta |
|----------------------------|-------------|--------|
| <b>Costi del personale</b> |             |        |
| <b>Spese notarili</b>      |             |        |

|                                             |  |           |
|---------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Spese tecniche</b>                       |  | € 70.000  |
| <b>Opere civili</b>                         |  | € 400.000 |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |  |           |
| <b>Imprevisti</b>                           |  |           |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |  | € 10.000  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |  |           |
| <b>Acquisto beni/forniture</b>              |  | € 150.000 |
| <b>Acquisizione servizi</b>                 |  | € 70.000  |
| <b>Spese pubblicità</b>                     |  |           |

| <b>Cronoprogramma delle attività</b>                     |                             |                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Fasi</b>                                              | <b>Data inizio prevista</b> | <b>Data fine prevista</b> |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  | Marzo 2019                  | Marzo 2019                |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          | Aprile 2019                 | Aprile 2019               |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           | Maggio 2019                 | Maggio 2019               |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Maggio 2019                 | Giugno 2019               |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Luglio 2019                 | Novembre 2019             |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Novembre 2019               | Dicembre 2019             |

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> |             |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Trimestre</b>                  | <b>Anno</b> | <b>Costo</b> |
| <b>II trimestre</b>               | 2019        | € 40.000     |
| <b>III trimestre</b>              | 2019        | € 260.000    |
| <b>IV trimestre</b>               | 2019        | € 350.000    |
| <b>Costo totale</b>               |             | € 650.000    |

|           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 3.2.3 – Incremento di posti letto e servizi connessi all'ospitalità diffusa in forma condivisa - Stigliano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2</b>  | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 70.000,00 - Po Fesr 2014-2020 (Azione 6.C.6.8.3);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | L'intervento prevede la realizzazione di un infopoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4</b>  | <b>CUP</b>                                                           | In corso di definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5</b>  | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6</b>  | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Nell'ottica di implementare il settore turistico, in particolare nei mesi non estivi così come previsto dal Po Fesr 2014-2020, è stato proposto un pacchetto di schede organiche, del quale la presente è parte integrante. Con questa scheda viene proposto un modello di gestione dei servizi di ricettività turistica esteso potenzialmente a tutti i comuni rientranti nell'Area Interna Montagna Materana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b>  | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'idea è quella di realizzare un Info Point.</p> <p>Il progetto nasce dalla filosofia propria della strategia per l'area interna: trasmettere nel viaggiatore, nel turista la sensazione di trovarsi in una comunità vasta e non delimitata dalle mura del singolo comune.</p> <p>Un sistema di pannelli interattivi di leggii multimediali, distinti per singolo comune, consentirà di "vedere" le eccellenze di ogni paese che compone l'area della Montagna materana.</p> <p>Il visitatore può scegliere un paese e visitarlo, virtualmente, ammirandone le bellezze architettoniche, paesaggistiche; apprezzandone le eccellenze enogastronomiche; acquisendo la conoscenza delle personalità di spicco che hanno reso importante o noto il paese.</p> <p>Una anticipazione di quello che poi potrà vivere in una esperienza territoriale diretta (es. altre attività realizzate con scheda Montagna Experience come "il sistema museale diffuso" o "i luoghi che curano").</p> <p>Offrire in sintesi, un'immagine unitaria dell'area attraverso una comunicazione coordinata. Illustrare un calendario complessivo che riporti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli appuntamenti fissi e consolidati appartenenti alla tradizione dei rispettivi borghi (es. festa del Maggio di Accettura, "La luna ai Calanchi di Aliano, "Torre d'Argento" di Cirigliano, "Cantine Aperte" di San Mauro Forte, ecc.);</li> <li>2. Gli appuntamenti nuovi che si intendono implementare (es. "street food" evento sul cibo da tenersi a Stigliano, "Landscape for art culture and research" da tenersi a Craco, ecc.).</li> </ol> <p>L'intervento si articola in 2 azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Acquisti di sistemi informatici, hardware e software, di dispositivi audio visivi;</li> <li>2 - Modesti interventi su edifici di proprietà pubblica per l'adeguamento di immobili di proprietà pubblica da adibire a sedi di reception e accoglienza turistica, rappresentanza e vendita del prodotto montagna materana.</li> </ol> |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>                       | <p>- Indicatore di realizzazione:</p> <p>Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Target: 1</p> <p>(Fonte dati: Sistema di monitoraggio)</p> <p>- indicatore di risultato</p> <p>Turismo nei mesi non estivi</p> <p>Baseline: 0,70</p> <p>Target: 0,90</p> <p>Fonte dati: ISTAT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>              | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b>         | Progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                         | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                            | Comune di Stigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                              | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Tipologie di spesa                          |             |                  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|
| Voci di spesa                               | Descrizione | Valuta           |
| <b>Costo del personale</b>                  |             |                  |
| <b>Spese notarili</b>                       |             |                  |
| <b>Spese tecniche</b>                       |             | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Opere civili</b>                         |             | <b>15.000,00</b> |
| <b>Opere di riqualificazione ambientale</b> |             |                  |
| <b>Imprevisti</b>                           |             |                  |
| <b>Oneri per la sicurezza</b>               |             |                  |
| <b>Acquisto terreni</b>                     |             |                  |



|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| <b>Acquisto beni/forniture</b> |  | <b>49.000,00</b> |
| <b>Acquisizione servizi</b>    |  |                  |
| <b>Spese pubblicità</b>        |  | <b>1.000,00</b>  |

| <b>Cronoprogramma delle attività</b>                     |                             |                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Fasi</b>                                              | <b>Data inizio prevista</b> | <b>Data fine prevista</b> |
| <b>Livello unico di progettazione</b>                    | Febbraio 2019               | Febbraio 2019             |
| <b>Fattibilità tecnica ed economica</b>                  |                             |                           |
| <b>Progettazione definitiva</b>                          |                             |                           |
| <b>Progettazione esecutiva</b>                           |                             |                           |
| <b>Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi</b> | Marzo 2019                  | Aprile 2019               |
| <b>Esecuzione</b>                                        | Aprile 2019                 | Maggio 2019               |
| <b>Collaudo/funzionalità</b>                             | Maggio 2019                 | Giugno 2019               |

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> |             |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Trimestre</b>                  | <b>Anno</b> | <b>Costo</b>     |
| <b>I trimestre</b>                | <b>2019</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>II trimestre</b>               | <b>2019</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>Costo totale</b>               |             | <b>70.000,00</b> |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Codice intervento e Titolo                                    | T 3.2.4 - Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobili pubblici (parte rurale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Costo e copertura finanziaria                                 | € 150.000,00 - PSR Basilicata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Oggetto dell'intervento                                       | Realizzare piccole infrastrutture informative atte a creare servizi turistici utili a migliorare la qualità dell'offerta di ospitalità diffusa che si andrà a potenziare con gli investimenti previsti nella collegata scheda FESR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | CUP                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Localizzazione intervento                                     | Comuni dell'Area Interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento  | <p>Questo intervento è coerente con la programmazione in corso, in generale, e con la Strategia Nazionale per le Aree interne, in particolare, perché assicura il raggiungimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della "priorità P6" ("Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali") con specifico riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>alla Focus area 6a &lt;&lt;Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l'occupazione&gt;&gt;.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il contesto di riferimento è rappresentato dalla sottomisura 7.5 del PSR Basilicata 2014-2020, denominata &lt;&lt;Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche.&gt;&gt;</p>                                                                                                                                                 |
| 7  | Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica) | <p>Gli investimenti di cui alla presente scheda rappresentano la parte "rurale" del sistema di ospitalità diffusa, e fanno riferimento all'azione di &lt;&lt;ristrutturazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici da adibire a sedi di reception e accoglienza turistica, rappresentanza e vendita del prodotto montagna materana.</p> <p>Il Bando che il GAL competente per territorio pubblicherà sarà rivolto a quei comuni che dispongono di immobili di proprietà e che, contemporaneamente, hanno sul proprio territorio posti letto confluire, o da far confluire, nella gestione associata dei servizi di ospitalità diffusa. Tra i punti selezionati, uno diventerà la sede centrale e gli altri quelle periferiche. Non è possibile definire, già in questa fase, quale sarà la sede centrale, in quanto ciò sarà possibile solo una volta definita la mappa dell'ospitalità diffusa, quindi solo dopo aver individuato i beneficiari che realizzeranno i posti letto della rete.</p> |
| 8  | Risultati attesi                                              | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | Indicatori di realizzazione e risultato                       | <p><b>Indicatore di realizzazione con la quantificazione</b></p> <p>Numero punti di accoglienza<br/>Baseline 0 – Target n. 1 (dato riferito al solo PSR)</p> <p><b>Indicatore di risultato prevalente cui è collegato l'intervento</b></p> <p>Turismo nei mesi non estivi<br/>Baseline 0,29 Gxab – Target n. 0,66 Gxab (Fonte dati: APT Basilicata)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Modalità previste per l'attivazione del cantiere              | Non è possibile fornire informazioni di dettaglio in quanto l'azione sarà avviata previa pubblicazione di idoneo bando da parte del GAL competente per territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Progettazione attualmente disponibile                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Soggetto attuatore                                            | <p>Il GAL competente per territorio predisporrà e pubblicherà i bandi per selezionare i Comuni beneficiari finali dell'azione.</p> <p>Ogni comune selezionato attuerà l'investimento ad esso approvato e finanziato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | Responsabile dell'Attuazione/RUP                              | Da definire a cura dei comuni beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Cronoprogramma delle attività |      |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| Fasi                          | 2018 | 2019 |   |   |   |   |   | 2020 |   |   |   |   |   | 2021 |   |   |   |   |   | 2022 |   |   |   |   |   |
|                               | 1    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Codice intervento e Titolo</b>                                    | <b>TU 4 – L'immagine ed il calendario della Montagna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b> | <b>Costo e copertura finanziaria</b>                                 | 50.000,00 - Po Fesr 2014-2020 Azione 6.C.6.8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>                                       | Costruire un brand della montagna materana per poi offrire agli operatori del cibo, del turismo, della cultura e dello sviluppo locale in generale la possibilità di declinarlo nelle rispettivi settori di competenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4</b> | <b>CUP</b>                                                           | Da definire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5</b> | <b>Localizzazione intervento</b>                                     | Comuni dell'area interna Montagna Materana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6</b> | <b>Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento</b>  | Nell'ottica di implementare il settore turistico, in particolare nei mesi non estivi così come previsto dal Po Fesr 2014-2020 è stato proposto un pacchetto di schede organiche del quale la presente è parte integrante.<br>Realizzare un pacchetto di iniziative che abbiano valore simbolico e comunicativo ma anche supporto operativo per gli attuali e futuri addetti attraverso la creazione di un marchio identificativo della Montagna Materana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b> | <b>Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)</b> | <p>L'analisi di contesto del settore turistico-ricreativo ha evidenziato come a fronte delle iniziative presenti sia nel perimetro AI (il Parco letterario Carlo Levi di Aliano, il Parco museale scenografico di Craco) che nelle immediate vicinanze (es. Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Il Volo dell'Angelo) siano assenti azioni e strumenti che propongano, tanto all'esterno, quanto alle comunità che abitano l'area un'immagine unica, un marchio identificativo della Montagna materana.</p> <p>Realizzare un pacchetto di iniziative che abbiano come valore simbolico e comunicativo ma anche supporto operativo gli attuali e futuri addetti.</p> <p>Costruire un brand della montagna materana per poi offrire agli operatori del cibo, del turismo, della cultura e dello sviluppo locale in generale la possibilità di declinarlo nei rispettivi settori di competenza.</p> <p>Offrire in sintesi un'immagine unitaria dell'area attraverso iniziative di comunicazione coordinata. Identificare e promuovere dei "pacchetti" di eventi in funzione dei target di clientela di riferimento. Definire un calendario complessivo che riporti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli appuntamenti fissi e consolidati appartenenti alla tradizione dei rispettivi borghi (es. festa del maggio di Accettura, "La luna e i calanchi" di Aliano, Torre d'Argento a Cirigliano, Cantine Aperte di San Mauro Forte ecc),</li> <li>2. gli appuntamenti nuovi che si intendono implementare (es. evento sul cibo da tenersi a Stigliano, Landscape for art culture and research da tenersi a Craco, ecc),</li> <li>3. le esperienze da poter fare arrivando nell'area (es. altre attività realizzate con la scheda Montagna Experience come il sistema museale diffuso o i luoghi che curano).</li> </ol> <p>Di seguito è elencato il programma di interventi in una ipotesi di sequenza cronologica.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>L'immagine della Montagna:</b><br/>Bando n. 1 per la creazione del marchio identificativo della montagna. Uno o più percorsi rivolti a i residenti nell'area interna creativi della comunicazione dai quali ottenere un'immagine coordinata da utilizzare sia per la promozione e vendita dell'AI all'esterno che per la crescita della consapevolezza interna (portale, calendario degli eventi e delle esperienze, cartine souvenir, card musei, packaging design, spot pubblicitari, ecc.). Nel bando saranno inclusi anche i materiali di stampa per gli otto comuni per un numero di anni che sarà stabilito in seguito alla redazione del capitolato generale sotteso allo stesso. <p>Ultimata la fase di creazione dell'immagine coordinata si procederà con la emanazione di un bando n. 2 per la realizzazione di un sito internet (Il portale della Montagna) inteso come grande incubatore di servizi più che come arcaico album digitale. Il portale, infatti, sarà concepito come principale strumento di lavoro del soggetto collettivo imprenditoriale (destinatario di una scheda-intervento specifica) e degli operatori economici interessati a vario titolo. Da qui, infatti, si dovrà gestire l'intero <i>e commerce</i> di prodotti e pernottamenti, questi ultimi creati e messi a disposizione anche con la scheda <i>"Incremento di posti letto e servizi connessi all'ospitalità diffusa in forma condivisa"</i>.</p> <li>2. <b>Il Calendario degli Eventi e delle Esperienze</b><br/>Il format del calendario farà parte dell'elenco dei servizi messi a bando di cui all'intervento 1- (l'Immagine della Montagna) concepito sia nelle versioni cartacee (una forma estesa ma tascabile più simile ad una mini guida turistica, una forma contratta in forma di cartellone ed infine una mini segnalibro), che in quella informatica da implementare nel portale. Annualmente rappresentanti dell'AI, riuniti</li> </li></ol> |

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              | in una consulta, provvederanno con congruo anticipo all'aggiornamento.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8</b>  | <b>Risultati attesi</b>                                      | Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9</b>  | <b>Indicatori di realizzazione e risultato</b>               | <p>- Indicatore di realizzazione:<br/>Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati<br/>Baseline: 0<br/>Target: 1<br/>(Fonte dati: Sistema informativo regionale)</p> <p>- Indicatore di risultato:<br/>Turismo nei mesi non estivi<br/>Baseline: 0,70<br/>Target: 0,90<br/>Fonte dati: ISTAT</p> |
| <b>10</b> | <b>Modalità previste per l'attivazione del cantiere</b>      | Procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 in caso di appalti pubblici                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>11</b> | <b>Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento</b> | Livello di progettazione previsto dal D.lgs n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>12</b> | <b>Progettazione attualmente disponibile</b>                 | Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>13</b> | <b>Soggetto attuatore</b>                                    | Comune capofila                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14</b> | <b>Responsabile dell'Attuazione/RUP</b>                      | Ufficio tecnico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Tipologie di spesa                   |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Voci di spesa                        | Descrizione | Valuta      |
| Costi del personale                  |             |             |
| Spese notarili                       |             |             |
| Spese tecniche                       |             |             |
| Opere civili                         |             |             |
| Opere di riqualificazione ambientale |             |             |
| Imprevisti                           |             |             |
| Oneri per la sicurezza               |             |             |
| Acquisto terreni                     |             |             |
| Acquisto beni/forniture              |             | € 50.000,00 |
| Acquisizione servizi                 |             |             |
| Spese pubblicità                     |             |             |

264

| Cronoprogramma delle attività                     |                      |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Fasi                                              | Data inizio prevista | Data fine prevista |
| Fattibilità tecnica ed economica                  | 1 febbraio 2019      | 15 marzo 2019      |
| Progettazione definitiva                          | 1 febbraio 2019      | 15 marzo 2019      |
| Progettazione esecutiva                           | 1 febbraio 2019      | 15 marzo 2019      |
| Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi | 15 Marzo 2019        | 15 aprile 2019     |
| Esecuzione                                        | 30 aprile 2019       | 30 giugno 2019     |
| Collaudo/funzionalità                             | 1 Marzo 2020         | 30 Aprile 2020     |

| Cronoprogramma finanziario |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Trimestre                  | Anno | Costo       |
| III trimestre              | 2019 | € 50.000,00 |
| Costo totale               |      | € 50.000,00 |

***Accordo di programma quadro  
Regione Basilicata***

***“AREA INTERNA -  
MONTAGNA MATERANA”***

***Allegato 2b  
Piano finanziario per annualità***

***Roma, marzo 2019***



**Allegato 2 b**  
**Piano finanziario per annualità degli interventi**

L5=Legge di stabilità  
 SA=Soggetto Attuatore ( IN REGIME DI COFINANZIAMENTO)

| Prog. | Codice intervento | Titolo intervento                                                                                                                                         | Costo intervento | 2017 |           |     |       |    |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|-----|-------|----|
|       |                   |                                                                                                                                                           |                  | L5   | FESR      | FSE | FEASR | SA |
| 1     | A1                | Aiuti a supporto delle filiere produttive dell'area                                                                                                       | 1.310.756,89     |      |           |     |       |    |
| 2     | A2                | Investimenti pubblici in infrastrutture rurali a supporto delle filiere                                                                                   | 2.200.000,00     |      |           |     |       |    |
| 3     | A3                | Pastorizia sostenibile                                                                                                                                    | 200.000,00       |      |           |     |       |    |
| 4     | AT 1.1            | Efficientamento sede municipale – Aliano                                                                                                                  | 50.000,00        |      |           |     |       |    |
| 5     | AT 1.2            | Efficientamento energetico della sede municipale - Craco                                                                                                  | 150.000,00       |      |           |     |       |    |
| 6     | AT 1.3            | Efficientamento sede municipale – Oliveto Lucano                                                                                                          | 50.000,00        |      |           |     |       |    |
| 7     | AT 1.4            | Efficientamento sede municipale – San Mauro Forte                                                                                                         | 100.000,00       |      |           |     |       |    |
| 8     | AT 1.5            | Efficientamento edificio sede municipale –Stigliano                                                                                                       | 250.000,00       |      |           |     |       |    |
| 9     | AT 1.6            | Efficientamento sede municipale - Accettura                                                                                                               | 200.000,00       |      |           |     |       |    |
| 10    | AT 1.7            | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Aliano (MT)                                                     | 200.000,00       |      |           |     |       |    |
| 11    | AT 1.8            | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Cirigliano                                                      | 250.000,00       |      |           |     |       |    |
| 12    | AT 1.9            | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Craco                                                           | 170.000,00       |      |           |     |       |    |
| 13    | AT 1.10           | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Gorgoglione                                                     | 300.000,00       |      |           |     |       |    |
| 14    | AT 1.11           | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Oliveto Lucano                                                  | 100.000,00       |      |           |     |       |    |
| 15    | AT 1.12           | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di San Mauro Forte                                                 | 100.000,00       |      |           |     |       |    |
| 16    | AT 1.13           | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Stigliano                                                       | 380.000,00       |      |           |     |       |    |
| 17    | AT 2.1            | Assistenza tecnica                                                                                                                                        | 250.000,00       |      |           |     |       |    |
| 18    | AT 2.2            | Assistenza tecnica                                                                                                                                        | 190.000,00       |      |           |     |       |    |
| 19    | FI 1              | Interventi di rilancio degli investimenti del sistema produttivo (aiuti)                                                                                  | 800.000,00       |      |           |     |       |    |
| 20    | FI 2              | Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese (aiuti)                                                                                              | 500.000,00       |      |           |     |       |    |
| 21    | S 1.1             | Centri di raccordo territoriali per la salute - Forniture                                                                                                 | 120.000,00       |      |           |     |       |    |
| 22    | S 1.2             | Centri di raccordo territoriali per la salute - Servizio territoriale                                                                                     | 1.080.000,00     |      |           |     |       |    |
| 23    | S 2.1             | Centro diurno per le patologie neurodegenerative - Lavori e forniture                                                                                     | 210.000,00       |      |           |     |       |    |
| 24    | S 2.2             | Centro diurno per le patologie neurovegetative - Gestione                                                                                                 | 1.050.000,00     |      |           |     |       |    |
| 25    | S 3               | Paese del benessere                                                                                                                                       | 500.000,00       |      |           |     |       |    |
| 26    | S 4.1             | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Comprensoriale Acinello Stigliano                                                                            | 40.000,00        |      |           |     |       |    |
| 27    | S 4.2             | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- San Mauro Forte                                                                                              | 10.000,00        |      |           |     |       |    |
| 28    | S 4.3             | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Oliveto Lucano                                                                                               | 15.000,00        |      |           |     |       |    |
| 29    | S 4.4             | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Accettura                                                                                                    | 20.000,00        |      |           |     |       |    |
| 30    | S 5.1             | Investimenti nelle strutture per anziani - Gorgoglione                                                                                                    | 720.000,00       |      |           |     |       |    |
| 31    | S 5.2             | Investimenti nelle strutture per anziani - Aliano                                                                                                         | 75.000,00        |      |           |     |       |    |
| 32    | S 5.3             | Investimenti nelle strutture per anziani - Cirigliano                                                                                                     | 120.000,00       |      |           |     |       |    |
| 33    | S 6.1             | Infrastrutture per la prima infanzia - Stigliano                                                                                                          | 230.000,00       |      |           |     |       |    |
| 34    | S 6.2             | Infrastrutture per la prima infanzia - Aliano                                                                                                             | 75.000,00        |      |           |     |       |    |
| 35    | S 6.3             | Infrastrutture per la prima infanzia - Cirigliano                                                                                                         | 90.000,00        |      |           |     |       |    |
| 36    | S 6.4             | Infrastrutture per la prima infanzia - San Mauro Forte                                                                                                    | 120.000,00       |      |           |     |       |    |
| 37    | SC 1              | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "Formazione Docenti"                                                                      | 52.500,00        |      |           |     |       |    |
| 38    | SC 2              | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "Ridefinizione offerta formativa nella montagna materana - Minierasmus"                   | 125.000,00       |      |           |     |       |    |
| 39    | SC 3              | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "Realizzazione di progetti extra curriculari per la scuola del primo e del secondo ciclo" | 85.000,00        |      |           |     |       |    |
| 40    |                   | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "One Classi open network for education"                                                   | 187.392,00       |      | 56.310,00 |     |       |    |
| 41    | SC 5.1            | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aldo Moro - Accettura                                                      | 540.000,00       |      |           |     |       |    |
| 42    | SC 5.2            | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aliano                                                                     | 60.000,00        |      |           |     |       |    |
| 43    | SC 5.3            | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici -Craco                                                                                           | 60.000,00        |      |           |     |       |    |
| 44    | SC 5.4            | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Gorgoglione                                                                | 90.000,00        |      |           |     |       |    |
| 45    | SC 5.5            | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII – San Mauro Forte                                      | 537.610,69       |      |           |     |       |    |
| 46    | SC 5.6            | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici – Comprensoriale Stigliano                                                                       | 1.000.000,00     |      |           |     |       |    |
| 47    | SC 6              | Laboratori territoriali per l'occupabilità nella Montagna Materana                                                                                        | 330.000,00       |      |           |     |       |    |
| 48    | SC 7              | Centri formativi e culturali per gli adulti                                                                                                               | 222.605,10       |      |           |     |       |    |
| 49    | SC 8              | Istituto di istruzione superiore: il futuro prende forma                                                                                                  | 86.000,00        |      |           |     |       |    |
| 50    | SC 9              | Scuola come centro civico: incubatore per l'animazione sociale                                                                                            | 60.000,00        |      |           |     |       |    |
| 51    | T 1.1             | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - Studio sulla Mobilità                                                                        | 20.000,00        |      |           |     |       |    |
| 52    | T 1.2             | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale – Servizio trasporto sperimentale                                                              | 380.000,00       |      |           |     |       |    |
| 53    | T 1.3             | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale – disincentivazione mezzi privati                                                              | 54.000,00        |      |           |     |       |    |

| Prog. | Codice intervento | Titolo intervento                                                                                                                                                                                  | Costo intervento     | 2017 |                  |     |       |    |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------|-----|-------|----|
|       |                   |                                                                                                                                                                                                    |                      | LS   | FESR             | FSE | FEASR | SA |
| 54    | T 2.1             | Taxi sociale - Progettazione                                                                                                                                                                       | 6.000,00             |      |                  |     |       |    |
| 55    | T 2.2             | Taxi sociale - Mezzi di trasporto                                                                                                                                                                  | 90.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 56    | T 2.3             | Taxi sociale - Gestione del servizio                                                                                                                                                               | 180.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 57    | T 3.1             | Trasporto benessere giovani - Programma operativo di gestione                                                                                                                                      | 6.000,00             |      |                  |     |       |    |
| 58    | T 3.2             | Trasporto benessere giovani - Acquisto mezzi                                                                                                                                                       | 70.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 59    | T 3.3             | Trasporto benessere giovani - Gestione del servizio e promozione                                                                                                                                   | 339.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 60    | Tv 3              | Completamento bretella di colleg. S.Mauro Forte/fondovalle Cavonica attraverso l'utilizzo della strada Salice - Fosso Caldaro - Tratturo San Leonardo (Relazione San Mauro Forte - Matera/Potenza) | 1.330.000,00         |      |                  |     |       |    |
| 61    | Tv 4              | Strada provinciale ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano)                                                                                                                                         | 150.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 62    | Tv 5              | Strada comunale "Grotta" - Montepiano, con innesto ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano)                                                                                                         | 100.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 63    | Tv 6              | Strada comunale "Rossi" - "Incrocio Altarelli" con innesto 277 (Relazione Cirigliano-Potenza)                                                                                                      | 350.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 64    | Tv 7              | strada comunale "Tempa di Falco" - Innesto SP 2 (Relazione Cirigliano-Policoro/Matera)                                                                                                             | 390.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 65    | Tv 8              | Strada Provinciale 2 (Relazione Cirigliano - Policoro/Matera)                                                                                                                                      | 250.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 66    | Tv 9              | Strada Provinciale Aliano-Porte Acinello-Innesto S.P Fondo valle del Sauro (Relazione Aliano-Stigliano)                                                                                            | 150.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 67    | Tv 11             | Strada Comunale Aliano- Petto Mulino Innesto S.P. Saurina (Relazione Aliano - Stigliano)                                                                                                           | 250.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 68    | Tv 13             | Strada Comunale Aliano- S. Maria La Stella -Profitti -Fosso S.Lorenzo, innesto SS. 598 Val d' Agri (Relazione Aliano-Potenza)                                                                      | 250.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 69    | Tv 14             | Strada Provinciale Aliano Alianello- Ponte Agri- S.S 598 Val d' Agri (Relazione Aliano-Potenza)                                                                                                    | 150.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 70    | Tv 15             | Strada Comunale Aliano -Masseria Soldano, innesto S.S. 598 Val d' Agri, da innesto S.P. Aliano- Alianello - Ponte Agri, nei pressi abitato di Alianello Nuovo (Relazione Aliano-Matera)            | 90.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 71    | Tv 16             | Strada Comunale Aliano- Montalbano innesto S.S. 598 val d' Agri (Relazione Aliano-Policoro)                                                                                                        | 250.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 72    | Tv 18             | Strada Comunale 1 (Cogne - Acinello) (Relazione Stigliano - Policoro)                                                                                                                              | 1.200.000,00         |      |                  |     |       |    |
| 73    | Tv 19             | Strada comunale Craco San Mauro (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                                                      | 50.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 74    | Tv 20             | Craco strada vicinale taverna caporotondo (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                                            | 120.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 75    | Tv 21             | Strada comunale Craco Salandra X connessione Centro storico ex ss103 (Relazione Craco - Stigliano)                                                                                                 | 90.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 76    | Tv 22             | Connessione viabilità urbana Peschiera con exSS176 (Provincia) (Relazione Craco - Potenza; Matera)                                                                                                 | 500.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 77    | Tv 23             | Strada Provinciale per Gannaro (provincia connessione tra Valle Sauro -Val d'Agri Basemana) (Relazione Craco - Potenza; Matera; Policoro)                                                          | 300.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 78    | Tv 24             | Sistemazione viabilità comunale Craco Pisticci Allacciamenti ex SS103 e 176 (Relazione Craco - Matera)                                                                                             | 30.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 79    | Tv 25             | Strada comunale Craco Montalbano X connessione ex ss 103 (Relazione Craco - Matera; Policoro)                                                                                                      | 70.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 80    | Tv 26             | Provinciale ex SS103 tratto limite di provincia-bivio Cirigliano Km 9 (Relazione Gorgoglione - Stigliano; Potenza; Matera; Policoro)                                                               | 500.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 81    | Tv 27             | Via Mergoli - tratto centro urbano ex SS103 Km 2 (Relazione Gorgoglione - Stigliano; Potenza; Matera; Policoro)                                                                                    | 400.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 82    | Tv 28             | 1° intervento Provinciale bretella colleg. fondovalle Saurina- Km 7 (Relazione Gorgoglione - Stigliano);                                                                                           | 134.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 83    | Tv 29             | Provinciale Val d'Agri -Km 17 (Relazione Gorgoglione - Potenza; Matera; Policoro)                                                                                                                  | 200.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 84    | Tv 30             | Strada provinciale ex 277 (Relazione Accettura; Oliveto Lucano -Stigliano; Matera; Potenza)                                                                                                        | 500.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 85    | Tv 31             | Strada provinciale Gallipoli Cognato (Relazione Accettura; Oliveto Lucano -Potenza)                                                                                                                | 1.236.496,69         |      |                  |     |       |    |
| 86    | Tv 32             | Strada comunale Oliveto Lucano - Monte Crocchia (Relazione Oliveto Lucano -Potenza)                                                                                                                | 736.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 87    | TU 1              | Il soggetto collettivo imprenditoriale                                                                                                                                                             | 100.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 88    | TU 2.1.1          | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Accettura                                                                                                                                       | 350.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 89    | TU 2.1.2          | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Museo Storico Carlo Levi e Museo della maschera - Aliano                                                                                        | 150.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 90    | TU 2.1.3          | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Campanaccio - San Mauro Forte                                                                                                                   | 350.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 91    | TU 2.1.4          | Montagna experience - Il sistema museale diffuso                                                                                                                                                   | 1.650.000,00         |      |                  |     |       |    |
| 92    | TU 2.2.1          | Montagna Experience - I festival della montagna - Accettura                                                                                                                                        | 48.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 93    | TU 2.2.2          | Montagna Experience - I festival della montagna - Aliano                                                                                                                                           | 42.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 94    | TU 2.2.3          | Montagna Experience - I festival della montagna - Cirigliano                                                                                                                                       | 40.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 95    | TU 2.2.4          | Montagna Experience - I festival della montagna - Gorgoglione                                                                                                                                      | 40.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 96    | TU 2.2.5          | Montagna Experience - I festival della montagna - Oliveto Lucano                                                                                                                                   | 40.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 97    | TU 2.2.6          | Montagna Experience - I festival della montagna - San Mauro Forte                                                                                                                                  | 42.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 98    | TU 2.2.7          | Montagna Experience - I festival della montagna - Stigliano                                                                                                                                        | 48.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 99    | TU 2.3.1          | Montagna experience - I luoghi che curano - Accettura                                                                                                                                              | 100.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 100   | TU 2.3.2          | Montagna experience - I luoghi che curano - Cirigliano                                                                                                                                             | 100.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 101   | TU 2.3.3          | Montagna experience - I luoghi che curano - Oliveto                                                                                                                                                | 100.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 102   | TU 3.1            | Incremento ospitalità diffusa - aiuti                                                                                                                                                              | 700.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 103   | TU 3.2.1          | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici- Aliano                                                                                                   | 350.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 104   | TU 3.2.2          | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici - Craco                                                                                                   | 650.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 105   | TU 3.2.3          | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici - Stigliano                                                                                               | 70.000,00            |      |                  |     |       |    |
| 106   | TU 3.2.4          | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunionalizzazione immobili pubblici                                                                                                           | 150.000,00           |      |                  |     |       |    |
| 107   | TU 4              | L'immagine e il calendario della Montagna                                                                                                                                                          | 50.000,00            |      |                  |     |       |    |
|       |                   |                                                                                                                                                                                                    | <b>31.753.961,37</b> | -    | <b>56.310,00</b> | -   | -     | -  |

| LS           | FESR          | FSE        | FEASR        | SA |
|--------------|---------------|------------|--------------|----|
| 3.740.000,00 | 21.546.499,38 | 806.105,10 | 5.760.756,89 | -  |

**Allegato 2 b**  
Piano finanziario per i

| Prog. | Codice intervento | 2018 |           |     |       |    | 2019       |            |            |            |    | 2020       |            |            |              |    |
|-------|-------------------|------|-----------|-----|-------|----|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|--------------|----|
|       |                   | LS   | FESR      | FSE | FEASR | SA | LS         | FESR       | FSE        | FEASR      | SA | LS         | FESR       | FSE        | FEASR        | SA |
| 1     | A1                |      |           |     |       |    |            |            |            | 110.756,89 |    |            |            |            | 450.000,00   |    |
| 2     | A2                |      |           |     |       |    |            |            |            | 200.000,00 |    |            |            |            | 1.000.000,00 |    |
| 3     | A3                |      |           |     |       |    |            |            |            | 20.000,00  |    |            |            |            | 65.000,00    |    |
| 4     | AT 1.1            |      | 5.000,00  |     |       |    |            | 45.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 5     | AT 1.2            |      |           |     |       |    |            | 150.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 6     | AT 1.3            |      |           |     |       |    |            | 50.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 7     | AT 1.4            |      |           |     |       |    |            | 100.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 8     | AT 1.5            |      |           |     |       |    |            | 250.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 9     | AT 1.6            |      |           |     |       |    |            | 200.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 10    | AT 1.7            |      |           |     |       |    |            | 200.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 11    | AT 1.8            |      |           |     |       |    |            | 250.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 12    | AT 1.9            |      |           |     |       |    |            | 170.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 13    | AT 1.10           |      |           |     |       |    |            | 300.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 14    | AT 1.11           |      |           |     |       |    |            | 100.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 15    | AT 1.12           |      |           |     |       |    |            | 100.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 16    | AT 1.13           |      | 50.000,00 |     |       |    |            | 330.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 17    | AT 2.1            |      |           |     |       |    |            |            |            | 10.400,00  |    |            |            |            | 62.400,00    |    |
| 18    | AT 2.2            |      |           |     |       |    | 40.000,00  |            |            |            |    | 48.000,00  |            |            |              |    |
| 19    | FI 1              |      |           |     |       |    |            | 50.000,00  |            |            |    |            | 300.000,00 |            |              |    |
| 20    | FI 2              |      |           |     |       |    |            | 25.000,00  |            |            |    |            | 180.000,00 |            |              |    |
| 21    | S 1.1             |      |           |     |       |    | 120.000,00 |            |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 22    | S 1.2             |      |           |     |       |    |            |            |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 23    | S 2.1             |      |           |     |       |    |            |            |            |            |    |            | 210.000,00 |            |              |    |
| 24    | S 2.2             |      |           |     |       |    |            |            |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 25    | S 3               |      |           |     |       |    |            | 60.000,00  |            |            |    |            | 440.000,00 |            |              |    |
| 26    | S 4.1             |      |           |     |       |    |            | 40.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 27    | S 4.2             |      |           |     |       |    |            | 10.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 28    | S 4.3             |      |           |     |       |    |            | 15.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 29    | S 4.4             |      |           |     |       |    |            | 20.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 30    | S 5.1             |      |           |     |       |    |            | 300.000,00 |            |            |    |            | 420.000,00 |            |              |    |
| 31    | S 5.2             |      |           |     |       |    |            | 75.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 32    | S 5.3             |      |           |     |       |    |            | 60.000,00  |            |            |    |            | 60.000,00  |            |              |    |
| 33    | S 6.1             |      |           |     |       |    |            | 215.000,00 |            |            |    |            | 15.000,00  |            |              |    |
| 34    | S 6.2             |      |           |     |       |    |            | 75.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 35    | S 6.3             |      |           |     |       |    |            | 90.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 36    | S 6.4             |      |           |     |       |    |            | 6.000,00   |            |            |    |            | 114.000,00 |            |              |    |
| 37    | SC 1              |      |           |     |       |    | 14.285,71  |            | 10.714,29  |            |    | 8.571,43   |            | 6.428,57   |              |    |
| 38    | SC 2              |      |           |     |       |    | 12.800,00  |            | 27.200,00  |            |    | 14.400,00  |            | 30.600,00  |              |    |
| 39    | SC 3              |      |           |     |       |    | 25.000,00  |            |            |            |    | 30.000,00  |            |            |              |    |
| 40    |                   |      | 75.080,00 |     |       |    |            | 56.002,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 41    | SC 5.1            |      |           |     |       |    |            | 540.000,00 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 42    | SC 5.2            |      | 5.000,00  |     |       |    |            | 55.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 43    | SC 5.3            |      |           |     |       |    |            | 60.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 44    | SC 5.4            |      |           |     |       |    |            | 90.000,00  |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 45    | SC 5.5            |      |           |     |       |    |            | 537.610,69 |            |            |    |            |            |            |              |    |
| 46    | SC 5.6            |      |           |     |       |    |            | 700.000,00 |            |            |    |            | 300.000,00 |            |              |    |
| 47    | SC 6              |      |           |     |       |    |            |            | 130.000,00 |            |    |            |            | 120.000,00 |              |    |
| 48    | SC 7              |      |           |     |       |    |            |            | 75.000,00  |            |    |            |            | 70.000,00  |              |    |
| 49    | SC 8              |      |           |     |       |    |            |            | 26.000,00  |            |    |            |            | 40.000,00  |              |    |
| 50    | SC 9              |      |           |     |       |    |            |            | 10.000,00  |            |    |            |            | 20.000,00  |              |    |
| 51    | T 1.1             |      |           |     |       |    |            |            |            |            |    | 20.000,00  |            |            |              |    |
| 52    | T 1.2             |      |           |     |       |    | 75.500,00  |            |            |            |    | 126.000,00 |            |            |              |    |
| 53    | T 1.3             |      |           |     |       |    | 54.000,00  |            |            |            |    |            |            |            |              |    |

| Prog. | Codice intervento | 2018 |            |     |       |    | 2019       |               |            |            |    | 2020       |              |            |              |    |
|-------|-------------------|------|------------|-----|-------|----|------------|---------------|------------|------------|----|------------|--------------|------------|--------------|----|
|       |                   | LS   | FESR       | FSE | FEASR | SA | LS         | FESR          | FSE        | FEASR      | SA | LS         | FESR         | FSE        | FEASR        | SA |
| 54    | T 2.1             |      |            |     |       |    | 6.000,00   |               |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 55    | T 2.2             |      |            |     |       |    | 90.000,00  |               |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 56    | T 2.3             |      |            |     |       |    | 15.000,00  |               |            |            |    | 60.000,00  |              |            |              |    |
| 57    | T 3.1             |      |            |     |       |    | 6.000,00   |               |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 58    | T 3.2             |      |            |     |       |    | 70.000,00  |               |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 59    | T 3.3             |      |            |     |       |    | 29.000,00  |               |            |            |    | 113.000,00 |              |            |              |    |
| 60    | Tv 3              |      |            |     |       |    |            | 600.000,00    |            |            |    |            | 730.000,00   |            |              |    |
| 61    | Tv 4              |      |            |     |       |    |            | 150.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 62    | Tv 5              |      |            |     |       |    |            | 100.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 63    | Tv 6              |      |            |     |       |    |            | 250.000,00    |            |            |    |            | 100.000,00   |            |              |    |
| 64    | Tv 7              |      |            |     |       |    |            | 250.000,00    |            |            |    |            | 140.000,00   |            |              |    |
| 65    | Tv 8              |      |            |     |       |    |            | 250.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 66    | Tv 9              |      |            |     |       |    |            | 150.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 67    | Tv 11             |      |            |     |       |    |            | 100.000,00    |            |            |    |            | 250.000,00   |            |              |    |
| 68    | Tv 13             |      |            |     |       |    |            | 100.000,00    |            |            |    |            | 150.000,00   |            |              |    |
| 69    | Tv 14             |      |            |     |       |    |            | 150.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 70    | Tv 15             |      |            |     |       |    |            | 90.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 71    | Tv 16             |      |            |     |       |    |            | 100.000,00    |            |            |    |            | 150.000,00   |            |              |    |
| 72    | Tv 18             |      |            |     |       |    |            | 600.000,00    |            |            |    |            | 600.000,00   |            |              |    |
| 73    | Tv 19             |      |            |     |       |    |            | 50.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 74    | Tv 20             |      |            |     |       |    |            | 120.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 75    | Tv 21             |      |            |     |       |    |            | 90.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 76    | Tv 22             |      |            |     |       |    |            | 200.000,00    |            |            |    |            | 300.000,00   |            |              |    |
| 77    | Tv 23             |      |            |     |       |    |            | 150.000,00    |            |            |    |            | 150.000,00   |            |              |    |
| 78    | Tv 24             |      |            |     |       |    |            | 30.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 79    | Tv 25             |      |            |     |       |    |            | 70.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 80    | Tv 26             |      |            |     |       |    |            | 200.000,00    |            |            |    |            | 300.000,00   |            |              |    |
| 81    | Tv 27             |      |            |     |       |    |            | 300.000,00    |            |            |    |            | 100.000,00   |            |              |    |
| 82    | Tv 28             |      |            |     |       |    |            | 134.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 83    | Tv 29             |      |            |     |       |    |            | 200.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 84    | Tv 30             |      |            |     |       |    |            | 200.000,00    |            |            |    |            | 300.000,00   |            |              |    |
| 85    | Tv 31             |      |            |     |       |    |            | 600.000,00    |            |            |    |            | 636.496,69   |            |              |    |
| 86    | Tv 32             |      |            |     |       |    |            | 336.000,00    |            |            |    |            | 400.000,00   |            |              |    |
| 87    | TU 1              |      |            |     |       |    |            |               |            |            |    |            | 100.000,00   |            |              |    |
| 88    | TU 2.1.1          |      | 8.000,00   |     |       |    |            | 342.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 89    | TU 2.1.2          |      |            |     |       |    |            | 150.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 90    | TU 2.1.3          |      | 8.000,00   |     |       |    |            | 342.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 91    | TU 2.1.4          |      |            |     |       |    |            |               |            | 200.000,00 |    |            |              |            | 600.000,00   |    |
| 92    | TU 2.2.1          |      |            |     |       |    |            | 48.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 93    | TU 2.2.2          |      |            |     |       |    |            | 42.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 94    | TU 2.2.3          |      |            |     |       |    |            | 40.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 95    | TU 2.2.4          |      |            |     |       |    |            | 40.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 96    | TU 2.2.5          |      |            |     |       |    |            | 40.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 97    | TU 2.2.6          |      |            |     |       |    |            | 42.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 98    | TU 2.2.7          |      |            |     |       |    |            | 48.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 99    | TU 2.3.1          |      |            |     |       |    |            | 100.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 100   | TU 2.3.2          |      |            |     |       |    |            | 100.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 101   | TU 2.3.3          |      |            |     |       |    |            | 100.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 102   | TU 3.1            |      |            |     |       |    |            | 50.000,00     |            |            |    |            | 650.000,00   |            |              |    |
| 103   | TU 3.2.1          |      | 8.000,00   |     |       |    |            | 342.000,00    |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 104   | TU 3.2.2          |      |            |     |       |    |            | 300.000,00    |            |            |    |            | 350.000,00   |            |              |    |
| 105   | TU 3.2.3          |      |            |     |       |    |            | 70.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
| 106   | TU 3.2.4          |      |            |     |       |    |            |               |            | 70.000,00  |    |            |              |            | 40.000,00    |    |
| 107   | TU 4              |      |            |     |       |    |            | 50.000,00     |            |            |    |            |              |            |              |    |
|       |                   | -    | 159.080,00 | -   | -     | -  | 557.585,71 | 13.140.612,69 | 278.914,29 | 611.156,89 | -  | 419.971,43 | 7.445.496,69 | 287.028,57 | 2.217.400,00 | -  |

**Allegato 2 b**  
Piano finanziario per :

| Prog. | Codice Intervento | 2021       |            |           |            |    | 2022       |            |     |             |    | 2023     |      |     |             |    |
|-------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|----|------------|------------|-----|-------------|----|----------|------|-----|-------------|----|
|       |                   | LS         | FESR       | FSE       | FEASR      | SA | LS         | FESR       | FSE | FEASR       | SA | LS       | FESR | FSE | FEASR       | SA |
| 1     | A1                |            |            |           | 450.000,00 |    |            |            |     | 300.000,00  |    |          |      |     |             |    |
| 2     | A2                |            |            |           | 600.000,00 |    |            |            |     | 400.000,00  |    |          |      |     |             |    |
| 3     | A3                |            |            |           | 65.000,00  |    |            |            |     | 50.000,00   |    |          |      |     |             |    |
| 4     | AT 1.1            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 5     | AT 1.2            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 6     | AT 1.3            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 7     | AT 1.4            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 8     | AT 1.5            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 9     | AT 1.6            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 10    | AT 1.7            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 11    | AT 1.8            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 12    | AT 1.9            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 13    | AT 1.10           |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 14    | AT 1.11           |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 15    | AT 1.12           |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 16    | AT 1.13           |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 17    | AT 2.1            |            |            |           | 62.400,00  |    |            |            |     | € 62.400,00 |    |          |      |     | € 52.400,00 |    |
| 18    | AT 2.2            | 48.000,00  |            |           |            |    | 48.000,00  |            |     |             |    | 6.000,00 |      |     |             |    |
| 19    | FI 1              |            | 300.000,00 |           |            |    |            | 150.000,00 |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 20    | FI 2              |            | 180.000,00 |           |            |    |            | 115.000,00 |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 21    | S 1.1             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 22    | S 1.2             | 564.000,00 |            |           |            |    | 516.000,00 |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 23    | S 2.1             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 24    | S 2.2             | 525.000,00 |            |           |            |    | 525.000,00 |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 25    | S 3               |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 26    | S 4.1             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 27    | S 4.2             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 28    | S 4.3             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 29    | S 4.4             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 30    | S 5.1             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 31    | S 5.2             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 32    | S 5.3             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 33    | S 6.1             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 34    | S 6.2             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 35    | S 6.3             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 36    | S 6.4             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 37    | SC 1              | 7.142,86   |            | 5.357,14  |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 38    | SC 2              | 12.800,00  |            | 27.200,00 |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 39    | SC 3              | 30.000,00  |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 40    |                   |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 41    | SC 5.1            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 42    | SC 5.2            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 43    | SC 5.3            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 44    | SC 5.4            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 45    | SC 5.5            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 46    | SC 5.6            |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 47    | SC 6              |            |            | 80.000,00 |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 48    | SC 7              |            |            | 77.605,10 |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 49    | SC 8              |            |            | 20.000,00 |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 50    | SC 9              |            |            | 30.000,00 |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 51    | T 1.1             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 52    | T 1.2             | 126.000,00 |            |           |            |    | 52.500,00  |            |     |             |    |          |      |     |             |    |
| 53    | T 1.3             |            |            |           |            |    |            |            |     |             |    |          |      |     |             |    |

| Prog. | Codice Intervento | 2021         |            |            |              |    | 2022         |            |     |              |    | 2023     |      |     |           |    |
|-------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|----|--------------|------------|-----|--------------|----|----------|------|-----|-----------|----|
|       |                   | LS           | FESR       | FSE        | FEASR        | SA | LS           | FESR       | FSE | FEASR        | SA | LS       | FESR | FSE | FEASR     | SA |
| 54    | T 2.1             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 55    | T 2.2             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 56    | T 2.3             | 60.000,00    |            |            |              |    | 45.000,00    |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 57    | T 3.1             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 58    | T 3.2             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 59    | T 3.3             | 113.000,00   |            |            |              |    | 84.000,00    |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 60    | Tv 3              |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 61    | Tv 4              |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 62    | Tv 5              |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 63    | Tv 6              |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 64    | Tv 7              |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 65    | Tv 8              |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 66    | Tv 9              |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 67    | Tv 11             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 68    | Tv 13             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 69    | Tv 14             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 70    | Tv 15             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 71    | Tv 16             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 72    | Tv 18             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 73    | Tv 19             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 74    | Tv 20             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 75    | Tv 21             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 76    | Tv 22             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 77    | Tv 23             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 78    | Tv 24             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 79    | Tv 25             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 80    | Tv 26             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 81    | Tv 27             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 82    | Tv 28             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 83    | Tv 29             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 84    | Tv 30             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 85    | Tv 31             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 86    | Tv 32             |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 87    | TU 1              |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 88    | TU 2.1.1          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 89    | TU 2.1.2          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 90    | TU 2.1.3          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 91    | TU 2.1.4          |              |            |            | 600.000,00   |    |              |            |     | 250.000,00   |    |          |      |     |           |    |
| 92    | TU 2.2.1          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 93    | TU 2.2.2          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 94    | TU 2.2.3          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 95    | TU 2.2.4          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 96    | TU 2.2.5          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 97    | TU 2.2.6          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 98    | TU 2.2.7          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 99    | TU 2.3.1          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 100   | TU 2.3.2          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 101   | TU 2.3.3          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 102   | TU 3.1            |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 103   | TU 3.2.1          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 104   | TU 3.2.2          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 105   | TU 3.2.3          |              |            |            |              |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 106   | TU 3.2.4          |              |            |            | 40.000,00    |    |              |            |     |              |    |          |      |     |           |    |
| 107   | TU 4              | 1.485.942,86 | 480.000,00 | 240.162,24 | 1.817.400,00 | -  | 1.270.500,00 | 265.000,00 | -   | 1.062.400,00 | -  | 6.000,00 | -    | -   | 52.400,00 | -  |



**Allegato 2 b**  
Piano finanziario per i

|       |                   | Totali       |           |           |            |              |            |            |           |
|-------|-------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| Prog. | Codice intervento |              | 2017      | 2018      | 2019       | 2020         | 2021       | 2022       | 2023      |
| 1     | A1                | 1.310.756,89 | -         | -         | 110.756,89 | 450.000,00   | 450.000,00 | 300.000,00 | -         |
| 2     | A2                | 2.200.000,00 | -         | -         | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | -         |
| 3     | A3                | 200.000,00   | -         | -         | 20.000,00  | 65.000,00    | 65.000,00  | 50.000,00  | -         |
| 4     | AT 1.1            | 50.000,00    | -         | 5.000,00  | 45.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 5     | AT 1.2            | 150.000,00   | -         | -         | 150.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 6     | AT 1.3            | 50.000,00    | -         | -         | 50.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 7     | AT 1.4            | 100.000,00   | -         | -         | 100.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 8     | AT 1.5            | 250.000,00   | -         | -         | 250.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 9     | AT 1.6            | 200.000,00   | -         | -         | 200.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 10    | AT 1.7            | 200.000,00   | -         | -         | 200.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 11    | AT 1.8            | 250.000,00   | -         | -         | 250.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 12    | AT 1.9            | 170.000,00   | -         | -         | 170.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 13    | AT 1.10           | 300.000,00   | -         | -         | 300.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 14    | AT 1.11           | 100.000,00   | -         | -         | 100.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 15    | AT 1.12           | 100.000,00   | -         | -         | 100.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 16    | AT 1.13           | 380.000,00   | -         | 50.000,00 | 330.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 17    | AT 2.1            | 250.000,00   | -         | -         | 10.400,00  | 62.400,00    | 62.400,00  | 62.400,00  | 52.400,00 |
| 18    | AT 2.2            | 190.000,00   | -         | -         | 40.000,00  | 48.000,00    | 48.000,00  | 48.000,00  | 6.000,00  |
| 19    | FI 1              | 800.000,00   | -         | -         | 50.000,00  | 300.000,00   | 300.000,00 | 150.000,00 | -         |
| 20    | FI 2              | 500.000,00   | -         | -         | 25.000,00  | 180.000,00   | 180.000,00 | 115.000,00 | -         |
| 21    | S 1.1             | 120.000,00   | -         | -         | 120.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 22    | S 1.2             | 1.080.000,00 | -         | -         | -          | -            | 564.000,00 | 516.000,00 | -         |
| 23    | S 2.1             | 210.000,00   | -         | -         | -          | 210.000,00   | -          | -          | -         |
| 24    | S 2.2             | 1.050.000,00 | -         | -         | -          | -            | 525.000,00 | 525.000,00 | -         |
| 25    | S 3               | 500.000,00   | -         | -         | 60.000,00  | 440.000,00   | -          | -          | -         |
| 26    | S 4.1             | 40.000,00    | -         | -         | 40.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 27    | S 4.2             | 10.000,00    | -         | -         | 10.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 28    | S 4.3             | 15.000,00    | -         | -         | 15.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 29    | S 4.4             | 20.000,00    | -         | -         | 20.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 30    | S 5.1             | 720.000,00   | -         | -         | 300.000,00 | 420.000,00   | -          | -          | -         |
| 31    | S 5.2             | 75.000,00    | -         | -         | 75.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 32    | S 5.3             | 120.000,00   | -         | -         | 60.000,00  | 60.000,00    | -          | -          | -         |
| 33    | S 6.1             | 230.000,00   | -         | -         | 215.000,00 | 15.000,00    | -          | -          | -         |
| 34    | S 6.2             | 75.000,00    | -         | -         | 75.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 35    | S 6.3             | 90.000,00    | -         | -         | 90.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 36    | S 6.4             | 120.000,00   | -         | -         | 6.000,00   | 114.000,00   | -          | -          | -         |
| 37    | SC 1              | 52.500,00    | -         | -         | 25.000,00  | 15.000,00    | 12.500,00  | -          | -         |
| 38    | SC 2              | 125.000,00   | -         | -         | 40.000,00  | 45.000,00    | 40.000,00  | -          | -         |
| 39    | SC 3              | 85.000,00    | -         | -         | 25.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00  | -          | -         |
| 40    |                   | 187.392,00   | 56.310,00 | 75.080,00 | 56.002,00  | -            | -          | -          | -         |
| 41    | SC 5.1            | 540.000,00   | -         | -         | 540.000,00 | -            | -          | -          | -         |
| 42    | SC 5.2            | 60.000,00    | -         | 5.000,00  | 55.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 43    | SC 5.3            | 60.000,00    | -         | -         | 60.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 44    | SC 5.4            | 90.000,00    | -         | -         | 90.000,00  | -            | -          | -          | -         |
| 45    | SC 5.5            | 537.610,69   | -         | -         | 537.610,69 | -            | -          | -          | -         |
| 46    | SC 5.6            | 1.000.000,00 | -         | -         | 700.000,00 | 300.000,00   | -          | -          | -         |
| 47    | SC 6              | 330.000,00   | -         | -         | 130.000,00 | 120.000,00   | 80.000,00  | -          | -         |
| 48    | SC 7              | 222.605,10   | -         | -         | 75.000,00  | 70.000,00    | 77.605,10  | -          | -         |
| 49    | SC 8              | 86.000,00    | -         | -         | 26.000,00  | 40.000,00    | 20.000,00  | -          | -         |
| 50    | SC 9              | 60.000,00    | -         | -         | 10.000,00  | 20.000,00    | 30.000,00  | -          | -         |
| 51    | T 1.1             | 20.000,00    | -         | -         | -          | 20.000,00    | -          | -          | -         |
| 52    | T 1.2             | 380.000,00   | -         | -         | 75.500,00  | 126.000,00   | 126.000,00 | 52.500,00  | -         |
| 53    | T 1.3             | 54.000,00    | -         | -         | 54.000,00  | -            | -          | -          | -         |

|       |                   | Totali               |                  |                   |                      |                      |                     |                     |                  |
|-------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Prog. | Codice intervento |                      | 2017             | 2018              | 2019                 | 2020                 | 2021                | 2022                | 2023             |
| 54    | T 2.1             | 6.000,00             | -                | -                 | 6.000,00             | -                    | -                   | -                   | -                |
| 55    | T 2.2             | 90.000,00            | -                | -                 | 90.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 56    | T 2.3             | 180.000,00           | -                | -                 | 15.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00           | 45.000,00           | -                |
| 57    | T 3.1             | 6.000,00             | -                | -                 | 6.000,00             | -                    | -                   | -                   | -                |
| 58    | T 3.2             | 70.000,00            | -                | -                 | 70.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 59    | T 3.3             | 339.000,00           | -                | -                 | 29.000,00            | 113.000,00           | 113.000,00          | 84.000,00           | -                |
| 60    | Tv 3              | 1.330.000,00         | -                | -                 | 600.000,00           | 730.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 61    | Tv 4              | 150.000,00           | -                | -                 | 150.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 62    | Tv 5              | 100.000,00           | -                | -                 | 100.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 63    | Tv 6              | 350.000,00           | -                | -                 | 250.000,00           | 100.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 64    | Tv 7              | 390.000,00           | -                | -                 | 250.000,00           | 140.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 65    | Tv 8              | 250.000,00           | -                | -                 | 250.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 66    | Tv 9              | 150.000,00           | -                | -                 | 150.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 67    | Tv 11             | 350.000,00           | -                | -                 | 100.000,00           | 250.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 68    | Tv 13             | 250.000,00           | -                | -                 | 100.000,00           | 150.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 69    | Tv 14             | 150.000,00           | -                | -                 | 150.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 70    | Tv 15             | 90.000,00            | -                | -                 | 90.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 71    | Tv 16             | 250.000,00           | -                | -                 | 100.000,00           | 150.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 72    | Tv 18             | 1.200.000,00         | -                | -                 | 600.000,00           | 600.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 73    | Tv 19             | 50.000,00            | -                | -                 | 50.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 74    | Tv 20             | 120.000,00           | -                | -                 | 120.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 75    | Tv 21             | 90.000,00            | -                | -                 | 90.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 76    | Tv 22             | 500.000,00           | -                | -                 | 200.000,00           | 300.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 77    | Tv 23             | 300.000,00           | -                | -                 | 150.000,00           | 150.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 78    | Tv 24             | 30.000,00            | -                | -                 | 30.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 79    | Tv 25             | 70.000,00            | -                | -                 | 70.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 80    | Tv 26             | 500.000,00           | -                | -                 | 200.000,00           | 300.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 81    | Tv 27             | 400.000,00           | -                | -                 | 300.000,00           | 100.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 82    | Tv 28             | 134.000,00           | -                | -                 | 134.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 83    | Tv 29             | 200.000,00           | -                | -                 | 200.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 84    | Tv 30             | 500.000,00           | -                | -                 | 200.000,00           | 300.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 85    | Tv 31             | 1.236.496,69         | -                | -                 | 600.000,00           | 636.496,69           | -                   | -                   | -                |
| 86    | Tv 32             | 736.000,00           | -                | -                 | 336.000,00           | 400.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 87    | TU 1              | 100.000,00           | -                | -                 | -                    | 100.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 88    | TU 2.1.1          | 350.000,00           | -                | 8.000,00          | 342.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 89    | TU 2.1.2          | 150.000,00           | -                | -                 | 150.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 90    | TU 2.1.3          | 350.000,00           | -                | 8.000,00          | 342.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 91    | TU 2.1.4          | 1.650.000,00         | -                | -                 | 200.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00          | 250.000,00          | -                |
| 92    | TU 2.2.1          | 48.000,00            | -                | -                 | 48.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 93    | TU 2.2.2          | 42.000,00            | -                | -                 | 42.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 94    | TU 2.2.3          | 40.000,00            | -                | -                 | 40.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 95    | TU 2.2.4          | 40.000,00            | -                | -                 | 40.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 96    | TU 2.2.5          | 40.000,00            | -                | -                 | 40.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 97    | TU 2.2.6          | 42.000,00            | -                | -                 | 42.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 98    | TU 2.2.7          | 48.000,00            | -                | -                 | 48.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 99    | TU 2.3.1          | 100.000,00           | -                | -                 | 100.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 100   | TU 2.3.2          | 100.000,00           | -                | -                 | 100.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 101   | TU 2.3.3          | 100.000,00           | -                | -                 | 100.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 102   | TU 3.1            | 700.000,00           | -                | -                 | 50.000,00            | 650.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 103   | TU 3.2.1          | 350.000,00           | -                | 8.000,00          | 342.000,00           | -                    | -                   | -                   | -                |
| 104   | TU 3.2.2          | 650.000,00           | -                | -                 | 300.000,00           | 350.000,00           | -                   | -                   | -                |
| 105   | TU 3.2.3          | 70.000,00            | -                | -                 | 70.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
| 106   | TU 3.2.4          | 150.000,00           | -                | -                 | 70.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00           | -                   | -                |
| 107   | TU 4              | 50.000,00            | -                | -                 | 50.000,00            | -                    | -                   | -                   | -                |
|       |                   | <b>31.853.361,37</b> | <b>56.310,00</b> | <b>159.080,00</b> | <b>14.588.269,38</b> | <b>10.369.896,69</b> | <b>4.023.505,10</b> | <b>2.597.900,00</b> | <b>58.400,00</b> |

***Accordo di programma quadro  
Regione Basilicata***

***“AREA INTERNA -  
MONTAGNA MATERANA”***

***Allegato 3  
Interventi cantierabili***

***Roma, marzo 2019***

**Allegato 3: Interventi cantierabili**

| Progressivo | Cod intervento | CUP             | Titolo intervento                                                                                                    | Soggetto Attuatore                                    | modalità attuativa<br>(diretta o bando) | Costo intervento | LS           | FESR           | FSE | FEASR | Risorse<br>SA | Azione/Misura (POR/PSR)                         | Stato<br>Progettazione/bando  |
|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----|-------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4           | AT 1.1         | J77B18000000006 | Efficientamento sede municipale – Aliano                                                                             | Comune di Aliano                                      | Diretta                                 | € 50.000,00      |              | € 50.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.1  | Relazione tecnica             |
| 5           | AT 1.2         | B37J18000020008 | Efficientamento energetico della sede municipale - Craco                                                             | Comune di Craco                                       | Diretta                                 | € 150.000,00     |              | € 150.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.1  | Relazione tecnica             |
| 6           | AT 1.3         | I67J18000080006 | Efficientamento sede municipale – Oliveto Lucano                                                                     | Comune di Oliveto Lucano                              | Diretta                                 | € 50.000,00      |              | € 50.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.1  | Relazione tecnica             |
| 7           | AT 1.4         | G46I18000040006 | Efficientamento sede municipale – San Mauro Forte                                                                    | Comune di San Mauro Forte                             | Diretta                                 | € 100.000,00     |              | € 100.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.1  | Relazione tecnica             |
| 8           | AT 1.5         | D57J18000170002 | Efficientamento edificio sede municipale –Stigliano                                                                  | Comune di Stigliano                                   | Diretta                                 | € 250.000,00     |              | € 250.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.1  | Relazione tecnica             |
| 9           | AT 1.6         | D57J18000170002 | Efficientamento sede municipale - Accettura                                                                          | Comune di Accettura                                   | Diretta                                 | € 200.000,00     |              | € 200.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.1  | Relazione tecnica             |
| 10          | AT 1.7         | J78H18000040006 | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Aliano (MT)                | Comune di Aliano                                      | Diretta                                 | € 200.000,00     |              | € 200.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.3  | Relazione tecnica             |
| 11          | AT 1.8         | C18H18000020002 | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Cirigliano                 | Comune di Cirigliano                                  | Diretta                                 | € 250.000,00     |              | € 250.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.3  | Relazione tecnica             |
| 12          | AT 1.9         | B38H18002550008 | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Craco                      | Comune di Craco                                       | Diretta                                 | € 170.000,00     |              | € 170.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.3  | Relazione tecnica             |
| 13          | AT 1.10        | G68H18000050002 | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – comune di Gorgoglione                | Comune di Gorgoglione                                 | Diretta                                 | € 300.000,00     |              | € 300.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.3  | Relazione tecnica             |
| 14          | AT 1.11        | I67G18000010002 | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Oliveto Lucano             | Comune di Oliveto Lucano                              | Diretta                                 | € 100.000,00     |              | € 100.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.3  | Relazione tecnica             |
| 15          | AT 1.12        | G45E18000070006 | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di San Mauro Forte            | Comune di San Mauro Forte                             | Diretta                                 | € 100.000,00     |              | € 100.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.3  | Relazione tecnica             |
| 16          | AT 1.13        | D58H18000060002 | Interventi di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione – Comune di Stigliano                  | Comune di Stigliano                                   | Diretta                                 | € 380.000,00     |              | € 380.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 4C.4.1.3  | Relazione tecnica             |
| 18          | AT 2.2         | G49D15001620009 | Assistenza tecnica                                                                                                   | Regione Basilicata                                    | Diretta                                 | € 190.000,00     | € 190.000,00 |                |     |       |               |                                                 | Relazione tecnica             |
| 21          | S 1.1          |                 | Centri di raccordo territoriali per la salute - Forniture                                                            | Azienda Sanitaria di Matera                           | Diretta                                 | € 120.000,00     | € 120.000,00 |                |     |       |               |                                                 | Relazione tecnica             |
| 25          | S 3            |                 | Paese del benessere                                                                                                  | Comune di Oliveto Lucano                              | Diretta                                 | € 500.000,00     |              | € 500.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.5  | Relazione tecnica             |
| 26          | S 4.1          |                 | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Comprensoriale Acinello Stigliano                                       | Comune di Stigliano                                   | Diretta                                 | € 40.000,00      |              | € 40.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.8  | Relazione tecnica             |
| 27          | S 4.2          |                 | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- San Mauro Forte                                                         | Comune di San Mauro Forte                             | Diretta                                 | € 10.000,00      |              | € 10.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.8  | Relazione tecnica             |
| 28          | S 4.3          |                 | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Oliveto Lucano                                                          | Comune di Oliveto Lucano                              | Diretta                                 | € 15.000,00      |              | € 15.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.8  | Relazione tecnica             |
| 29          | S 4.4          |                 | Emergenza Urgenza - Elisoccorso in notturno- Accettura                                                               | Comune di Accettura                                   | Diretta                                 | € 20.000,00      |              | € 20.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.8  | Relazione tecnica             |
| 30          | S 5.1          |                 | Investimenti nelle strutture per anziani - Gorgoglione                                                               | Comune di Gorgoglione                                 | Diretta                                 | € 720.000,00     |              | € 720.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.5  | Relazione tecnica             |
| 31          | S 5.2          |                 | Investimenti nelle strutture per anziani - Aliano                                                                    | Comune di Aliano                                      | Diretta                                 | € 75.000,00      |              | € 75.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.5  | Relazione tecnica             |
| 32          | S 5.3          |                 | Investimenti nelle strutture per anziani - Cirigliano                                                                | Comune di Cirigliano                                  | Diretta                                 | € 120.000,00     |              | € 120.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.5  | Relazione tecnica             |
| 33          | S 6.1          |                 | Infrastrutture per la prima infanzia - Stigliano                                                                     | Comune di Stigliano                                   | Diretta                                 | € 230.000,00     |              | € 230.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.1  | Relazione tecnica             |
| 34          | S 6.2          |                 | Infrastrutture per la prima infanzia - Aliano                                                                        | Comune di Aliano                                      | Diretta                                 | € 75.000,00      |              | € 75.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.1  | Relazione tecnica             |
| 35          | S 6.3          |                 | Infrastrutture per la prima infanzia - Cirigliano                                                                    | Comune di Cirigliano                                  | Diretta                                 | € 90.000,00      |              | € 90.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.1  | Relazione tecnica             |
| 36          | S 6.4          |                 | Infrastrutture per la prima infanzia - San Mauro Forte                                                               | Comune di San Mauro Forte                             | Diretta                                 | € 120.000,00     |              | € 120.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 9A.9.3.1  | Relazione tecnica             |
| 40          | SC 4           | G59G16000210007 | Potenziamento della qualità didattica e dell'offerta formativa: "One Class! open network for education"              | Istituto Comprensivo "Rocco Montano" – Stigliano (MT) | Diretta                                 | € 187.392,00     |              | € 187.392,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 10.10.8.1 | Progetto di livello esecutivo |
| 42          | SC 5.2         |                 | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Aliano                                | Comune di Aliano                                      | Diretta                                 | € 60.000,00      |              | € 60.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 10.10.7.1 | Relazione tecnica             |
| 43          | SC 5.3         |                 | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici -Craco                                                      | Comune di Craco                                       | Diretta                                 | € 60.000,00      |              | € 60.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 10.10.7.1 | Relazione tecnica             |
| 44          | SC 5.4         |                 | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Gorgoglione                           | Comune di Gorgoglione                                 | Diretta                                 | € 90.000,00      |              | € 90.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 10.10.7.1 | Relazione tecnica             |
| 45          | SC 5.5         |                 | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici - Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII – San Mauro Forte | Comune di San Mauro Forte                             | Diretta                                 | € 537.610,69     |              | € 537.610,69   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 10.10.7.1 | Relazione tecnica             |
| 46          | SC 5.6         |                 | Miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici – Comprensoriale Stigliano                                  | Provincia di Matera                                   | Diretta                                 | € 1.000.000,00   |              | € 1.000.000,00 |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 10.10.7.1 | Relazione tecnica             |

**Allegato 3: Interventi cantierabili**

| Progressivo | Cod intervento | CUP             | Titolo intervento                                                                                                                                                                                  | Soggetto Attuatore        | modalità attuativa<br>(diretta o bando) | Costo intervento | LS          | FESR           | FSE | FEASR | Risorse<br>SA | Azione/Misura (POR/PSR)                        | Stato<br>Progettazione/bando                                    |
|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-----|-------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 51          | T 1.1          |                 | Trasporti - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale - Studio sulla Mobilità                                                                                                                 | Comune di Stigliano       | Diretta                                 | € 20.000,00      | € 20.000,00 |                |     |       |               |                                                | Livello unico di progettazione in fase di definizione           |
| 54          | T 2.1          |                 | Taxi sociale - Progettazione                                                                                                                                                                       | Comune di Stigliano       | Diretta                                 | € 6.000,00       | € 6.000,00  |                |     |       |               |                                                | Livello unico di progettazione in fase di definizione           |
| 57          | T 3.1          |                 | Trasporto benessere giovani – Programma operativo di gestione                                                                                                                                      | Comune di Stigliano       | Diretta                                 | € 6.000,00       | € 6.000,00  |                |     |       |               |                                                | Livello unico di progettazione in fase di definizione           |
| 60          | Tv 3           | G44E18000000002 | Completamento bretella di colleg. S.Mauro Forte/fondovalle Cavonica attraverso l'utilizzo della strada Salice – Fosso Caldaro – Tratturo San Leonardo (Relazione San Mauro Forte - Matera;Potenza) | Comune di San Mauro Forte | Diretta                                 | € 1.330.000,00   |             | € 1.330.000,00 |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto definitivo                                             |
| 61          | Tv 4           | H67H18000330002 | Strada provinciale ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano)                                                                                                                                         | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 150.000,00     |             | € 150.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 61          | Tv 5           | C17H17001380002 | Strada comunale "Grotta"- Montepiano, con innesto ex 103 (Relazione Cirigliano-Stigliano)                                                                                                          | Comune di Cirigliano      | Diretta                                 | € 100.000,00     |             | € 100.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 62          | Tv 6           | C17H17001390002 | Strada comunale "Rossi"- "Incrocio Altareello- con Innesto 277 (Relazione Cirigliano-Potenza)                                                                                                      | Comune di Cirigliano      | Diretta                                 | € 350.000,00     |             | € 350.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 63          | Tv 7           | C17H17001400002 | strada comunale "Tempa di Falco"- Innesto SP 2 (Relazione Cirigliano-Policoro/Matera)                                                                                                              | Comune di Cirigliano      | Diretta                                 | € 390.000,00     |             | € 390.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 64          | Tv 8           | H17H18000330002 | Strada Provinciale 2 (Relazione Cirigliano - Policoro;Matera)                                                                                                                                      | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 250.000,00     |             | € 250.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 65          | Tv 9           | H77H18000170002 | Strada Provinciale Aliano-Ponte Acinello-innesto S.P Fondo valle del Sauro (Relazione Aliano-Stigliano)                                                                                            | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 150.000,00     |             | € 150.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 67          | Tv 11          | J79J17000410002 | Strada Comunale Aliano- Petto Mulino innesto S.P. Saurina (Relazione Aliano - Stigliano)                                                                                                           | Comune di Aliano          | Diretta                                 | € 250.000,00     |             | € 250.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 68          | Tv 13          | J79J17000380002 | Strada Comunale Aliano- S. Maria La Stella -Profitti -Fosso S.Lorenzo, innesto SS. 598 Val d' Agri (Relazione Aliano- Potenza)                                                                     | Comune di Aliano          | Diretta                                 | € 250.000,00     |             | € 250.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto definitivo                                             |
| 69          | Tv 14          | H77H18000180002 | Strada Provinciale Aliano Alianello- Ponte Agri- S.S 598 Val d' Agri (Relazione Aliano-Potenza)                                                                                                    | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 150.000,00     |             | € 150.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 70          | Tv 15          | J79J17000390002 | Strada Comunale Aliano –Masseria Soldano, innesto S.S. 598 Val d' Agri, da innesto S.P. Aliano- Alianello - Ponte Agri, nei pressi abitato di Alianello Nuovo (Relazione Aliano-Matera)            | Comune di Aliano          | Diretta                                 | € 90.000,00      |             | € 90.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 71          | Tv 16          | J79J17000400002 | Strada Comunale Aliano -Montalbano innesto S.S. 598 val d' Agri (Relazione Aliano-Policoro)                                                                                                        | Comune di Aliano          | Diretta                                 | € 250.000,00     |             | € 250.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 72          | Tv 18          | D57H18000220002 | Strada Comunale 1 (Cogne – Acinello) (Relazione Stigliano – Policoro)                                                                                                                              | Comune di Stigliano       | Diretta                                 | € 1.200.000,00   |             | € 1.200.000,00 |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Studio di fattibilità                                           |
| 73          | Tv 19          | B37H17002210002 | Strada comunale Craco San Mauro (Relazione Craco – Stigliano)                                                                                                                                      | Comune di Craco           | Diretta                                 | € 50.000,00      |             | € 50.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 74          | Tv 20          | B37H17002220002 | Craco strada vicinale taverna caporotondo (Relazione Craco – Stigliano)                                                                                                                            | Comune di Craco           | Diretta                                 | € 120.000,00     |             | € 120.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 75          | Tv 21          | B37H17002230002 | Strada comunale Craco Salandra X connessione Centro storico ex ss103 (Relazione Craco – Stigliano)                                                                                                 | Comune di Craco           | Diretta                                 | € 90.000,00      |             | € 90.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 76          | Tv 22          | H37H18000150002 | Connessione viabilità urbana Peschiera con exSS176 (Provincia) (Relazione Craco – Potenza; Matera)                                                                                                 | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 500.000,00     |             | € 500.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 77          | Tv 23          | H37H18000160002 | Strada Provinciale per Gannano (provincia connessione tra Valle Sauro -Val d'Agri Basentana) (Relazione Craco – Potenza; Matera; Policoro)                                                         | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 300.000,00     |             | € 300.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 78          | Tv 24          | B37H17002240002 | Sistemazione viabilità comunale Craco Pisticci Allacciamenti ex SS103 e 176 (Relazione Craco - Matera)                                                                                             | Comune di Craco           | Diretta                                 | € 30.000,00      |             | € 30.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 79          | Tv 25          | B37H17002250002 | Strada comunale Craco Montalbano X connessione ex ss 103 (Relazione Craco – Matera; Policoro)                                                                                                      | Comune di Craco           | Diretta                                 | € 70.000,00      |             | € 70.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |
| 80          | Tv 26          | H27H18000180002 | Provinciale ex SS103 tratto limite di provincia-bivio Cirigliano Km 9 (Relazione Gorgoglione – Stigliano; Potenza; Matera; Policoro)                                                               | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 500.000,00     |             | € 500.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 81          | Tv 27          | G67H18000100002 | Via Mergoli - tratto centro urbano ex SS103 Km 2 (Relazione Gorgoglione – Stigliano; Potenza; Matera; Policoro)                                                                                    | Comune di Gorgoglione     | Diretta                                 | € 400.000,00     |             | € 400.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020 - azione 7B.7.4.1 | Progetto esecutivo                                              |

**Allegato 3: Interventi cantierabili**

| Progressivo | Cod intervento | CUP             | Titolo intervento                                                                                           | Soggetto Attuatore        | modalità attuativa<br>(diretta o bando) | Costo intervento | LS | FESR           | FSE | FEASR | Risorse<br>SA | Azione/Misura (POR/PSR)                       | Stato<br>Progettazione/bando                                    |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|----|----------------|-----|-------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 82          | Tv 28          | H27H18000190002 | 1° intervento Provinciale bretella colleg. fondovalle Saurina- Km 7 (Relazione Gorgoglione – Stigliano);    | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 134.000,00     |    | € 134.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 83          | Tv 29          | H67H18000340002 | Provinciale Val d'Agri -Km 17 (Relazione Gorgoglione – Potenza; Matera; Policoro)                           | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 200.000,00     |    | € 200.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 84          | Tv 30          | H87H18000190002 | Strada provinciale ex 277 (Relazione Accettura; Oliveto Lucano –Stigliano; Matera; Potenza)                 | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 500.000,00     |    | € 500.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 85          | Tv 31          | H37H18000170002 | Strada provinciale Gallipoli Cognato (Relazione Accettura; Oliveto Lucano –Potenza)                         | Provincia di Matera       | Diretta                                 | € 1.236.496,69   |    | € 1.236.496,69 |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 7B.7.4.1 | Progetto di fattibilità tecnico economica in corso di redazione |
| 86          | Tv 32          | I67H18000230002 | Strada comunale Oliveto Lucano - Monte Crocchia (Relazione Oliveto Lucano –Potenza)                         | Comune di Oliveto Lucano  | Diretta                                 | € 736.000,00     |    | € 736.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 7B.7.4.1 | Progetto definitivo                                             |
| 88          | TU 2.1.1       |                 | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Accettura                                                | Comune di Accettura       | Diretta                                 | € 350.000,00     |    | € 350.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Relazione tecnica                                               |
| 89          | TU 2.1.2       |                 | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Museo Storico Carlo Levi e Museo della maschera - Aliano | Comune di Aliano          | Diretta                                 | € 150.000,00     |    | € 150.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Relazione tecnica                                               |
| 90          | TU 2.1.3       |                 | Montagna experience - Il sistema museale diffuso - Campanaccio - San Mauro Forte                            | Comune di San Mauro Forte | Diretta                                 | € 350.000,00     |    | € 350.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 92          | TU 2.2.1       |                 | Montagna Experience - I festival della montagna - Accettura                                                 | Comune di Accettura       | Diretta                                 | € 48.000,00      |    | € 48.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 93          | TU 2.2.2       |                 | Montagna Experience - I festival della montagna - Aliano                                                    | Comune di Aliano          | Diretta                                 | € 42.000,00      |    | € 42.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 94          | TU 2.2.3       |                 | Montagna Experience - I festival della montagna - Cirigliano                                                | Comune di Cirigliano      | Diretta                                 | € 40.000,00      |    | € 40.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 95          | TU 2.2.4       |                 | Montagna Experience - I festival della montagna - Gorgoglione                                               | Comune di Gorgoglione     | Diretta                                 | € 40.000,00      |    | € 40.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 96          | TU 2.2.5       |                 | Montagna Experience - I festival della montagna – Oliveto Lucano                                            | Comune di Oliveto Lucano  | Diretta                                 | € 40.000,00      |    | € 40.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 97          | TU 2.2.6       |                 | Montagna Experience - I festival della montagna – San Mauro Forte                                           | Comune di San Mauro Forte | Diretta                                 | € 42.000,00      |    | € 42.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 98          | TU 2.2.7       |                 | Montagna Experience - I festival della montagna – Stigliano                                                 | Comune di Stigliano       | Diretta                                 | € 48.000,00      |    | € 48.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 103         | TU 3.2.1       |                 | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobili pubblici- Aliano           | Comune di Aliano          | Diretta                                 | € 350.000,00     |    | € 350.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Unico livello di progettazione da approvare.                    |
| 104         | TU 3.2.2       |                 | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobili pubblici - Craco           | Comune di Craco           | Diretta                                 | € 650.000,00     |    | € 650.000,00   |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Relazione tecnica                                               |
| 105         | TU 3.2.3       |                 | Incremento ospitalità diffusa - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobili pubblici – Stigliano       | Comune di Stigliano       | Diretta                                 | € 70.000,00      |    | € 70.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Relazione tecnica                                               |
| 107         | TU 4           |                 | L'immagine e il calendario della Montagna                                                                   | Comune di Stigliano       | Diretta                                 | € 50.000,00      |    | € 50.000,00    |     |       |               | PO FESR Basilicata 2014-2020- azione 6C.6.8.3 | Relazione tecnica                                               |