



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*




L'attuazione nel sistema di Monitoraggio SGP


Roma 17 Novembre 2022



Il Contesto



Attori sui diversi Sistemi informativi



Indicazioni operative: Sistema Gestione Progetti (SGP)




*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Il Monitoraggio

RUP/Responsabile
di intervento (RI)*



*Inserisce i dati nel
Sistema Informativo
Locale*



Amministrazione
titolare del
Programma



*Scambio dei dati:
Invia e valida i dati*



Altri Sistemi

*Il dato consolidato
alimenta altri
Sistemi*




Banche Dati esterne




Responsabile SNM

*Consolida le
informazioni con
cadenza bimestrale*



OPENCoesione
Verso un migliore uso delle risorse: scopri, segui, sollecita.



*Il Responsabile dell'intervento all'interno di SGP può
non coincidere con il RUP



Agencia per la
Coesione Territoriale



Parole Chiave



- Contiene una descrizione puntuale delle strutture dati che costituiscono il set di informazioni dei Progetti necessari al monitoraggio dei Programmi
- Permette lo scambio dati tra Sistemi Informativi Locali (SIL) e Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)
- Sistema Centrale gestito dal MEF – IGRUE
- Raccoglie i dati di monitoraggio provenienti dalle Amministrazioni titolari dei Programmi
- Garantisce l'omogenizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Parole Chiave

I dati sono trasmessi dal Responsabile di Misura nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) con cadenza bimestrale, riportando gli avanzamenti conseguiti entro le date previste dalla Circolare 10 del 28 febbraio 2017 e riportate di seguito:



I sessione al 28 febbraio;
II sessione al 30 aprile;
III sessione al 30 giugno;
IV sessione al 31 agosto;
V sessione al 31 ottobre;
VI sessione al 31 dicembre.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*


Il Monitoraggio

Monitoraggio Finanziario consente di evidenziare i dati sui flussi finanziari degli interventi e di declinare: 'importo finanziario del progetto con specifica del relativo costo totale e della quota ammessa al finanziamento del progetto; ii) l'impegno giuridicamente vincolante

Monitoraggio Fisico Ogni progetto deve essere associato a uno specifico set di indicatori di realizzazione (output) e di risultato (outcome). Le informazioni sugli indicatori sono rilevate in diversi momenti attuativi del progetto: in fase di programmazione (indicatori coerenti con il progetto e i rispettivi target) e, successivamente, in fase di attuazione, attraverso la valorizzazione periodica degli avanzamenti fisici.

Monitoraggio Economico. Il Soggetto beneficiario valorizza e aggiorna anche le dimensioni economiche del progetto, che si sostanziano nel costo realizzato, ossia il valore delle attività progettuali effettivamente realizzate alla data di rilevazione e il costo da realizzare.

Monitoraggio Procedurale. Riguarda l'attuazione, in termini temporali, dell'intervento, aggiornato sulla base e iter procedurale articolato in specifiche fasi a cui il Soggetto beneficiario attribuisce le date previste ed effettive di espletamento.



Il Contesto

Attori sui diversi Sistemi informativi

Indicazioni operative: Sistema Gestione Progetti (SGP)



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Attori sui diversi Sistemi informativi

RUP/Responsabile di intervento

Raccoglie i dati finanziari, fisici e procedurali del progetto
Alimenta il sistema informatico locale adottato dall'Amministrazione titolare del Programma

Amministrazione Titolare del Programma (Responsabile di Misura)

Raccoglie le informazioni di monitoraggio
Trasferisce le informazioni al SNM
Controlla gli scarti in fase di acquisizione dati
Prevalida le informazioni in SNM e controlla gli scarti
Valida i dati in SNM


MEF/RGS/IGRUE (responsabile SNM)

Gestisce e mantiene il SNM, garantendo l'omogenizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi
Verifica e consolida i dati validati
Trasferisce i dati ad ACT



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Erogazione delle risorse



Il Soggetto beneficiario è tenuto ad aggiornare costantemente i dati di monitoraggio verificandone i relativi avanzamenti nel periodo temporale di realizzazione e facendo comunque in modo che ad ogni scadenza bimestrale vengano aggiornati e validati su SGP i dati di avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite.

Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Erogazione delle risorse

erogazione delle risorse a titolo di anticipo

- Inserimento dei dati nel Sistema Informativo SGP
- Validazione delle informazioni a cura del Responsabile di Misura nel SNM
- Trasmissione della richiesta di Anticipazione da parte del Soggetto beneficiario entro 30 gg dalla comunicazione di avvio del progetto, per un importo massivo del **20% del contributo**
- Dichiarazione del conto corrente dedicato all'iniziativa
- Fidejussione

erogazione di tranches intermedie



- **Aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo SGP**
- **Verifica da parte dell'ACT delle** spese effettivamente sostenute, previa presentazione, da parte del Soggetto beneficiario, dei SAL intermedi completi della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese e delle attività.
- Per ciascun SAL potrà essere richiesto il trasferimento del contributo dopo aver maturato una spesa sostenuta pari almeno al **15% del contributo**. L'importo totale di tali tranches intermedie **non potrà in ogni caso superare il 70%** del contributo concesso;

erogazione di tranches intermedie


- **erogazione del saldo** finale pari al 10% del contributo concesso da presentare entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del progetto.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Il Contesto



Attori sui diversi Sistemi informativi



Indicazioni operative: Sistema Gestione Progetti (SGP)



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Introduzione

SGP - Sistema Gestione Progetti

- Risponde alle esigenze di raccolta dei dati di avanzamento fisico, procedurale, economico e finanziario dei progetti
- Invia i dati a Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)/Banca Dati Unitaria (BDU)



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Modalità di accesso

Il link per raggiungere l'applicazione SGP è il seguente:

<https://sgp.agenziacoessione.gov.it>

non è richiesta alcuna installazione ed è possibile fruire dell'applicativo tramite il browser Internet Explorer/Chrome.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Modalità di accesso

L'accesso all'applicativo è possibile in seguito all'autenticazione tramite inserimento di *Login* e *Password*.

STEP 1


Inserire
Login

STEP 2

Inserire
Password

STEP 3

Cliccare sul
tasto
OK



The screenshot shows a web application window titled "Autenticazione". It has a dark blue header bar with "Help" and "Logout" links. The main content area has a light gray background. There are two input fields: "Login" with the text "sgp3" and "Password" with masked characters. Below the password field are two buttons: "OK" and "Annulla". A red dashed line from the "STEP 1" box points to the "Login" field. Another red dashed line from the "STEP 2" box points to the "Password" field. A third red dashed line from the "STEP 3" box points to the "OK" button. Below the input fields, there is a link "reimposta password" and two sections: "Novità" and "Recenti".



Agenzia per la
Coesione Territoriale

Oggetti del monitoraggio

Programma

E' l'insieme di strumenti e risorse rivolti al perseguimento di un complesso organico di obiettivi di sviluppo.

Strumento Attuativo

Rappresenta l'insieme delle modalità operative e procedure in grado di garantire, indipendentemente dalla fonte di finanziamento specifica le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi per dare attuazione ad una specifica strategia e che attuano un programma.

Progetto

Costituisce la principale entità del monitoraggio, rappresentando l'unità minima di rilevazione della sfera di osservazione a cui vengono correlati specifici insiemi di informazioni che si pongono come attributi a corredo di tale entità concettuale.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Ruoli in SGP

Amministrazione titolare del Programma (Responsabile di Misura)

MS – Manager di strumento

- **Definisce** gli utenti di tipo RS – Responsabile Strumento
- **Raccoglie** le informazioni di monitoraggio
- **Trasferisce** le informazioni al SNM
- **Controlla** gli scarti in fase di acquisizione dati
- **Prevalida** le informazioni in SNM e controlla gli scarti
- **Valida** i dati in SNM

Responsabile Strumento Attuativo

RS – Responsabile di strumento

- **Definisce** gli utenti di tipo RI – Responsabile Intervento
- **Raccoglie** le informazioni di monitoraggio per strumento
- **Controlla** i dati di monitoraggio relativi allo strumento
- **Rende** disponibili i dati per il trasferimento al SNM tramite il passaggio di stato
- **Organizza e supervisiona** il monitoraggio



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Ruoli in SGP

RUP/Responsabile intervento

RI - Responsabile di Intervento

- **Raccoglie** i dati finanziari; fisici; procedurali del progetto
- **Alimenta il sistema informatico locale** adottato dall'Amministrazione titolare del Programma.



Le *Userid* e *Password* sono inviate automaticamente dal Sistema dalla casella di posta «progettomonitoraggio@agenziacoesione.gov.it»

È consigliato modificare la *password* assegnata tramite la funzione «Cambia *Password*»



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Struttura dell'applicazione

Menù di navigazione

Nella barra di comando sono presenti tutte le funzionalità a disposizione dell'utente

Sistema Gestione Progetti

Agenzia per la Coesione Territoriale

Utenti collegati: 36 24/05/2018 WebLogic v7.1.9

barra di comando

Utente : [Logout](#) [Help](#)

Generale

- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Programmi
- Progetti
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità
- Decertificazioni
- Chiusura Conti
- Recuperi e Ritiri

area comunicazioni

Benvenuto

Per la stampa della pagina utilizzare il tasto destro del mouse e selezionare il comando Stampa

Supporto all'Utenza
e-mail: progettomonitoraggio@agenziacoesione.gov.it

Per contattare l' Assistenza Tecnica del Programma cliccare su [Download Riferimenti](#)

Help di pagina permette di scaricare il manuale utente SGP



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Anagrafica dei progetti – Ricerca Progetti

Sistema
Gestione
Progetti



Agenzia per la Coesione Territoriale

- Generale
- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Programmi
- Progetti
 - Ricerca Progetti**
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità
- Decertificazioni
- Chiusura Conti
- Recuperi e Ritiri

Utenti collegati: 20 24/05/2018 WebLogic v7.1.9

Utente :

[Nuovo Progetto](#) [Salva Progetto](#) [Rialinea CUP](#) [Elimina Progetto](#) [Torna all'elenco](#)

[Logout](#) [Help](#) [?](#)

Progetto

Dati gen. **Versioni** **Affidamenti**



Nei campi a testo libero, **non utilizzare mai caratteri speciali** quali: apostrofo, lettere accentate, caratteri di punteggiatura, caratteri speciali

L'avanzamento fisico, procedurale ed economico di un progetto si registra nella versione del progetto in stato «in inserimento»



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Anagrafica dei progetti – Versioni progetto

Sistema
Gestione
Progetti



Agenzia per la Coesione Territoriale

Versioni Progetto

- ▶ Anagrafica dei Progetti
- ▶ Sezione Finanziaria
- ▶ Sezione Fisica-Indicatori
- ▶ Sezione Procedurale
- ▶ Soggetti Correlati
- ▶ Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- ▶ Novità
- ▶ Anagrafiche
- ▶ Strumenti Attuativi
- ▶ Programmi
- ▶ **Progetti**
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto**
- ▶ Scarico Dati
- ▶ Gestione Spese
- ▶ Gestione Rendicontazione
- ▶ Protocolli Esterni
- ▶ Procedure Attivazione
- ▶ Controlli e Irregolarità
- ▶ Decertificazioni

Utenti collegati: 16 24/05/2018 WebLogic v7.1.9

Utente :

[Torna all'elenco](#) [Gest. Allegati](#)

[Logout](#) [Help](#) [?](#)

Dati gen. **Obiett./Progr.** **Local.** **Coord. Geo.** **Classif. FSE** **Classif. 2014/2020** **Stati**



Nei campi a testo libero, **non utilizzare mai caratteri speciali** quali: apostrofo, lettere accentate, caratteri di punteggiatura, caratteri speciali



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Anagrafica dei progetti

Sistema Gestione Progetti Agenzia per la Coesione Territoriale

Utenti collegati: 19 28/05/2020 WebLogic v9.0.5

Logout Help ?

Utente: Roberta Trapani [MA]

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria
- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Anagrafiche
- Novità
- Strumenti Attuativi
- Ricerca Strumenti
- Ricerca Versioni Strumento
- Progetti
- Ricerca Progetti
- Ricerca Versioni Progetto
- Associazione Progetti CIS
- Programmi
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità
- Decertificazioni
- Sospensioni
- Recuperi e Ritiri

Versione Progetto 1.1A.1-FORMAZIONE DOCENTI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - I CICLO - 1.1A.1 - v.1 - Inserimento - dati al 30/04/2020

Dati gen. Obiett./Progr. Local. Coord. Geo. Classif. FSE Classif. 2014/2020 Report Gest. Stati

Strumento attuativo* AREAINT01 - Area Interna e Monti Dauni - APQAR

Fondi Strutturali ☐ ? FAS/FSC/PAC/ARN ☐ ? POC ☐ (1) ?

(1) POC esclude FS e FAS/FSC/PAC/ARN

2000/2006 ☐ ?

Data inizio stato 25/05/2020 ?

Data fine prevista 31/12/2022 ?

Data fine effettiva ? ?

Stato del progetto Esecuzione Non Avviata ? ?

Responsabile ? ?

Nr. Versione Strumento 1 ?

Codice Progetto* 1.1A.1 ?

CUP I88H14000000006 ?

Economie 0.00 ? Costo totale 0.00 ?

Intesa* PUGLIA ?

Numero versione 1 ? Controllata ☐ ?

☐ a titolarità ☒ a regia

Note di Variazione ?

Note di Validazione ?

Presenti allegati: ☐

È **obbligatorio** inserire la **data di inizio stato** e **fine prevista** della fase attuale del progetto (=Stato del progetto)

Cliccando sul pulsante è possibile selezionare le voci disponibili



Agenzia per la
Coesione Territoriale

Anagrafica dei progetti - Classificazioni obbligatorie

Sistema
Gestione
Progetti



Agenzia per la Coesione Territoriale

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria
- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Anagrafiche
- Novità
- Strumenti Attuativi
- Progetti**
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
 - Associazione Progetti CIS
- Programmi
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni

Torna all'elenco

Logout

Help

?

Dati gen. Obiett./Progr. Local. Coord. Geo. Classif. FSE **Classif. 2014/2020** Report Gest. Stati Controlli 14-20

Trovati 1 elementi

pagina 1 di 1

Classificazione

[Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta](#)

|< inizio < indietro avanti > fine >|

<< 1 >> Vai

Periodo Programmazione* 2014-2020 ?

Tipo di Classificazione* ?

Aggiorna

Classificazione* ... ?

Tipo di Classificazione ?

AL - Altre Classificazioni
AE - Attività Economica
LA - Azione-Linea azione
CI - Campo Intervento
DTS - Dimensione Tematica Secondaria
FF - Forme di Finanziamento
~~MET - Meccanismi Erogazione Territoriale~~
RA - Risultato Atteso
TT - Tipo di Territorio
TI - Tipologia Intervento FEASR



E' **obbligatorio** inserire almeno una classificazione di tipo **RA – Risultato Atteso**



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Soggetti correlati

Sistema Gestione Progetti


Agenzia per la Coesione Territoriale

Utenti collegati: 27 04/07/2018 WebLogic v7.3.6

Utente :

[Nuovo Soggetto](#) [Salva Soggetto](#) [Elimina Soggetto](#) [Torna all'elenco](#) [Logout](#) [Help](#) [?](#)

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria
- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale
- Soggetti Correlati**
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Programmi
- Progetti**
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità
- Decertificazioni
- Chiusura Conti

Soggetti **Destinatari**

Trovati 3 elementi pagina 1 di 1

Nominativo	Ruolo

< inizio < indietro avanti > fine >

<< 1 >>

Denominazione Soggetto*

Ruolo*

aggiorna 

Note

(*) N.B. Responsabile è obbligatorio solo per l' attuatore



È **obbligatorio** inserire un soggetto per i ruoli presenti nel menù a tendina: Programmatore del progetto, Destinatario del finanziamento del progetto o Beneficiario del progetto, Attuatore del progetto; Realizzatore del progetto (lo stesso soggetto può essere correlato con più ruoli).



Agenzia per la
Coesione Territoriale

Anagrafiche: inserimento nuovo Soggetto

Sistema
Gestione
Progetti



Agenzia per la Coesione Territoriale

Utenti collegati: 13 24/05/2018 WebLogic v7.1.9

Generale

- Novità
- Anagrafiche**
 - Utenti
 - Soggetti**
 - Fonti
 - Delibere CIPE
 - Intese
 - Abilitazioni Utente
- Strumenti Attuativi
- Programmi
- Progetti
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità
- Decertificazioni
- Chiusura Conti
- Recuperi e Ritiri

Soggetti

Nuovo Soggetto Salva Soggetto Elimina Soggetto Torna all'elenco

Natura giuridica* Comune ... ?

Denominazione* ?

Codice Fiscale* ? **Partita IVA*** ?

Indirizzo ?

Codice Ente nell'ambito della Pubblica Amministrazione ?

CAP ?

Soggetto Pubblico* ☐ ?

Tipo Località di Residenza ?

Località di Residenza ... ?

Telefono ?

E-mail ?

Responsabile ?

Inizio validità ?

Fine validità ?

Dimensioni imprese ?

Classi addetti Eurostat ?

Categoria ... ?

Sottocategoria ... ?

Attività economica* ... ?

Note di Variazione ?



Nel campo Attività Economica non va inserita la voce Non pertinente



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Sezione Finanziaria - Finanziamenti

Sistema
Gestione
Progetti


Agenzia per la Coesione Territoriale

Versioni Progetto

Anagrafica dei Progetti

Sezione Finanziaria

Sezione Fisica-Indicatori

Sezione Procedurale

Soggetti Correlati

Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

Anagrafiche

Novità

Strumenti Attuativi

Ricerca Strumenti

Ricerca Versioni Strumento

Progetti

Ricerca Progetti

Ricerca Versioni Progetto

Associazione Progetti CIS

Programmi

Scarico Dati

Gestione Spese

Gestione Rendicontazione

Protocolli Esterni

Procedure Attivazione

Controlli e Irregolarità

Decertificazioni

Recuperi e Ritiri

Sospensioni

Stampa Lista Torna all'elenco

Logout Help ?

Versione Progetto

2016-CIS-IMP-02-CIS IMPIANTI 2 (FASC. 4113/14) - v.3 - Verifica centrale - dati al 28/02/2022

Finanziamenti

Piano costi

Quadro Economico

Economie

Impegni

Pagamenti

Costo Ammesso

Spese Cert.

Percettori

Totale Importi: 236.527,68

Trovati 1 elementi

Anno	Fonte	Descrizione norma	Importo	Economie derivanti da altri progetti
		L - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di creare un fondo rotativo per il finanziamento dei comuni in aree depresse.	236.527,68	NO

<< 1 >> Vai

Fonte*

AP - Altro pubblico

aggiorna

?

Fondo*

ALTRO_NAZ - Altro Tipo di Fir

...

?

Anno esercizio*

?

Importo*

?


Economie

?

Estremi*

?

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77





Agenzia per la
Coesione Territoriale

Sezione Finanziaria – Piano dei Costi

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria**
- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Anagrafiche
- Novità

[Stampa Lista](#)[Torna all'elenco](#)[Logout](#)[Help](#)[?](#)

Finanziamenti **Piano costi** **Quadro Economico** **Economie** **Impegni** **Pagamenti** **Costo Ammesso** **Spese Cert.** **Percettori**

Totale Costo: **236.527,68** Totale Costo Da Realizzare: **236.527,68** Totale Costo Realizzato: **0,00**

Trovati 2 elementi

pagina 1 di 1

Anno	Costo totale	Costo da realizzare	Costo realizzato
2022	0,00	0,00	0,00
2024	236.527,68	236.527,68	0,00

|< inizio < indietro avanti > fine >|

<< 1 >> Vai

Costo realizzato* ?

Anno* ?

Costo da realizzare* ?

Costo totale ?



Per gli anni **precedenti** all'anno in corso solo costo realizzato
Per l'anno **in corso** sia costo realizzato che costo da realizzare
Per gli anni **successivi** all'anno in corso solo costo da realizzare



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Parole Chiave



- Importo realizzato nell'anno che rappresenta l'avanzamento del progetto in termini economici. Si desume dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell'esecuzione della prestazione e **coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione** secondo i rispettivi ordinamenti.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Sezione Finanziaria – Quadro Economico

Sistema
Gestione
Progetti


Agenzia per la Coesione Territoriale

Versioni Progetto

Anagrafica dei Progetti

Sezione Finanziaria

Sezione Fisica-Indicatori

Sezione Procedurale

Soggetti Correlati

Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

Novità

Anagrafiche

Strumenti Attuativi

Programmi

Progetti

Ricerca Progetti

Ricerca Versioni Progetto

Scarico Dati

Gestione Spese

Gestione Rendicontazione

Protocolli Esterni

Procedure Attivazione

Controlli e Irregolarità

Decertificazioni

Chiusura Conti

Utenti collegati: 02/08/2018 WebLogic v7.5.2

Utente : [Logout](#) [Help](#) [?](#)

Nuova Spesa

Salva Spesa

Elimina Spesa

Torna all'elenco

Versione Progetto

Finanziamenti

Piano costi

Quadro Economico

Economie

Impegni

Pagamenti

Costo Ammesso

Spese Cert.

Percettori

Totale Importi:
Trovati 6 elementi

Tipo	Importo	Stato

<< 1 >>

Importo* ?

Stato* ... ?

Note

→

Tipo* ... ?

Nel campo «**Tipo**» sono presenti le **voci di spesa** sono distinte in funzione della rispettiva Natura CUP del progetto.



Agenzia per la
Coesione Territoriale

Sezione Finanziaria – Costo Ammesso

Sistema Gestione Progetti - Internet Explorer

Sistema Gestione Progetti


Agenzia per la Coesione Territoriale

Utenti collegati: 02/08/2018 WebLogic v7.5.2 Utente : [Logout](#) [Help](#) [?](#)

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria
- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Programmi
- Progetti**
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità
- Decertificazioni
- Chiusura Conti

Versione Progetto

[Finanziamenti](#) [Piano costi](#) [Quadro Economico](#) [Economie](#) [Impegni](#) [Pagamenti](#) **[Costo Ammesso](#)** [Spese Cert.](#) [Percettori](#)

Trovati 1 elementi pagina 1 di 1

Livello	Importo
< inizio < indietro avanti > fine >	

<< 1 >>

Livello gerarchico* ... ? **Importo*** ?



Nel caso specifico di progetti afferenti al **FSC** il costo ammesso si riferisce alla specifica Area Tematica/Settore d'Intervento del Programma (specificato nel Livello gerarchico) – Il campo è stato inserito centralmente.

Verificate!



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Sezione Fisica – Indicatori di risultato e fisici

Sistema
Gestione
Progetti



Agenzia per la Coesione Territoriale

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria
- Sezione Fisica-Indicatori**
- Sezione Procedurale
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Anagrafiche
- Novità
- Strumenti Attuativi
- Progetti**
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
 - Associazione Progetti CIS
- Programmi
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione

Nuovo Indicatore

Salva Indicatore

Elimina Indicatore

Torna all'elenco

Logout

Help

?

Versione Progetto

Indicatori 2014/2020

Corsi

Trovati 2 elementi

pagina 1 di 1

Descrizione	Tipo Indicatore	Definizione	Codice Indicatore	Misura	Valore Programmato	Valore Realizzato	Fonte
Adulti che partecipano all'apprendimento permanente	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	Comune nazionale/Comunitario		n.d.	0,00	0,00	IT
Numero di partecipanti alla formazione	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	Comune nazionale/Comunitario		NUM	15,00	0,00	UE

|< inizio < indietro avanti > fine >|

<< 1 >>

Vai

Selezionare prima il Tipo Obiettivo e aggiornare

Tipo Indicatore



aggiorna



È obbligatorio inserire almeno un indicatore di risultato ed uno di output da individuare dall'elenco presente nel menù a tendina.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Sezione Procedurale

Sistema
Gestione
Progetti



Agenzia per la Coesione Territoriale

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria
- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale**
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Programmi
- Progetti**
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità
- Decertificazioni
- Chiusura Conti

Utenti collegati: 02/08/2018 WebLogic v7.5.2

Utente :

[Salva Attività](#) [Elimina Attività](#) [Torna all'elenco](#)

[Logout](#) [Help](#) [?](#)

Versione Progetto

Iter proc. [Altre Attiv.](#) [SAL](#) [Sosp.](#) [Rev./Rin.](#) [Linee di Attività](#)

Data monitoraggio VS: **31/08/2018** ?

Trovati 9 elementi

pagina 1 di 2

Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva

| < inizio < indietro avanti > fine > |

<< 1 2 >> [Vai](#)

Descrizione * ?

Soggetto Competente ?

Obbligatoria ☐ ?



Per le date sono ammessi valori compresi tra 01/01/1990 e 31/12/2030

È obbligatorio inserire per tutte le fasi dell'iter procedurale la data di inizio e fine prevista



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Fasi successive di acquisizione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio

Le Amministrazioni devono aggiornare i **dati** dei progetti, comunicando:

- I **progressi** degli indicatori fisici, dell'iter procedurale, del piano dei costi e stato del progetto
- Le eventuali **variazioni** finanziarie e di costo ammesso
- **L'avanzamento economico** in termini di **impegni e pagamenti**
- Le procedure di aggiudicazione
- Le eventuali **economie** di progetto
- I **soggetti percettori** di risorse nell'ambito del progetto (es: le ditte che realizzano i lavori, le aziende che forniscono i beni o i servizi)



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Grazie per l'attenzione ed il tempo che ci avete dedicato !

Per qualsiasi necessità tecnica sull'applicativo vi ricordiamo la casella di posta alla quale potete scriverci:

monitoraggio@agenziacoesione.gov.it



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

